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1- La Obra. 

El Aprovechamiento Hidroeléctrico Punta Negra es una obra realizada por una Unión 

Temporal de Empresas (UTE), conformada por Techint Ingeniería y Construcción y 

Panedile Argentina.  

Se emplaza en la Precordillera de los Andes, en el Departamento de Ullum, Provincia 

de San Juan, Argentina. 

Ubicada a la altura del kilómetro 35 de la Ruta Provincial Nº12. 

El dique aportará una potencia de 65 Mw, producidos por dos turbinas tipo Francis, la 

cual será inyectada al sistema interconectado nacional. 

Además impulsara el crecimiento de la economía regional ya que la obra permitirá 

incrementar 15000 hectáreas al área cultivable y dará mayor seguridad en cuanto a la 

reserva de agua, actualmente disponible para riego y consumo humano. 

 

2- Datos del Aprovechamiento Hidroeléctrico Punta Negra. 

Financiación de Obra: US$550.000.000 (millones de dólares) 

Empresas ejecutantes de la obra: UTE Techint – Panedile. 

Número de Trabajadores: 1400 personas. 

Capacidad de generación de energía anual: 300 Gwh. 

Cantidad de nuevas hectáreas cultivables: 15000. 
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3- Composición del Dique: 

Obra de Toma y Rampa de Compuerta de 58 metros de altura. 

Túnel de Aducción de 400 metros de longitud. 

Aliviadero de vertedero libre. 

Casa de Maquinas compuesta por dos Turbinas tipo Francis de 32,5 Mw cada una. 

Subestación de 132Kv, conectada a la Línea de Alta Tensión Caracoles-San Juan.  

Presa de 120 metros de altura sobre su fundación y una longitud de coronamiento de 

730 metros. 

 

4- Introducción  

El proyecto a desarrollar será llevado a cabo por medio de observaciones efectuadas 

en las condiciones generales del puesto de trabajo operario del sector eléctrico, siendo 

las mismas realizadas por personal de la UTE, Techint – Panedile para la obra 

Aprovechamiento Hidroeléctrico Punta Negra. 

Se realizará un análisis e identificación de los riesgos en la intervención de líneas de 

Alta, Media y Baja Tensión. 

Se evaluará todo el proceso de consignación efectiva, equipos a utilizar para la 

realización de tareas. Se conducirá a la actuación, tomando acciones o medidas de 

prevención con la finalidad de minimizar o eliminar riesgos en la actividad. 
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5- Trabajos en Obra. 

En el Aprovechamiento Hidroeléctrico Punta Negra, personal de Mantenimiento 

Eléctrico realiza actividades y servicios en todos los frentes de trabajo. 

Se desarrollan actividades de: 

 Planificación de tareas y generación de documentación. 

 Movilización de materiales y herramientas.  

 Instalación de tendidos eléctricos aéreos y subterráneos. 

 Reparaciones de tableros T2 y T3. 

 Verificación y control de Líneas eléctricas de Alta, Media y Baja Tensión. 

 Asistencia y control en tableros de medición de Líneas de Alta Tensión. 

 

 

6- Objetivos 

 

6.1- Objetivos Generales: 

En el primer tema, se desarrollara la Identificación de riesgos en la actividad del 

operario del sector eléctrico, a través de herramientas de gestión  y controlar dichos 

riesgos, realizando acciones de mejora.  



 

UNIVERSIDAD DE LA FRATERNIDAD 
DE AGRUPACIONES SANTO TOMAS 

DE AQUINO. 

  FACULTAD DE INGENIERIA 

PROYECTO FINAL 
INTEGRADOR 

GOMEZ JONATAN 
JEREMIAS 

INTERVENCION SEGURA DE LINEAS DE ALTA, MEDIA Y BAJA TENSION. 

 

12 
 

En el segundo tema se analizaran tres factores de las condiciones generales de trabajo 

(Consignación efectiva, Equipos motorizados a utilizar en las actividades y 

Herramientas).  

En el tercer tema será desarrollado un programa integral de prevención de riesgos 

laborales basado en la planificación, organización y gestión de riesgo. 

 

6.2- Objetivos Específicos: 

Mejorar las condiciones de trabajo en donde los riesgos sean minimizados, mejorando 

la calidad de vida del trabajador, utilizando herramientas técnicas aprendidas durante la 

cátedra de la carrera. 

Promover acciones de mejora que generen alternativas de solución a un problema que 

surja en las actividades del operario del sector Eléctrico. 

Concientizar y capacitar a todo el personal eléctrico sobre normativas legales y de la 

empresa. 

DESARROLLO DEL PRIMER TEMA 

 

7- Análisis de Riesgo del Puesto  – Oficial Eléctrico. 

8- Descripción de las actividades del Operario. 

Paso a paso y en orden según el tipo de línea (Alta, Media y Baja), se describirán las 

actividades realizadas por el Oficial Eléctrico. Las actividades comienzan por la 
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planificación  de las actividades Dialogo Diario de Prevención (Anexo N°1), realizada 

por el Supervisor del sector o Capataz. Se confecciona el AST  (Anexo N°2). 

Luego se realiza la verificación diaria de herramientas y posterior movilización de los 

operarios a diferentes sectores de la obra, según lo planificado anteriormente. 

Al realizar mantenimiento eléctrico en diferentes sectores de la obra, sus actividades 

varían diariamente por lo que se detallarán a continuación: 

8.1 -Baja Tensión: 

 Traslado de personal y herramientas. 

 Uso de Herramientas manuales 

 Conexionado de Tableros. 

 Mediciones eléctricas 

8.2- Media Tensión: 

 Tendido de Línea. 

 Desconexiones de Línea. 

 Reparaciones. 

8.3- Alta Tensión: 

 Mediciones eléctricas. 

 Reparaciones en tableros. 
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8.4- Actividades 

8.4.1- Baja Tensión: 

 Traslado de personal y herramientas: 

El traslado del personal es realizado por medio de dos utilitarios (Camionetas) 

que posee el sector. Cada equipo  puede transportar a cuatro personas incluidos 

los operadores. Las camionetas distribuyen al personal a cada uno de los 

sectores donde deban realizar actividades. 

Las herramientas manuales se trasladan en cajas o en porta herramientas. 

 Uso de Herramientas manuales: 

Las herramientas utilizadas son destornilladores, alicates, cúter, pinzas, cizallas, 

llaves, pinzas indentadoras.   

 Conexionado de Tableros: 

Para la conexión de tableros de potencia se realizan actividades de tendido de 

conductores, corte de conductores, indentado de terminales y conexión. 

 

 Mediciones eléctricas: 

Las mediciones son realizadas con multímetro, pinza amperométrica y 

megóhmetro. 

8.4.2- Media Tensión: 

Las actividades en Media Tensión se realizan en línea aérea de 13,2 kv. 

Personal de Mantenimiento Eléctrico realiza armado, desconexiones y reparaciones de 

líneas de Media Tensión. Estas actividades se realizan si tensión. 
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8.4.3- Alta Tensión: 

Las actividades en Alta Tensión se realizan en línea aérea de 132 kv. 

Personal Eléctrico realiza tareas en tableros eléctricos que comandan la energización 

de la línea como Tableros API (Armario Playa Interperia), cajas de conjunción. En estas 

tareas se realizan trabajo con tensión de 110 v. 

 

9- Análisis de riesgo del puesto de trabajo. 

  

Con el fin de poder identificar los riesgos en el puesto de trabajo del operario eléctrico, 

se realizan observaciones en el lugar donde se llevan a cabo las actividades 

analizando cada elemento del mismo.  

A través de la información recaudada se podrá responder si existen riesgos, y por 

medio de la evaluación de los mismos según su probabilidad de que ocurra y por las  

consecuencias del daño, si el nivel de riesgo lo indica, se establecerán medidas o 

planes de acción generando de este modo un lugar de trabajo confiable y seguro para 

los empleados, que también se encontraran con ventajas al conocer mejor sus deberes 

y responsabilidades de sus puestos. 

La política de prevención de la UTE, Techint - Panadile, destaca como el valor más 

importante a preservar, la salud y seguridad de las personas, no solo por una cuestión 

legal o de imposición de normativas sino porque los requerimientos del proyecto y las 

exigencias de los Clientes demandan destacados estándares de Seguridad, Salud y 

Protección Ambiental en un mercado altamente competitivo.  



 

UNIVERSIDAD DE LA FRATERNIDAD 
DE AGRUPACIONES SANTO TOMAS 

DE AQUINO. 

  FACULTAD DE INGENIERIA 

PROYECTO FINAL 
INTEGRADOR 

GOMEZ JONATAN 
JEREMIAS 

INTERVENCION SEGURA DE LINEAS DE ALTA, MEDIA Y BAJA TENSION. 

 

16 
 

Conforme a la Política de la UTE, todos los accidentes / incidentes se pueden prevenir 

y su objetivo no es reducir las lesiones, sino también crear una cultura de trabajo 

seguro a través de iniciativas de seguridad basadas en el comportamiento, la seguridad 

y la salud de los  empleados,  contratistas, la Comunidad, que junto con la protección al 

ambiente es su prioridad más alta. 

 

10- Actividades en Baja Tensión. 

10.1- Traslado de Personal y Herramientas 

Una vez planificada las actividades, personal de Mantenimiento Eléctrico es trasladado 

por medio de utilitario hasta el sector de trabajo (Foto Nº 1). Las herramientas son 

trasladadas en cajas y en portaherramientas (Foto Nº 2).  

  

Foto Nº1, Camioneta utilizada para el Traslado del 

personal. 

Foto Nº2, Caja de Herramientas. 
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10.2- Herramientas Manuales. 

Las herramientas utilizadas son para el mantenimiento de diferentes equipos de 

potencia. 

Atornilladores manuales (Foto Nº 3), para ajustar y desajustar tornillos en tableros, 

fichas, etc. 

 

Foto Nº3, Atornilladores. 

 

Pinzas (Foto Nº 4), utilizada para realizar corte y sujeción de conductores eléctricos. 
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Foto Nº4. Pinzas. 

 

Cizalla (Foto Nº 5), usada  para seccionar el cable sobrante. 

  

Foto Nº 5, Cizallas. 
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Cúter (Foto Nº 6), el  operario utiliza cúter para quitar parte del revestimiento de 

aislación del conductor, ya sea para colocación de terminales o para diferentes 

conexiones.  

 

Foto Nº6, Cúter. 

 

Pinzas indentadoras (Foto Nº 7), esta herramienta es usada para colocar los terminales 

en cables conductores. 
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Foto Nº7, Pinza indentadora hidráulica e Indentadora Mecánica. 

 

10.3- Tendido de cables conductores.  

Esta actividad es realizada por medio de la utilización de porta bobinas, la cual una vez 

ubicada en el sector es desenrollada apoyando el conductor eléctrico sobre el suelo  y 

desplazándolo de forma manual (Foto Nº 8). 
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Foto Nº 8, trabajos de tendido de 

conductores. 

 

10.4- Conexionado de Tableros Eléctricos. 

Esta actividad es realizada sin tensión por parte del oficial eléctrico y consiste en 

habilitar equipos, estos pueden ser tableros eléctricos de potencia estáticos o portátiles, 

monofásicos o trifásicos (Foto Nº 9).  
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Foto Nº9, operario realizando conexión de tablero de 

potencia sin tensión. 

 

11- Actividades en Media Tensión. 

 

11.1- Colocación de postes y retenidas. 

Los postes de media tensión son de madera y los mismos son colocados con dos 

equipos, primero se realiza la excavación con una maquina retro pala, luego se eslinga 

el poste por medio de una eslinga sintética y con un manipulador telescópico se 

introduce en la excavación para finalmente ser enterrado con el accionar de la maquina 

(Foto Nº 10). 
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Foto Nº10, Personal realizando la colocación de postes 

con equipos. 

 

Las retenidas se instalan en sentido contrario a la resultante de la tensión mecánica de 

los conductores por retener. Se utilizan cables de acero. 

11.2- Tendido de cables conductores. 

Al igual que en baja tensión, se coloca el carretel de cable en un porta bobinas en el 

sector y se desenrolla desplazando el conductor eléctrico por el suelo de forma manual 

o con la ayuda de algún equipo motorizado. 

11.3- Trabajos en Altura. 

Ascenso y descenso en Equipo manipulador telescópico (Foto Nº 11). 
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Foto Nº11, personal de 

Mantenimiento Eléctrico realizando 

trabajos en Altura desde 

Manipulador. 

 

11.4- Elevación y tensado de cables eléctricos. 

Esta actividad es realizada con un Manipulador telescópico donde se asciende hasta la 

cruceta del poste y se coloca el cable en el aislador. Se lo sujeta y con un aparejo se 

tensa el cable. 
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11.5- Conexión de Línea de Media Tensión. 

La línea es conectada en un extremo a la línea existente por medio de un seccionador 

a cuchillas y en el otro se conecta a una sub estación transformadora de potencia de 

33kv A a 380 v. 

 

11.6- Desconexión de Línea de Media Tensión. 

En esta tarea se realiza la parte inversa de lo anteriormente nombrado por lo que se 

tomaran las mismas actividades para evitar repetir los mismos conceptos. 

 

11.7- Reparaciones en Líneas de Media Tensión. 

Debido a la ubicación geográfica donde se construye el Aprovechamiento 

Hidroeléctrico Punta Negra, nos encontramos expuestos a condiciones climáticas 

adversas, principalmente por viento Zonda que en algunas oportunidades puede 

realizar daños en diferentes líneas de Media Tensión que se encuentran dentro del 

proyecto. Debido a estas inclemencias climáticas, a veces realiza roturas en las líneas 

aéreas como cortes de conductores por caída de árboles, caídas de postes, caída de 

ramas donde personal de mantenimiento eléctrico debe realizar las reparaciones 

correspondientes luego de que haya pasado o disminuido dicho temporal. 
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12- Actividades en Alta Tensión. 

12.1- Mediciones eléctricas. 

En tableros eléctricos personal de Mantenimiento realiza chequeos de conexionado. En 

estas tareas se realizan con corriente continua. Los equipos de medición son 

multímetro, analizadores de red y megóhmetro.  

12.2- Reparación en tableros. 

Las actividades realizadas son con herramientas manuales, ajustes de borneras, 

etiquetado de cables, conexionado de cables. 

 

13- Identificación de los riesgos. 

13.1- Tabla de identificación de Riesgos. 

En la siguiente tabla se identificaran los riesgos a los que se encuentra expuesto el 

operario eléctrico en el desarrollo de tres actividades generales llevadas a cabo. 
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Trabajos en Baja Tensión. 

Actividad Pasos de la Actividad. Riesgos 

identificados. 

Conexión de tableros. Traslado del personal y 

herramientas en utilitario. 

Equipo en malas 

condiciones, vuelco, 

atropellamiento, esfuerzo 

físico, aprisionamientos de 

miembros inferiores o 

superiores, golpes. 

 

Circulación del operario. Atropellamiento, 

tropezones, caídas a un 

mismo nivel, golpes. 

 

Manipulación y uso  de 

materiales y herramientas. 

Esfuerzos físicos, cortes, 

aprisionamientos de 

miembros inferiores o 

superiores, posturas 

ergonómicas inadecuadas, 

caídas a un mismo nivel. 
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Tendido de cables 

Conductores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circulación del operario. Atropellamiento, 

tropezones, caídas a un 

mismo nivel, golpes. 

 

Manipulación y uso  de 

materiales y herramientas. 

Esfuerzos físicos, cortes, 

aprisionamientos de 

miembros inferiores o 

superiores, posturas 

ergonómicas inadecuadas, 

caídas a un mismo nivel. 

 

Tendido de cable conductor. Golpes, esfuerzo físico, 

tropiezos, caídas a un 

mismo nivel. 

 

Conexionado de 

tableros Eléctricos. 

Conexionado. Choque eléctrico, 

superposición de tareas, 

planificación inadecuada. 
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 Manipulación y uso  de 

herramientas. 

Esfuerzos físicos, cortes, 

aprisionamientos de 

miembros inferiores o 

superiores, posturas 

ergonómicas inadecuadas, 

caídas a un mismo nivel. 

 

 

Trabajos en Media Tensión. 

Actividad Pasos de la Actividad. Riesgos 

identificados. 

Traslado de personal. 

 

 

 

 

 

Traslado del personal y 

herramientas en utilitario. 

Equipo en malas 

condiciones, vuelco, 

atropellamiento, esfuerzo 

físico, aprisionamientos de 

miembros inferiores o 

superiores, golpes. 

 

Circulación del operario. Atropellamiento, 

tropezones, caídas a un 
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Armado de Línea de 

Media Tensión. 

 

 

 

 

mismo nivel, golpes. 

 

Manipulación y uso  de  

materiales y herramientas. 

Esfuerzos físicos, cortes,  

aprisionamientos de 

miembros inferiores o 

superiores, posturas 

ergonómicas inadecuadas, 

caídas a un mismo nivel. 

 

 

 

 

 

Colocación de postes con retro 

pala y manipulador telescópico 

Equipo en malas 

condiciones, vuelco, 

atropellamiento, choque de 

equipos, falta de 

coordinación, caída de 

poste. 

Tendido de cables conductores. Golpes, esfuerzo físico, 

tropiezos, caídas a un 
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mismo nivel, choque, 

atropellamiento. 

 

Circulación del operario. Atropellamiento, 

tropezones, caídas a un 

mismo nivel, golpes. 

 

Manipulación y uso  de 

materiales y herramientas. 

Esfuerzos físicos, cortes, 

aprisionamientos de 

miembros inferiores o 

superiores, posturas 

ergonómicas inadecuadas, 

caídas a un mismo nivel. 

 

 

Trabajo en Altura (Ascenso y 

descenso en Manipulador 

telescópico). 

Caída de altura, caída de 

herramientas, 

superposición de tareas. 

 

Tensado de cables eléctricos Aprisionamiento de 

miembros superiores, 

golpes, esfuerzo físico.  
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Manipulación y uso  de 

herramientas. 

Esfuerzos físicos, cortes, 

aprisionamientos de 

miembros inferiores o 

superiores, posturas 

ergonómicas inadecuadas, 

caídas a un mismo nivel. 

 Conexionado de Línea de 

Media Tensión 

Choque eléctrico, 

superposición de tareas, 

planificación inadecuada. 

Desconexión de Línea 

de Media Tensión. 

Desconexión de Línea Choque eléctrico, 

superposición de tareas, 

planificación inadecuada. 

Trabajo en Altura. Caída de altura, caída de 

herramientas, 

superposición de tareas. 

Corte de cables conductores. Esfuerzos físicos, cortes, 

aprisionamientos de 

miembros inferiores o 

superiores, posturas 

ergonómicas inadecuadas, 

caídas a un mismo nivel. 
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Retiro de postes con retro pala 

y manipulador telescópico 

Equipo en malas 

condiciones, vuelco, 

atropellamiento, choque de 

equipos, falta de 

coordinación, caída de 

poste. 

Manipulación y uso  de 

materiales y herramientas. 

Esfuerzos físicos, cortes, 

aprisionamientos de 

miembros inferiores o 

superiores, posturas 

ergonómicas inadecuadas, 

caídas a un mismo nivel. 

Reparaciones en Línea 

de Media Tensión. 

Desconexión de Línea. Choque eléctrico, 

superposición de tareas, 

planificación inadecuada. 

Trabajo en Altura. Caída de altura, caída de 

herramientas, 

superposición de tareas. 
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Manipulación y uso de 

materiales y herramientas 

Esfuerzos físicos, cortes, 

aprisionamientos de 

miembros inferiores o 

superiores, posturas 

ergonómicas inadecuadas, 

caídas a un mismo nivel. 

Conexionado de Línea de 

Media Tensión 

Choque eléctrico, 

superposición de tareas, 

planificación inadecuada. 

Cambio de cable 

conductor. 

Desconexión de Línea Choque eléctrico, 

superposición de tareas, 

planificación inadecuada. 

Tendido de cable. Golpes, esfuerzo físico, 

tropiezos, caídas a un 

mismo nivel, choque, 

atropellamiento. 

 

Manipulación y uso  de 

materiales y herramientas. 

Esfuerzos físicos, cortes, 

aprisionamientos de 

miembros inferiores o 

superiores, posturas 

ergonómicas inadecuadas, 
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caídas a un mismo nivel. 

 

Trabajo en Altura (Ascenso y 

descenso en Manipulador 

telescópico). 

Caída de altura, caída de 

herramientas, 

superposición de tareas. 

 Tensado de cable eléctrico. Aprisionamiento de 

miembros superiores, 

golpes, esfuerzo físico.  

Conexionado de Línea de 

Media Tensión 

Choque eléctrico, 

superposición de tareas, 

planificación inadecuada. 

Retiro de Ramas que se 

encuentren sobre la 

Línea 

Desconexión de Línea Choque eléctrico, 

superposición de tareas, 

planificación inadecuada. 

Trabajo en Altura. Caída de altura, caída de 

herramientas, 

superposición de tareas. 

Manipulación y uso  de 

herramientas. 

Esfuerzos físicos, cortes, 

aprisionamientos de 

miembros inferiores o 
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superiores, posturas 

ergonómicas inadecuadas, 

caídas a un mismo nivel. 

 

Conexionado de Línea de 

Media Tensión 

Choque eléctrico, 

superposición de tareas, 

planificación inadecuada. 

Cambios de postes de 

Media Tensión. 

Desconexión de la Línea. Choque eléctrico, 

superposición de tareas, 

planificación inadecuada. 

Retiro y colocación de postes 

con retro pala y manipulador 

telescópico 

Equipo en malas 

condiciones, vuelco, 

atropellamiento, choque de 

equipos, falta de 

coordinación, caída de 

poste. 

 

 Manipulación y uso  de 

materiales y herramientas. 

Esfuerzos físicos, cortes, 

aprisionamientos de 

miembros inferiores o 

superiores, posturas 

ergonómicas inadecuadas, 
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caídas a un mismo nivel. 

 

Conexionado de Línea de 

Media Tensión 

Choque eléctrico, 

superposición de tareas, 

planificación inadecuada. 

 

 

Trabajos en Alta Tensión. 

Actividad Pasos de la Actividad. Riesgos 

identificados. 

Mediciones eléctricas. Circulación del operario. Atropellamiento, 

tropezones, caídas a un 

mismo nivel, golpes. 

 

Manipulación y uso  de 

materiales y herramientas. 

Cortes, aprisionamientos de 

miembros superiores, 

posturas ergonómicas 

inadecuadas, caídas a un 
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mismo nivel, choque 

eléctrico. 

 

Reparaciones en 

Tableros. 

Desconexión de Playa de 

Maniobras. 

Descarga eléctrica, choque 

eléctrico. 

Circulación del operario. Atropellamiento, 

tropezones, caídas a un 

mismo nivel, golpes. 

 

Manipulación y uso  de 

materiales y herramientas. 

Cortes, aprisionamientos de 

miembros superiores, 

posturas ergonómicas 

inadecuadas, caídas a un 

mismo nivel, choque 

eléctrico. 

 

Conexión de Playa de 

Maniobras. 

Descarga eléctrica, choque 

eléctrico. 
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14- Evaluación de riesgo del puesto de trabajo. 

14.1- Evaluación de los riesgos detectados:  

 

Cada uno de los riesgos es evaluado en base a su nivel de riesgo, el cual es obtenido 

en relación al criterio de probabilidad de que ocurra el daño por la gravedad del daño si 

se produce. Por lo tanto para calcular el nivel de riesgo se determina la probabilidad de 

que se traduzca en un daño real y la gravedad previsible que tendría en caso de 

concretarse. 

Nivel de probabilidad: Valora el nivel de probabilidad que tiene el riesgo de 

transformarse en daño. Hay cuatro niveles de probabilidad: Muy poco probable, Poco 

probable, Probable y Altamente Probable. 

Nivel de Gravedad: Valora la gravedad en el caso de que se materializara el riesgo, 

produciéndose un accidente. Hay cuatro niveles, siendo Leve, Moderado, Grave y Muy 

grave. 

Nivel de riesgo: Del producto de la probabilidad de que se produzca el daño por la 

gravedad del mismo se obtiene el nivel del riesgo. Éste se califica como:  

 Riesgo Trivial: no se requiere acción específica.  

 Riesgo Tolerable: No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se 

deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una 

carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para 

asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.  

 Riesgo Significativo: Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 

determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 

implantarse en un período determinado. Cuando el riesgo significativo está 
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asociado con consecuencias extremadamente dañinas se precisará una acción 

posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base 

para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.  

 Riesgo Importante: No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido 

el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. 

Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe 

remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.  

 Riesgo Intolerable: No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 

reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos 

ilimitados, debe cesarse la actividad.  

 

14.2- Determinación de la Probabilidad: 

Para establecer el nivel de probabilidad del daño se debe tener en cuenta el nivel de 

deficiencia detectado, y si las medidas de control son adecuadas.  

La escala a utilizar es la siguiente. 

Criterio Descripción 

1 
MUY POCO 

PROBABLE 

Puede ocurrir por la coincidencia de otros eventos 

poco probables. 

No se ha verificado con anterioridad. 

2 
POCO 

PROBABLE 

Puede llegar a ocurrir solo en circunstancias 

excepcionales. 

Solo se ha verificado en raras ocasiones. 



 

UNIVERSIDAD DE LA FRATERNIDAD 
DE AGRUPACIONES SANTO TOMAS 

DE AQUINO. 

  FACULTAD DE INGENIERIA 

PROYECTO FINAL 
INTEGRADOR 

GOMEZ JONATAN 
JEREMIAS 

INTERVENCION SEGURA DE LINEAS DE ALTA, MEDIA Y BAJA TENSION. 

 

41 
 

3 PROBABLE 
Se sabe de varios acontecimientos, y en la mayoría se 

ha verificado esa lesión.  

4 
ALTAMENTE  

PROBABLE 

Existe una relación directa entre la situación relevada 

y, la ocurrencia del acontecimiento y de la lesión. La 

ocurrencia de la lesión es incuestionable. 

 

 

14.3- Determinación de Gravedad. 

Para determinar el nivel de gravedad previsible deben considerarse la naturaleza del 

daño y las partes del cuerpo afectadas. El siguiente cuadro presenta la escala para 

clasificar los riesgos según la gravedad. 

 

Criterio Descripción. 

1 LEVE Referente a las personas: 

No hay funciones vitales comprometidas. 

Es improbable que puedan quedar secuelas 

incapacitantes. 

Generalmente las curaciones no requieren de 

tratamientos de Alta Complejidad. Los tratamientos más 

comunes y habituales son sencillos, dependiendo solo 
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del tiempo de recuperación y de reposo. 

Generalmente la recuperación es rápida (no más de 7 

días). 

Generalmente son de rápido y fácil diagnóstico. 

Referente a la Propiedad: 

No hay posibilidad de daño a instalaciones propias y/o de 

terceros. 

Las tareas se realizan en zonas muy alejadas de 

cualquier instalación. 

Los equipos que se utilizan son de fácil reemplazo y no 

son costosos. 

Las demoras no comprometen los plazos de ejecución de 

la actividad 

2 MODERADO Referente a las personas: 

No hay funciones vitales comprometidas. 

Es probable que puedan quedar secuelas incapacitantes 

temporales, y es poco probable que puedan quedar 

secuelas incapacitantes permanentes, en tal caso se 

consideran aquellas que no superarían el 25% de 

incapacidad. 

Generalmente las curaciones no requieren de 

tratamientos de Alta Complejidad. Los tratamientos más 

comunes y habituales son sencillos, dependiendo solo 

del tiempo de recuperación y de reposo. 
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Generalmente la recuperación demanda no más de 45 

días. 

Generalmente el diagnóstico, no es ni rápido ni fácil. 

Contusiones y escoriaciones generalizadas 

Las demoras generadas pudieran comprometer el plazo 

de la actividad, pero no afecta el camino crítico de la 

entrega de los trabajos. 

Referente a la Propiedad: 

Existe posibilidad de afectación a instalaciones/ equipos; 

pero dichas instalaciones/ equipos no son críticos. 

Trabajos en zonas cerradas/ abiertas, donde pueden 

existir ambientes laborales condicionantes. 

3 GRAVE Referente a las personas: 

Es altamente probable que puedan quedar secuelas 

incapacitantes permanentes de entre el 25% y el 65% de 

incapacidad. 

Puede haber riesgo de vida. 

Hay funciones vitales comprometidas. 

La recuperación generalmente demanda tratamientos de 

alta complejidad. 

Generalmente el diagnóstico, no es ni rápido ni fácil. 

Generalmente la recuperación demanda más de 45 días. 

Referente a la Propiedad: 
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Daños que ponen seriamente en riesgo la actividad de 

una instalación/ equipo crítico para la empresa. 

Las demoras afectan el camino crítico de la entrega de 

los trabajos, pudieran comprometer los plazos previstos. 

4 MUY GRAVE Referente a las personas: 

Es altamente probable que puedan quedar secuelas 

incapacitantes totales permanentes. 

Hay riesgo de vida. Estadísticamente son casos fatales. 

Hay funciones vitales comprometidas. 

La recuperación es incierta y demanda tratamientos de 

alta complejidad. 

Generalmente el diagnóstico, no es ni rápido ni fácil. 

Referente a la Propiedad: 

Trabajos en zonas donde existen equipos críticos para la 

empresa y que pueden verse afectados por los trabajos 

realizados, o por la falta de mantenimiento o control. 

Las demoras comprometen el camino crítico de la 

entrega de los trabajos, no se cumplirán los plazos 

previstos. 
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15- Proceso de Ponderación de Riesgos. 

El nivel de riesgo se determina combinando la probabilidad con la gravedad del daño, 

según la siguiente matriz de priorización del riesgo: 

 

PROBABILIDAD 

 

GRAVEDAD 

MUY POCO 

PROBABLE 

1 

POCO 

PROBABLE 

2 

 

PROBABLE 

3 

ALTAMENTE 

PROBABLE 

4 

LEVE 

1 

1 

TRIVIAL 

2 

TOLERABLE 

3 

TOLERABLE 

3 

SIGNIFICATIVO 

MODERADO 

2 

2 

TOLERABLE 

4 

SIGNIFICATIVO 

6 

SIGNIFICATIVO 

8 

IMPORTANTE 

GRAVE 

3 

3 

TOLERABLE 

6 

SIGNIFICATIVO 

9 

IMPORTANTE 

12 

IMPORTANTE 

MUY GRAVE 

4 

4 

SIGNIFICATIVO 

8 

IMPORTANTE 

12 

IMPORTANTE 

16 

INTOLERABLE 
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16- Interpretación de resultados para la gestión del riesgo. 

NIVEL DE RIESGO DESCRIPCION 

TRIVIAL No se necesita adoptar ninguna 

acción.  

 

TOLERABLE No se necesita mejorar la acción 

preventiva. Sin embargo se deben 

considerar soluciones más rentables o 

mejoras que no supongan una carga 

económica importante.  

Se requieren comprobaciones periódicas 

para asegurar que se mantiene la eficacia 

de las medidas de control.  

SIGNIFICATIVO Se deben hacer esfuerzos para reducir el 

riesgo, determinando las inversiones 

precisas. Las medidas para reducir el 

riesgo deben implantarse en un período 

determinado.  

Cuando el riesgo significativo está 

asociado con consecuencias 
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extremadamente dañinas (mortal o muy 

graves), se precisará una acción posterior 

para establecer, con más precisión, la 

probabilidad de daño como base para 

determinar la necesidad de mejora de las 

medidas de control. 

IMPORTANTE No debe comenzarse el trabajo hasta que 

se haya reducido el riesgo. Puede que se 

precisen recursos considerables para 

controlar el riesgo. Cuando el riesgo 

corresponda a un trabajo que se está 

realizando, debe remediarse el problema 

en un tiempo inferior al de los riesgos 

moderados.  

INTOLERABLE No se debe comenzar ni continuar el 

trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si 

no es posible reducir el riesgo, incluso con 

recursos ilimitados, debe prohibirse el 

trabajo.  
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17- Matriz de Evaluación de Riesgos del puesto de trabajo. 

Mediante el Proceso de Ponderación de Riesgos se condensan los criterios necesarios para elaborar la 

Matriz de Riesgos.  

A continuación se describen y analizan cada una de las actividades que se realizan en Líneas de Baja, 

Media y Alta Tensión. 

BAJA TENSION 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

SITUACION 

DE PELIGRO 

IDENTIFICAION PROBABILIDAD GRAVEDAD NIVEL DE 

RIESGO 

ACCIONES O MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN 

PROBABILIDAD GRAVEDAD NIVEL DE 

RIESGO 

Conexión de Tableros Traslado del 

personal y 

herramientas 

en utilitario 

Equipo en malas 

condiciones, 

vuelco, 

atropellamiento, 

esfuerzo físico, 

aprisionamientos 

de miembros 

inferiores o 

superiores, 

golpes. 

 

Poco Probable Grave Significativo Realizar verificación diaria 

de equipos, aplicar técnicas 

de manejo defensivo, 

circular a velocidades 

permitidas, leer y respetar 

señalización de obra, 

No manipular cargas 

superiores a 25kg, solicitar 

ayuda al compañero, utilizar 

medios mecánicos, tomar 

carga con ambas manos, 

realizar posturas 

ergonómicas adecuadas 

manteniendo la columna 

erguida y flexionando 

Poco Probable Leve Tolerable 
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rodillas, no exponer 

miembros a puntos de 

aprisionamiento, verificar 

zona de trabajo, uso de 

EPP. 

Circulación del 

Operario 

Atropellamiento, 

tropezones, 

caídas a un mismo 

nivel, golpes. 

 

Muy Poco 

Probable 

Leve Trivial Circular por lugares 

habilitados, leer señales de 

advertencia, uso de chaleco 

reflectivo. 

 

Muy Poco 

Probable 

Leve Trivial 

Manipulación y 

uso de 

materiales y 

herramientas 

Esfuerzos físicos, 

cortes, 

aprisionamientos 

de miembros 

inferiores o 

superiores, 

posturas 

ergonómicas 

inadecuadas, 

caídas a un mismo 

Probable Grave Importante No manipular cargas 

superiores a 25kg, solicitar 

ayuda al compañero, utilizar 

medios mecánicos, tomar 

carga con ambas manos, No 

exponer miembros a puntos 

de aprisionamientos, realizar 

posturas ergonómicas 

adecuadas manteniendo la 

columna erguida y 

flexionando rodillas, Uso de 

Probable Moderado Significativo 
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nivel. EPP. 

Tendido de cables 

Conductores. 

Circulación de 

operario. 

Atropellamiento, 

tropezones, 

caídas a un mismo 

nivel, golpes. 

Muy Poco 

Probable 

Leve Trivial Circular por lugares 

habilitados, leer señales de 

advertencia, uso de chaleco 

reflectivo. 

 

Muy Poco 

Probable 

Leve Trivial 

Manipulación y 

uso de 

materiales y 

herramientas 

Esfuerzos físicos, 

cortes, 

aprisionamientos 

de miembros 

inferiores o 

superiores, 

posturas 

ergonómicas 

inadecuadas, 

caídas a un mismo 

nivel. 

Probable Grave Importante No manipular cargas 

superiores a 25kg, solicitar 

ayuda al compañero, utilizar 

medios mecánicos, tomar 

carga con ambas manos, No 

exponer miembros a puntos 

de aprisionamientos, realizar 

posturas ergonómicas 

adecuadas manteniendo la 

columna erguida y 

flexionando rodillas, Uso de 

EPP. 

Probable Moderado Significativo 
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 Tendido de 

Cable 

Conductor 

Golpes, esfuerzo 

físico, tropiezos, 

caídas a un mismo 

nivel. 

Probable Moderado Significativo Uso de EPP,  No manipular 

cargas superiores a 25kg, 

solicitar ayuda al 

compañero, utilizar medios 

mecánicos, tomar carga con 

ambas manos, verificar zona 

de tránsito,  

Poco Probable  Leve Tolerable 

Conexionado de tableros 

Eléctricos. 

Conexionado. Choque eléctrico, 

superposición de 

tareas, 

planificación 

inadecuada. 

Probable Muy Grave Importante Realizar consignación y 

bloqueo efectivo, coordinar 

tareas con sectores. 

Planificación de tareas con 

anticipación.  

Probable Moderado Significativo 

Manipulación y 

uso de 

materiales y 

herramientas 

Esfuerzos físicos, 

cortes, 

aprisionamientos 

de miembros 

inferiores o 

superiores, 

posturas 

ergonómicas 

Probable Grave Importante No manipular cargas 

superiores a 25kg, solicitar 

ayuda al compañero, utilizar 

medios mecánicos, tomar 

carga con ambas manos, No 

exponer miembros a puntos 

de aprisionamientos, realizar 

posturas ergonómicas 

Probable Moderado Significativo 
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inadecuadas, 

caídas a un mismo 

nivel. 

adecuadas manteniendo la 

columna erguida y 

flexionando rodillas, Uso de 

EPP. 

 

 

 

MEDIA TENSION. 

ESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

SITUACION 

DE PELIGRO 

IDENTIFICAION PROBABILIDAD GRAVEDAD NIVEL DE 

RIESGO 

ACCIONES O MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN 

PROBABILIDAD GRAVEDAD NIVEL DE 

RIESGO 

Traslado del Personal. Traslado del 

personal y 

herramientas 

en utilitario. 

Equipo en malas 

condiciones, 

vuelco, 

atropellamiento, 

esfuerzo físico, 

Poco Probable Grave Significativo Realizar verificación diaria 

de equipos, aplicar técnicas 

de manejo defensivo, 

circular a velocidades 

permitidas, leer y respetar 

Poco Probable Leve Tolerable 
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aprisionamientos 

de miembros 

inferiores o 

superiores, 

golpes. 

 

señalización de obra, 

No manipular cargas 

superiores a 25kg, solicitar 

ayuda al compañero, utilizar 

medios mecánicos, tomar 

carga con ambas manos, 

realizar posturas 

ergonómicas adecuadas 

manteniendo la columna 

erguida y flexionando 

rodillas, no exponer 

miembros a puntos de 

aprisionamiento, verificar 

zona de trabajo, uso de 

EPP. 

Circulación 

del operario. 

Atropellamiento, 

tropezones, 

caídas a un 

mismo nivel, 

golpes. 

Muy Poco 

Probable 

Leve Trivial Circular por lugares 

habilitados, leer señales de 

advertencia, uso de chaleco 

reflectivo. 

 

Muy Poco 

Probable 

Leve Trivial 
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Armado de línea de Media 

Tensión. 

Manipulación y 

uso  de 

materiales y 

herramientas. 

Esfuerzos físicos, 

cortes, 

aprisionamientos 

de miembros 

inferiores o 

superiores, 

posturas 

ergonómicas 

inadecuadas, 

caídas a un mismo 

nivel. 

Probable Grave Importante No manipular cargas 

superiores a 25kg, solicitar 

ayuda al compañero, utilizar 

medios mecánicos, tomar 

carga con ambas manos, No 

exponer miembros a puntos 

de aprisionamientos, realizar 

posturas ergonómicas 

adecuadas manteniendo la 

columna erguida y 

flexionando rodillas, Uso de 

EPP. 

Probable Moderado Significativo 

Colocación de 

postes con 

retro pala y 

manipulador 

telescópico 

Equipo en malas 

condiciones, 

derrames de 

hidrocarburo, 

vuelco, 

atropellamiento, 

choque de 

equipos, falta de 

coordinación, 

caída de poste. 

Poco Probable Grave Significativo Realizar verificación diaria 

de equipos, contar con Kit 

de emergencias,  aplicar 

técnicas de manejo 

defensivo, circular a 

velocidades permitidas, leer 

y respetar señalización de 

obra, el personal 

interviniente debe usar 

chaleco reflectivo, colocar 

Poco Probable Leve Trivial 
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señalización en sector de 

trabajo, coordinar tareas con 

personal de diferentes 

sectores, verificación de 

elementos de sujeción 

usados. 

 Tendido de 

cables 

conductores. 

Golpes, esfuerzo 

físico, tropiezos, 

caídas a un 

mismo nivel, 

choque, 

atropellamiento. 

Probable Moderado Significativo Uso de EPP,  No manipular 

cargas superiores a 25kg, 

solicitar ayuda al 

compañero, utilizar medios 

mecánicos, tomar carga con 

ambas manos, verificar zona 

de tránsito,  

Poco Probable  Leve Tolerable 

Circulación 

del operario. 

Atropellamiento, 

tropezones, 

caídas a un 

mismo nivel, 

golpes. 

Muy Poco 

Probable 

Leve Trivial Circular por lugares 

habilitados, leer señales de 

advertencia, uso de chaleco 

reflectivo. 

 

Muy Poco 

Probable 

Leve Trivial 
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Manipulación y 

uso  de 

materiales y 

herramientas. 

Esfuerzos físicos, 

cortes, 

aprisionamientos 

de miembros 

inferiores o 

superiores, 

posturas 

ergonómicas 

inadecuadas, 

caídas a un mismo 

nivel. 

Probable Grave Importante No manipular cargas 

superiores a 25kg, solicitar 

ayuda al compañero, utilizar 

medios mecánicos, tomar 

carga con ambas manos, No 

exponer miembros a puntos 

de aprisionamientos, realizar 

posturas ergonómicas 

adecuadas manteniendo la 

columna erguida y 

flexionando rodillas, Uso de 

EPP. 

Probable Moderado Significativo 

Trabajo en 

Altura 

(Ascenso y 

descenso en 

Manipulador 

telescópico). 

Caída de altura, 

caída de 

herramientas, 

superposición de 

tareas. 

 

Probable Grave Importante Verificación y uso de Arnés 

de Seguridad, sujetarse de 

puntos fijos con ambos 

mosquetones, verificar 

cierre de puerta de canasta, 

uso de portaherramientas, 

señalizar sector de trabajo  

Muy Poco 

Probable 

Moderado Tolerable 
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 Tensado de 

cable eléctrico. 

Aprisionamiento 

de miembros 

superiores, 

golpes, esfuerzo 

físico.  

Probable Grave Importante Uso de EPP, No exponer 

miembros a puntos de 

Aprisionamientos, no 

manipular cargas superiores 

a 25kg, solicitar ayuda al 

compañero, utilizar medios 

mecánicos, tomar carga con 

ambas manos 

Poco Probable Leve Tolerable 

Manipulación y 

uso de 

materiales y 

herramientas. 

Esfuerzos físicos, 

cortes, 

aprisionamientos 

de miembros 

inferiores o 

superiores, 

posturas 

ergonómicas 

inadecuadas, 

caídas a un mismo 

nivel. 

Probable Grave Importante No manipular cargas 

superiores a 25kg, solicitar 

ayuda al compañero, utilizar 

medios mecánicos, tomar 

carga con ambas manos, No 

exponer miembros a puntos 

de aprisionamientos, realizar 

posturas ergonómicas 

adecuadas manteniendo la 

columna erguida y 

flexionando rodillas, Uso de 

EPP. 

Probable Moderado Significativo 
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 Conexionado 

de Línea de 

Media 

Tensión. 

Choque eléctrico, 

superposición de 

tareas, 

planificación 

inadecuada. 

Probable Muy Grave Importante Realizar consignación y 

bloqueo efectivo, coordinar 

tareas con sectores. 

Planificación de tareas con 

anticipación.  

Probable Moderado Significativo 

Desconexionado de Línea 

de Media Tensión. 

Desconexiona

do de Línea. 

Choque eléctrico, 

superposición de 

tareas, 

planificación 

inadecuada. 

Probable Muy Grave Importante Realizar consignación y 

bloqueo efectivo, coordinar 

tareas con sectores. 

Planificación de tareas con 

anticipación.  

Probable Moderado Significativo 

Trabajo en 

Altura. 

Caída de altura, 

caída de 

herramientas, 

superposición de 

tareas. 

 

Probable Grave Importante Verificación y uso de Arnés 

de Seguridad, sujetarse de 

puntos fijos con ambos 

mosquetones, verificar 

cierre de puerta de canasta, 

uso de portaherramientas, 

señalizar sector de trabajo  

Muy Poco 

Probable 

Moderado Tolerable 
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Corte de 

Cables 

conductores. 

Esfuerzos físicos, 

cortes, 

aprisionamientos 

de miembros 

superiores, 

posturas 

ergonómicas 

inadecuadas, 

caídas a distinto 

nivel 

Probable Grave Importante No manipular cargas 

superiores a 25kg, solicitar 

ayuda al compañero, utilizar 

medios mecánicos, tomar 

carga con ambas manos, 

uso de EPP, adoptar  

posición de corte de cable 

adecuada, no exponer 

miembro a puntos de 

aprisionamiento, realizar 

posturas ergonómicas 

adecuadas manteniendo la 

columna erguida y 

flexionando rodillas, Uso de 

arnés de seguridad sujeto 

con ambos mosquetones a 

un punto fijo. 

Poco Probable  Leve Tolerable 

Retiro de 

postes con 

retro pala y 

manipulador 

Equipo en malas 

condiciones, 

derrames de 

hidrocarburo, 

vuelco, 

Poco Probable Grave Significativo Realizar verificación diaria 

de equipos, contar con Kit 

de emergencias,  aplicar 

técnicas de manejo 

defensivo, circular a 

Poco Probable Leve Trivial 
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telescópico. atropellamiento, 

choque de 

equipos, falta de 

coordinación, 

caída de poste. 

velocidades permitidas, leer 

y respetar señalización de 

obra, el personal 

interviniente debe usar 

chaleco reflectivo, colocar 

señalización en sector de 

trabajo, coordinar tareas con 

personal de diferentes 

sectores, verificación de 

elementos de sujeción 

usados. 

 Manipulación y 

uso de 

materiales y 

herramientas 

Esfuerzos físicos, 

cortes, 

aprisionamientos 

de miembros 

inferiores o 

superiores, 

posturas 

ergonómicas 

inadecuadas, 

caídas a un mismo 

nivel. 

Probable Grave Importante No manipular cargas 

superiores a 25kg, solicitar 

ayuda al compañero, utilizar 

medios mecánicos, tomar 

carga con ambas manos, No 

exponer miembros a puntos 

de aprisionamientos, realizar 

posturas ergonómicas 

adecuadas manteniendo la 

columna erguida y 

flexionando rodillas, Uso de 

Probable Moderado Significativo 
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EPP. 

Reparaciones en Línea de 

Media Tensión. 

Desconexiona

do de línea. 

Choque eléctrico, 

superposición de 

tareas, 

planificación 

inadecuada. 

Probable Muy Grave Importante Realizar consignación y 

bloqueo efectivo, coordinar 

tareas con sectores. 

Planificación de tareas con 

anticipación.  

Probable Moderado Significativo 

 Trabajo en 

Altura 

Caída de altura, 

caída de 

herramientas, 

superposición de 

tareas. 

 

Probable Grave Importante Verificación y uso de Arnés 

de Seguridad, sujetarse de 

puntos fijos con ambos 

mosquetones, verificar 

cierre de puerta de canasta, 

uso de portaherramientas, 

señalizar sector de trabajo  

Muy Poco 

Probable 

Moderado Tolerable 

 Manipulación 

uso de 

materiales y 

herramientas 

Esfuerzos físicos, 

cortes, 

aprisionamientos 

de miembros 

inferiores o 

Probable Grave Importante No manipular cargas 

superiores a 25kg, solicitar 

ayuda al compañero, utilizar 

medios mecánicos, tomar 

carga con ambas manos, No 

Probable Moderado Significativo 
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superiores, 

posturas 

ergonómicas 

inadecuadas, 

caídas a un mismo 

nivel. 

exponer miembros a puntos 

de aprisionamientos, realizar 

posturas ergonómicas 

adecuadas manteniendo la 

columna erguida y 

flexionando rodillas, Uso de 

EPP. 

 Conexionado 

de Línea de 

Media 

Tensión. 

Choque eléctrico, 

superposición de 

tareas, 

planificación 

inadecuada. 

Probable Muy Grave Importante Realizar consignación y 

bloqueo efectivo, coordinar 

tareas con sectores. 

Planificación de tareas con 

anticipación.  

Probable Moderado Significativo 

Cambio de cable 

conductor. 

Desconexión 

de Línea. 

Choque eléctrico, 

superposición de 

tareas, 

planificación 

inadecuada. 

Probable Muy Grave Importante Realizar consignación y 

bloqueo efectivo, coordinar 

tareas con sectores. 

Planificación de tareas con 

anticipación.  

Probable Moderado Significativo 

Tendido de 

cable 

Golpes, esfuerzo 

físico, tropiezos, 

Probable Moderado Significativo Uso de EPP,  No manipular 

cargas superiores a 25kg, 

Poco Probable  Leve Tolerable 
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conductor. caídas a un 

mismo nivel, 

choque, 

atropellamiento. 

solicitar ayuda al 

compañero, utilizar medios 

mecánicos, tomar carga con 

ambas manos, verificar zona 

de tránsito,  

Manipulación 

uso de 

materiales y 

herramientas 

Esfuerzos físicos, 

cortes, 

aprisionamientos 

de miembros 

inferiores o 

superiores, 

posturas 

ergonómicas 

inadecuadas, 

caídas a un mismo 

nivel. 

Probable Grave Importante No manipular cargas 

superiores a 25kg, solicitar 

ayuda al compañero, utilizar 

medios mecánicos, tomar 

carga con ambas manos, No 

exponer miembros a puntos 

de aprisionamientos, realizar 

posturas ergonómicas 

adecuadas manteniendo la 

columna erguida y 

flexionando rodillas, Uso de 

EPP. 

Probable Moderado Significativo 

 Trabajo en 

Altura 

Caída de altura, 

caída de 

herramientas, 

superposición de 

Probable Grave Importante Verificación y uso de Arnés 

de Seguridad, sujetarse de 

puntos fijos con ambos 

mosquetones, verificar 

Muy Poco 

Probable 

Moderado Tolerable 
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tareas. 

 

cierre de puerta de canasta, 

uso de portaherramientas, 

señalizar sector de trabajo  

Tensado de 

cable eléctrico. 

Aprisionamiento 

de miembros 

superiores, 

golpes, esfuerzo 

físico.  

Probable Grave Importante Uso de EPP, No exponer 

miembros a puntos de 

Aprisionamientos, no 

manipular cargas superiores 

a 25kg, solicitar ayuda al 

compañero, utilizar medios 

mecánicos, tomar carga con 

ambas manos 

Poco Probable Leve Tolerable 

Conexionado 

de Línea de 

Media 

Tensión. 

Choque eléctrico, 

superposición de 

tareas, 

planificación 

inadecuada. 

Probable Muy Grave Importante Realizar consignación y 

bloqueo efectivo, coordinar 

tareas con sectores. 

Planificación de tareas con 

anticipación.  

Probable Moderado Significativo 

Retiro de Ramas que se 

encuentren sobre la Línea 

Desconexión 

de Línea. 

Choque eléctrico, 

superposición de 

tareas, 

Probable Muy Grave Importante Realizar consignación y 

bloqueo efectivo, coordinar 

tareas con sectores. 

Probable Moderado Significativo 
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planificación 

inadecuada. 

Planificación de tareas con 

anticipación.  

 

Trabajo en 

Altura 

Caída de altura, 

caída de 

herramientas, 

superposición de 

tareas. 

 

Probable Grave Importante Verificación y uso de Arnés 

de Seguridad, sujetarse de 

puntos fijos con ambos 

mosquetones, verificar 

cierre de puerta de canasta, 

uso de portaherramientas, 

señalizar sector de trabajo  

Muy Poco 

Probable 

Moderado Tolerable 

Manipulación y 

uso de 

materiales y 

herramientas. 

 

Esfuerzos físicos, 

cortes, 

aprisionamientos 

de miembros 

inferiores o 

superiores, 

posturas 

ergonómicas 

inadecuadas, 

caídas a un mismo 

Probable Grave Importante No manipular cargas 

superiores a 25kg, solicitar 

ayuda al compañero, utilizar 

medios mecánicos, tomar 

carga con ambas manos, No 

exponer miembros a puntos 

de aprisionamientos, realizar 

posturas ergonómicas 

adecuadas manteniendo la 

columna erguida y 

Probable Moderado Significativo 
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nivel. flexionando rodillas, 

verificación de camino de 

tránsito Uso de EPP. 

Conexionado 

de Línea de 

Media 

Tensión. 

Choque eléctrico, 

superposición de 

tareas, 

planificación 

inadecuada. 

Probable Muy Grave Importante Realizar consignación y 

bloqueo efectivo, coordinar 

tareas con sectores. 

Planificación de tareas con 

anticipación.  

Probable Moderado Significativo 

Cambios de postes de 

Media Tensión. 

Desconexión 

de Línea. 

Choque eléctrico, 

superposición de 

tareas, 

planificación 

inadecuada. 

Probable Muy Grave Importante Realizar consignación y 

bloqueo efectivo, coordinar 

tareas con sectores. 

Planificación de tareas con 

anticipación.  

Probable Moderado Significativo 

Retiro y 

colocación de 

postes con 

retro pala y 

manipulador 

telescópico. 

Equipo en malas 

condiciones, 

derrames de 

hidrocarburo, 

vuelco, 

atropellamiento, 

Poco Probable Grave Significativo Realizar verificación diaria 

de equipos, contar con Kit 

de emergencias,  aplicar 

técnicas de manejo 

defensivo, circular a 

velocidades permitidas, leer 

Poco Probable Leve Trivial 
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choque de 

equipos, falta de 

coordinación, 

caída de poste. 

y respetar señalización de 

obra, el personal 

interviniente debe usar 

chaleco reflectivo, colocar 

señalización en sector de 

trabajo, coordinar tareas con 

personal de diferentes 

sectores, verificación de 

elementos de sujeción 

usados. 

 Manipulación y 

uso de 

materiales y 

herramientas. 

Esfuerzos físicos, 

cortes, 

aprisionamientos 

de miembros 

inferiores o 

superiores, 

posturas 

ergonómicas 

inadecuadas, 

caídas a un mismo 

nivel. 

Probable Grave Importante No manipular cargas 

superiores a 25kg, solicitar 

ayuda al compañero, utilizar 

medios mecánicos, tomar 

carga con ambas manos, No 

exponer miembros a puntos 

de aprisionamientos, realizar 

posturas ergonómicas 

adecuadas manteniendo la 

columna erguida y 

flexionando rodillas, Uso de 

EPP. 

Probable Moderado Significativo 
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Conexionado 

de Línea de 

Media 

Tensión. 

Choque eléctrico, 

superposición de 

tareas, 

planificación 

inadecuada. 

Probable Muy Grave Importante Realizar consignación y 

bloqueo efectivo, coordinar 

tareas con sectores. 

Planificación de tareas con 

anticipación.  

Probable Moderado Significativo 
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ALTA TENSION 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

SITUACION 

DE PELIGRO 

IDENTIFICAION PROBABILIDAD GRAVEDAD NIVEL DE 

RIESGO 

ACCIONES O MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN 

PROBABILIDAD GRAVEDAD NIVEL DE 

RIESGO 

Mediciones Eléctricas. Circulación de 

Operario. 

Atropellamiento, 

tropezones, 

caídas a un mismo 

nivel, golpes. 

Muy Poco 

Probable 

Leve Trivial Circular por lugares 

habilitados, leer señales de 

advertencia, uso de chaleco 

reflectivo. 

 

Muy Poco 

Probable 

Leve Trivial 

Manipulación y 

uso de 

materiales y 

herramientas 

Esfuerzos físicos, 

cortes, 

aprisionamientos 

de miembros 

inferiores o 

superiores, 

posturas 

ergonómicas 

inadecuadas, 

Probable Grave Importante No manipular cargas 

superiores a 25kg, solicitar 

ayuda al compañero, utilizar 

medios mecánicos, tomar 

carga con ambas manos, No 

exponer miembros a puntos 

de aprisionamientos, realizar 

posturas ergonómicas 

adecuadas manteniendo la 

Probable Moderado Significativo 
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caídas a un mismo 

nivel. 

columna erguida y 

flexionando rodillas, Uso de 

EPP. 

Reparaciones en Tableros. 

Desconexión 

de Playa de 

Maniobras. 

Descarga 

eléctrica, choque 

eléctrico. 

Probable Grave Importante La actividad de 

desconexionado debe 

realizarse de forma 

automática sin intervención 

de personal eléctrico en 

playa. 

Muy Poco 

Probable 

Leve Trivial 

Circulación de 

Operario 

Atropellamiento, 

tropezones, 

caídas a un mismo 

nivel, golpes. 

Muy Poco 

Probable 

Leve Trivial Circular por lugares 

habilitados, leer señales de 

advertencia, uso de chaleco 

reflectivo. 

 

Muy Poco 

Probable 

Leve Trivial 

Manipulación y 

uso de 

materiales y 

herramientas. 

Cortes, 

aprisionamientos 

de miembros 

superiores, 

posturas 

Probable Grave Importante Uso de EPP, no exponer 

miembros superiores a 

puntos de aprisionamiento, 

realizar posturas 

ergonómicas adecuadas 

Muy Poco 

Probable 

Moderado Tolerable 
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ergonómicas 

inadecuadas, 

caídas a un mismo 

nivel, choque 

eléctrico. 

 

manteniendo la columna 

erguida y flexionando 

rodillas, verificar zonas de 

trabajo, Uso de guantes, 

calzado dieléctrico, uso de 

alfombra dieléctrica, vallar y 

señalizar sector de trabajo 

Conexión de 

Playa de 

Maniobras. 

Descarga 

eléctrica, choque 

eléctrico. 

Probable Grave Importante La actividad de conexionado 

debe realizarse de forma 

automática sin intervención 

de personal eléctrico en 

playa. 

Muy Poco 

Probable 

Leve Trivial 
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18- Costos en Aprovechamiento Hidroeléctrico Punta Negra. 

De acuerdo a lo relevado y analizado las medidas correctivas, si fueran necesarias de 

implementar, por la modalidad de aplicación de la política y la estrategia en relación 

con la Higiene y Seguridad en el Trabajo, no implican un incremento en los costos para 

la UTE Techint – Panedile, ya que se traslada al precio de financiación.  

De esta manera se demuestra que la prevención no es un gasto, sino más bien una 

inversión por parte de la empresa, protegiendo el bien más preciado que es el capital 

humano. 

Algunos gastos del mes se detallan a continuación. 

Estos datos son referidos a la totalidad del personal que trabaja en la obra actualmente. 

Sueldos = $8.500.000 

Agua Consumo = 50m3 

Energía = 320000 KW 

Energía = $128000 

Combustible = 38000L 

Combustible = $456.000 

Residuos = 3 m3 

Materiales Seguridad e Indumentaria = $56000 

 

19- Agradecimientos. 

 

Es importante recordar la buena predisposición de la empresa en la cual me encuentro 

realizando mi Trabajo Final, por haberme otorgado información para alcanzar los 

objetivos de mi carrera profesional; como así también de todos los operarios que 
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supieron interpretar eficazmente y con gran interés todas las solicitudes en cuanto a 

sus actividades desarrolladas. Sumamente agradecido a todos por el servicio prestado. 

 

DESARROLLO DEL SEGUNDO TEMA. 

 

20- General. 

En esta segunda etapa se analizaran tres factores de las condiciones generales de 

trabajo: Consignación efectiva, Equipos motorizados a utilizar en las actividades y 

Herramientas.  

 

21-  Consignación Efectiva. 

La consignación es un conjunto de operaciones destinadas a asegurar que una 

instalación/equipo no genere riesgos a las personas mientras se interviene sobre o 

cerca de ellos. Es decir lograr en forma efectiva la aislación de un equipo, instalación 

de aquella energía que los acciona. 

En esta Etapa se analizará todo el proceso de consignación implementado por le 

empresa y los trabajadores. 

A continuación se describe parte del Capítulo 14 del Decreto 351/79 y el Anexo VI de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
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Decreto 351/79 

Higiene y Seguridad en el Trabajo 
CAPITULO 14 

Instalaciones Eléctricas 

Artículo 95. — Las instalaciones y equipos eléctricos de los establecimientos, deberán 

cumplir con las prescripciones necesarias para evitar riesgos a personas o cosas. 

Artículo 96. — Los materiales y equipos que se utilicen en las instalaciones eléctricas, 

cumplirán con las exigencias de las normas técnicas correspondientes. Artículo 97. — 

Las tareas de montaje, maniobra o mantenimiento sin o con tensión, se regirán por las 

disposiciones del 

Anexo VI. 

Artículo 98. — Los trabajos de mantenimiento serán efectuados exclusivamente por 

personal capacitado, debidamente autorizado por la empresa para su ejecución. 

Los establecimientos efectuarán el mantenimiento de las instalaciones y verificarán las 

mismas periódicamente en base a sus respectivos programas, confeccionados de 

acuerdo a normas de seguridad, registrando debidamente sus resultados. 

Artículo 100. — En lo referente a motores, conductores, interruptores, seccionadores, 

transformadores, condensadores, alternadores, celdas de protección, cortacircuitos, 

equipos y herramientas, máquinas de elevación y transporte, se tendrá en cuenta lo 

establecido en el Anexo VI. 

Artículo 101. — Se deberán adoptar las medidas tendientes a la eliminación de la 

electricidad estática en todas aquellas operaciones donde pueda producirse. Los 
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métodos se detallan en el Anexo VI. Se extremarán los recaudos en ambientes con 

riesgos de incendio o atmósferas explosivas. 

 

ANEXO VI 

Correspondientes a los artículos 95 a 102 de la Reglamentación aprobada por 

Decreto Nº 351/79 

CAPITULO 14 

Instalaciones Eléctricas 

Generalidades. 

Definiciones y terminología. 

Niveles de tensión 

A los efectos de la presente reglamentación se consideran los siguientes niveles de 

tensión: 

a) Muy baja tensión (MBT): Corresponde a las tensiones hasta 50 V en corriente 

continua o iguales valores eficaces entre fases en corriente alterna. 

b) Baja tensión (BT): Corresponde a tensiones por encima de 50 V, y hasta 1000 V, en 

corriente continua o iguales valores eficaces entre fases en corriente alterna. 

c) Media tensión (MT): Corresponde a tensiones por encima de 1000 V y hasta 33000 

V inclusive. 

d) Alta tensión (AT): Corresponde a tensiones por encima de 33000 V. 
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Tensión de seguridad. 

En los ambientes secos y húmedos se considerará como tensión de seguridad hasta  

24 V respecto a tierra. 

En los mojados o impregnados de líquidos conductores la misma será determinada, en 

cada caso, por el jefe del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la empresa. 

Bloqueo de un aparato de corte o de seccionamiento. 

Es el conjunto de operaciones destinadas a impedir la maniobra de dicho aparato y 

mantenerlo en una posición determinada de apertura o de cierre, evitando su 

accionamiento intempestivo. Dichas operaciones concluyen la señalización 

correspondiente, para evitar que el aparato pueda ser operado por otra persona, 

localmente o a distancia. 

El bloqueo de un aparato de corte o de seccionamiento en posición de apertura no 

autoriza por sí mismo a trabajar sobre él. 

Para hacerlo deberá consignarse la instalación, como se detalla en el punto 1.1.4. 

Consignación de una instalación, línea o aparato. 

Se denominará así al conjunto de operaciones destinadas a: 

a) Separar mediante corte visible la instalación, línea o aparato de toda fuente de 

tensión. 

b) Bloquear en posición de apertura los aparatos de corte o seccionamiento necesarios. 

c) Verificar la ausencia de tensión con los elementos adecuados. 

d) Efectuar las puestas a tierra y en cortocircuito necesarias, en todos los puntos por 

donde pudiera llegar tensión a la instalación como consecuencia de una maniobra o 

falla del sistema. 

e) Colocar la señalización necesaria y delimitar la zona de trabajo. 
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Distancias de seguridad. 

Para prevenir descargas disruptivas en trabajos efectuados en la proximidad de partes 

no aisladas de instalaciones eléctricas en servicio, las separaciones mínimas, medidas 

entre cualquier punto con tensión y la parte más próxima del cuerpo del operario o de 

las herramientas no aisladas por él utilizadas en la situación más desfavorable que 

pudiera producirse, serán las siguientes: 

 

 

Nivel de tensión Distancia mínima 

0 a 50 V Ninguna 

Más de 50 v. hasta 1 Kv. 0,80 m 

Más de 1 Kv hasta 33 Kv. 0,80 m (1) 

Más de 33 Kv. hasta 66 Kv 0,90 m (2) 

Más de 66 Kv. hasta 132 Kv. 1,50 m (2) 

Más de 132 Kv. hasta 150 Kv. 1,65 m (2) 

Más de 150 Kv. hasta 220 Kv. 2,10 m (2) 

Más de 220 Kv. hasta 330 Kv. 2,90 m (2) 

Más de 330 Kv. hasta 500 Kv. 3,60 m (2) 

 

 

 (1) Estas distancias pueden reducirse a 0,60 m, por colocación sobre los objetos con 

tensión de pantallas aislantes de adecuado nivel de aislación y cuando no existan rejas 
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metálicas conectadas a tierra que se interpongan entre el elemento con tensión y los 

operarios. 

(2) Para trabajos a distancia, no se tendrá en cuenta para trabajos a potencial. 

1.1.6. Trabajos con tensión. 

Se definen tres métodos: 

a) A contacto: Usado en instalaciones de BT y MT, consiste en separar al operario de 

las partes con tensión y de tierra con elementos y herramientas aislados. 

b) A distancia: Consiste en la aplicación de técnicas, elementos y disposiciones de 

seguridad, tendientes a alejar los puntos con tensión del operario, empleando equipos 

adecuados. 

c) A potencial: Usado para líneas de transmisión de más de 33 KV, nominales, consiste 

en aislar el operario del potencial de tierra y ponerlo al mismo potencial del conductor. 

Capacitación del Personal. 

Generalidades: 

El personal que efectúe el mantenimiento de las instalaciones eléctricas será 

capacitado por la empresa para el buen desempeño de su función, informándosele 

sobre los riesgos a que está expuesto. También recibirá instrucciones sobre cómo 

socorrer a un accidentado por descargas eléctricas, primeros auxilios, lucha contra el 

fuego y evacuación de locales incendiados. 

Trabajos con tensión. 

Los trabajos con tensión serán ejecutados sólo por personal especialmente habilitado 

por la empresa para dicho fin. 

Esta habilitación será visada por el jefe del Servicio de Higiene y Seguridad de la 

empresa. Será otorgado cuando se certifiquen: 
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a) Conocimiento de la tarea, de los riesgos a que estará expuesto y de las 

disposiciones de seguridad. 

b) Experiencia en trabajos de índole similar. 

c) Consentimiento del operario de trabajar con tensión. 

d) Aptitud física y mental para el trabajo. 

e) Antecedentes de baja accidentabilidad. 

Responsable de trabajo. 

Una sola persona, el responsable del trabajo, deberá velar por la seguridad del 

personal y la integridad de los bienes y materiales que sean utilizados en el transcurso 

de una maniobra, operación o reparación. 

Trabajos y Maniobras en Instalaciones Eléctricas. 

Trabajos y maniobras en instalaciones de BT. 

 Generalidades: 

a) Antes de iniciar todo trabajo en BT se procederá a identificar el conductor o 

instalación sobre los que se debe trabajar. 

b) Toda instalación será considerada bajo tensión, mientras no se compruebe lo 

contrario con aparatos destinados al efecto. 

c) No se emplearán escaleras metálicas, metros, aceiteras y otros elementos de 

material conductor en instalaciones con tensión. 

d) Siempre que sea posible, deberá dejarse sin tensión la parte de la instalación sobre 

la que se va a trabajar. 
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Material de seguridad. 

Además del equipo de protección personal que debe utilizarse en cada caso particular 

(casco, visera, calzado y otros) se considerará material de seguridad para trabajos en 

instalaciones de BT, el siguiente: 

a) Guantes aislantes. 

b) Protectores faciales. 

c) Taburetes o alfombras aislantes y pértigas de maniobra aisladas. 

d) Vainas y caperuzas aislantes. 

e) Detectores o verificadores de tensión. 

f) Herramientas aisladas. 

g) Material de señalización (discos, vallas, cintas, banderines). 

h) Lámparas portátiles. 

i) Transformadores de seguridad para 24 V. de salida (máximo). 

j) Transformadores de relación 1:1 (se prohíben los autotransformadores). 

k) Interruptores diferenciales de alta sensibilidad. 

Se emplearán éstos u otros tipos de elementos adecuados, según el tipo de trabajo. 

Ejecución de trabajos sin tensión. 

a. En los puntos alimentación de la instalación, el responsable del trabajo deberá: 

a.1) Seccionar la parte de la instalación donde se va a trabajar, separándola de 

cualquier posible alimentación, mediante la apertura de los aparatos de seccionamiento 

más próximos a la zona de trabajo. 

a.2) Bloquear en posición de apertura los aparatos de seccionamiento indicados en a.1. 

Colocar en el mando de dichos aparatos un rótulo de advertencia, bien visible, con la 
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inscripción "PROHIBIDO MANIOBRAR" y el nombre del responsable del trabajo que 

ordenara su colocación, para el caso que no sea posible inmovilizar físicamente los 

aparatos de seccionamiento. 

a.3) Verificar la ausencia de tensión en cada una de las partes de la instalación que ha 

quedado seccionada. 

a.4. Descargar la instalación. 

b. En el lugar de trabajo, el responsable del trabajo deberá a su vez repetir los puntos 

a.1., a.2., a.3. y a.4. Como se ha indicado, verificando tensión en el neutro y el 

conductor de alumbrado público en el caso de líneas aéreas. Pondrá en cortocircuito y 

a tierra todas las partes de la instalación que puedan accidentalmente ser energizadas 

y delimitará la zona de trabajo, si fuera necesario. 

c. La reposición del servicio después de finalizar los trabajos se hará cuando el 

responsable del trabajo compruebe personalmente: 

c.1) Que todas las puestas a tierra y en cortocircuito por él colocadas han sido 

retiradas. 

c.2) Que se han retirado herramientas, materiales sobrantes y elementos de 

señalización y se hizo el bloqueo de los aparatos de seccionamiento en posición de 

cierre. 

c.3) Que el personal se ha alejado de la zona de peligro y que haya sido instruido en el 

sentido que la zona ya no está más protegida. 

Una vez efectuados los trabajos y comprobaciones indicadas, el responsable del 

trabajo procederá a desbloquear y cerrar los aparatos de seccionamiento que había 

hecho abrir, retirando los carteles señalizadores. 
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 Ejecución de trabajos con tensión en lugares próximos a instalaciones de BT en 

servicio. 

Cuando se realicen trabajos en instalaciones eléctricas con tensión o en sus 

proximidades, el personal encargado de realizarlos estará capacitado en los métodos 

de trabajo a seguir en cada caso y en el empleo del material de seguridad, equipos y 

herramientas. 

Trabajos y maniobras en instalaciones de MT y AT. 

a) Todo trabajo o maniobra en MT o AT deberá estar expresamente autorizado por el 

responsable del trabajo, quien dará las instrucciones referentes a disposiciones de 

seguridad y formas operativas. 

b) Toda instalación de MT o AT será siempre considerada como estando con tensión, 

hasta tanto se compruebe lo contrario con detectores apropiados y se coloque a tierra. 

c) Cada equipo de trabajo deberá contar con el material de seguridad necesario para el 

tipo de tarea a efectuar, los equipos de salvataje y un botiquín de primeros auxilios para 

el caso de accidentes. Todo el material de seguridad deberá verificarse visualmente 

antes de cada trabajo, además de las inspecciones periódicas que realice el personal 

del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Todo elemento que no resulte apto 

no podrá ser utilizado. 

Ejecución de trabajos sin tensión. 

Se efectuarán las siguientes operaciones: 

a) En los puntos de alimentación. 

a.1) Se abrirán con corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y 

seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo. Cuando el corte 
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no sea visible en el interruptor, deberán abrirse los seccionadores a ambos lados del 

mismo, asegurándose que todas las cuchillas queden bien abiertas. 

a.2) Se enclavarán o bloquearán los aparatos de corte y seccionamiento. En los 

lugares donde ello se lleve a cabo, se colocarán carteles de señalización fácilmente 

visibles. 

a.3) Se verificará la ausencia de tensión con detectores apropiados, sobre cada una de 

las partes de la línea, instalación o aparato que se va a consignar. 

a.4) Se pondrá a tierra y en cortocircuito, con elementos apropiados, todos los puntos 

de alimentación de la instalación. Se prohíbe usar la cadena de eslabones como 

elemento de puesta a tierra o en cortocircuito. Si la puesta a tierra se hiciera por 

seccionadores de tierra, deberá asegurarse que las cuchillas de dichos aparatos se 

encuentren todas en la correcta posición de cierre. 

b) En el lugar de trabajo: 

b.1) Se verificará la ausencia de tensión. 

b.2) Se descargará la instalación. 

b.3) Se pondrá a tierra y en cortocircuito, a todos los conductores y partes de la 

instalación que accidentalmente pudieran ser energizadas. Estas operaciones se 

efectuarán también en las líneas aéreas en construcción o separadas de toda fuente de 

energía. 

b.4) Se delimitará la zona protegida. 

c) Reposición del servicio. 

Se restablecerá el servicio solamente cuando se tenga la seguridad de que no queda 

nadie trabajando en la instalación. Las operaciones que conducen a la puesta en 
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servicio de las instalaciones, una vez finalizado el trabajo, se harán en el siguiente 

orden: 

c.1) En el lugar de trabajo: Se retirarán las puestas a tierra y el material de protección 

complementario y el responsable del trabajo, después del último reconocimiento, dará 

aviso que el mismo ha concluido. 

c.2) En los puntos de alimentación: Una vez recibida la comunicación de que se ha 

terminado el trabajo, se retirará el material de señalización y se desbloquearán los 

aparatos de corte y maniobra. 

Ejecución de trabajos con tensión. 

Los mismos se deberán efectuar: 

a) Con métodos de trabajo específicos, siguiendo las normas técnicas que se 

establecen en las instrucciones para este tipo de trabajo. 

b) Con material de seguridad, equipo de trabajo y herramientas adecuadas. 

c) Con autorización especial del profesional designado por la empresa, quien detallará 

expresamente el procedimiento a seguir en el trabajo. 

d) Bajo control constante del responsable del trabajo. 

En todo caso se prohibirá esta clase de trabajos a personal que no esté capacitado 

para tal fin. 

Ejecución de trabajos en proximidad de instalaciones de MT y AT en servicio. 

En caso de ser necesario efectuar trabajos en las proximidades inmediatas de 

conductores o aparatos de MT y AT, no protegidos, se realizarán atendiendo las 

instrucciones que para cada caso en particular dé el responsable del trabajo, el que se 

ocupará que sean constantemente mantenidas las medidas de seguridad por él fijadas. 
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Si las medidas de seguridad adoptadas no fueran suficientes, será necesario solicitar la 

correspondiente autorización para trabajar en la instalación de alta tensión y 

cumplimentar las normas de "Trabajos en instalaciones de MT y AT". 

Disposiciones complementarias referentes a las canalizaciones eléctricas. 

Líneas aéreas. 

a) En los trabajos en líneas aéreas de diferentes tensiones, se considerará a efectos de 

las medidas de seguridad a observar, la tensión más elevada que soporte. Esto 

también será válido en el caso de que alguna de tales líneas sea telefónica. 

b) Se suspenderá el trabajo cuando haya tormentas próximas. 

c) En las líneas de dos o más circuitos, no se realizarán trabajos en uno de ellos 

estando los otros en tensión, si para su ejecución es necesario mover los conductores 

de forma que puedan entrar en contacto o acercarse exclusivamente. 

d) En los trabajos a efectuar en los postes, se usarán además del casco protector con 

barbijo, trepadores y cinturones de seguridad. De emplearse escaleras para estos 

trabajos, serán de material aislante en todas sus partes. 

e) Cuando en estos trabajos se empleen vehículos dotados de cabrestantes o grúas, se 

deberá evitar el contacto con las líneas en tensión y la excesiva cercanía que pueda 

provocar una descarga a través del aire. 

f) Se prohíbe realizar trabajos y maniobras por el procedimiento de "hora convenida de 

antemano". 
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Trabajos y maniobras en dispositivos y locales eléctricos. 

Celdas y locales para instalaciones. 

a) Queda prohibido abrir o retirar las rejas o puertas de protección de celdas en una 

instalación de MT y AT antes de dejar sin tensión los conductores y aparatos de las 

mismas, sobre los que se va a trabajar. 

Recíprocamente, dichas rejas o puertas deberán estar cerradas antes de dar tensión a 

dichos elementos de la celda. Los puntos de las celdas que queden con tensión 

deberán estar convenientemente señalizados o protegidos por pantallas. 

b) Se prohíbe almacenar materiales dentro de locales con instalaciones o aparatos 

eléctricos o junto a ellos. 

Las herramientas a utilizar en dichos locales serán aislantes y no deberán usarse 

metros ni aceites metálicos. 

Aparatos de corte y seccionamiento. 

a) Los seccionadores se abrirán después de haberse extraído o abierto el interruptor 

correspondiente y antes de introducir o cerrar un interruptor deberán cerrarse los 

seccionadores correspondientes. 

b) Los elementos de protección del personal que efectúe maniobras, incluirán guantes 

aislantes, pértigas de maniobra aisladas y taburetes o alfombras aislantes. Será 

obligatorio el uso de dos tipos de ellos simultáneamente, recomendándose los tres a la 

vez. Las características de los elementos corresponderán a la tensión de servicio. 

c. Los aparatos de corte con mando no manual, deberán poseer un enclavamiento o 

bloqueo que evite su funcionamiento intempestivo. Está prohibido anular los bloqueos o 

enclavamientos y todo desperfecto en los mismos deberá ser reparado en forma 

inmediata. 
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d) El bloqueo mínimo, obligatorio, estará dado por un cartel bien visible con la leyenda 

"PROHIBIDO 

MANIOBRAR" y el nombre del responsable del trabajo a cuyo cargo está la tarea. 

Condiciones de Seguridad de las Instalaciones Eléctricas. 

Características Constructivas. 

Se cumplimentará lo dispuesto en la reglamentación para la ejecución de instalaciones 

eléctricas en inmuebles, de la Asociación Argentina de Electrotécnicos. 

Para la instalación de líneas aéreas y subterráneas, se seguirán las directivas de las 

reglamentaciones para líneas eléctricas aéreas y exteriores en general de la citada 

asociación. 

Los materiales, equipos y aparatos eléctricos que se utilicen, estarán construidos de 

acuerdo a normas nacionales o internacionales vigentes. 

Conductores. 

Deberán seleccionarse de acuerdo a la tensión y a las condiciones reinantes en los 

lugares donde se instalarán. La temperatura que tome el material eléctrico en servicio 

normal no deberá poner en compromiso su aislamiento. 

 Interruptores y cortocircuitos de baja tensión. 

Deberán estar instalados de modo de prevenir contactos fortuitos de personas o cosas 

y serán capaces de interrumpir los circuitos sin proyección de materias en función o 

formación de arcos duraderos. Estarán dentro de protecciones acordes con las 

condiciones de los locales donde se instalen y cuando se trate de ambientes de 

carácter inflamable o explosivo, se colocarán fuera de la zona de peligro. Cuando ello 

no sea posible, estarán encerrados en cajas anti de flagrantes o herméticas, según el 

caso, las que no se podrán abrir a menos que la energía eléctrica esté cortada. 
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Equipos y herramientas eléctricas portátiles. 

Se seleccionarán de acuerdo a las características de peligrosidad de los lugares de 

trabajo. 

Las partes metálicas accesibles a la mano estarán unidas a un conductor de puesta a 

tierra. 

Los cables de alimentación serán del tipo doble aislación, suficientemente resistentes 

para evitar deterioros por roce o esfuerzos mecánicos normales de uso y se limitará su 

extensión, empleando tomacorrientes cercanos. 

No deberán permanecer conectados cuando no estén en uso. 

 

Protección contra Riesgos de Contactos Directos. 

Para la protección de las personas contra contactos directos, se adoptará una o varias 

de las siguientes medidas: 

Protección por alejamiento. 

Se alejarán las partes activas de la instalación a distancia suficiente del lugar donde las 

personas habitualmente se encuentren o circulen para evitar un contacto fortuito. Se 

deberán tener en cuenta todos los movimientos de piezas conductoras no aisladas, 

desplazamientos y balanceo de la persona, caídas de herramientas y otras causas. 

Protección por aislamiento. 

Las partes activas de la instalación, estarán recubiertas con aislamiento apropiado que 

conserve sus propiedades durante su vida útil y que limite la corriente de contacto a un 

valor inocuo. 
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Protección por medio de obstáculos. 

Se interpondrán elementos que impidan todo contacto accidental con las partes activas 

de la instalación. La eficacia de los obstáculos deberá estar asegurada por su 

naturaleza, su extensión, su disposición, su resistencia mecánica y si fuera necesario, 

por su aislamiento. Se prohíbe prescindir de la protección por obstáculos, antes de 

haber puesto fuera de tensión las partes conductoras. Si existieran razones de fuerza 

mayor, se tomarán todas las medidas de seguridad de trabajo con tensión. 

Protección contra Riesgos de Contactos Indirectos. 

Para proteger a las personas contra riesgos de contacto con masas puestas 

accidentalmente bajo tensión, éstas deberán estar puestas a tierra y además se 

adoptará uno de los dispositivos de seguridad enumerados en 3.2.2. 

Puesta a tierra de las masas. 

Las masas deberán estar unidas eléctricamente a una toma a tierra o a un conjunto de 

tomas a tierra interconectadas. 

El circuito de puesta a tierra deberá ser: continuo, permanente, tener la capacidad de 

carga para conducir la corriente de falla y una resistencia apropiada. 

Los valores de las resistencias de las puestas a tierra de las masas, deberán estar de 

acuerdo con el umbral de tensión de seguridad y los dispositivos de corte elegidos, de 

modo de evitar llevar o mantener las masas o un potencial peligroso en relación a la 

tierra o a otra masa vecina. 

Dispositivos de seguridad. 

Además de la puesta a tierra de las masas, las instalaciones eléctricas deberán contar 

con por lo menos uno de los siguientes dispositivos de protección. 
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Dispositivos de protección activa. 

Las instalaciones eléctricas contarán con dispositivos que indiquen automáticamente la 

existencia de cualquier defecto de aislación o que saquen de servicio la instalación o 

parte averiada de la misma. 

Los dispositivos de protección señalarán el primer defecto de instalaciones con neutro 

aislado de tierra o puesto a tierra por impedancia, e intervendrán rápidamente sacando 

fuera de servicio la instalación o parte de ella cuyas masas sean susceptibles de tomar 

un potencial peligroso, en los casos de primer defecto en instalaciones con neutro 

directo a tierra y segundo defecto en instalaciones con neutro aislado o puesto a tierra 

por impedancia. 

Con este fin se podrá optar por los siguientes dispositivos: 

a) Dispositivos de señalización del primer defecto en instalaciones con neutro aislado o 

puesta a tierra por impedancia: señalarán en forma segura una falla de aislación y no 

provocarán el corte de la instalación. 

Además no deberán modificar por su presencia las características eléctricas de la red. 

b) Relés de tensión: Vigilarán la tensión tomada por la masa respecto a una tierra 

distinta de la tierra de la instalación y estarán regulados para actuar cuando la masa 

tome un potencial igual o mayor a la tensión de seguridad. El empleo de estos 

dispositivos será motivo de estudio en cada caso en particular y se deberá tener en 

cuenta: el número de dispositivos a instalar, puntos de derivación de conjuntos de 

masas interconectadas, verificación diaria del funcionamiento, falta de selectividad, 

posibilidad de desecación de las tomas de tierra, complemento de protecciones más 

sensibles y todo otro aspecto que sea necesario considerar. 
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c) Relés de corriente residual o diferenciales: Podrá asegurarse la protección de las 

personas y de la instalación, utilizando estos dispositivos para control de la corriente 

derivada a través de la toma a tierra de las masas, o bien por control de suma vectorial 

de corrientes en circuitos polo fásicos, o suma algebraica de corrientes en circuitos 

monofásicos. 

En el primer caso, el dispositivo deberá funcionar con una corriente de fuga tal, que el 

producto de la corriente por la resistencia de puesta a tierra de las masas sea inferior a 

la tensión de seguridad. En este caso además se exige que todas las masas asociadas 

a un mismo relé de protección, deberán estar conectadas a la misma toma a tierra. 

En el segundo caso, los disyuntores diferenciales deberán actuar cuando la corriente 

de fuga a tierra toma el valor de calibración (300 mA o 30 mA según su sensibilidad) 

cualquiera sea su naturaleza u origen y en un tiempo no mayor de 0,03 segundos. 

Además se deberá adoptar algunos de los siguientes sistemas de seguridad: 

a) Protección por medio del uso de artefactos antideflagrantes. 

Todas las partes de una instalación eléctrica deberán estar dentro de cañerías y 

artefactos antideflagrantes capaces de resistir la explosión de la mezcla propia del 

ambiente sin propagarla al medio externo. 

Las características constructivas de las cajas, motores, artefactos de iluminación y 

accesorios, tales como anchos de juntas mínimos, intersticios máximos, entrada de 

cables, aisladores pasantes y otros, responderán a las exigencias de las normas 

nacionales o internacionales vigentes referentes a este tipo de material. 

Las juntas serán del tipo metal a metal perfectamente maquinadas y no se admitirá el 

uso de guarniciones en las mismas. 
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En el caso de motores eléctricos antideflagrantes, la salida del eje se hará mediante 

laberintos o bujes apaga chispas. La separación entre el eje y el buje o laberinto será 

función de la longitud del mismo. 

La temperatura de funcionamiento de las partes de la instalación, en especial motores y 

artefactos de iluminación, será inferior a la temperatura de ignición del medio explosivo 

externo. 

La conexión entre artefactos se hará en todos los casos por medio de cañerías 

resistentes a explosiones, usándose selladores verticales y horizontales para 

compartimentar la instalación. Las uniones entre elementos deberán hacerse mediante 

rosca con un mínimo de 5 filetes en contacto. 

Los artefactos aprobados para una determinada clase y grupo de explosión, no serán 

aptos para otra clase o grupo, debiéndose lograr la aprobación correspondiente. 

Las tareas de inspección, mantenimiento, reparaciones y ampliaciones de estas 

instalaciones, se harán únicamente sin tensión. 

b) Protección por sobrepresión interna: 

Este tipo de protección impedirá que el ambiente explosivo tome contacto con partes 

de la instalación que puedan producir, arcos, chispas o calor. Para ello toda la 

instalación deberá estar contenida dentro de envolturas resistentes, llenas o barridas 

por aire o gas inerte mantenido a una presión ligeramente superior a la del ambiente. 

Las envolturas no presentarán orificios pasantes que desemboquen en la atmósfera 

explosiva. 

Las juntas deberán ser perfectamente maquinadas a fin de reducir las fugas del aire o 

gas interior. 
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Dispositivos de protección pasiva. 

Impedirán que una persona entre en contacto con dos masas o partes conductoras con 

diferencias de potencial peligrosas. 

Se podrán usar algunos de los siguientes dispositivos o modos: 

a) Se separarán las masas o partes conductoras que puedan tomar diferente potencial, 

de modo que sea imposible entrar en contacto con ellas simultáneamente (ya sea 

directamente o bien por intermedio de los objetos manipulados habitualmente). 

b) Se interconectarán todas las masas o partes conductoras, de modo que no 

aparezcan entre ellas diferencias de potencial peligrosas. 

c) Se aislarán las masas o partes conductoras con las que el hombre pueda entrar en 

contacto. 

d) Se separarán los circuitos de utilización de las fuentes de energía por medio de 

transformadores o grupos convertidores. El circuito separado no deberá tener ningún 

punto unido a tierra, será de poca extensión y tendrá un buen nivel de aislamiento. 

La aislación deberá ser verificada diariamente a la temperatura de régimen del 

transformador. 

Si a un mismo circuito aislado se conectan varios materiales simultáneamente, las 

masas de éstos deberán estar interconectadas. 

La masa de la máquina de separación de circuito deberá estar puesta a tierra. 

e) Se usará tensión de seguridad. 

f) Se protegerá por doble aislamiento los equipos y máquinas eléctricas. 

Periódicamente se verificará la resistencia de aislación. 
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22-  Personas que participan en la consignación. 

Las personas y funciones son las siguientes: 

a) Responsable de la Instalación: personal responsable del equipo/instalación 

que requiere bloqueo de energías peligrosas para poder trabajar sobre él. 

Puede ser un cliente interno o externo.  

b) Solicitante: persona que solicita la realización de trabajos que requieren 

bloqueo de energías peligrosas (en equipos, instalaciones) para poder trabajar 

sobre él. El Solicitante es designado por el responsable de la instalación y 

puede ser un cliente interno o externo, y definirá explícitamente cómo y dónde 

se van a bloquear las fuentes de energía, dejando registro de ello en el PI. 

Además emite y cancela el PI. 

c) Operador autorizado: persona designada para operar un equipo/ instalación 

sobre el cual se requiere un tarea por parte del Interviniente. Este personal es 

designado por el Responsable de la Instalación, conoce la instalación y 

acciona todos los dispositivos requeridos para la aislación, desconexión, re-

energización, etc. 

d) Oficial de Bloqueo: persona designada para implementar el bloqueo y/o 

instalación de tarjetas de bloqueo de equipos o sistemas que lo requieran. 

Definir explícitamente como y donde se van a bloquear las fuentes de energía; 

dejar registro de esta actividad, y utilizará un “Bloqueador Maestro” que sea 

trazable y de un color diferente a los posibles otros bloqueadores que utiliza el 

resto del personal. Este personal es designado por el Responsable de la 



 

UNIVERSIDAD DE LA FRATERNIDAD 
DE AGRUPACIONES SANTO TOMAS 

DE AQUINO. 

  FACULTAD DE INGENIERIA 

PROYECTO FINAL 
INTEGRADOR 

GOMEZ JONATAN 
JEREMIAS 

INTERVENCION SEGURA DE LINEAS DE ALTA, MEDIA Y BAJA TENSION. 

 

95 
 

Instalación. Además instala toda otra señalización y vallado, verificando los 

distintos límites de intervención. 

e) Interviniente: es aquella persona designada cuyo trabajo le obliga a realizar 

una acción sobre un equipo/instalación con energía peligrosa que debe ser 

consignado. 

f) Verificador: persona designada que verifica cada etapa del proceso de 

consignación. Previo al inicio de los trabajos verifica que todos los bloqueos, 

tarjetas y permisos previstos estén efectivamente materializados en campo, y 

que las personas designadas sean las que efectivamente están trabajando y 

son las autorizadas. Especialmente hará hincapié en, en el cumplimiento de 

todas las etapas del proceso, el llenado completo de los permisos, la 

Verificación Primaria y la PCE. El Verificador deberá ser un profesional 

técnicamente idóneo (preferentemente de la especialidad).  

g) Personal afectado: es toda persona que está obligada a operar el equipo que 

está sujeto a intervención o cuya actividad requiere que trabaje en las zonas 

donde se utiliza un equipo/instalación/sistema intervenido (Consignado). 

 

23-  Consignación de Energía en Punta Negra. 

En el Aprovechamiento Hidroeléctrico Punta Negra, Personal de Seguridad (MASS: 

Medio Ambiente Seguridad y Salud.) junto con personal de Mantenimiento eléctrico, 

realizaron un Procedimiento de Consignación de Energías Peligrosas para realizar 
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tareas en Líneas Eléctricas, conforme al Capítulo 14 del Decreto 351/79 y el Anexo VI 

de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

El personal designado por Mantenimiento Eléctrico  para cumplir con las tareas 

asociadas a este procedimiento y según el tipo de tarea, deberá estar capacitada y 

habilitada previamente por personal de seguridad (MASS). 

 

 

23.1- Consignación Efectiva. 

23.1.1- Desconexión 

Apagar, desconectar, abrir con cortes visibles todas las fuentes de energía peligrosa. 

Se ajustarán los interruptores, u otros dispositivos para mantener aislado (separado) de 

su fuente de energía. 

 

Foto N° 12 operario abriendo 

seccionador. 
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23.1.2- Señalización y vallado. 

Se efectuará el vallado y señalización del área asociada a los trabajos Consignación y 

en correspondencia con la distancia de seguridad definida en la reunión de 

coordinación. Dicha distancia deberá ser verificada antes de comenzar los trabajos. 

Debe señalizarse y vallarse, tanto la instalación como toda la zona asociada. 

 

Foto N° 13 Señalización en sector de trabajo (Línea de 

Media Tensión).  

 

23.1.3- Bloqueo efectivo y etiquetado. 

Se debe impedir el accionamiento intempestivo (no deseado, local o a distancia) de los 

dispositivos que fueron previstos dejar en una posición determinada para evitar la 

liberación de la energía peligrosa. Se bloquearán las instalaciones  en los lugares 

donde ello se lleve a cabo, se colocarán carteles de señalización fácilmente visibles 

(etiquetado) en todos los puntos que se han bloqueado. 
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Inicialmente se coloca primer bloqueador denominado “Bloqueador Maestro” en los 

lugares definidos donde se ha efectuado el aislamiento de la(s) energía(s) peligrosa(s).  

A continuación cada persona que deba trabajar en la instalación debe colocar su 

bloqueador personal. En caso de cambio de turno, la persona que se retira debe quitar 

su bloqueador personal y la persona entrante debe colocar su propio bloqueador 

personal en forma simultánea.  

Si no se cuenta con controles que puedan ser bloqueados o cuando no pueda 

efectivizarse un bloqueo por alguna razón justificada, podrán ser utilizadas 

Etiquetas/Tarjetas sí y sólo sí se puede garantizar que el etiquetado proporciona el 

mismo grado de protección que el otorgado por un bloqueador.  

  

Foto N° 14 bloque y etiquetado (Tarjetas del personal 

interviniente y del Oficial de Consignación.) 

Foto N° 15 Caja de bloqueo de fusibles. 
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23.1.4- Verificación Primaria. 

Consiste en verificar la ausencia de energía peligrosa (tensión). En este punto del 

proceso y, antes de continuar, se efectuará la verificación utilizando instrumentos 

idóneos calibrados para el tipo de energía en cuestión. Luego de esta verificación se 

deberá asegurar que los dispositivos de protección adicional y/o aquellos destinados a 

la descarga de la energía residual (por ejemplo: puesta a tierra), sean los correctos y 

estén colocados correctamente.  

 

 

Foto N° 16 Detector de Tensión a contacto para  Línea de Media Tensión. 

 

 

23.1.5- Descarga de energía residual. 

Esta fase implica extraer en forma controlada toda la energía peligrosa almacenada 

(residual) tal que no genere el accionamiento intempestivo del equipo / instalación que 
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se está por intervenir. Para ello se deberán tener en cuenta los aspectos mínimos que 

a continuación se detallan: 

Colocar primero la jabalina y luego realizar cortocircuitado. 

Liberar la tensión en las fuentes.  

Uso de guantes dieléctricos. 

  

Foto N° 17 Cortocircuitado en Línea de media Tensión. 

 

23.1.6- Prueba de Consignación Efectiva. 

La Prueba de Consignación Efectiva (PCE) es una prueba que debe garantizar “estado 

de energía cero”, es decir que las energías peligrosas estén realmente anuladas. Esta 

prueba PCE debe ser verificada fehacientemente por el Verificador con el objeto de 

certificar que no existe riesgo para el personal que deberá intervenir el equipo/ 

instalación. Para ello se debe seguir los siguientes pasos mínimos: 

Prevenir al personal afectado y asegurar que no haya nadie en las áreas de riesgo. 
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Tratar de encender/energizar el equipo/instalación apretando el “botón” de arranque 

con “botones” manuales.  

Verificar que el equipo/instalación no esté energizado utilizar un dispositivo de medición 

idóneo para verificar la ausencia de energía peligrosa en el equipo/ instalación a 

intervenir. 

Asegurarse de apagar: desconectar los controles una vez terminada la verificación. 

Si la PCE no es exitosa hay que empezar de nuevo, REPITIENDO los pasos anteriores 

hasta que se demuestre fehacientemente que el equipo/instalación NO se puede re-

iniciar o re-energizar.  

Los instrumentos destinados a la verificación primaria y a las PCE deberán estar 

calibrados (con registro guardado) y verificado mediante una fuente segura, antes de 

su uso. 

23.1.7- Fin de la Intervención (re-energización) 

Una vez finalizada la tarea (intervención) el Interviniente se asegurará de cumplir con 

los pasos básicos necesarios para dejar al  equipo/ instalación operativamente 

utilizable. Para ello cumplirá con los siguientes pasos obligatorios: 

Verificar la instalación intervenida y sus componentes asociados, para asegurar que 

ningún elemento esencial ha sido removido y que dicha instalación se encuentra 

operativamente intacta. El Solicitante, verificará que el trabajo (intervención) se haya 

terminado.  

Verificar toda el área de trabajo asegurando que todo el personal se encuentre en una 

posición segura o haya sido retirado de dicha área. Y que también se hayan retirado, 

herramientas y equipos utilizado en los trabajos. Verificar que todos los controles se 

encuentren en posición “neutral”. 
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Remover todos los bloqueadores. El Oficial de Bloqueo notificará en forma efectiva, a 

todo el personal afectado, que se dará comienzo a la re-energización y coordinará las 

acciones con el Operador Autorizado para restablecer la energía. Para ello dicho Oficial 

removerá el Bloqueador Maestro y las etiquetas correspondientes. 

Cerrar todos los dispositivos que han sido utilizados para la descarga de energía 

residual. 

Re-energizar. El Operador Autorizado re-energizará el equipo/ instalación, utilizando los 

elementos de protección personal aislantes.  

Retirar las señalizaciones y vallados. 

 

24-  Desvíos cometidos en proceso de Consignación. 

Las verificaciones periódicas tienen como objetivo el de identificar y corregir Desvíos a 

los estándares establecidos por la Ley 19587 y Procedimientos de la UTE Techint - 

Panedile que pueden traer como consecuencia un accidente a las personas y/o a la 

propiedad y/o un impacto ambiental. 

Estas observaciones serán efectuadas por el personal  que realiza la Tesis, en 

compañía y asistencia del personal MASS en Obra, quienes recorrerán los distintos 

frentes de obra/ sectores donde se realicen tareas de consignación por parte de 

Mantenimiento Eléctrico. 

24.1- Desvíos Observados. 

1. Se observa en el proceso de Fin de Intervención (re energización), operario sin 

Elementos di eléctricos al cerrar seccionador en Línea de Media Tensión. 
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2. Se realiza revisionado de guantes di eléctricos para trabajos en Media Tensión 

dañados. El guante derecho tiene un corte entre el dedo pulgar e índice y el 

guante izquierdo un pequeño corte en el pulgar. 

3. En la etapa de Bloqueo efectivo y etiquetado del proceso de consignación se 

observa candado abierto con llaves puestas y tarjeta. 

4. Se observa tablero donde Oficial de Consignación coloca las llaves de los 

tableros consignados sin tapa. Esto permite darle acceso a cualquier operario y 

levantar alguna consignación sin autorización.   

  

Foto N° 18 operario re 

energizando sin EPP 

di eléctricos. 

Foto N° 19 guantes di eléctricos dañados. 
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Foto N° 20 candado abierto con 

llave puesta y tarjeta de 

consignación. 

Foto N° 21 tablero de llaves sin tapas. 

 

24.2- Evaluación de Riesgos. 

Desvío N°1. Riesgo de Descarga eléctrica. 

Partes del cuerpo afectadas. 

Cabeza. Rostro. Ojos. Extremidades 

Superiores 

Extremidades 

Inferiores. 

Torso. Espalda. 

x x x x x x x 
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Probabilidad de Ocurrencia. 

Muy Poco 

Probable. 

Poco 

Probable. 

Probable. Altamente Probable. 

 x   

 

Gravedad. 

Leve. Moderado. Grave. Muy Grave. 

   x 

 

Riesgos. 

Trivial. Tolerable. Significativo. Importante. Intolerable. 

   x  
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Desvío N°2. Riesgo de Descarga eléctrica si se usan en estas condiciones los guantes 

di eléctricos para trabajos en Media Tensión. 

Partes del cuerpo afectadas. 

Cabeza. Rostro. Ojos. Extremidades 

Superiores 

Extremidades 

Inferiores. 

Torso. Espalda. 

x x x x x x x 

 

Probabilidad de Ocurrencia. 

Muy Poco 

Probable. 

Poco 

Probable. 

Probable. Altamente Probable. 

  x  
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Gravedad. 

Leve. Moderado. Grave. Muy Grave. 

   x 

 

Riesgos. 

Trivial. Tolerable. Significativo. Importante. Intolerable. 

   x  

 

Desvío N°3. Riesgo de posible descarga eléctrica e incumplir proceso de consignación. 

Partes del cuerpo afectadas. 

Cabeza. Rostro. Ojos. Extremidades 

Superiores 

Extremidades 

Inferiores. 

Torso. Espalda. 

x x x x x x x 
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Probabilidad de Ocurrencia. 

Muy Poco 

Probable. 

Poco 

Probable. 

Probable. Altamente Probable. 

   x 

 

Gravedad. 

Leve. Moderado. Grave. Muy Grave. 

   x 

 

Riesgos. 

Trivial. Tolerable. Significativo. Importante. Intolerable. 

    x 
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Desvío N°4. Riesgo de retirar llave y levantar consignación, produciendo una descarga 

eléctrica a algún compañero. 

Partes del cuerpo afectadas. 

Cabeza. Rostro. Ojos. Extremidades 

Superiores 

Extremidades 

Inferiores. 

Torso. Espalda. 

x x x x x x x 

 

Probabilidad de Ocurrencia. 

Muy Poco 

Probable. 

Poco 

Probable. 

Probable. Altamente Probable. 

  x  
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Gravedad. 

Leve. Moderado. Grave. Muy Grave. 

   x 

 

Riesgos. 

Trivial. Tolerable. Significativo. Importante. Intolerable. 

   x  

 

24.3 Acciones de Mejora. 

Ante la potencialidad de cada uno de los desvíos observados juntos a personal de la 

UTE Techint-Panedile, ésta tomó medidas para mejorar las condiciones de trabajo: 

1. Se realizó capacitación sobre etapas de consignación y uso de Elementos de 

protección Personal aislantes. Se verificó el uso de los EPP. 

2. Se retiraron los guantes dañados y se entregaron otros nuevos. Se utilizarán con 

una protección mecánica para evitar cortes en caso de ser necesaria. 

3. Se realizó re capacitación a oficial de consignación sobre etapas de 

consignación. Se solicita a capataz del sector la verificación de cada una de las 
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etapas. Se revisaron todas las consignaciones realizadas en el proyecto, 

dejando constancia de las mismas. 

4. Se colocan las tapas del tablero y se coloca cerradura, permitiendo darle solo 

acceso al oficial de consignación. 

 

  

Foto N° 22 Capacitación sobre Consignación 

efectiva y Uso de EPP di eléctricos. 

Foto N° 23 Operario 

realizando etapa de re 

energización con EPP 

Dieléctricos. 



 

UNIVERSIDAD DE LA FRATERNIDAD 
DE AGRUPACIONES SANTO TOMAS 

DE AQUINO. 

  FACULTAD DE INGENIERIA 

PROYECTO FINAL 
INTEGRADOR 

GOMEZ JONATAN 
JEREMIAS 

INTERVENCION SEGURA DE LINEAS DE ALTA, MEDIA Y BAJA TENSION. 

 

112 
 

  

Foto N° 24 Guantes di eléctricos con 

protección mecánica. Se colocaron guantes 

moteados encima. 

Foto N° 25 Oficial de 

consignación realizando 

cheque de 

consignaciones. 

 

 

Foto N° 26 Tablero donde se ubican llaves de tableros consignadas. El mismo 

cuenta con tapas de acrílico. 



 

UNIVERSIDAD DE LA FRATERNIDAD 
DE AGRUPACIONES SANTO TOMAS 

DE AQUINO. 

  FACULTAD DE INGENIERIA 

PROYECTO FINAL 
INTEGRADOR 

GOMEZ JONATAN 
JEREMIAS 

INTERVENCION SEGURA DE LINEAS DE ALTA, MEDIA Y BAJA TENSION. 

 

113 
 

 

25-  Evento en Línea de Media Tensión. 

Antecedentes. 

Apellido y Nombres: Zalazar José Alberto. 

Cargo: Oficial Eléctrico. 

Antigüedad en la empresa: 48 meses. 

Día del accidente: sábado 16 de julio de 2011. 

Turno: Día. 

Horas trabajadas previas al accidente: 4:10 hs 

Apellido y Nombre de su jefe directo: Petrignani Carlos. 

Cargo: Jefe de Mantenimiento Eléctrico (Súper Intendente). 

Testigos: Elizondo Mario, Rojas Carlos. 

Descripción del Accidente. 

El día 16-07-2011, personal de Mantenimiento Eléctrico, tenía que realizar tareas de 

cambio de traza de LMT, en Coronamiento de Margen Derecha.  

Esta actividad surgió días atrás (miércoles 13-07) en la reunión del Comité Operativo 

de Seguridad, en la que se había indicado  señalizar la línea o correrla, previo a la 

habilitación del camino para cuando transiten equipos pesados como camiones 

articulados o carretones cargados.  

El día 15-07 el Ing. Carlos Petrignani, envía un correo a la Supervisión y Jefatura de 

Obra, avisando que el día sábado se realizaría el cambio de traza de línea debido a 

que era más conveniente que señalizarla, por razones de seguridad.  
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La tarea consistía en cambiar la traza, colocando un poste intermedio y poder 

desplazar los cables fuera de la calzada. Para esto era necesario trasladar un bloque 

de hormigón, poste y guindola, todo esto con asistencia de un Carretón y Manitou de la 

fase de Logística. 

El día jueves 14-07, el Ing. Petrignani designa al encargado Pereyra Walter para 

realizar la actividad, acompañado del oficial Salazar José y el ayudante Rojas Carlos 

los tres  con experiencia en ese tipo de tareas en LMT. 

Petrignani, Pereyra y Zalazar, fueron al lugar, planificaron como se haría el trabajo, 

poniendo fecha de inicio al día sábado, para evitar superposición de tareas y que el 

corte de energía no afectara a Caracoles.  

El día 16-07, momentos antes de dirigirse a la margen derecha, los operarios realizan 

el AST en el taller eléctrico, en conjunto con personal de Logística para trasladar los 

materiales hasta el lugar de trabajo.  

Luego de cargar el poste, el muerto de hormigón y la guindola, con el Manitou al 

carretón, el Sr. Rojas se va hacia el coronamiento en el carretón el cual es guiado por 

el Manitou hasta ese lugar.  

El Sr. Pereyra junto con Zalazar, Nelson Ramos y Gustavo Rodríguez se dirigen, en la 

camioneta de Mantenimiento Eléctrico, al seccionador de línea de 33 Kw., que 

desenergiza ese tramo. 

Una vez en el lugar, el Sr. Pereyra se baja y confecciona la tarjeta de consignación, la 

hace firmar por el Sr. Salazar, pasándosela por la ventanilla trasera izquierda, quien por 

su ubicación en la camioneta daba la espalda al seccionador y no se bajó a constatar la 

apertura de los seccionadores, los demás ocupantes tampoco se bajaron.  
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Después de firmar la tarjeta, el Sr. Pereyra se demora un momento en subir a la 

camioneta, declarando que fue debido al trabajo de realizar el corte de la línea y  

colocación de la tarjeta de consignación en la palanca del seccionador.  

Sube a la camioneta y parten hacia el coronamiento dejando al Sr. Zalazar en el lugar 

donde había que mover la línea. Luego se va a la embocadura del túnel de desvío a ver 

otro trabajo. 

El Sr. Zalazar cuando llega a la margen derecha, posiciona el muerto de Hormigón con 

la ayuda del Manitou conducido por el operador Elizondo Mario, luego posiciona el 

poste por donde pasaría la nueva traza de la línea.  

Una vez colocado el poste, el Sr. Zalazar con el Sr. Rojas, suben a la canasta del 

Manitou y comienzan a ser elevados hacia los cables sin haber verificado ausencia de 

tensión en ellos (no llevaron los detectores de tensión a distancia, disponibles en el 

taller eléctrico), en consecuencia, no cumplieron con el procedimiento de bloqueo y 

consignación donde se establece, posterior a realizar el corte efectivo, verificar la 

ausencia de tensión antes de realizar la tarea. 

Cuando estaban próximos a la línea, el Sr. Rojas se agacha para sacar una llave 

francesa de la caja de herramientas, mientras el Sr. Zalazar, extendía su mano 

izquierda para tomar el Morseto del cable de la fase S. 

En el momento en que el Sr. Zalazar se aproximaba al cable, se produce una descarga 

eléctrica, la cual es observada por el Sr. Elizondo quien comienza a descender la 

canasta en forma inmediata. 

El Sr. Rojas al advertir la situación, se da vuelta y ve al Sr. Zalazar, tirado sobre el piso 

de la canasta con su ropa en llamas y comienza a sofocar el fuego. 

Una vez en el suelo, la canasta, el Sr. Elizondo sale a pedir ayuda. 
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Al enterarse de la situación, el Sr. Pereyra, encargado de la tarea, según sus propias 

declaraciones, entra en duda si efectivamente había hecho el corte de la línea. 

Se concurre al lugar del seccionador y este se encuentra cerrado y sin la tarjeta de 

consignación. 

Reporte del Servicio Médico. 

Clasificación del acontecimiento: Accidente con Pérdidas de Días, 

Naturaleza de la lesión: Shock Eléctrico. 

Desarrollo de la Naturaleza: Quemaduras de I, II y III Grado. 

Comentario del jefe del Servicio Médico de Obra: 

Al examen físico presenta Quemaduras de 1°, 2° y 3° Grado en Mano Izq., Antebrazo 

Izq., Brazo Izq., Hemitorax Izquierdo, Cuello y Mano Derecha. Examen Cardiovascular 

normal. Lucido. Vigil. Resto de examen físico s/p. Se le realiza medicación, Oxigeno, 

Vía Parenteral y se lo traslada a Centro de Mayor Complejidad en la ciudad de San 

Juan. 

Causas del Accidente. 

Causas Inmediatas: 

 Línea de Media Tensión energizada. 

 Operario supera distancia de seguridad. 

 

Causas Básicas: 

 No verificar ausencia de tensión de la línea, por falta del elemento de medición, 

en el lugar de la tarea. 

 Incumplimiento del procedimiento de consignación y bloqueo por parte del 

encargado y el oficial a cargo de la tarea. AST incompleta. 
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 Supervisión deficiente. 

Fotos del accidente. 

  

Foto N° 27 Equipo y canasta utilizada para la tarea. Foto N° 28 Fase S, donde se produce el Arco 

Eléctrico. 

 

  



 

UNIVERSIDAD DE LA FRATERNIDAD 
DE AGRUPACIONES SANTO TOMAS 

DE AQUINO. 

  FACULTAD DE INGENIERIA 

PROYECTO FINAL 
INTEGRADOR 

GOMEZ JONATAN 
JEREMIAS 

INTERVENCION SEGURA DE LINEAS DE ALTA, MEDIA Y BAJA TENSION. 

 

118 
 

Foto N° 29 línea existente y al lado poste para la nueva 

traza de la línea. 

Foto N° 30 Posición en la que se encontraba la 

palanca del Seccionador. Al momento del 

acontecimiento (Cerrado).                                                                                            

 

  

Foto N° 31 Posición de cierre de los seccionadores al 

momento del accidente. 

Foto N° 32 Tarjeta de consignación realizada para 

el trabajo. 
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Declaraciones.  

 

 

Foto N° 33 Declaración del jefe del sector, Carlos 

Petrignani. 

Foto N° 34 Declaración de Capataz, Pereyra Walter 

 

 

Foto N° 35 Declaración del Foto N° 36 Declaración de Oficial Eléctrico, Rojas Carlos. 
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Árbol de causas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operador del Manipulador, 

Elizondo Mario. 

1 

2 3 4 

5 

6 
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1- Descarga Eléctrica a operario. 

2- Línea de media tensión energizada. 

3- Circuito eléctrico cerrado. 

4- No se cumple con el corte efectivo. 

5- El encargado duda de haber cortado la energía. 

6- Cuando se verifica el seccionador, no estaba en el lugar, el cuerpo de la 

tarjeta de consignación. 

7- Incumplimiento del procedimiento de consignación y bloqueo. 

8- Operario supera la distancia de seguridad. 

9- Sube con su compañero en la canasta a realizar el cambio de cable. 

10- Cambio de traza de línea. 

11- No se verifica ausencia de tensión. 

12- Zalazar cree que la energía estaba cortada, ya que disponía del talón. 

13- No se disponía en el lugar del detector de tensión. 

14- Falta de análisis en el AST, (riesgos, medidas de control). 

15- Programación deficiente de la tarea. 

16- Supervisión deficiente. 
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Acciones Correctivas. 

Acciones correctivas Responsable de 

ejecución 

Fecha de 

cumplimiento 

Re-capacitación y taller de 

consignación, bloqueo y AST al sector 

de mantenimiento eléctrico. 

MASS - Petrignani 26/07/2011 

Mejora para facilitar el bloqueo y 

consignación de la palanca de apertura 

del seccionador. 

Petrignani 26/07/2011 

Implementación de porta tarjetas de 

consignación en palanca de apertura del 

seccionador. 

Petrignani 26/07/2011 

Disposición de detectores de tensión a 

distancia como una herramienta básica 

generalizada. 

Jefatura de Obra - 

Petrignani 

29/07/2011 

Capacitación sobre el uso de detectores 

de tensión a distancia. 

Petrignani 22/07/2011 

Re inducción por desvió a Petrignani, 

Pereyra y Rojas. 

MASS 22/07/2011 

Difusión del acontecimiento a todos los 

frentes del proyecto y a la compañía. 

MASS 22/07/2011 

Suspensión del encargado del sector 

(Pereyra). 

Jefatura de Obra - 

Petrignani 

19/07/2011 
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26-  Investigación de Accidentes e Incidentes. 

Los Accidentes e Incidentes producidos en el Aprovechamiento Hidroeléctrico Punta 

Negra son investigados por un equipo de investigación a fin de realizar un análisis 

exhaustivo del acontecimiento. 

Se investigan: 

 Desvíos. 

 Incidentes. 

 Accidentes con Daños Materiales. 

 Accidentes Ambientales. 

 Enfermedades Ocupacionales. 

 Accidentes Laborales. 

El equipo de investigación, en todos los casos, está liderado por el Jefe de MASS 

(Medio Ambiente, Seguridad y Salud), el Prevencionista del área afectada, el Servicio 

Médico, el Capataz, Supervisor de área, personal involucrado que haya participado en 

la Actividad (testigo del acontecimiento) y dependiendo de la Gravedad, Gerencia del 

Proyecto. 

Pautas de investigación  

a) Realizar la investigación del acontecimiento de acuerdo a: 

 Organización y administración de actividades de investigación. 

 Recopilación y registro de la información. 
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 Análisis de las causas y determinación de recomendaciones. 

 Desarrollo de informes. 

 

b) Recopilación de Información: 

Recopilar toda la información necesaria para completar la siguiente documentación: 

 Fotografías/ Croquis/ Planos. 

 Descripción cronológica de los acontecimientos sucedidos hasta la ocurrencia 

del hecho. 

 Testimonios (declaraciones, entrevistas, etc.) de los involucrados y documentos 

(AST, Registros de capacitación, etc.). 

 Informes Técnicos. 

 

c) Método de Análisis 

En todos los casos debe recopilarse toda la evidencia disponible (material, documental, 

testimonial, entrevistas, etc.). Para el análisis de las causa se utiliza el método 

denominado “Árbol de Causas” ya que permite determinar la secuencia de lo ocurrido 

visualizando cada causas raíz. 

26.1- Medidas Correctivas y Preventivas, Verificación de Cumplimiento y 

Efectividad 

Se evalúan las causas de cada acontecimiento y se generan las medidas correctivas y 

preventivas asociadas. La materialización de dichas medidas deben estar lideradas por 
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el Jefe de MASS, Prevencionistas, Supervisor y Capataz del sector afectado donde 

ocurrió el acontecimiento investigado. 

Una vez definidas y puestas en práctica las acciones correctivas a adoptar, el 

Prevencionista de MASS debe verificar la efectividad de dichas acciones junto con el 

Supervisor del área afectada. Se realiza un informe de las medidas adoptadas y es 

adjuntado al informe del evento. 

26.2- Distribución de Informes.  

Los informes de eventos son enviados a toda la Gerencia del Proyecto y a los sectores 

de trabajo donde se realiza la difusión a todo el personal del sector para evitar la 

repetición y transmitir lecciones aprendidas por dicho evento. 

 

27-  Siniestralidad en Punta Negra. 

El análisis de los accidentes de trabajo es fundamental ya que de la experiencia 

pasada, surgen los datos para determinar los planes de prevención y reflejar a su vez 

la efectividad y el resultado de las normas de seguridad adoptadas. 

El objetivo principal de los índices es: 

 Dar base adecuada para la confección y poner en práctica normas generales y 

especificas preventivas. 
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 Comparar períodos determinados, a los efectos de evaluar la aplicación de las 

pautas impartidas por el servicio y su relación con los índices publicados por la 

autoridad de aplicación. 

 Detectar, evaluar, eliminar o controlar las causas de accidentes. 

 Determinar Costos Directos e Indirectos. 

Los costos directos son aquellos que generalmente cubren las ART y por lo tanto son 

recuperables.  

Los costos indirectos, en promedio según las estadísticas pueden llegar a ser de una a 

veinte veces más que los costos directos. Se hayan determinados por:  

 Producción y utilidades perdidas debido a la ausencia del accidentado si no es 

posible remplazarlo. 

 Tiempo y producción determinada por otros obreros que alteran su trabajo para 

atender al accidentado. 

 Menor rendimiento del accidentado luego de su reingreso a su puesto de trabajo. 

 Tiempo invertido por supervisores y jefes mientras se ayuda al lesionado, se 

investigan las causas del accidente, preparan informes y ordenan las 

reparaciones, limpieza y restauración de los procesos de producción. 

 Gastos extras por trabajos de sobretiempo debido a retrasos en la producción, 

ocasionados por el accidente. 

 Costos del tiempo dedicados a primeros auxilios y otros costos médicos no 

asegurados. 

 Costos de los daños materiales, equipos, maquinarias o instalaciones. 
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 Menor producción debido al menor rendimiento del nuevo trabajador. 

 Pérdidas debidas a entregas retardadas. 

Los datos utilizados a continuación han sido proporcionados por la UTE, Techint – 

Panedile. 

Los accidentes contenidos en las bases de datos son accidentes ocurridos en la 

jornada de trabajo, es decir que están excluidos los accidentes In Itinere (accidente 

producido en el desplazamiento entre el domicilio del trabajador y su lugar de trabajo o 

viceversa, entre su lugar de trabajo y su domicilio). 

A continuación se observan gráficos de accidentes producidos desde el año 2010 hasta 

el año 2016. Los Accidentes contabilizados son Accidentes con Daños Materiales, 

Accidentes Ambientales, Enfermedades Ocupacionales, Accidentes Laborales. 
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Gráfico N°1: Accidentes 2010. 
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Gráfico N°2: Accidentes 2011. 
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Gráfico N°3: Accidentes 2012. 
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Gráfico N°4: Accidentes 2013. 
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Gráfico N°5: Accidentes 2014. 
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Gráfico N°6: Accidentes 2015. 

 



 

UNIVERSIDAD DE LA FRATERNIDAD 
DE AGRUPACIONES SANTO TOMAS 

DE AQUINO. 

  FACULTAD DE INGENIERIA 

PROYECTO FINAL 
INTEGRADOR 

GOMEZ JONATAN 
JEREMIAS 

INTERVENCION SEGURA DE LINEAS DE ALTA, MEDIA Y BAJA TENSION. 

 

134 
 

 

Gráfico N°7: Accidentes 2016. 
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Gráfico N°8: Accidentes totales. 

 

Los gráficos determinan la cantidad de eventos surgidos en cada mes de cada año. 

La totalidad de accidentes en 2010 fueron de 27 accidentes. 
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En el año 2011, sucedieron 76 accidentes. 

En el año 2012, 87 accidentes. 

En el año 2013, 134 accidentes. 

En el año 2014, 121 accidentes. 

En el año 2015, 64 accidentes. 

Y en el año 2016 desde el mes de Enero al mes de Agosto sucedieron 19 accidentes. 

En el gráfico N° 8  se observa que en el año 2013 sucedieron 18 accidentes en el mes 

de mayo y al año siguiente, en el mismo mes fue superado por 3 eventos más. 

En el año 2010, en los meses Enero y Febrero fueron los únicos meses seguidos que 

no hubieron accidentes (Ver Gráfico N°8). 

En el año 2016 (Ver Gráfico N°8) se observa la disminución de accidentes desde el 

mes de Febrero hasta el mes de Agosto en comparación con los años 2011; 2012; 

2013; 2014 y 2015. 

 

28-  Máquinas y Herramientas. 

 

En este punto analizaremos las herramientas eléctricas utilizadas en el desarrollo de 

las diferentes tareas y equipos usados para las tareas de construcción, mantenimiento 

y traslado como Manipulador telescópico, retro pala y camionetas. 
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Decreto 351/79 

Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
 

CAPITULO 15. 

Máquinas y Herramientas. 

Artículo 103. — Las máquinas y herramientas usadas en los establecimientos, deberán 

ser seguras y en caso de que originen riesgos, no podrán emplearse sin la protección 

adecuada. 

Artículo 105. — Las transmisiones comprenderán a los árboles, acoplamientos, poleas, 

correas, engranajes, mecanismos de fricción y otros. En ellas se instalarán las 

protecciones más adecuadas al riesgo específico de cada transmisión, a efectos de 

evitar los posibles accidentes que éstas pudieran causar al trabajador. 

Artículo 106. — Las partes de las máquinas y herramientas en las que existan riesgos 

mecánicos y donde el trabajador no realice acciones operativas, dispondrán de 

protecciones eficaces, tales como cubiertas, pantallas, barandas y otras, que cumplirán 

los siguientes requisitos: 

1. Eficaces por su diseño. 

2. De material resistente. 

3. Desplazamiento para el ajuste o reparación. 

4. Permitirán el control y engrase de los elementos de las máquinas. 

5. Su montaje o desplazamiento sólo podrá realizarse intencionalmente. 

6. No constituirán riesgos por sí mismos. 
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Artículo 107. — Frente al riesgo mecánico se adoptarán obligatoriamente los 

dispositivos de seguridad necesarios, que reunirán los siguientes requisitos: 

1. Constituirán parte integrante de las máquinas. 

2. Actuarán libres de entorpecimiento. 

3. No interferirán, innecesariamente, al proceso productivo normal. 

4. No limitarán la visual del área operativa. 

5. Dejarán libres de obstáculos dicha área. 

6. No exigirán posiciones ni movimientos forzados. 

7. Protegerán eficazmente de las proyecciones. 

8. No constituirán riesgo por sí mismos. 

Artículo 110. — Las herramientas de mano estarán construidas con materiales 

adecuados y serán seguras en relación con la operación a realizar y no tendrán 

defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilización. 

La unión entre sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o proyección de 

los mismos. 

Para evitar caídas de herramientas y que se puedan producir cortes o riesgos 

análogos, se colocarán las mismas en portaherramientas, estantes o lugares 

adecuados. 

Se prohíbe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras u otros 

lugares elevados desde los que puedan caer sobre los trabajadores. Para el transporte 

de herramientas cortantes o punzantes se utilizarán cajas o fundas adecuadas. 

Artículo 111. — Los trabajadores recibirán instrucciones precisas sobre el uso correcto 

de las herramientas que hayan de utilizar, a fin de prevenir accidentes, sin que en 

ningún caso puedan utilizarse para fines distintos a los que están destinadas. 
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Artículo 112. — Los gatos para levantar cargas se apoyarán sobre bases firmes, se 

colocarán debidamente centrados y dispondrán de mecanismos que eviten su brusco 

descenso. 

Una vez elevada la carga, se colocarán calzas que no serán retiradas mientras algún 

trabajador se encuentre bajo la misma. 

Se emplearán sólo para cargas permisibles, en función de su potencia, que deberá 

estar marcada en el mismo. 

Artículo 113. — Las herramientas portátiles accionadas por fuerza motriz, estarán 

suficientemente protegidas para evitar contactos y proyecciones peligrosas. 

Sus elementos cortantes, punzantes o lacerantes, estarán cubiertos con aisladores o 

protegidos con fundas o pantallas que, sin entorpecer las operaciones a realizar, 

determinen el máximo grado de seguridad para el trabajo. 

En las herramientas accionadas por gatillos, éstos estarán convenientemente 

protegidos a efectos de impedir el accionamiento imprevisto de los mismos. 

En las herramientas neumáticas e hidráulicas, las válvulas cerrarán automáticamente al 

dejar de ser presionadas por el operario y las mangueras y sus conexiones estarán 

firmemente fijadas a los tubos. 

 

Aparatos para izar 

Artículo 114. — La carga máxima admisible de cada aparato para izar se marcará en el 

mismo, en forma destacada y fácilmente legible desde el piso del local o terreno. 

Se prohíbe utilizar estos aparatos con cargas superiores a la máxima admisible. 
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Artículo 115. — La elevación y descenso de las cargas se hará lentamente, evitando 

todo arranque o detención brusca y se efectuará, siempre que sea posible, en sentido 

vertical para evitar el balanceo. 

Cuando sea de absoluta necesidad la elevación de las cargas en sentido oblicuo, se 

tomarán las máximas garantías de seguridad por el jefe o encargado de tal trabajo. 

Las personas encargadas del manejo de los aparatos para izar, no deberán bajo 

ningún concepto transportar cargas por encima de las personas. Tanto aquellas, como 

los responsables de efectuar la dirección y señalamiento de las maniobras, estarán 

regidos por un código uniforme de señales bien comprensible. 

No se dejarán los aparatos para izar con cargas suspendidas. 

Se prohíbe viajar sobre cargas, ganchos o eslingas. 

Artículo 116. — Todo nuevo aparato para izar será cuidadosamente revisado y 

ensayado, por personal competente, antes de utilizarlo. 

Diariamente, la persona encargada del manejo del aparato para izar, verificará el 

estado de todos los elementos sometidos a esfuerzo. 

Trimestralmente, personal especializado realizará una revisión general de todos los 

elementos de los aparatos para izar y a fondo, de los cables, cadenas, fin de carrera, 

límites de izaje, poleas, frenos y controles eléctricos y de mando, del aparato. 

Artículo 117. — Los aparatos para izar y transportar, estarán equipados con 

dispositivos para el frenado efectivo de una carga superior en una vez y media la carga 

máxima admisible. 
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Decreto 911/96 

Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 

Herramientas de Accionamiento Manual y Mecánicas Portátiles. 

Artículo 196 — Las herramientas de mano deben ser seguras y adecuadas a la 

operación a realizar y no presentar defectos ni desgastes que dificulten su correcta 

utilización. Deben contar con protecciones adecuadas, las que no serán modificadas ni 

retiradas cuando ello signifique aumentar el riesgo. 

Artículo 197 — Las herramientas deben ser depositadas, antes y después de su 

utilización en lugares apropiados que eviten riegos de accidentes por caída de las 

mismas. En su transporte se observarán similares precauciones. 

Artículo 198 — Toda falla o desperfecto que sea notado en una herramienta o equipo 

portátil, ya sea manual, por accionamiento eléctrico, neumático, activado por explosivos 

u otras fuentes de energía, debe ser informado de inmediato al responsable del sector 

y sacada de servicio. Las reparaciones en todos los casos serán efectuadas por 

personal competente. 

Artículo 199 — Los trabajadores deberán ser adecuadamente capacitados en relación 

a los riesgos inherentes al uso de las herramientas que utilicen y también de los 

correspondientes elementos de protección. 

Artículo 200 — Las herramientas portátiles accionadas por energía interna deben estar 

protegidas, por evitar contactos y proyecciones peligrosas. 

Sus elementos cortantes, punzantes o lacerantes, deben estar dotados de resguardos 

tales que no entorpezcan las operaciones a realizar y eviten accidentes. 
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Las herramientas accionadas por gatillo, deben poseer seguros, a efectos de impedir el 

accionamiento accidental del mismo. 

 

Herramientas Eléctricas. 

Artículo 208 — Las herramientas eléctricas, cables de alimentación y demás accesorios 

deben contar con protección mecánica y condiciones dieléctricas que garanticen la 

seguridad de los trabajadores de acuerdo a lo establecido en el capítulo de 

Electricidad. Deben contar además con dispositivos que corten la alimentación en 

forma automática, ante el cese de la acción del operador. 

El responsable de la tarea debe verificar, previo a su uso, que dichas herramientas 

cumplan con lo establecido en el capítulo "Electricidad". 

 

Vehículos y Maquinaria Automotriz. 

Artículo 246 — El personal afectado a operaciones con maquinarias y vehículos 

automotores deberá ser adecuadamente capacitado y adiestrado en relación a las 

tareas específicas a que sea destinado y a los riegos emergentes de las mismas. 

Artículo 247 — Estas maquinarias y vehículos automotores deberán estar provistos de 

mecanismos y dispositivos de seguridad necesarios para: 

a) evitar la caída o retorno brusco de la plataforma, cuchara, cubeta, receptáculo o 

vehículo, a causa de avería de la máquina, mecanismo elevador o transportador o por 

la rotura de los cables, cadenas, etc. utilizados. 
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b) evitar la caída de personas y de los materiales fuera de los citados receptáculos y 

vehículos o por los huecos existentes en la caja. 

c) evitar la puesta en marcha fortuita y las velocidades excesivas peligrosas. 

Artículo 248 — Previo a su uso deberá verificarse que los vehículos y maquinaria 

automotriz y todos sus componentes cumplan con las normas de seguridad en un todo 

de acuerdo con el presente capítulo. 

Deberán mantenerse en perfecto estado de utilización: 

a) el sistema electromecánico, sistema de frenos y dirección, luces frontales, traseras y 

bocinas; 

b) los dispositivos de seguridad tales como: señales de dirección, limpiaparabrisas, 

descongeladores y desempañantes de parabrisas y de luneta trasera, extinguidores de 

incendio, sistema de alarma para neumáticos, espejos retrovisores, luces de marcha 

atrás, señal de marcha atrás audible para camiones y vehículos que la posean, 

superficies antideslizantes en paragolpes, pisos y peldaños, cinturón de seguridad, 

marcas reflectantes, etc. 

Artículo 249 — Deberán llevar un rótulo visible con indicación de carga máxima 

admisible que soportan, según lo normado en el Capítulo de Señalización. 

En ningún caso transportarán personas, a menos que estén adaptados para tal fin. 

Artículo 250 — Todos estos vehículos estarán provistos de frenos que puedan 

inmovilizarlos aun cuando se hallen cargados al máximo de su capacidad, en cualquier 
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condición de trabajo y en máxima pendiente admitida. Dichos frenos serán bloqueados 

cuando el vehículo se encuentre detenido. Además el vehículo deberá estar provisto de 

calzas para sus ruedas, las que deberán utilizase cuando sea necesario y siempre y 

cuando el vehículo se encuentre detenido en pendiente. 

Artículo 251 — Los vehículos y maquinarias automotriz estarán provistos de asiento 

para el conductor, que deberán reunir condiciones ergonométricas, y de medios 

seguros para ascender y descender. 

Todos aquellos vehículos en los que no se pueda disponer de cabinas cerradas, 

estarán provistas de pórticos de seguridad de resistencia suficiente en caso de vuelco y 

protegidos de las caídas de altura con barandas y zócalos en su contorno al vacío. 

Artículo 252 — Los accesos a las cabinas y puestos de los operadores, ya sean 

escaleras, rampas, pasarelas, etc., cumplirán con las características especificadas en 

el Capítulo de Andamios. Deberán limpiarse de aceite, grasa, barro o cualquier otra 

sustancia resbaladiza. 

Artículo 253 — Los tubos de escape estarán instalados de manera que los gases y 

humos nocivos no se acumulen alrededor del conductor ni de los pasajeros, y estarán 

provistos de parachispas en buenas condiciones. 

Artículo 254 — Durante la operación o desplazamiento de un vehículo no se permitirá 

que una persona vaya de pie, o sentada sobre el techo, remolque, barras de enganche, 

guardabarros, estribos o carga del vehículo. También está prohibido que las personas 

asciendan, desciendan o pasen de un vehículo a otro estando estos en movimiento. 
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Artículo 256 — En caso que un vehículo sea apto para transportar personas, no se 

permite en él transporte de líquidos inflamables, material explosivo y/o sustancias y/o 

tóxicas. 

Artículo 257 — Todos los vehículos y maquinarias llevarán obligatoriamente cinturón de 

seguridad combinado inercial (cintura y banderola), y éstos serán utilizados en forma 

permanente por sus usuarios. 

Artículo 258 — Los conductores no estarán expuestos a un nivel sonoro superior a los 

valores establecidos en este reglamento. Si estos valores fueran excedidos, se tomarán 

las medidas pertinentes para disminuirlos. 

Artículo 259 — Cualquier trabajo que se realice debajo de un vehículo o maquinaria, se 

efectuará mientras éste se encuentre detenido y debidamente calzado y soportado con 

elementos fijos si es elevado para tal fin. 

 

Aparatos Elevadores. 

Artículo 265 — El personal afectado a tareas que utilicen aparatos elevadores deben 

ser adecuadamente adiestrados y capacitados en los riesgos de las tareas específicas 

a las que ha sido asignado. 

Artículo 266 — Las grúas y aparatos y dispositivos equivalentes fijos o móviles deben 

disponer de todos los datos técnicos del equipo (tablas, ábacos y curvas) que permitan 

el cálculo de cargas máximas admisibles para distintas condiciones de uso, redactadas 
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en idioma castellano y en sistema métrico decimal, grabadas en lugar visible y en la 

placa de origen. 

Artículo 268 — Las maniobras con aparatos elevadores deben efectuarse mediante un 

código de señales preestablecidas u otro sistema de comunicaciones efectivo. 

Asimismo, el área de desplazamiento debe estar señalizada, quedando prohibida la 

circulación de personas mientras se ejecuta la tarea y que los trabajadores sean 

transportados con la carga. 

Artículo 269 — Los elementos de los aparatos elevadores se deben construir y montar 

con los coeficientes de seguridad siguientes: 

TRES (3) para ganchos empleados en los aparatos accionados a mano. 

CUATRO (4) para ganchos empleados en los aparatos accionados con fuerza motriz. 

CINCO (5) para aquellos que se empleen en el izado o transporte de materiales 

peligrosos. 

CUATRO (4) para las partes estructurales. 

SEIS (6) para los cables izadores. 

OCHO (8) para transporte de personas. 

Artículo 270 — En el caso de las cubetas basculantes deben estar provistas de un 

dispositivo que impida de manera efectiva su vuelco accidental. 



 

UNIVERSIDAD DE LA FRATERNIDAD 
DE AGRUPACIONES SANTO TOMAS 

DE AQUINO. 

  FACULTAD DE INGENIERIA 

PROYECTO FINAL 
INTEGRADOR 

GOMEZ JONATAN 
JEREMIAS 

INTERVENCION SEGURA DE LINEAS DE ALTA, MEDIA Y BAJA TENSION. 

 

147 
 

Artículo 273 — Los aparatos elevadores accionados manualmente deberán contar con 

dispositivos que corten automáticamente la fuerza motriz cuando se sobrepase la 

altura, el desplazamiento o la carga máxima. 

 

29-  Maquinaría. 

Personal de Mantenimiento Eléctrico utiliza herramientas eléctricas para preparar 

materiales utilizados en el armado y  mantenimiento de las líneas de Baja y Media 

Tensión.  

Para ello se utilizan Amoladoras, Taladros, Esmeriles, soldadoras eléctricas. 

El  uso de estas herramientas fueron observadas y analizadas en el momento que los 

diferentes operarios hacían uso de las mismas. 

 

 

29.1- Identificación de Riesgos. 

Se identificaron riesgos en dos máquinas utilizadas: 

 

29.2- Amoladoras Angulares. 

Herramienta eléctrica utilizada para realizar cortes de materiales metálicos (Cortes de 

bandejas, soportes, etc.). 

Se utilizan máquinas de 4  pulgadas. 

29.3- Esmeril de banco. 

Herramienta eléctrica utilizada para desgaste de piezas, reparación de mechas de 

taladros, etc.  
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29.4- Desvíos observados. 

1. El lugar de apoyo de la amoladora no es el adecuado, ya que permanece 

energizada cada vez que se termina de cortar los materiales, y ante cualquier 

movimiento accidental sobre la mesa de trabajo puede accionarse la 

herramienta provocando corte al operario, también la herramienta es apoyada 

sobre la mesa y el disco de corte en ocasiones mantiene inercia (energía 

residual) por las revoluciones alcanzadas (7500rpm).  La mesa de trabajo se 

encuentra desordenada con cajas de herramientas, materiales, lo que aumenta 

la probabilidad del riesgo evaluado. 

2. El material particulado que se proyectar sobre el operario (chispas) al realizar 

cortes con esta máquina se proyectan sobre su calzado sin poseer ninguna 

protección en los mismos. 

  

Foto N° 37 Amoladoras colocadas de forma incorrecta. Foto N° 38 operario 

proyectándose chispas sobre 
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sus piernas y pies. 

 

29.5- Evaluación de Riesgos. 

Desvío N°1. Riesgo de cortes por amoladora. 

Partes del cuerpo afectadas. 

Cabeza. Rostro. Ojos. Extremidades 

Superiores 

Extremidades 

Inferiores. 

Torso. Espalda. 

 x x x x x  

 

Probabilidad de Ocurrencia. 

Muy Poco 

Probable. 

Poco 

Probable. 

Probable. Altamente Probable. 

  x  
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Gravedad. 

Leve. Moderado. Grave. Muy Grave. 

   x 

 

Riesgos. 

Trivial. Tolerable. Significativo. Importante. Intolerable. 

   x  

 

Desvío N°2. Riesgo de proyección de chispas sobre operario. 

Partes del cuerpo afectadas. 

Cabeza. Rostro. Ojos. Extremidades 

Superiores 

Extremidades 

Inferiores. 

Torso. Espalda. 

 x x x x x  
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Probabilidad de Ocurrencia. 

Muy Poco 

Probable. 

Poco 

Probable. 

Probable. Altamente Probable. 

  x  

 

 

Gravedad. 

Leve. Moderado. Grave. Muy Grave. 

   x 

 

Riesgos. 

Trivial. Tolerable. Significativo. Importante. Intolerable. 

   x  
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29.6- Acciones de Mejora. 

Ante la situación de trabajo evaluada anteriormente, se pudieron llevar a cabo acciones 

de mejora con la participación de todo el grupo de trabajo, dando ideas para eliminar el 

riesgo generado en la mesa de trabajo con el uso de amoladoras y esmeril de banco. 

Tanto para la amoladora como para los discos de corte se pudo fabricar pedestales de 

hierro individuales, para lograr la ubicación de apoyo a la herramienta y accesorio, 

eliminando de este modo el riesgo de contacto accidental con dicha herramienta 

rotativa, esta acción ayuda también a mantener la mesa de trabajo limpia y ordenada.  

En el sector se colocó señalización correspondiente para recordar a los operarios el 

uso obligatorio de los Elementos de Protección Personal. Se comunicó también el uso 

de indumentaria de cuero para esta tarea como es el uso de campera de cuero o 

delantal, mangas y polainas del mismo material. 
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Foto N° 39 Pedestal de apoyo 

de amoladora angular. 

Foto N° 40 Cartelería sobre uso 

de EPP. 

 

30-  Traslado de Operarios a diferentes sectores. 

Para el traslado de los operarios, Mantenimiento Eléctrico utiliza dos camionetas 4x4. 

Este equipo además de contar con  equipamiento de fábrica, la UTE agregó Jaula anti 

vuelco de 6 puntos (estructura rígida de acero instalada en el interior de la cabina del 

vehículo, que tiene como finalidad reducir el daño de los ocupantes de la unidad frente 

a una colisión, choque o vuelco), tacógrafo para control de velocidad, taco de madera 

(aseguramiento para garantizar la inmovilidad de la rueda trasera y evitar el movimiento 

fortuito del vehículo cuando está estacionado), etiqueta de revisión de equipo (oblea 

colocada por mantenimiento Mecánico que asegura mensualmente una inspección 

técnica del vehículo, aparte de la que pueda corresponder a nivel legal, para determinar 
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las condiciones de operatividad segura conforme el uso definido), Film protector 

multilaminado de seguridad en parabrisas, luneta y ventanillas laterales y alarma de 

retroceso. 

  

Foto N° 41 Taco de madera. Foto N° 42  1- Jaula anti vuelco, 2- Tacógrafo. 

 

Dentro de la obra los conductores de camionetas y equipos deben realizar un curso de 

manejo defensivo y manejo de vehículos doble tracción 4 x 4 Off-Road. El curso tendrá 

su respectiva evaluación teórica y práctica de aprobación. 

Luego de haber aprobado el curso de manejo defensivo, se  realiza una Solicitud de 

Credencial Interna que comienza en el departamento de Recursos Humanos, pasa a 

seguridad, donde se coloca la aprobación del curso de manejo, al Servicio Médico, 

donde se verifican las condiciones de salud de ingreso del operario, pasa a 

Mantenimiento Mecánico dónde se evalúa al conductor y se emite un carnet interno, 

dejando una copia de la solicitud en Mantenimiento Mecánico y el original vuelve a 

1 

2 
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Recursos Humanos para ser archivado en el legajo técnico del conductor y el carnet 

interno que es entregado al operador. 

 

Foto N° 43 solicitud de credencial interna. 

 

Las camionetas y equipos de la UTE por procedimientos internos poseen una 

antigüedad de: 
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Tipo de Vehículo Antigüedad 

Livianos (automóviles) 5 años 

Livianos (camionetas) 5 años 

Pesados camiones de transporte de carga/ equipos 15 años 

Para Transporte de Personal tipo buses (“Combi”). 15 años 

Para Transporte de Personal (Buses) 15 años 

Diariamente y antes de utilizar cualquier tipo de equipo/ vehículo, el operador/ 

conductor debe efectuar una revisión y asentar las novedades en un parte diario 

correspondiente a cada vehículo. 

 

Foto N° 44 Parte diario. 
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Luego de haber realizado esta documentación más el AST (Análisis de Seguridad en el 

Trabajo), el equipo ya está en condiciones de trasladarse a los diferentes sectores de la 

obra. 

 

30.1- Desvíos observados. 

1. Se observa camioneta con revisionado interno (revisionado de Mantenimiento 

Mecánico) vencido. 

2. Caja de herramientas suelta en el interior de la caja de carga de la pick up. 

  

Foto Nº 45 Etiqueta de 

revisionado vencido. 

Foto Nº 46 Cajas de herramientas sueltas en 

interior de camioneta. 
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30.2- Evaluación de Riesgos. 

Desvío N°1. Posibles riesgos de alteraciones mecánicas. 

Partes del cuerpo afectadas en caso de accidente vial en la camioneta. 

Cabeza. Rostro. Ojos. Extremidades 

Superiores 

Extremidades 

Inferiores. 

Torso. Espalda. 

x x x x x x x 

 

Probabilidad de Ocurrencia. 

Muy Poco 

Probable. 

Poco 

Probable. 

Probable. Altamente Probable. 

 x   
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Gravedad. 

Leve. Moderado. Grave. Muy Grave. 

  x  

 

Riesgos. 

Trivial. Tolerable. Significativo. Importante. Intolerable. 

  x   

 

Desvío N°2. Riesgo de proyección de la caja hacia los ocupantes en caso de accidente. 

Partes del cuerpo afectadas en caso de accidente vial en la camioneta. 

Cabeza. Rostro. Ojos. Extremidades 

Superiores 

Extremidades 

Inferiores. 

Torso. Espalda. 

x x x x x x x 
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Probabilidad de Ocurrencia. 

Muy Poco 

Probable. 

Poco 

Probable. 

Probable. Altamente Probable. 

 x   

 

Gravedad. 

Leve. Moderado. Grave. Muy Grave. 

   x 

 

Riesgos. 

Trivial. Tolerable. Significativo. Importante. Intolerable. 

   x  
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30.3- Acciones de Mejora. 

En el caso de la revisión vencida, la camioneta fue llevada de forma inmediata al taller 

de Mantenimiento Mecánico para evaluar las condiciones mecánicas del equipo. Se 

colocó nueva oblea de revisionado. 

Se colocó baúl en la caja de carga de la camioneta para colocar las cajas de 

herramientas. De esta forma se impide que las herramientas salgan despedidas de la 

camioneta en caso de accidente (vuelco, choque). 

  

Foto N° 47 Etiqueta de revisionado. Foto N° 48 Baúl colocado en caja de carga. 

  

31-  Equipos pesados. 

Mantenimiento Eléctrico utiliza dos equipos para realizar tareas en Líneas de Media 

Tensión como lo son el Manipulador Telescópico y Retro Pala. 
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Foto N° 49 Equipos utilizados por Mantenimiento 

Eléctrico para realizar tarea de colocación de poste. 

 

El Manipulador Telescópico es utilizado para tareas de cambio de postes y en las 

etapas de Verificación Primaria y Descarga de Energía Residual para elevar mediante 

el uso de una canasta a dos operarios. 

Esta maniobra es considerada más segura que subir a los postes mediante el uso de 

escalera y arnés de seguridad, brindando mayor seguridad y posicionamiento de los 

operarios. 

La UTE realiza una inspección mensual de los manipuladores (ver Anexo N°3, planilla 

de revisión) revisando: 

 Estructura inferior (Chasis) 
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Se controlará la estructura inferior, Chasis, vigas de cajón en los estabilizadores, 

refuerzos de cajones a chasis.  

Se controlará el estado de las chapas, posibles fisuras en las soldaduras 

estructurales, deformaciones o distorsiones por sobrecarga, oxidación/corrosión 

de las chapas.  

Se prestará especial atención a los extremos y bordes de los cajones, vigas y 

refuerzos.  

Se controlará (con la pluma retraída) el mecanismo de extensión de la trocha (de 

poseerlo) 

Se controlará el estado de los extremos de dirección, dejando las ruedas libres 

de apoyo alternadamente.  

 

 Estructura superior: 

 

Se controlará la superestructura (apoyo superior de la pluma) Cajones y 

superestructura, bancada de soporte de la pluma. Comprobando posibles 

deformaciones, fisuras en las soldaduras estructurales, especialmente en las 

bancadas de pluma y cilindros de levante. 

Se controlarán los cilindros niveladores, sus bancadas y operación. 

Se controlará la torre, soportes de las uñas, estado y rectitud de las uñas.  

Pluma, plataforma, estructuras adicionales y torre. 

Se controlarán el estado de alineación de los cajones, posibles interferencias 

entre cajones, desgaste de los patines interiores y alineación de cabezales de 
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pluma prestando atención a posibles roces o ruidos durante la 

extensión/retracción. 

Se controlará el estado de la bancada en el extremo del vástago del cilindro de 

levante, por posibles fisuras (zona de concentración de tensiones).  

Se inspeccionará toda la pluma presentando especial atención a: 

Deformaciones. 

Fisuras en soldaduras. 

Daños en brazos de soportes y cojinetes de apoyos. 

Distorsiones angulares. 

Bulones, pernos y elementos de unión especificados por el fabricante. 

Deformación, distorsión o corrosión de elementos de unión. 

Se prestará especial atención en las zonas de concentración de tensiones como:  

Placas de refuerzo en los extremos de los cajones o los cabezales de pluma.  

Bujes de apoyo o soporte. 

Placas de refuerzo internas y externas de los cajones. 

Se controlará el estado de los cables y soportes/terminales de (cables o 

cadenas) de extensión/retracción de los tramos telescópicos de acuerdo a lo 

indicado por el fabricante. 

Para las cadenas de extensión de los tramos telescópicos, se utilizaran criterios 

de desgaste y corrosión aceptados para cadenas del tipo empleado y/o 

especificaciones del fabricante. 

Se comprobará la tensión adecuada de las mismas en función a lo indicado por 

el fabricante, y el adecuado estado de las poleas de reenvió y su lubricación.  
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 Sistema Hidráulico: 

 

Se controlará el sistema hidráulico del equipo comenzando por bombas, motores 

hidráulicos, banco de válvulas de los movimientos principales (pluma, 

telescópico, giro de pluma, estabilizadores y nivelación).  

Se controlará el funcionamiento adecuado prestando atención a la velocidad de 

actuación de cada movimiento en cada selección de velocidad a un giro de 

motor estándar de 2000 a 2100 RPM.  

Se controlarán perdidas, fugas, ruidos anormales durante el funcionamiento 

(cavitación o apertura de válvulas de alivio) o temperatura anormal.  

Se controlarán (de ser necesario) mediante manómetros de alcance adecuado la 

presión de alivio de cada circuito, llevando los cilindros de cada movimiento a 

extremo de recorrido. 

Se controlarán las perdidas por tapa/vástago de los cilindros y posibles golpes o 

ralladuras en los vástagos. 

Se controlarán los enclavamientos adecuados en el sistema hidráulico que 

aseguren el funcionamiento sin riesgo de la plataforma. 

 

 Motor  

 

Antes de la puesta en marcha, se comprobarán el estado y nivel del aceite del 

motor, refrigerante, anticongelante en el radiador y las perdidas en el motor (tapa 

de cilindros, tapa de válvulas, múltiple de escape /subida de aceite (excesivo 
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hollín en escape), junta, cogotera de cárter, tapa, retenes de la distribución, 

enfriador de aceite y el turbocompresor por posibles pérdidas de aceite o gases. 

Se comprobará la descarga del turbocompresor (eventual presencia de aceite). 

De ser posible se medirá la presión de aceite y la presión del turbo (en alta 

calado). 

Se controlará el sistema de combustible, bomba de inyección, bombín, 

comandos de acelerador, funcionamiento de las bujías de precalentamiento si 

las tuviera.  

Se controlará el estado de las correas, poleas, rodamientos, paletas, tensor del 

ventilador, control del radiador (limpieza interior y exterior) y pérdidas por la 

bomba de agua. Luego del arranque se prestara atención al manómetro de 

aceite, al termómetro y a cualquier ruido anormal que se produzca (válvulas o 

cojinetes). Con el radiador destapado se comprobarán el paso compresión al 

mismo (burbujeo) o la presencia de agua en el aceite motor. Se destapara la 

admisión de aceite o quitara el filtro del respiradero y se apreciara el nivel de 

venteo y posible aceite en el escape. 

 

 Frenos: 

 

Algunos equipos poseen frenos de estacionamiento/bloqueo positivos que 

impiden la traslación o el desplazamiento del equipo cuando se encuentra 

detenido y utilizando el izaje de pluma. Se deberán probar según indica el 

fabricante la eficiencia de frenado y el freno de estacionamiento. 
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 Sistema de dirección y Extensión de estabilizadores: 

 

Se comprobarán el funcionamiento adecuado de la dirección 4 x 2 y 4 x 4,  en 

todos sus modos.  

Se controlará el juego en extremos de dirección, pernos /bujes.  

Se controlarán las vigas, cajones de apoyo y su sistema de extensión /bloqueo 

de trabajo en caso de poseerlo.  

 

 Neumáticos y llantas: 

 

Se controlará el estado de neumáticos y llantas especificadas por el fabricante 

para cada equipo, no admitiéndose neumáticos recapados o con cortes en el 

talón que comprometan las telas del mismo.  

Se controlarán la cantidad de telas especificada por el fabricante para la carga 

máxima y utilización del equipo. La vida útil remanente de un neumático deberá 

ser superior al 60 % para su devolución o envío al proyecto.  

Se controlarán los agujeros de las llantas y el estado de bulones y tuercas de 

maza, el tipo y grado requerido, así como el posible juego en los rodamientos de 

masa (elevando cada rueda alternativamente del piso, mediante gato hidráulico 

en la viga).  

Además de realizar estas inspecciones mensuales, la UTE realiza certificaciones 

externas garantizando la operatividad de los equipos. 
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El Bureau Veritas es el organismo encargado de realizar anualmente la certificación de 

los equipos manipuladores (Ver Anexo N° 4, certificados de equipos manipuladores). 

Este organismo realiza las mismas inspecciones en los equipos que Mantenimiento 

Mecánico (las nombradas anteriormente). 

Actualmente la obra cuenta con tres Equipos manipuladores de la marca Manitou. 

Para las etapas de consignación (Etapas de Verificación Primaria y Descarga de 

Energía Residual), la UTE utiliza además del Manipulador Telescópico, una canasta de 

transporte de personas. 

La misma es sujetada por el manipulador. Se introducen las uñas del equipo en una 

cavidad debajo de la canasta y se colocan dos pasadores en ambas uñas para impedir 

que se salga, además es sujetada desde la parte superior con dos pasadores más a 

ambos lados de la canasta. 

Estas canastas en la UTE Techint-Panedile son consideradas Construcciones 

Especiales, se fabrican en obra o en instalaciones de  terceros  y se desarrollan para 

dar solución a problemas específicos durante la etapa de construcción de la obra. 

Para la gestión de construcción de estas canastas para elevar personas, deberán ser 

diseñados por la función Ingeniería, contando con una memoria descriptiva, una 

memoria de cálculo y los planos correspondientes (Ver Anexo N° 5).  
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Foto N° 50 Canasta de elevación. Foto N° 51 Sujeciones de la 

canasta al Manipulador 

Telescópico. 

 

La Retro Pala es utilizada para realizar excavaciones y colocar postes de las Líneas de 

Media Tensión y zanjas para cables. 

La UTE realiza una inspección mensual de las Retro Palas (Ver Anexo N° 6, planilla de 

Inspección) revisando: 

 Motor 

Antes de la puesta en marcha, se comprobarán los estados y niveles del aceite 

del motor, el nivel de refrigerante /anticongelante en el radiador y las perdidas en 

el motor (tapa de cilindros, tapa de válvulas, múltiple de escape /subida de 
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aceite- excesivo hollín en escape, junta y cogotera de Carter, tapa/retenes de la 

distribución, turbocompresor, enfriador de aceite, etc. 

Se controlará el sistema de combustible (Filtros 1° y 2°), bomba de inyección, 

Bombín, comandos de acelerador/pare y funcionamiento de las bujías de 

precalentamiento si las tuviera.  

Se controlará el estado de las correas, poleas (inclusive la balanceadora), 

rodamiento, paletas y tensor del ventilador, control del radiador (limpieza interior 

y exterior) y pérdidas por la bomba de agua. Luego del arranque se prestará 

atención al manómetro de aceite, al termómetro y a cualquier ruido anormal que 

se produzca. Con el radiador destapado se comprobará el paso compresión al 

mismo (burbujeo) o la presencia de agua en el aceite motor.  

Se destapará la admisión de aceite o quitará el filtro del respiradero y 

cualitativamente  se determinará el nivel de venteo. En todos los casos que sea 

posible se medirá el mismo con un equipo analizador de gases de venteo. Se 

controlará el nivel de hollín en el humo de escape, como un  indicativo para la 

calibración de la bomba  especialmente en los casos de utilización en altura. Se 

medirá la presión de aceite y la presión del turbo (en alta calado). La lectura de 

horómetro del motor y su vida restante remanente es una indicación importante 

a considerar junto, además de  la prueba operativa y lo anterior para recomendar 

el desarme parcial de un motor  para control de cojinetes y Aros/camisas. 
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 Estructura 

 

Se controlará la estructura inferior: Bastidor, estado de las chapas, posibles 

fisuras en las soldaduras estructurales, deformaciones o distorsiones por 

sobrecarga y estado y oxidación/corrosión de las chapas y deformaciones por 

golpes contra piedras.  

Se controlará la superestructura comprobando posibles deformaciones, fisuras 

en las soldaduras estructurales, especialmente en las bancadas de pluma 

cilindros de levante de la pluma. 

Se controlarán el contrapeso integral. (Corrosión, ajuste, deformaciones por 

golpes, fisuras) 

Se controlará el estado y juego radial relativo de la superestructura respecto del 

chasis (juego del rodamiento de mesa, prestando atención durante la operación 

(ascenso y descenso de la pluma) y a marcas de rozamiento o desgaste 

desparejo en la corona que puedan implicar un juego incrementado. 

A criterio del inspector se medirá el juego radial del rodamiento de mesa 

mediante base magnética y comparador, de acuerdo a procedimiento y 

tolerancias del fabricante. 

Se controlarán los soportes y fijaciones del motor reductor de giro. 

hidráulico/neumático). 

Pluma Aguilón, Balde y estructuras relacionadas: 

Se controlará la pluma, aguilón y balde comprobando: 

Deformaciones.  

Fisuras de las soldaduras principales estructurales 
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Distorsiones angulares 

Juego Axial y radial en las articulaciones (Pluma/aguilón, Aguilón/balde, Bieletas 

del balde, Cilindros de Articulaciones de pluma, aguilón y balde) 

Porcentaje desgaste del balde, cuchilla, uñas y cantoneras. 

Se medirán los juegos radiales mediante un comparador y base magnética entre 

par de cajones o piezas articuladas. El juego radial máximo admitido es de 1,5 

mm.  

Las fisuras en soldaduras en bancadas, pluma, aguilón y balde serán marcadas 

y comprobadas mediante tintas penetrantes. La excavadora debe ser detenida y 

la fisura reparada de acuerdo al procedimiento específico del fabricante. Se 

prestara especial atención en las zonas de concentración de tensiones como: 

placas de refuerzo en los cajones o de los cabezales de pluma y aguilón, 

bancadas de cilindros de pluma, aguilón y balde 

Se controlarán el estado de los cilindros de levante de pluma, cilindro de aguilón 

y del balde por perdidas, marcas en los vástagos, golpes.  

Se controlarán el estado de las bieletas del balde por deformaciones, juego en 

pernos/bujes, seguros.  

 

 Comandos operativos, instrumental. 

 

Se comprobará el adecuado funcionamiento de todos los comandos operativos, 

(Joysticks de aguilón, pluma, balde, giro de torre, traslación adelante /atrás. 

Se comprobará el funcionamiento del control de velocidad, del switch 

desaceleración. 
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Se comprobará el funcionamiento adecuado de todo el instrumental, 

especialmente el tablero de control. Se podrá colocar el mismo en la función 

diagnóstico, lo que permitirá determinar varios parámetros operativos del equipo 

(Consultar el manual de operación / testeo y ajuste).  

Se controlará el funcionamiento del aire acondicionado, el estado de la cabina, 

filtros de aire, asiento y cinturón de seguridad.  

 

 Ensayos 

 

Cuando sea posible se realizará un ensayo operativo que permita determinar la 

capacidad de excavación del equipo, en diferentes modos. Además se realizarán 

los testeos de velocidad para pluma, aguilón y balde. En caso de levantamiento 

de cargas generales en obra como tubería y otras cargas se debe utilizar la tabla 

de carga de cabina obligatoriamente y el balde original con cáncamo. En caso 

de encontrarse que los valores del equipo en cuestión son inferiores a los 

mínimos establecidos o no admisibles se colocarán en el informe y el equipo se 

encontrará no operativo. 

El ensayo operativo para medir la performance del equipo se podrá realizar 

midiendo las velocidades de accionamiento de los diversos movimientos, dado 

que estas son proporcionales a los caudales que entregan las bombas y las 

presiones principales de acuerdo al manual de servicio y testeo específico del 

fabricante. Lo que sigue es una guía genérica de las verificaciones a realizar. 
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 Pluma 

 

Se tomará el tiempo de bajada de pluma en segundos de acuerdo a la posición 

especificada y Comparará contra los tiempos establecidos en el manual de 

testeo y ajuste. 

 

 Aguilón. 

 

Se tomará el tiempo de bajada de pluma en segundos de acuerdo a la posición 

especificada y Comparará contra los tiempos establecidos en el manual de 

testeo y ajuste. 

 

 Balde. 

 

De igual forma a los anteriores se realizará el ensayo de balde. 

 

 Frenos. 

 

Se realizará el ensayo del freno de giro de acuerdo a indicaciones del manual. 

En general en una pendiente y midiendo el tiempo o arco de frenado en un giro 

de 90° con una posición determinada de aguilón/pluma y balde. Se comprobará 

contra los valores del manual de testeo y ajuste. 

Se testeará el tiempo del motor de giro de la torre cronometrando el tiempo a 

máxima velocidad con la pluma, aguilón y el balde en la posición prevista en el 
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manual del equipo, se cronometrará y comparará contra los valores del manual 

de testeo y ajuste. 

 

 Mediciones adicionales. 

 

Medición de presiones. De acuerdo al manual de testeo y ajuste se medirán las 

presiones en los circuitos de traslación (ambos motores, pluma, aguilón, balde) 

con un manómetro de alcance adecuado (10000 PSI), trabando el 

desplazamiento del movimiento (traba de rueda motora cabilla con perno), traba 

de giro apoyando el balde en el piso. En los circuitos de pluma, aguilón y balde 

se llevarán los movimientos de los cilindros a extremos de carrera. Las 

instrucciones particulares de aceleración del motor y colocación de los acoples 

en los puntos de chequeo se establecerán del manual de testeo y ajuste. Esta 

prueba debe hacerse con el motor y el aceite hidráulico a temperatura de 

régimen. Se utilizará protección facial y guantes. 

La medición de presiones (que son proporcionales a las fuerzas desarrolladas 

por los cilindros hidráulicos) son complementarias a las de velocidades de 

accionamiento, sin embargo en ciertos casos puede optarse por alguna de las 

dos más la prueba operativa. 

 

 Ensayo de carga 

 

El ensayo de carga se realizará para comprobar la competencia del sistema 

hidráulico y de las válvulas de comando para el izaje de cargas. Se realizará el 
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ensayo de cargas con el balde y el calco original de acuerdo al peso, radio y 

altura indicados en la tabla. Con el motor detenido se deberá mantener la carga 

suspendida sin descenso apreciable de ninguno de los cilindros. Con el motor 

detenido y moviendo los joysticks (servo válvulas hidráulicas) no deberá 

moverse la carga de prueba. 

31.1- Desvíos observados. 

1. Se observa a operario realizando señas a operador de Retro pala dentro del 

radio de trabajo del aguilón. 

2. Se observa parte diario confeccionado por el operador de Retro pala con 

observaciones mecánicas no revisadas por Mantenimiento Mecánico (Uña de 

pala rota, bujes desgastados en aguilón y pala, no funcionan luces de giro). 

3. Operario debajo de canasta elevada al momento de realizar etapa de descarga 

de energía residual. 

   

Foto N° 52 Operario realizando señas. Foto N° 53 Parte Diario de 

equipo con desvíos. 

Foto N° 54 Operario debajo 

de la canasta. 
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31.2- Evaluación de Riesgos. 

Desvío N°1. Riesgo de ser golpeado por aguilón del equipo. 

Partes del cuerpo afectadas en caso de accidente. 

Cabeza. Rostro. Ojos. Extremidades 

Superiores 

Extremidades 

Inferiores. 

Torso. Espalda. 

x   x x x  

 

Probabilidad de Ocurrencia. 

Muy Poco 

Probable. 

Poco 

Probable. 

Probable. Altamente Probable. 

  x  
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Gravedad. 

Leve. Moderado. Grave. Muy Grave. 

  x  

 

Riesgos. 

Trivial. Tolerable. Significativo. Importante. Intolerable. 

   x  

 

Desvío N°2. Riesgo de ruptura de equipo. 

Partes del cuerpo afectadas en caso de accidente. 

Cabeza. Rostro. Ojos. Extremidades 

Superiores 

Extremidades 

Inferiores. 

Torso. Espalda. 
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Probabilidad de Ocurrencia. 

Muy Poco 

Probable. 

Poco 

Probable. 

Probable. Altamente Probable. 

 x   

 

Gravedad. 

Leve. Moderado. Grave. Muy Grave. 

 x   

 

Riesgos. 

Trivial. Tolerable. Significativo. Importante. Intolerable. 

  x   
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Desvío N°3. Riesgo de ser golpeado por herramientas que pudieran caerse desde la 

canasta. 

Partes del cuerpo afectadas en caso de accidente. 

Cabeza. Rostro. Ojos. Extremidades 

Superiores 

Extremidades 

Inferiores. 

Torso. Espalda. 

x   x x x x 

 

Probabilidad de Ocurrencia. 

Muy Poco 

Probable. 

Poco 

Probable. 

Probable. Altamente Probable. 

  x  
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Gravedad. 

Leve. Moderado. Grave. Muy Grave. 

  x  

 

Riesgos. 

Trivial. Tolerable. Significativo. Importante. Intolerable. 

   x  

 

31.3- Acciones de Mejora. 

1. Se realizó charla sobre coordinaciones de trabajos. Se realizó mejora en 

el AST contemplando riesgos de golpes por equipos. Se entregó radio a 

operador para tener comunicación con los operarios mejorando las 

condiciones de trabajo. 

2. Se envía a equipo a Mantenimiento Mecánico para mejorar las 

condiciones mecánicas y operativas. 

3. Se comunica a operario el desvío observado. Se realizó charla con todos 

los operarios para mejorar las condiciones de trabajo. El supervisor 
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comunica la realización de vallados al momento de realizar trabajos en 

altura para impedir el ingreso a zonas de trabajo. 

 

DESARROLLO DEL TERCER TEMA  

32-  Programa Integral de Prevención de Riesgos Laborales.  

 

Una eficaz actuación en prevención de riesgos laborales hace necesario determinar, de 

forma sistematizada, el método a seguir en el desarrollo de las acciones preventivas a 

integrar en toda la estructura organizativa, cumpliendo con los requerimientos legales 

nacionales, alcanzando un sistema de gestión integrado con el conjunto de actividades 

de la empresa y en todos sus niveles jerárquicos. 

La presencia de energía eléctrica en operaciones sin Tensión, y en niveles de energía 

de baja, media o alta tensión, involucra en sí mismo, un riesgo en la ejecución de los 

trabajos debido a diferentes factores vinculados al ambiente, diseños de equipamiento, 

apresuramientos operativos y de mantenimiento. 

El nivel de conocimiento e involucración de cada trabajador en la tarea y su convicción 

sobre los conceptos de seguridad necesarios para llevarla a cabo, son solo una parte 

del espectro a tener en cuenta para ejecutar un trabajo en forma segura. 

Durante el período de observaciones en el Aprovechamiento Hidroeléctrico Punta 

Negra se observaron y analizaron las formas de trabajo del personal de Mantenimiento 

Eléctrico de acuerdo a Procedimientos corporativos de la UTE, Techint- Panedile. 
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En ella se observó la metodología implementada para realizar trabajos en Líneas 

Eléctricas de Baja, Media y Alta Tensión, la maquinaría utilizada, documentación, 

habilitaciones y la  actitud estándar ante el trabajo. 

Las recorridas en campo fueron realizadas y guiadas por el Jefe de Seguridad, 

Supervisor Eléctrico y prevencionistas de cada sector. 

A continuación se desarrollará cada una de las mejoras realizadas en el proyecto que 

fueron comunicadas y tomadas por el Departamento de Medio Ambiente, Seguridad y 

Salud (MASS). 

 

33-  Capacitación Teórica. 

 

Para comenzar con algunas implementaciones, el Jefe de Seguridad, Ingeniero Diego 

Taborda, junto con el Doctor Matías Fernández realizaron una capacitación sobre 

“Seguridad Eléctrica”. 

La capacitación fue realizada en la sala de capacitación de MASS. Comprendió temas 

sobre Circuitos Eléctricos, Componentes de una Instalación Eléctrica, Tipos de 

Accidentes provocados por la corriente Eléctrica, Efectos de la Corriente Eléctrica en el 

Cuerpo Humano, Intensidad de corriente, recorrido de la corriente e impedancia del 

cuerpo humano (fibrilación ventricular, tetanización, asfixia, quemaduras), Rescate y 

recomendaciones, Causa de Accidentes por la Energía Eléctrica, Medidas de 

prevención, Proceso de Consignación. 

La capacitación teórica fue realizada en dos módulos y fue repetida dos veces 

dividiendo el Sector para no afectar el desarrollo de la Obra. 
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Foto N° 55 Capacitación del Primer Grupo. Foto N° 56 Capacitación del Segundo Grupo 

 

A continuación se detalla parte de la Capacitación realizada por personal de Medio 

Ambiente, Seguridad y Salud: 
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Al finalizar el curso, se realizó una evaluación de Consignación y Bloqueo  (ver Anexo 

Nº 7, Evaluación de Consignación y Bloqueo). La misma fue implementada para 

evaluar los conocimientos de los operarios.  

Esta avaluación fue tomada a los operarios de Mantenimiento Eléctrico que realizan 

trabajos y maniobras en Líneas de Baja y Media Tensión. 

El Ingeniero Diego Taborda, jefe del departamento de MASS, tomó esta acción de 

mejora para mejorar el proceso de capacitación de los operarios. Se incluyó en el 

procedimiento interno de la UTE, Techint Panedile. 

 

Foto Nº 57 Personal de Mantenimiento Eléctrico, realizando la Evaluación de 

Consignación y Bloqueo. 
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Foto Nº58 Evaluación de Consignación y 

Bloqueo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 59 Modificación del Procedimiento GU-SAF-002- R-01. 
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Se realizó entrega además de dos Guías de bolsillo para los operarios sobre 

Consignación de Energías Peligrosas y Seguridad Eléctrica. 

 

 

Foto Nª 60 Guías entregadas. 

 

 

34-  Permiso de Intervención (PI). 

La UTE, Techint Panedile, antes de comenzar con las actividades en una Línea 

eléctrica, planifica la forma de realizar la tarea, realiza el Análisis de Seguridad en el 

Trabajo y un Permiso de Intervención (PI), formulario de autorización utilizado para 

solicitar, registrar, emitir y liberar la protección de bloqueo de equipos, instalaciones y/o 

sistemas. 
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Este documento es realizado por el capataz junto con el grupo de trabajo y el 

Supervisor. 
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Este documento, era realizado para dejar constancia sobre la consignación y bloqueo, 

el personal a intervenir en la maniobra, el registro de firmas de la supervisión y las 

observaciones realizadas. 

Se implementó un nuevo Permiso de Intervención. El mismo está dividido en tres 

partes: Apertura, Bloqueo y Cierre de Permiso de Intervención. 

Del mismo participan 6 personas: Solicitante, Interviniente, Verificador, Oficial de 

Bloqueo, Operador y el Prevencionista. 
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Solicitante: persona que solicita la realización de trabajos que requieren bloqueo de 

energías (en equipos, instalaciones o sistemas) para poder trabajar sobre él. El 

Solicitante definirá explícitamente cómo y dónde se van a bloquear las fuentes de 

energía, dejando registro de ello en el Permiso de Intervención. Además emite y 

cancela el Permiso. 

Interviniente: es aquella persona designada cuyo trabajo le obliga a realizar una 

acción sobre un equipo, instalación o sistema con energía eléctrica que debe ser 

consignado. 

Verificador: persona designada que verifica cada etapa del proceso de consignación. 

Previo al inicio de los trabajos verifica que todos los bloqueos, tarjetas y permisos 

previstos estén efectivamente materializados en campo, y que las personas designadas 

sean las que efectivamente están trabajando y son las autorizadas. Especialmente hará 

hincapié en, en el cumplimiento de todas las etapas del proceso (cinco reglas de oro), 

el llenado completo de los permisos, la Verificación Primaria y la Prueba de 

Consignación Efectiva. El Verificador deberá ser un profesional técnicamente idóneo 

(preferentemente el capataz del sector o el Supervisor).  

Oficial de Bloqueo: persona designada para implementar el bloqueo y/o instalación de 

tarjetas de bloqueo de equipos o sistemas que lo requieran. Definir explícitamente 

como y donde se van a bloquear las fuentes de energía eléctrica; dejar registro de esta 

actividad, y utilizará un “Bloqueador Maestro”. Éste personal es designado por el 
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Supervisor de la Instalación. Además instala toda otra señalización y vallado, 

verificando los distintos límites de intervención. 

Operador: persona autorizada designada para operar un equipo,  instalación o sistema 

sobre el cual se requiere una tarea por parte del Interviniente. Este personal es 

designado por el Responsable de la Instalación, conoce la instalación y acciona todos 

los dispositivos requeridos para la aislación, desconexión, re-energización, etc. 

Prevencionista del Sector: persona que realizará nuevamente la verificación de cada 

etapa del proceso de consignación. 
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PERMISO DE INTERVENCION (PI) 
 

Proyecto: 

APERTURA 

(1) Solicitante (Emisor) (2) Interviniente (3) Verificador (4) Validez (5) N° de Permiso 

(6) Sector/Especialidad (7) Lugar (8) Hoja         de           

(9) Trabajos a realizar: 

(10) Condiciones Especiales Requeridas: 

(11) Observaciones del Supervisor del área: 

(12) LISTA DE BLOQUEOS REQUERIDOS PARA LAS TAREAS 

Bloqueo Instalado Verificación Retirado Verif. 
Operador 

Autorizado 

(18) 

N° 
(13) 

Localización 
(13) 

Sigla 
(14) 

Firma 
(14) 

Fecha 
 (14) 

Inteviniente 
(16) 

Verificador 
(16) 

Sigla 
(17) 

Firma 
(17) 

Fecha 
(17) 
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Se realizó un instructivo para explicar a los operarios el uso del nuevo permiso. La 

difusión fue realizada junto con la Capacitación de Consignación Efectiva. 

El instructiva explica paso a paso cada uno de los casilleros a completar por el personal 

interviniente en la Consignación. 

 

 

 

 

 

Número total de Bloqueos: 
 

Firma del emisor del permiso (Solicitante):                                               Fecha / Hora: 
  

Prueba de Consignación Efectiva Oficial de Bloqueo Verificador MASS 

 

Firma  
  
 

  
  

Fecha    

Hora      

Cancelación de PI: Oficial de Bloqueo Solicitante Fecha: 

 
  

Firma Firma  Hora: 
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Instrucciones para el llenado del Permiso de Intervención (PI) 

Casillero N° Personal que 

interviene 

Descripción 

APERTURA DEL PERMISO 

1 Solicitante  Ingresar el nombre completo y firma del 

Solicitante. Es el emisor del PI. 

2 Interviniente Ingresar el nombre completo y firma del 

Interviniente. 

3 Verificador Ingresar el nombre completo y firma del 

Verificador (1 o más). Esta persona verifica que 

todos los pasos de la consignación efectiva se 

hayan cumplido y que se ha completado 

correctamente el PI. 

4 Solicitante  Validez del PI es diaria. Si se requiere otro plazo 

debe definirse en la etapa de planificación. Este 

formato registra el trabajo y hace al conocimiento 

a los intervinientes de las zonas a bloquear. 

5 Solicitante  Ingresar el número del permiso (número 
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secuencial). 

6 Solicitante  Sector/ Área/ Especialidad, del Solicitante del PI 

(ej. Construcción, Eléctricos, Instrumentos, etc.) 

7 Solicitante  Lugar donde se efectuará la intervención: Equipo, 

Instalación  o Sistema. 

8 Solicitante  Ingresar el N° de Hoja. Si se requiere de más 

espacio, llenar las hojas de continuación del PI 

9 Solicitante  Ingresar una descripción detallada del trabajo que 

se realizará y el motivo de porqué se requiere 

aplicar el Proceso de Consignación. Hacer la 

descripción lo más completa y detallada posible a 

fin de que se pueda planificar adecuadamente la 

tarea y realizar la consignación efectiva de la 

energía eléctrica. 

10 Solicitante  Si se conocen, listar cualquier condición especial 

requerida (ej. Sistema drenado, despresurizado, 

etc.).  Ingresar cualquier referencia aplicable (ej. 

N° de Plano o documento). 

11 Interviniente Se consignará cualquier observación del 

Interviniente  o Supervisor de los trabajos. 
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12 Verificador El verificador controla que todos los casilleros 

hayan sido completados correctamente. 

BLOQUEO 

13 
Se detallarán todos los datos de las etiquetas y bloqueadores que se 

coloquen con la identificación de la persona que los instaló, la persona 

que lo retiró y el OK del Verificador. 

14 Oficial  

de Bloqueo 

Registra el N°, Localización e instala el 

Bloqueador. 

15 Oficial  

de Bloqueo 

Una vez instalada la Etiqueta y Bloqueador, se 

debe dejar constancia con Sigla, firma y fecha. 

16 Interviniente y 

verificador. 

Verificación de los bloqueos mediante un tilde.  

17 Operador 

Autorizado 

Define los cortes: qué y dónde se bloquea. Ejecuta 

cada maniobra de aislamiento y desconexión. Es 

el que conoce bien la instalación. Es decir con su 

firma avala que los dispositivos requeridos se han 

accionado para la efectiva desconexión, 

aislamiento de equipos,  sistemas o instalaciones 

con los bloqueadores y etiquetas han sido 

colocadas en su debido lugar  y que cortan la 
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energía correcta.  

18 Solicitante 

Verificador 

Control que todos los bloqueos hayan sido 

efectuados conforme a lo planificado, y que los 

casilleros hayan sido completados correctamente, 

y que la Prueba de Consignación Efectiva haya 

sido efectuada exitosamente. 

CIERRE DEL PI 

19 Interviniente Una vez que el grupo de trabajo terminó con las 

tareas que motivaron la consignación, el 

Interviniente avisa al Oficial de Bloqueo para el 

retiro de bloqueadores y etiquetas, en forma 

coordinada. 

Oficial de 

Bloqueo 

Después que todas las especialidades hayan 

terminado su trabajo, el Oficial de Bloqueo deberá 

ir retirando etiquetas y bloqueadores dejando 

asentada su firma.  

20 Solicitante 

Verificador 

Habiendo verificado la finalización de las tareas en 

el equipo (instalación o sistema) mencionado, así 

como evacuado a un lugar seguro a todo el 

personal interviniente, quitado toda herramienta, 
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equipo o protección colocada por el mismo en el 

lugar y reunidos todos los talones de corte 

emitidos por el oficial de consignación, entregar el 

equipo (instalación o  sistema) listo para su puesta 

en marcha. 

21 Solicitante Habiendo verificado todas las tareas previas a la 

re energización y verificado el llenado de todos los 

campos del PI. 

22 Operador 

Autorizado 

Una vez CANCELADO el PI  ejecuta todas las 

maniobras para la re-energización;  
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Foto Nº61 personal realizando el 

Permiso de Intervención. 

 

35-  Prueba Práctica en Línea de Media Tensión. 

La UTE, Techint – Panedile, realizó en la obra una Línea de Media Tensión (sin 

Energía) para realizar prácticas de Consignación efectiva a su personal. Ellos la llaman 

“Escuelita de Consignación en Líneas de Media Tensión”. Esta línea está diseñada con 

todos los equipos y materiales, simulando ser una Línea verdadera. De ésta forma los 

operarios practican en una Línea que podrían encontrarse en el campo. Aquí se 

evalúan las actitudes estándares que debe cumplir el operario frente a la actividad.  
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Es evaluado por el Supervisor Eléctrico, Súper Intendente Eléctrico y por el Jefe de 

Seguridad. 

La Escuelita cuenta con cuatro postes, sus crucetas correspondientes, cables de sus  

tres fases (R, S y T), aisladores, retenidas, y en cada extremo un seccionador Z (a 

cuchillas) y en el otro fusibles (tipo XS). 

Para la Práctica así como para la capacitación teórica, se dividió el grupo en dos para 

evitar que la obra quede sin personal de Mantenimiento Eléctrico. Ellos debían realizar 

todo el proceso de Consignación Efectiva, primero consignando el Seccionador Z  y 

luego los fusibles. Para ello debían realizar todo el proceso enseñado en las 

Capacitaciones y Procedimientos. 

 

Proceso que debían cumplir los operarios. 
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Grupo Nº1 

   

Foto Nº62 Reunión antes de la Práctica Foto Nº63 consignación. Foto Nº64 retiro de Fusibles. 

   

Foto Nº65 Escuelita. Foto Nº66 tesista realizando 

el retiro de Fusibles. 

Foto Nº67 colocación de 

jabalina.  
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Foto Nº68 cortocircuitado de Línea. Foto Nº69 Verificación de 

aucencia de Tensión. 

Foto Nº70 elevación de 

personal en canasta. 

 

Grupo Nº2 

   

Foto Nº71 Reunión antes de la Práctica Foto Nº72 prueba de 

guantes dieléctricos. 

Foto Nº73 cortocircuitado de 

línea. 
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Foto Nº74 colocación de jabalina. Foto Nº75 cerificación de 

aucencia de tensión. 

Foto Nº76 fusibles en caja 

de consignación 

   

Foto Nº77 Firma de operarios en AST. Foto Nº78 y 79 retiro de fusibles. 
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36-  Credencial de Habilitación. 

Luego de haber realizado capacitaciones con el Jefe de Seguridad y del Servicio 

Médico y la prueba práctica en la Línea de Media Tensión, se procedió a realizar las 

credenciales de Habilitación para Trabajo y Maniobras en Líneas Eléctricas de Baja y 

Media Tensión (para trabajos sin tensión). 

Las fotos fueron tomadas luego de haber concluido la capacitación teórica. 

La habilitación cuenta con los Datos personales de los operarios, foto, sector, 

especialidad y tipo de habilitación (Trabajos y maniobras a contacto sin Tensión en 

Líneas de Baja y Media Tensión) y en el reverso las Cinco reglas de Oro. 

El personal habilitado poseerá una credencial que deberá llevar consigo cuando realice 

actividades en Líneas de baja y Media Tención. Esta permitirá identificar al personal 

habilitado en la obra. 
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Foto Nº 80 Credencial de Habilitación realizada. 

 

  

Foto Nº 81 Credencial de habilitación del Supervisor. Foto Nº 82 Algunas Credenciales de Habilitación. 
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37-  Simulacro. 

El día viernes 5 de Agosto del 2016 el jefe de Seguridad, Ing. Diego Taborda permite 

realizar un simulacro en el Sector de Casa de Máquinas. 

Luego de haber capacitado al personal en el tema, permitió realizar la última evaluación 

de los trabajadores. La Aptitud frente a un evento eléctrico. 

A continuación se adjunta el informe del Simulacro, cedido por el Departamento de 

Seguridad (MASS). 

 

Informe de Simulacro evacuación de accidentado por choque 

eléctrico, Casa de Maquinas, nivel 862.00. 

  

Introducción. 

El presente informe describe las acciones y observaciones realizadas,  como resultado 

del simulacro llevado a cabo en el sector de Casa de Maquinas, nivel 862,00, Piso de 

Alternadores. 

Objetivos. 

Los objetivos del simulacro, fueron:  

 Puesta en marcha del Rol de emergencia. 
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 Entrenar a todo el personal de Casa de Maquinas sobre:  

 Contingencias de choque eléctrico,  

 rescate,  

 inmovilización y evacuación de una persona,  

 comportamiento del personal ante una emergencia,  

 uso de kit de emergencia, uso de la tabla rígida, cuidados al 

lesionado y evacuación del accidentado. 

 Comprobar los conocimientos impartidos en las capacitaciones dictadas por 

MASS. 

 

1.- Alcance. 

 Todas las Áreas operativas y administrativas,  que están afectadas en caso de un 

evento. 

El simulacro abarcó las acciones de: 

 Aviso,  

 Aseguramiento del área,  

 chequeo de ausencia de tensión, 

 aplicación de primeros auxilios,   

 evacuación del personal de oficinas,  

 evacuación del operario afectado en forma manual por escaleras. 
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2.-  Planificación. 

El simulacro formó parte del entrenamiento previsto en el SIG (Sistema Integrado de 

Gestión) y el programa de simulacros del MASS de Punta Negra. 

El personal de dicho sector, fue oportunamente capacitado para poder actuar 

eficazmente ante el simulacro. 

Se coordinó con la Dirección de Obra, Gerencia de Proyecto e Inspección de Obra, la 

modalidad del simulacro para evitar tiempos improductivos. 

 

2.1.- Sectores Involucrados. 

PRECOM 

Montaje Electromecánico 

Montaje Eléctrico 

Obra Civil 

Mantenimiento Eléctrico 

SERGE 

MASS 
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2.2.- Consignas. 

Entre la Jefatura de MASS y la Dirección de Obra, se acordó una franja horaria para la 

realización del simulacro, a efectos no generar tiempos improductivos o interrumpir 

actividades ya programadas. 

El personal de MASS, actuó como observador de las acciones tomadas, además de las 

acciones que le corresponde, y actuó como facilitador ante situaciones fuera del 

estándar. 

3.- Descripción de la situación creada. 

El en sector de Casa de Maquinas, se dará comienzo, en poco tiempo, con la 

energización de tableros y equipos definitivos.  

La propuesta fue simular una situación de energización de tableros como se describe a 

continuación:  

Casa de Maquinas cuenta en su interior con diferentes niveles (Nivel 869.80 Sala de 

Control, Nivel 866.60 Piso de Excitación, Nivel 862.00 Piso de Alternadores, Nivel 

858.00 Piso de Turbinas, Nivel 854.50 Piso de Válvulas). 

En estos se están desarrollando tareas de energización de equipos y tableros 

definitivos, a través de instalaciones eléctricas provisorias de Obra.  

El día 05/08/2016 personal de Precomisionado y Mantenimiento Eléctrico, necesitaban 

poner en servicio el sistema de distribución de 110 volt de energía continua, por medio 

de un tablero de potencia de Obra.  
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Cuando personal de PRECOM llegan al lugar, el Encargado Miguel Cruz, menciona al 

grupo las actividades y se retira a buscar al Supervisor del sector Hugo Fernández, 

para analizar y solicitar la consignación de dicho tablero provisorio para poder 

intervenirlo, mientras el grupo de trabajo iba confeccionando el AST y planificando la 

actividad.  

En un momento, mientras miraban las instalaciones para ver cómo confeccionar el 

AST, Juan Rodríguez (Oficial Electricista), decide abrir el tablero provisorio energizado, 

para chequear las borneras, sin realizar la consignación correspondiente y sin guantes, 

produciendo su mano derecha contacto con una parte energizada del tablero, 

produciéndole una descarga al operario y produciéndose un principio de incendio en el 

tablero, el operario queda en el piso respirando, inconsciente y con una quemadura en 

su mano. Su compañero Carlos Espinoza al ver la situación, dispara la emergencia y se 

comienza con el simulacro. 

4.- Desarrollo de simulacro. 

El personal de MASS se distribuyó con los prevencionistas y un Tesista, Gómez 

Jeremías  en distintos sectores para observar el desarrollo de la actividad, también tuvo 

participación personal de EPSE como veedores. Los únicos sectores en conocimiento 

del simulacro fueron Jefatura de Obra, EPSE y grupo reducido de Mantenimiento 

Eléctrico. Se simulo con bomba de humo, no toxica, la situación de principio de 

incendio en tablero. 

A continuación se presenta una reseña cronológica de las acciones durante el 

simulacro: 
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Desarrollo:   

Hora  Acción Observación 

11:12 

El Sr. Carlos Espinosa, observa a 
su compañero que recibe una 
descarga eléctrica. 

Inicio del simulacro 

11:12 
Se da aviso al servicio médico. 
Se solicita silencio de radio. 

Correcto 

11:13 

El Sr. Carlos Espinosa, verifica 
son su tester ausencia de tensión 
para asegurarse que hayan 
actuado las protecciones del 
tablero y poder asistir al 
accidentado. 

Correcto 

11:14 

El Sr. Espinosa responde a las 
pregunta del servicio médico y 
asiste al accidentado. 

Correcto 

11:14 
Llega ambulancia a Casa de 
Maquinas. 

Correcto 

11:15 

 
El encargado Miguel Cruz llega al 
sector y organiza al personal a 
despejar la zona e indicar ingresa 
al servicio médico. 
 

Correcto 

11:15 

GVP del sector, despeja 
estacionamiento e indica ingreso 
a ambulancia. 

Correcto 

11:15 Llega Servicio Médico al lugar. Correcto 
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11:16 

Prevencionista de MASS Andrés 
Tejada, contesta llamada de que 
estaba en el sector. 

Correcto 

11:17 
Supervisor Hugo Fernández llega 
al Sector. 

Correcto 

11:18 

Operador de Puente Grúa al 
detectar la emergencia, comienza 
a preparar camilla y Puente Grúa. 

Correcto 

11:18 

Daniel Meschini (Prevencionista), 
corta tránsito de equipos en 
sector de oficinas y salida de 
Casa de Maquinas.  

Correcto 

11:18 

Daniel Meschini, da aviso por 
canal 2 y pide que liberen el 
canal 1. 

Correcto 

11:18 

Se propaga el humo del tablero 
por el principio de incendio, 
subiendo al nivel superior, por los 
pases de loza. 

Correcto 

11:19 

Andrés Tevez, solicita a barrera 
Ullúm que levanten barrera y 
corten el ingreso. 

Nadie trae 
matafuego al sector. 

11:19 
Barrera Ullum contesta que 
tenían liberada la barrera. 

Correcto 

11:19 
Servicio comienza a empaquetar 
al accidentado. 

No lo retira a un 
Lugar más seguro. 

11:20 Se continúa despejando la zona. Pasillos obstruidos 
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11:21 

Personal de oficinas de nivel 
866,00 comienza a evacuar, 
debido al ascenso del humo del 
nivel inferior. 

Correcto 

11:22 
Se comienza a trasladar el 
accidentado por las escaleras. 

Correcto 

11:22 
Se auto evacúa todo el personal 
de oficinas. 

Correcto 

11:24 
      Suben accidentado a la ambulancia. 

Correcto 

11:25 
Sale ambulancia desde Casa de 
Maquinas. 

Correcto 

11:26 
Ambulancia llega a Barrera Ullum y 
se da por finalizado el simulacro. 

Correcto 

 

5.- Hechos Relevantes 

Todos los frentes involucrados participaron activamente en el simulacro, 

demostrando responsabilidad sobre el ejercicio.  

Se cumplió con los objetivos del rol de comunicación y disponibilidad, de 

acuerdo al procedimiento. 

Se cumplió con los objetivos del simulacro. 
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6.- Oportunidades de Mejora 

 Seguir con los ejercicios, para optimizar tiempos. 

 Mantener en forma permanente el orden y limpieza del sector. 

 En caso de principio de incendio llevar al accidentado a una zona 

segura. 

 Alertar al resto de los sectores que modulan en otro canal la emergencia 

a efectos no entorpezcan movimientos de la ambulancia y respeten el 

silencio de radio del canal uno. 

 Servicio Médico debe recorrer los distintos sectores de la obra, 

semanalmente para estar en conocimiento cabal de los cambios que se 

produzcan en accesos, caminos, etc. 

 Del personal remanente en obra destacar a los mejores dispuestos y 

designar los GVP (Grupo Voluntario de Prevención). 

 Agregar luces de emergencia en los diferentes niveles de la Casa de 

Maquinas. 
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7.- Registro fotográfico. 

  
Foto Nº 83 Nivel donde se produce el accidente, Piso de Alternadores 862.00. Desorden en el sector. 

  

Foto Nº 84 Tarea que realizaba el 
trabajador, intervenía un tablero sin 
consignacion. 

Foto Nº 85 Momento del accidente y llamado de 
emergencia al Servicio Medico. 
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Foto Nº 86 Chequeo de ausencia de 
tension 

Foto Nº 87 atencion primaria del accidentado y principio 
de incendio en tablero. 
 

  
Foto Nº 88 y 89 Llegada del Servicio Medico y Supervicion, al lugar. 
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Foto Nº 90 Acondicionamiento de la 
camilla para ser operada con Puente 
Grúa (en caso de necesitarse) y 
evacuación oficinas nivel superior.     

Foto Nº 91 Ascenso de la Víctima por escalera. 

  
Foto Nº 91 Traslado de la Víctima. Foto Nº 92 llegada a la Ambulancia. 



 

UNIVERSIDAD DE LA FRATERNIDAD 
DE AGRUPACIONES SANTO TOMAS 

DE AQUINO. 

  FACULTAD DE INGENIERIA 

PROYECTO FINAL 
INTEGRADOR 

GOMEZ JONATAN 
JEREMIAS 

INTERVENCION SEGURA DE LINEAS DE ALTA, MEDIA Y BAJA TENSION. 

 

249 
 

 

 
Foto Nº93 Salida de ambulancia con 
zona despejada. 

Foto Nº94 Finalización de simulacro con todos los 
involucrados, el Ing. Diego Taborda, hace un resumen 
de lo acontecido. 

 

 

38-  Conclusión del Proyecto. 
 
 Se han alcanzado los objetivos del presente proyecto final integrador, mejorando las 

condiciones de trabajo en el Aprovechamiento Hidroeléctrico Punta Negra, llegando a 

la conclusión de que el estudio en materia de prevención es un derecho y también una 

obligación por parte de todos, ya que directa o indirectamente afecta al prójimo con 

consecuencias realmente lamentables, muchas veces el daño llega a ser irreversible o 

irreparable; teniendo en cuenta que todo acontecimiento puede ser prevenido si se 

actúa con conciencia y a través del conocimiento; es por ello que se implementa un 

sistema de gestión integrada en materia de seguridad, salud y medio ambiente, con 

este tipo de iniciativas queda demostrado que cumplir con la función de prevención de 

riesgos laborales en la empresa a través de la implantación de un sistema de gestión 
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no es sólo una actuación productiva con repercusiones económicas muy provechosas, 

sino también un acierto ético y legal; donde todo el conjunto de actividades es 

declarado, analizado, evaluado y divulgado en todo momento respetando la salud y la 

vida del trabajador por sobre todas las cosas. 
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http://www.riesgolab.com/
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41- Anexos. 

41.1- Anexo Nº 1: Dialogo Diario de Prevención. 
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41.2- Anexo Nº2: Análisis de Seguridad en el Trabajo. 

 

Anverso de AST. Este documento se divide en encabezado y cuatro columnas. La primera donde se colocan 

cada una de las tareas a desarrollar en el día. En la siguiente columna los riesgo de cada actividad. En la 

tercera, las medidas de control implementadas. Y en la cuarta columna, el capataz  revisiona el análisis y coloca 

un tilde si determina que está analizada correctamente la actividad. 
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Reverso de AST. Personal debe completar de forma manual el listado de identificación de riesgo según las 

actividades a desarrollar, luego colocar el personal que realizará la tarea y firmar el documento. 

En la parte inferior del Análisis se colocan las revisiones y firmas del capataz a cargo, el Prevencionista del sector, 

el Supervisor y del Jefe de Seguridad. 
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41.3- Anexo N°3: Planilla de Inspección de Manipuladores Telescópicos. 
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41.4- Anexo N°4: Certificado de Operatividad de Manipuladores Telescópicos. 
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41.5- Anexo N°5: Planos de Canastas para elevación de Personas. 
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41.6- Anexo N°6: Planillas de Inspección de Retro Palas.  
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41.7- Anexo Nº 7: Evaluación de Consignación y Bloqueo.
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