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1. Introducción al Proyecto  
 

1.1. Descripción de la empresa  

 

Ingeniería PROMI Electromecánica 
 
Su actividad: 
 
Ingeniería PROMI Electromecánica, en adelante Ing. PROMI, es una empresa de 

Servicios Profesionales de Ingeniería y desde el inicio sus actividades las ha 

desarrollado en las áreas de: ELECTROMECANICA, TERMOMECANICA, 

ELECTRICIDAD INDUSTRIAL y en el diseño y construcción de TABLEROS 

ELECTRICOS ESPECIALES. 

 

Su especialización le permite involucrarse en la realización de los Proyectos, la 

Dirección de las Obras, su ejecución y también en tareas de mantenimiento 

preventivo y correctivo de las instalaciones.  

 

 En ELECTROMECANICA:  

- Proyecto, construcción e instalación de tableros eléctricos 

- Proyecto y montaje de instalaciones eléctricas especiales en inmuebles 

- Proyecto y tendido de redes de distribución de energía eléctrica en Media y 

Baja Tensión – (MT y BT respectivamente) 

- Instalaciones y/o reparaciones eléctricas industriales 

- Corrección del factor de potencia 

- Optimización de consumos 

- Instalación de grupos electrógenos 

- Diseño y dirección de la construcción de máquinas y /o dispositivos automáticos 

especiales 
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Fotografías de trabajos en Electromecánica: 

 

        

 

        

 

         

 

        

 

Imágenes representativas de trabajos realizados en ELECTROMECÁNICA por Ing. 

PROMI  
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 En TERMOMECANICA, actividad a la que se ha dedicado en los 

últimos años: 

- Instalación, mantenimiento, reparación y automatización de calderas 

generadoras de vapor o agua caliente para servicios centrales, calefacción o 

procesos industriales. 

- Conversión de equipos de combustión con aplicación de modernas tecnologías, 

comandos y controles electrónicos. 

- Certificación de funcionamiento de unidades generadoras de vapor de alta y 

baja presión, mediante habilitaciones otorgadas por el G.C.A.B.A., por Metrogas 

S.A. y Gas Natural Fenosa S.A., que permite a las entidades aseguradoras la 

concertación del seguro obligatorio de responsabilidad civil sobre las 

instalaciones de vapor y/o agua caliente. 

 

Fotografías de trabajos en Termomecánica / Fumistería 
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Imágenes representativas de trabajos realizados en Termomecánica por Ing. PROMI  

 
1.2. Titular de Ingeniería PROMI Electromecánica  

 
 

Ingeniero Aldo Roberto González - Matrícula COPIME 07522 

 

Ing. PROMI inició su actividad en el año 1992 y desde entonces la ha desarrollado 

ininterrumpidamente por estos pasados 22 años. 
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1.3. Datos impositivos de la firma: 
 

- I.V.A.: Responsable inscripto   
 

- C.U.I.T. Nº  20 – 08207212 – 9 
 

- I.I.B.B. – C.M. Nº 901 – 028674 – 4 
 

1.4. Domicilios  

 
1.4.1. Comercial  

- Aviadores Lilienthal 2630 – C. J. El Palomar - 3 de Febrero - Pcia. Bs. As -  
T.E.: 011 – 4758-8972   

 
1.4.2. Taller y Depósito  

-    Santos Dumont 378 – 1684 - El Palomar - Pcia. de Bs.As. 

 
E-mail: ingpromi@gmail.com 

 

1.5 Habilitaciones 

Las habilitaciones que posee el Titular de la firma, el Ingeniero Aldo Roberto 

González,  responsable profesionalmente de Ing. PROMI, de los distintos 

organismos competentes, necesarias para el desarrollo de la actividad son: 

- Ingeniero Electricista Matrícula COPIME 07522 

- Director de Instalaciones Nº 232105 -  Otorgada por el G.C.B.A. 

- Instalador de Primera Categoría Nº 282022 - Otorgada por el G.C.B.A. 

- Instalador de Gas de Primera Categoría  

Matrícula Nº HIU-17985 - Otorgada por Gas Natural Fenosa S.A. y Metrogas 

S.A. E instalador de equipos de Combustión A y B 

1.6. Recursos Humanos / Profesionales / Técnicos  / 

Especialistas 

Ing. PROMI cuenta con y/o contrata profesionales independientes y personal 

altamente calificado, probada su idoneidad en las obras que con ellos se han 

realizado, capacitado para la ejecución de las tareas de montaje y mantenimiento, 

mailto:ingpromi@gmail.com
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especializado en la elaboración que se hace de los proyectos, la Supervisión y la 

realización de las obras . 

1.7. Cantidad de empleados 

La empresa  ha atravesado distintas situaciones respecto a su plantilla / nómina de 

personal, respecto de Profesionales, Administrativos, Supervisores, Oficiales y 

Ayudantes / Auxiliares. 

En este momento, motivo de la situación de la industria, del mercado, los clientes y 

el poco personal que ofrece sus servicios como figuras independientes, con 

destrezas adecuadas, se contrata la mano de obra necesaria, proyecto por proyecto, 

obra por obra, que Ing. PROMI presupuesta y le adjudican. 

Hoy la  dotación de personal está compuesta por: 

- Titular de la firma: 1 (una) persona 

- Dirección Técnica: 1 (una) persona 

- Dirección Comercial: 1 (una) persona 

- Administración: 2 (dos) personas 

- Cobranzas: 1 (una) persona 

- Oficiales de las distintas especialidades:  

Se seleccionan y contratan por especialidad, al tener  presupuestos presentados 

y aprobados, con fecha tentativa de comienzo de ejecución y plazo 

comprometido para la realización de la obra. 

Los contratados son figuras inscriptas como Monotributistas o Responsables  

Inscriptos, que tienen C.U.I.T. ,  que facturan a Ing. PROMI por los servicios que 

prestan para la realización de una determinada obra, como figuras inscriptas / 

empadronadas en AFIP totalmente independientes. 

Estas figuras contratadas, además de la prestación de sus servicios, mano de 

obra especializada, para la realización de una obra, aportan a la realización de la 

tarea encomendada / obra todo el herramental necesario para su realización 

además de todos los insumos o consumibles necesarios. 
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- Ayudantes / Auxiliares:  

Contratados como ayudantes / cuadrillas, vinculadas o dependientes,  por el 

Oficial de la especialidad que se contrata, a quien habitualmente asisten.  

Son figuras o personas también inscriptas en AFIP como Monotributistas, que 

prestan servicio y facturan sus servicios al Oficial contratado por Ing. PROMI. 

1.8 Logística y herramientas / equipos específicos 

- La firma cuenta con móviles de propiedad afectados a la actividad  

- Todas las figuras  contratadas, se proveen la movilidad necesaria para llegar 

hasta el lugar de la obra. 

- Ing. PROMI cuenta con un importante lote de herramientas y equipos específicos 

para, de ser necesario, poder aplicarlos a las distintas especialidades de obra 

que ejecutan. 

1.9. Principales Antecedentes - Trabajos Realizados por 

Ingeniería PROMI Electromecánica  

En los 22 años de actividad Ing. PROMI ha realizado Proyectos – Obras y 

Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo fundamentalmente en: 

 Termomecánica 

- Instalación de calderas y termotanques nuevos, retiro de equipos fuera de 

servicio, reparación general de calderas y termotanques reemplazo de tubos de 

pasaje de humo, zócalos, laterales, techos, fondos, hogares, aislaciones 

térmicas, fumistería. 

- Reparación e instalación de serpentinas para calefacción por losas y/o pisos 

radiantes 

- Reparación e instalación de radiadores para calefacción por vapor de agua. 

 Electromecánica 

- Automatización de calderas, sistemas de calefacción y agua caliente central 

para uso sanitario, equipos especiales, tableros eléctricos, detectores de gas y 

monóxido de carbono. 
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- Habilitaciones ante el G.C.A.B.A., ensayos, medición de espesores por 

ultrasonido, prueba hidráulica de equipos de alta presión, recalculo de calderas, 

balances térmicos, trabajos especiales. 

 Electricidad Industrial 

- Asesoramiento en el encuadre en las tarifas, racionalización de consumos y 

seguridad, calculo de alimentadores, compensación de energía reactiva, 

proyecto, pruebas y puesta en marcha de grupos electrógenos, automatización. 

- Proyecto de un laboratorio eléctrico 

- Proyecto y montaje de redes de distribución de energía eléctrica de MT – Media 

Tensión  y BT – Baja Tensión 

- Proyecto y Dirección de obra en trabajos eléctricos de iluminación interna y 

externa, tomas, TV, TE, en casas de countries y barrios cerrados 

 Proyecto, Fabricación y Montaje de Tableros Especiales 

Tableros para:  
- Alimentación  M. T. – Media Tensión y B. T. – Baja Tensión 

- Protección y maniobra 

- Alarmas 

- Automatismos 

- Iluminación 

- Procesos programados 

- Encendido y control de llama 

- Corrección del factor de potencia       

1.10. Descripción genérica de los Riesgos presentes 

Por los proyectos, instalaciones, obras y tareas en los  que Ing. PROMI se involucra, 

en los clientes que atiende: Edificios de Propiedad Horizontal, Hoteles, Clubes 

Deportivos, Edificios Institucionales, Instituciones de Salud: Públicos y Privados, etc., 

se puede observar y prever  que los riesgos a los que está expuesta la persona que 

se contrata como Oficial Mecánico – 1ra Categoría  son complejos de relevar y de 

analizar. 
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Su condición de contratado por Ing. PROMI y/o subcontratado por los clientes de 

Ing. PROMI es especialmente tenida en cuenta al momento de solicitarle la 

presupuestación / adjudicación e indicarle la realización de una determinada tarea.  

De las observaciones realizadas se releva que en alguna menor medida también 

están expuestos a riesgos los Ayudantes o Auxiliares contratados por el Oficial. 

A esta situación hay que agregar que el lugar de trabajo / realización de la obra es 

cambiante permanentemente, obra por obra, y cambiantes también los interlocutores 

por parte del cliente con los que trata Ing. PROMI. 

 Del mismo modo que, de existir,  son cambiantes las pautas y normas  en H & S en 

el Trabajo que además le son propias a cada uno de ellos. 

Los riesgos presentes en la actividad que el puesto desarrolla son fruto de la 

diversidad de equipos / instalaciones que se atienden, operaciones / obras que se 

realizan; máquinas, útiles y herramientas que se utilizan, todos necesarios para 

ejecutar todas las fases de un proceso de construcción, reparación  o de servicios 

como el que se presta.  

Los riesgos son fruto de las características de los lugares / espacios donde se 

trabaja, los que claramente son cambiantes de obra en obra. 

2. Objetivo del Proyecto - General y Específico 

El Objetivo de este Proyecto, el que se ha propuesto a Ing. PROMI,  que ha 

aceptado / autorizado que se  realice, es desarrollar la Revisión y Análisis de las 

pautas de Higiene y Seguridad en el Trabajo a ser cumplidas al contratar a un Oficial 

Mecánico – 1ra Categoría para realizar las obras de termomecánica que le son 

adjudicadas. 

El propósito es crear / revisar las condiciones para que el trabajador independiente, 

contratado para realizar la tarea, pueda desarrollar su labor eficientemente y sin 

riesgos, evitando sucesos y daños que puedan afectar su salud e integridad o dañar 

el patrimonio de la entidad, cliente, o afectar / contaminar el medio ambiente. 

El interés de Ing. PROMI es hacerlo para propiciar institucionalmente la elevación de 

la calidad de vida del trabajador y de su familia. 
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La intención es revisar, mantener , mejorar y/o establecer un programa en materia 

de prevención de los riesgos laborales, integrado dentro del programa formativo 

general y dinámico de la organización, convocando a asistir a las reuniones, que en 

este sentido se realicen, a los distintos especialistas / expertos externos a la 

empresa, que se contratan. 

2.1. Objetivo General 

Entonces se acuerda que el Objetivo General de llevar adelante / realizar este 

Proyecto definido y acordado con Ing. PROMI es el de: 

 “Revisar / reafirmar / crear estándares de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 

con controles continuos que ayuden a evitar exposiciones a riesgos que 

produzcan accidentes en el desarrollo del trabajo y/o enfermedades 

profesionales y/o daños a bienes de terceros y así poder terminar revisando / 

estableciendo parámetros de mejoras continuas, realizando verificaciones 

permanentes en el puesto de trabajo”. 

2.2. Objetivo Específico 

Fue definido, acordado con Ing. PROMI, como Objetivo Especifico: 

 “Identificar los Factores de Riesgo existentes en el desarrollo de una de las 

tareas, concreta / especifica, de uno de los puestos de trabajo, para revisar y/o 

de resultar necesario poner en práctica Medidas de Control, Preventivas y/o 

Correctivas, Colectivas e Individuales,  Administrativas y de Ingeniería, 

adicionales, que mejoren las condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 

de la persona que se contrata, viendo por el cuidado del medio ambiente”.  

La propuesta hecha a Ing. PROMI incluye el planificar, organizar y desarrollar 

reuniones / encuentros de instrucción / capacitación / desarrollo de destrezas 

específicas, para la formación / actualización del trabajador, en el caso de ser 

contratado para una tarea específica y  hacer al contratado participe activo de los 

planes de seguridad en la realización de su tarea. 

Es necesario que el contratado desempeñe eficientemente la tarea encomendada  

sin poner en peligro su salud y/o la de otras personas y/o causar daño a los bienes, 

en este caso de los clientes, y/o al público que asiste o transita por los espacios que 

le son propios del cliente mientras se realiza la obra. 
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3. Descripción del Proyecto propuesto y aprobado por 

Ingeniería PROMI Electromecánica 

Por las características de los trabajos que Ing. PROMI ofrece y se realizan y por las 

características de los clientes que se atienden, resulta de interés para Ing. PROMI, y 

así lo manifiesta,  revisar su gestión en lo específico  y de ser necesario actualizarse 

en lo referente a las medidas y controles que se deben realizar para cumplir con la 

normativa vigente  respecto de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Esta claramente definido dentro de la Política y la Estrategia de la empresa la 

necesidad de asegurar en el desempeño, la protección adecuada y suficiente de los 

trabajadores contratados, terceros / externos.  

Adicionalmente al contratarlo, ya que el Oficial y su Asistente / Ayudante, 

Monotributistas ambos,  no cuentan con contrato o cobertura con una ART – 

Administradora de Riesgo de Trabajo, Ing. PROMI exige que cuenten con un seguro 

que les dé cobertura por la obra a realizar, sin clausula de repetición, con el cliente 

de Ing. PROMI como beneficiario y puedan exhibir el comprobante de pago de la 

prima correspondiente.  

Resulta de sumo interés para la empresa el poder incluirlos y que además suscriban 

en todos sus términos las pautas de seguridad que Ing. PROMI propone e impone 

en los trabajos que se realizan, para lo cual los contrata, en los clientes que se 

atienden. 

Además el contratado y subcontratado deberán poder suscribir, por si mismos y 

siendo de su  absoluta responsabilidad, las pautas y normas de Higiene y Seguridad 

en el Trabajo de los clientes donde se realizan las obras, que le son propias. 

4. División del Proyecto a realizar en Etapas: 

4.1. - ETAPA Nº 1- Elección del puesto 

Se trabajará, según lo acordado con Ing. PROMI, relevando y analizando el puesto 

de un Oficial Mecánico, Especialista en Calderería y Soldador por Arco 

Eléctrico Protegido y/o Argonista de 1ra. Categoría, con excelente manejo de 

Equipos de Oxicorte, independiente, contratado por Ing. PROMI para realizar 

obras en termomecánica.   
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Este puesto, el seleccionado en conjunto con la empresa, el que se va a relevar y 

analizar, es un puesto que está expuesto a riesgos de accidente de diversas 

características que se verán en el desarrollo descriptivo que se hace respecto del 

tipo de trabajos que se realizan. 

Es la tarea que esta persona contratada realiza, una tarea sometida a un estrés 

importante, igual que a compromisos ergonómicos: agachado, levantamiento - 

lesiones músculo-esqueléticas; riesgo mecánico: resbalones, tropezones y caídas; 

ruido; iluminación inadecuada; además de riesgos de choque eléctricos; lesiones 

por lastimaduras con elementos cortantes o punzantes de las herramientas 

manuales que se utilizan en la tarea; quemaduras y/o también afectación de la vista, 

por lesiones producidas por proyección de partículas al realizar tareas de amolado, 

corte con elementos abrasivos y/o soldadura eléctrica, con arco, todas actividades 

que son necesarias en las tareas que se realizan. También fumisteria 

Adicionalmente se debe tener un cuidado especial respecto de la existencia de 

monóxido de carbono en la instalación, producto de la mala combustión en los 

quemadores, tanto de las calderas como de los termotanques. Los espacios / 

ambientes en donde están instalados, sótanos o subsuelos deben ser 

especialmente controlados en este sentido y deben contar con la ventilación 

adecuada prescripta en la normativa. 

4.2. – ETAPA Nº 2 – Análisis de las condiciones generales 

Este puesto, el Oficial Mecánico – 1ra Categoría, es quien realiza, supervisado por la 

Dirección Técnica de Ing. PROMI o por quien esta designe / contrate los trabajos en 

las  instalaciones termomecánicas de los diferentes clientes.  

Desarma / repara y arma, hace mantenimiento preventivo y correctivo de aparatos 

sometidos a presión, con fuego y sin fuego y sus instalaciones accesorias / 

periféricas, de agua y de gas. 

Coordina sus tareas con quienes realizan las obras de electricidad y de automación. 

Por su tarea es quien corta, desbasta, trabaja, retrabaja y suelda caños, placas, 

levanta o mueve pesos, muchas veces en posiciones comprometidas, también hace 

las construcciones / obras de fumistería necesarias.  
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Es quien opera, dirigido por el Director Técnico de la obra, a quien asiste, los 

aparatos que trabajan sometidos a presión, durante las pruebas hidráulicas que se 

realizan, exigidas por las normas del G.C.A.B.A. vigentes y son puestos a punto para 

su operación,  que finalizada será aprobada por la Dirección de Ing. PROMI, antes 

de liberar el equipo a servicio. 

Ing. PROMI, en este tipo de tarea, instalación, mantenimiento, puesta en valor y 

certificación de aparatos sometidos a presión, por las habilitaciones / inscripciones 

con que cuenta, lo realiza en el ámbito de la C.A.B.A. – Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires 

Nota:  

- No se realizan tareas / trabajos de ningún tipo en el Depósito de Ing. PROMI.  

- El Depósito es el almacén de herramientas y  acopio de materiales en tránsito. 

- Los contratados no realizan tareas / trabajos en sus talleres / instalaciones / 

depósitos 

Toda la actividad se realiza en las instalaciones de los clientes exclusivamente. 

4.3. - ETAPA Nº 3  – Confección de un Programa Integral de 

Prevención de Riesgos 

Es esta tarea propuesta en esta Etapa Nº 3,  la confección de un Programa Integral 

de Prevención de Riesgos, la que a Ing. PROMI le resulta de interés, como una 

conclusión a la realización del Proyecto Integral que se le ofrece de Relevamiento y 

Análisis de las Condiciones de Higiene y Seguridad de un Puesto de Trabajo.   

Esta Confección de un Programa Integral de Prevención de Riesgos, se realizará 

como parte de su política y/o estrategia y para poder presentarlo a sus clientes al 

momento de presentar el presupuesto de una obra / servicio, que incluya mano de 

obra contratada de terceros. 

Además  de estar convencido que resultará de utilidad, el volver a corroborar una 

vez mas o poder organizarse mejor para hacerlo permanentemente,  cumplir con la 

normativa vigente y tener  la cobertura que corresponde, por los riesgos a los que se 

expone el personal que se contrata y/o subcontrata, para realizar una determinada 

obra / tarea.   
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5. Calendarización del Proyecto o Cronograma del total de  

Actividades, consensuado con Ingeniería PROMI 

Electromecánica 

Para desarrollar el Proyecto, después de recibir el 27 de diciembre próximo pasado 

la aprobación por parte de la  Cátedra, se ha propuesto a Ing. PROMI y ha aprobado 

realizarlo según el siguiente cronograma tentativo, que se ajustará, de ser necesario, 

durante su desarrollo. 

1,0
0 

ETAPA Nº 1 - Inicio del Proyecto propuesto / aprobado - 
Elección del puesto 

Nº 

Actividad 
Plazo contado a partir de presentación / aprobación de la Propuesta – 

Graficado por semana 

Descripción 
de la tarea 

Inici
o 

Fin 30 60 90 120 150 180 210 240 

1,1
0 

Elección del 
Puesto: 
Oficial 
Mecánico - 
1ra Categoría 

a relevar / 
analizar 

27/12 
 

                                                                

1,2
0 

Análisis de 
cada 
elemento del 
mismo 

  

                                                                

1,3
0 

Identificación 
de todos los 
riesgos 
presentes en 
el puesto 

  

                                                                

1,4
0 

Evaluación de 
los riesgos 
identificados 

  
                                                                

1,5
0 

Soluciones 
Técnicas o 
Mediadas 
Correctivas 

  

                                                                

1,6
0 

Estudio de 
Costos de las 
Medidas 
Correctivas 

 
31/1 

                                                                

1,7
0 

Revisión / 
Aprobación - 
Punto Nº 1 
de Control 

31/1 14/2 

                                                                

1,8
0 

Modificacione
s según lo 
acordado 

14/2 21/2 
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2 ETAPA Nº 2 - Análisis de las Condiciones Generales de Trabajo 

Nº 

Activid
ad 

Plazo contado a partir de presentación / aprobación de la Propuesta – Graficado 
por semana 

Descrip
ción de 
la tarea Inicio Fin 30 60 90 120 150 180 210 240 

2,1 

Factores 
a 
analizar: 
se 
seleccio
naran, 
se 
analizar
an y se 
desarroll
arán 
solo 3 
(tres) de 
todos 
los 
plantead
os 

03-
Feb                                                                   

2,2 

Iluminaci
ón                                                                     

2,3 

Ventilaci
ón                                                                     

2,4 

Radiacio
nes                                                                      

2,5 

Carga 
térmica                                                                     

2,6 

Ruidos y 
Vibracio
nes                                                                     

2,7 

Protecci
ón 
contra 
incendio
s                                                                     

2,8 

Transpo
rte de 
material
es                                                                     

2,9 

Contami
nación 
Ambient
al                                                                     

2,1 0 

Máquina
s 
Herrami
entas                                                                     

2,11 

Riesgos 
eléctrico
s                                                                     

2,12 

Ergono
mía                                                                     
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2,13 

Riesgos 
especial
es: 
(minería, 
construc
ción, 
pesca, 
agricultu
ra, 
estableci
mientos 
sanitario
s, otros)   

21-
Feb                                                                 

2,14 

Revisión 
/ 
Aprobaci
ón - 
Punto 
Nº 2 de 
Control 

21-
Feb 

07-
Mar                                                                 

2,15 

Modifica
ciones 
según lo 
acordad
o 

07-
Mar 

14-
Mar                                                                 

                                    

                                    

3 

ETAPA Nº 3 - Confección de un Programa Integral de 
Prevención de Riesgos Laborales 

Nº 

Activid
ad 

Plazo contado a partir de presentación / aprobación de la Propuesta – Graficado 
por semana 

Descrip
ción de 
la tarea Inicio Fin 30 60 90 120 150 180 210 240 

3,1 

Planifica
ción y 
Organiz
ación de 
la 
Segurid
ad e 
Higiene 
en el 
Trabajo 

21-
Feb                                                                   

3,2 

Selecció
n e 
Ingreso 
de 
Personal                                                                     

3,3 

Capacita
ción en 
materia 
de S & 
H en el 
Trabajo                                                                     

3,4 

Inspecci
ones de 
Segurid
ad                                                                     
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3,5 

Investig
ación de 
Siniestro
s 
Laborale
s                                                                     

3,6 

Estadísti
cas de 
Siniestro
s 
Laborale
s                                                                     

3,7 

Elaborac
ión de 
Normas 
de 
Segurid
ad                                                                     

3,8 

Prevenci
ón de 
Siniestro
s en la 
Vía 
Publica                                                                     

3,9 

Planes 
de 
Emerge
ncias                                                                     

3,1 

Legislaci
ón 
Vigente;                                                                     

3,11 

Ley 
19587/7
2                                                                     

3,12 

Dec. 
Reg. 
351/79                                                                     

3,13 

Ley 
24557/9
5                                                                     

3,14 

Dec. 
Reg. 
170/96   

14-
Mar                                                                 

3,15 

Revisión 
/ 
Aprobaci
ón 
Punto 
Nº 3 de 
Control 

14-
Mar 

28-
Mar                                                                 

3,16 

Modifica
ciones 
según lo 
acordad
o 

28-
Mar 

04-
Abr                                                                 

                                    

                                    

4 ETAPA Nº 4 - Conclusiones   

Nº 

Activid
ad 

Plazo contado a partir de presentación / aprobación de la Propuesta – Graficado 
por semana 
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Descrip
ción de 
la tarea Inicio Fin 30 60 90 120 150 180 210 240 

4,1 

Elaborac
ión de 
las 
Conclus
iones 

14-
Mar 

04-
Abr                                                                 

4,2 

Revisión 
/ 
Aprobaci
ón 
Punto 
de 
Control 
Final 

04-
Abr 

18-
Abr                                                                 

4,3 

Modifica
ciones 
según lo 
acordad
o 

18-
Abr 

25-
Abr                                                                 

4,4 

Impresió
n del 
Proyecto 
Final a 
presenta
r 

18-
Abr 

25-
Abr                                                                 

                                    

5 ETAPA Nº 5 - Defensa Oral del Trabajo realizado 

Nº 

Activid
ad 

Plazo contado a partir de presentación / aprobación de la Propuesta – Graficado 
por semana 

Descrip
ción de 
la tarea Inicio Fin 30 60 90 120 150 180 210 240 

5,1 

Solicitud 
de 
reunión 
para 
Present
ación 
Oral del 
Proyect
o 

realizad
o 

18-
Abr 

25-
Abr                                                                 

5,2 

Present
ación  
Oral de 
Proyect
o 

realizad
o / 
presenta
do y 
aprobad
o  

25-
Abr 

23-
May                                                                 
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6 Bibliografía / Antecedentes 

Nº 

Activid
ad 

Plazo contado a partir de presentación / aprobación de la Propuesta – Graficado 
por semana 

Descrip
ción de 
la tarea Inicio Fin 30 60 90 120 150 180 210 240 

6,1 

Consulta 
/ 
recopila
ción de 
material 
/  
anteced
entes 

27-
Dic 

23-
Jun                                                                 

                                    

6. Normativa consultada a modo de investigación   
  

 Ordenanza Municipal 33677- Municipalidad de Buenos Aires 

 Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 Convenio Colectivo de Trabajo de la UOM – Unión Obrera Metalúrgica – Ref. 

 Convenio Colectivo de Trabajo de la UOCRA – Unión Obrera de la 

Construcción de la republica Argentina – Ref. 

 Ley Nacional 19587/72 de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Decreto 

Reglamentario 351/79  

 Decreto 911/69 Elementos y accesorios de Izaje – Ref. 

 Ley Nacional 24557/95 y su Decreto 333/96 - Registro Nacional de 

Incapacidades Laborales previsto por el artículo 36 inciso "f" de la Ley N° 

24.557 - Decreto 334/96 - Responsables frente a los trabajadores y sus 

derechohabientes y exclusivamente con los alcances previstos en la Ley Nº 

24.557, los empleadores autoasegurados y aquellos que no cumplan con la 

obligación de afiliarse a una Aseguradora - Decreto Nº 170/96 -Los Planes de 

Mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo – Ref. 

 Decreto Nº 658/96 - Enfermedades Profesionales – Ref. 
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 Resolución 295/93 Técnicas sobre Ergonomía y Levantamiento Manual de 

Cargas 

 Decreto 1338/96 Modificatorio del Decreto 351/79 – Ref. 

 Ley  24051/92 Residuos Peligrosos 

7. Descripción genérica de los distintos tipos de equipos 

atendidos por Ingeniería PROMI Electromecánica en las 

instalaciones de sus clientes 

7.1. Instalaciones TERMOMECANICAS – Descripción  

Características generales de los equipos / instalaciones que se montan o se 

atienden brindando servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, además de la 

Certificación Profesional del cumplimiento obligatorio de la normativa vigente en el 

ámbito de la C.A.B.A. 

 

7.1.1. Termotanque industrial de Alta Recuperación, a gas: 

 

El rendimiento de los termotanques industriales supera, según los modelos y 

potencias, a cualquier otro equipo de calentamiento de agua, tanto sea agua para 

calefacción como para uso sanitario.  

La rápida recuperación es su mayor cualidad y brinda abundante agua caliente.  
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Son utilizados no solo en aplicaciones industriales, también en casa habitación / 

edificios de propiedad horizontal con agua caliente central o en instituciones de 

servicios para la salud. 

Descripción genérica de un termotanque 

- Tapa de Limpieza 

Estos equipos, una de sus características diferenciadoras está dada por su  sistema 

de tapa de limpieza de fácil acceso que permite limpiar el fondo, periódicamente. 

Su uso, el de la tapa de acceso / inspección / limpieza, es ideal para lugares de 

aguas duras y para mantener así la capacidad de transmisión de calor, lo que se 

traduce en mayor durabilidad y "economía de combustible". 

- Mayor Velocidad de Calentamiento 

Los termotanques de alta recuperación son de calentamiento directo, sus 

quemadores tubulares, en general de acero inoxidable, actúan en la cámara de 

combustión y en el sistema multitubos, transfiriendo directamente su energía al 

circuito de agua caliente.  

De esta manera, se acelera el proceso de calentamiento aprovechando al máximo 

cada m3 de gas consumido y generando un sensible ahorro de energía. 

- Seguridad 

Por lo general poseen cuatro controles de seguridad para la regulación de la 

temperatura y el paso de gas.  

Cuentan con una válvula de gas "según potencias y capacidades", eficiente y 

segura,  y también con una válvula de alivio por sobrepresión, para el caso de 

bloqueo o exceso de temperatura. 

- Sistema Anticorrosivo 

El sistema anticorrosivo consiste en un tratamiento de enlozado o galvanizado por 

inmersión en caliente interno, a lo que se suman dos o más ánodos de sacrificio, de 

protección catódica de 3/4" de diámetro.  
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La combinación de ambos sistemas de protección contra la corrosión hace que estos 

equipos posean una larga vida útil y a un bajo costo de mantenimiento. 

- Aislación 

La lana de vidrio de alta densidad, de 50 mm, y un revestimiento con chapa 

aseguran una elevada capacidad aislante, lo que redunda en una mayor 

performance térmica. 

- Tabla / esquema de ejemplo de la configuración, potencia y capacidades 

de una marca en particular: 

 

                

 

7.1.2. Caldera 

La caldera es una máquina o dispositivo diseñado para generar vapor.  

El vapor se genera a través de una transferencia de calor a presión constante, en la 

cual el fluido, originalmente en estado líquido, se calienta y cambia de fase. 

Caldera es todo aparato de presión donde el calor procedente de cualquier fuente de 

energía se transforma en energía utilizable, a través de un medio de transporte en 

fase líquida o vapor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_(estado)
http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_de_calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_de_la_materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_de_energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_de_energ%C3%ADa
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Además, es un recipiente de presión o sometido a presión interna, por lo cual es 

construida, en parte, con acero laminado a semejanza de muchos contenedores de 

gas. 

Debido a las amplias aplicaciones que tiene el vapor, principalmente de agua, la 

caldera es muy utilizada en la industria, a fin de generarlo para aplicaciones como: 

- Esterilización (tindarización):  

Era común encontrar calderas en los hospitales, las cuales generaban vapor 

para "esterilizar" el instrumental médico. 

También en los comedores, con  capacidad industrial, se genera vapor para 

esterilizar los cubiertos, así como para elaborar alimentos en marmitas. 

Antes se creía que esta era una técnica de esterilización. 

- Para calentar otros fluidos, como por ejemplo, en la industria petrolera, donde el 

vapor es muy utilizado para calentar petróleos pesados y mejorar su fluidez. 

- Generar electricidad a través de un ciclo Rankine.  

 

La caldera es parte fundamental de las centrales termoeléctricas. 

Un poco de historia de este tipo de equipamiento 

Las primeras calderas tuvieron el inconveniente de que los gases calientes estaban 

en contacto solamente con su base y en consecuencia se desaprovechaba el calor 

del combustible.  

Debido a esto, posteriormente se les introdujeron tubos para aumentar la superficie 

de calefacción. 

Según, si por el interior de los tubos circulan gases o fuego o agua, se las clasifican 

en calderas: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recipiente_de_presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_laminado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instrumental_m%C3%A9dico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comedor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cubiertos
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_petrolera
http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad_API
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_Rankine
http://es.wikipedia.org/wiki/Central_termoel%C3%A9ctrica
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- Acuotubulares:  

Son aquellas calderas en las que el fluido de trabajo se desplaza por tubos 

durante su calentamiento. Son las más utilizadas en las centrales 

termoeléctricas, ya que permiten altas presiones a su salida y tienen gran 

capacidad de generación. 

- Pirotubulares:  

En este tipo, el fluido en estado líquido, se encuentra en un recipiente 

atravesado por tubos, por los cuales circulan gases a alta temperatura, 

producto de un proceso de combustión.  

El agua se evapora al contacto con los tubos calientes producto de la 

circulación de los gases de escape. 

Inicialmente las calderas fueron  empleadas como máquinas para accionar bombas 

de agua; fueron las impulsoras de la revolución industrial.  

Máquinas de vapor alternativas de variada construcción han sido usadas durante 

muchos años, como agente motor, pero han ido perdiendo gradualmente terreno 

frente a las turbinas.  

Dentro de los diferentes tipos de caldera, también se han construido calderas para 

tracción, que son / eran las utilizadas en las locomotoras para trenes, tanto de carga 

como de pasajeros.  

Elementos, términos y componentes de una caldera: 

- Agua de alimentación: es el agua de entrada que alimenta el sistema, 

generalmente agua de pozo o agua de red con algún tratamiento químico como la 

desmineralización. 

- Vapor seco o sobresaturado: Vapor de óptimas condiciones. 

- Vapor húmedo o saturado: Vapor con arrastre de espuma proveniente de un agua 

de alcalinidad elevada. 

- Condensador: sistema que permite condensar el vapor. 

- Estanque de acumulación: es el estanque de acumulación y distribución de vapor. 

- Desaireador: es el sistema que expulsa los gases a la atmósfera. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Turbina
http://es.wikipedia.org/wiki/Locomotora
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agua_de_alimentaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vapor_seco&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vapor_h%C3%BAmedo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_(termodin%C3%A1mica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Desgasificador
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
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- Purga de fondo: evacuación de lodos y concentrado del fondo de la caldera. 

- Purga de superficie: evacuación de sólidos desde el nivel de agua de la caldera. 

- Fogón u Hogar: alma de combustión del sistema, para buscar una mejora 

continua de los recipientes y circuitos establecidos por la caldera. 

- Combustible: material que produce energía calórica al quemarse. 

- Agua de calderas: agua de circuito interior de la caldera, cuyas características 

dependen de los ciclos y del agua de entrada. 

- Alcalinidad: nivel de salinidad expresada en ppm de CaCO3 que confiere una 

concentración de iones carbonatos e hidroxilos que determina el valor de pH de 

funcionamiento de una caldera, generalmente desde 10,5 a 11,5. 

- Desoxigenación: tratamiento químico que elimina el oxígeno del agua de calderas. 

- Incrustación: sedimentación de sólidos con formación de núcleos cristalinos o 

amorfos de sulfatos, carbonatos o silicatos de magnesio que merman la eficiencia 

de funcionamiento de la caldera. 

- Dispersante: sistema químico que mantiene los sólidos descohesionados ante un 

evento de incrustación. 

- Anti incrustante: sistema químico que les permite a los sólidos permanecer sin 

incrustarse, en solución. 

- Anticorrosivo: sistema químico que brinda protección por formación de filmes 

protectores ante iones corrosivos presentes en el agua. 

- Índice de vapor/combustible: índice de eficiencia de producción de vapor de la 

caldera. 

7.1.3. Caldera de condensación 

Otro tipo de calderas son las llamadas calderas de condensación que son calderas 

estancas, tienen el mismo funcionamiento que las calderas de Baja Temperatura. 

Son equipos capaces de aprovechar el calor de los gases de escape, logrando 

mejores rendimientos. 

Son las calderas más eficientes y regulan la temperatura en función de la demanda 

energética. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Quemador
http://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cal%C3%B3rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Salinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ion
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Desoxigenaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfato_de_magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispersante
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiincrustante
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticorrosivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ion
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
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Los sistemas de distribución más habituales de las calderas de condensación son: 

- Radiadores:  

Elementos que intercambian el calor entre el agua caliente y el espacio que se 

va a calentar. 

- Suelo radiante:  

En este sistema de distribución los radiadores se sustituyen por un sistema de 

tubos que se colocan por debajo del suelo, y por ellos circula el agua caliente. 

En este caso el suelo se convierte en emisor de calor. 

Este sistema es muy eficiente, la temperatura a la que hay que calentar el agua 

está entre 35 ºC y 45 ºC, coincidiendo con la temperatura a la que opera la 

caldera, ahorrando así energía.  

El suelo radiante distribuye homogéneamente el calor, esto lo hace aún más 

eficiente y aumenta el confort de la estancia. 

 

            

7.2. Instalaciones ELECTROMECANICAS - Descripción 

7.2.1. Domótica 

  

Panel de conexiones doméstico 

Ing. PROMI produce, arma, fabrica, por pedido, requerimiento, necesidad, para 

aplicar a los equipos, calderas de calefacción, que instala, certifica o mantiene, 

tableros específicos, de diseño propio,  para comandar los servicios de las mismas, 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Patch_Panel.jpg
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que son básicamente de calefacción de viviendas en edificios de propiedad 

horizontal.  

Nota: 

Se entiende por “domótica” al conjunto de sistemas capaces de automatizar 

una vivienda, aportando servicios de gestión energética.  

Pueden estar integrados por medio de redes interiores y/o exteriores de 

comunicación, cableadas o inalámbricas y cuyo control se puede hacer desde 

adentro o desde afuera del ambiente / edificación.  

Se podría definir “domótica” como la integración de la tecnología en el diseño 

inteligente de operación control de un recinto cerrado. 

Características generales de estas instalaciones 

Aplicaciones 

Los servicios que ofrece la domótica se pueden agrupar según cinco aspectos o 

ámbitos principales: 

Programación y ahorro energético 

El ahorro energético no es algo tangible, sino un concepto al que se puede llegar de 

muchas maneras.  

En muchos casos no es necesario sustituir los aparatos o sistemas del hogar por 

otros que consuman menos, sino diseñar e implementar una gestión eficiente de los 

mismos. 

- Climatización y calderas: programación y zonificación, pudiéndose utilizar 

un termostato. 

- Se pueden encender o apagar la caldera usando un control y podría 

implementarse para ser operada mediante  telefonía móvil, fija, WiFi o 

Ethernet.    

- Con un mando a distancia o control central se puede accionar un equipo o 

agrupación de equipos e incluso activar o desactivar el funcionamiento del 

sensor. 

- Gestión eléctrica: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Climatizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Caldera_(calefacci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Termostato
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Control_de_enchufe&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil


 
 

PROYECTO FINAL INTEGRADOR 
 

34 
 

 Racionalización de cargas eléctricas: desconexión de equipos de uso no 

prioritario en función del consumo eléctrico en un momento dado. 

 Gestión de tarifas, derivando el funcionamiento de algunos aparatos a 

horas de tarifa reducida 

El sistema - Arquitectura 

Desde el punto de vista de donde reside la inteligencia del sistema domótico, hay 

varias arquitecturas diferentes: 

- Arquitectura Centralizada:  

Es la arquitectura de diseño utilizada por Ing. PROMI. Es en la que un 

controlador centralizado recibe información de múltiples sensores y, una vez 

procesada, genera las órdenes oportunas para los actuadores. 

- Arquitectura Distribuida:  

Toda la inteligencia del sistema está distribuida por todos los módulos sean 

sensores o actuadores.  

Suele ser típico de los sistemas de cableado en bus, o redes inalámbricas. 

- Arquitectura mixta:  

Sistemas con arquitectura descentralizada en cuanto a que disponen de varios 

pequeños dispositivos capaces de adquirir y procesar la información de 

múltiples sensores y transmitirlos al resto de dispositivos distribuidos por la 

vivienda. 

Elementos de una instalación domótica 

 Central de gestión 

 Sensores o detectores 

 Actuadores 

 Soportes de comunicación, como puede ser la red eléctrica existente. 

Argentina 

En Argentina la domótica surge de la mano de empresas de tecnología que 

incorporan el concepto y lo desarrollan.  

A comienzo de la década de 1990, estas empresas comienzan a hablar de domótica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor
http://es.wikipedia.org/wiki/Detector
http://es.wikipedia.org/wiki/Actuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_el%C3%A9ctrica
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al referirse a la casa del futuro y a realizar algunas aplicaciones de carácter parcial.  

 

8. Descripción detallada de los Trabajos que Ingeniería 
PROMI Electromecánica  realiza, en las instalaciones de 
sus clientes, sobre los distintos tipos de Equipos / 
accesorios antes descriptos 

 

Entraremos en detalle respecto del tipo de obra, por tipo de trabajo, para que sea 

evidente las características de la tarea que realiza el Oficial Mecánico contratado, 

elegido, que se releva y analiza, en el desarrollo de este Proyecto Final Integrador, 

que conjuntamente con los registros fotográficos que se realizaron, incluidos 

parcialmente al inicio en el presente informe, permitirá visualizar mejor la actividad, 

los riesgos a los que la tarea del personal contratado está expuesta. 

Ing. PROMI realiza, como ya se dijo, la Instalación, el Mantenimiento Preventivo y 

Correctivo, Reparaciones, la Certificación y también la Actualización Reglamentaria 

de los equipos descriptos, a los Códigos y Ordenanzas  del G.C.A.B.A. y también a 

la Normativa del ENARGAS, tanto de la tecnología / equipos antes descriptos, con 

mas sus redes de servicio / suministro y/o accesorios. 

Descripciones de trabajos que se realizan 
 

 Mantenimiento anual de una caldera para calefacción 

Ejecución de una rutina de limpieza, mantenimiento en cumplimiento  con lo exigido, 

por la Ordenanza 33677 del G.C.A.B.A., que debe ser realizado con una 

periodicidad anual. 

Verificaciones periódicas y tareas de mantenimiento que la norma indica: 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tareas a realizar Frecuencia s/ Ordenanza 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comprobación del funcionamiento del dispositivo de corte de 

combustible por bajo nivel de agua.................................................S 

Verificación del funcionamiento del sistema de carga de agua 
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a la caldera.......................................................................................S 

Verificación del funcionamiento del dispositivo de 

corte de combustible por falta de llama y/o ignición....................... S 

Verificación del funcionamiento de las válvulas de seguridad.........S 

Inspección del estado de las superficies de calentamiento.............M 

Verificación del funcionamiento de los dispositivos límites 

y operativos..................................................................................... M 

Inspección del sistema de suministro de combustible y quemador. M 

Control de las características del agua en los generadores 

de vapor de baja presión (en los de alta presión la operación 

debe ser mensual).............................................................................T 

Inspección de las entradas de aire a la sala de calderas..................T 

Limpieza de sedimentos....................................................................A 

Pruebas de la eficiencia de la combustión y tiraje.............................A 

Limpieza interna y externa de las superficies de calentamiento....... A 

Mantenimiento del equipo de combustión..........................................A 

Mantenimiento de los dispositivos de corte de combustible 

por bajo nivel de agua........................................................................A 

Mantenimiento de los dispositivos de corte de combustible 

por falta de llama y/o ignición.............................................................A 

Mantenimiento de los dispositivos límites y operativos......................A 

Recalibración de las válvulas de seguridad.................... ...................A 

Mantenimiento completo del sistema de control.................................A 

Verificación de espesores...................................................................D 

Prueba hidráulica a la presión fijada por el artículo 

Ensayos de Resistencia del Código de la Edificación 
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para las Calderas de Alta Presión* y a 1,5 veces la presión de 

trabajo para las de baja presión y de agua caliente............................D 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referencias: 

*Ensayos de resistencias (vapor alta presión). 

S = semanal, M -- mensual; T = trimestral; A = anual y D = cada 10 años. 

 

Los trabajos que efectúa Ing. PROMI, en este mantenimiento anual, son  los 

siguientes:  

- La caldera es apagada por el cliente,  con suficiente anticipación para que se 

encuentre a temperatura ambiente al momento de comenzar con las tareas. 

- Se procede a desconectar eléctricamente la caldera y desconectar el quemador 

de la red de suministro de gas. 

- Desmontaje del quemador.  

- Limpieza de los tubos de pasaje de humo 

- Limpieza del hogar y reparación de la construcción refractaria del mismo 

(fumistería) 

- Limpieza externa de todo el equipo 

- Remplazo del termostato existente  y colocación, de no existir, de un segundo 

termostato. Es exigido por las normas.  

Para el montaje del mismo se deberá vaciar la caldera a efectos de agujerear su 

cuerpo y soldar una cupla roscada.  

Se realiza el cableado y su conexionado al lazo de control del quemador. 

- Realizar el ajuste del punto operativo y el de seguridad tanto por alta y como por 

muy alta temperatura 

- Colocación de un sistema de control hidrostático de nivel. 

- Pintado de las partes calientes con pintura esmalte sintético apto para alta 

temperatura 

- Revisión final y ajuste de los controles de operación y de seguridades propios de 

la caldera 

- Encendido y prueba del conjunto con simulación de fallas 

- Liberación al servicio 
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 Rutina anual obligatoria de limpieza y mantenimiento a una caldera y su 
sistema de combustión 

 
A diferencia de la descripción anterior, aunque similares trabajos, este incluye la 
rutina de limpieza y mantenimiento del sistema de combustión 
 

Tareas que se realizan: 

- La caldera se apaga por el cliente,  con suficiente anticipación para que se 

encuentre a temperatura ambiente al momento de comenzar con las tareas. 

- Se procede a desconectar eléctricamente la caldera y desconectar el quemador 

de la red de suministro de gas. 

- Desmontaje del quemador 

- Desarme del quemador principal y piloto, limpieza, mantenimiento y eventual 

reemplazo de la bujía de encendido por alta tensión y del detector de llama 

iónico. 

- Apertura de la tapa del hogar 

- Limpieza de los tubos de pasaje de humo, en forma manual con cepillo de acero. 

- Limpieza del hogar y caja de humo posterior, retiro de sedimentos. 

- Limpieza del fondo de la caldera mediante la purga de los sedimentos 

- Montaje de la tapa del hogar. 

- Montaje del quemador. 

- Montaje y regulación de una válvula de alivio a resorte, como se dijo se suelda 

una cupla roscada en el cuerpo de la caldera. 

- Limpieza, mantenimiento y verificación de válvulas de gas  y controles. 

- Se evalúa la necesidad de reemplazo del hidrómetro analógico  

- Armado, puesta en servicio, regulación de la combustión y del tiraje de la 

chimenea.  

- Pruebas por simulación de fallas. 

- Pintado de las partes calientes con pintura sintética apta para alta temperatura.  

- Liberación para el servicio. 

 

 Reemplazo de un quemador existente por uno nuevo 
 

Se remplaza un quemador por uno nuevo, de moderna tecnología, el cual tiene 

incorporadas actualizaciones normativas.  
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Se trata de la instalación de un quemador nuevo, apto para trabajar hasta 250.000 

Kcal / hora con un año de garantía. 

Con este equipo se puede disminuir, en determinadas condiciones de operación, el 

consumo de gas, para la misma prestación, pudiendo producirse hasta, un 10 % de 

ahorro.  

Completan  la modificación a realizar para el montaje: 
 

- La caldera es apagada por el cliente,  con suficiente anticipación para que se 

encuentre a temperatura ambiente al momento de comenzar con las tareas. 

- Se procede a desconectar eléctricamente la caldera y desconectar el quemador 

de la red de suministro de gas. 

- Se desmonta el quemador existente y el frente del hogar  
El nuevo quemador tiene incorporadas las válvulas automáticas de gas y el filtro 
de origen. 

- Se monta un nuevo frente de hogar, a efectos de soportar el nuevo quemador 

- Es sellado del lado externo, con chapa soldada del agujero correspondiente al 

actual montaje del quemador  

Internamente se deberá construir una pared de mampostería refractaria que 

continúe la existente 

- Se modifica la cañería de alimentación de gas para conectar el quemador. 

- Se monta el quemador nuevo 

- Conexionado de la alimentación de gas 

- Conexionado eléctrico de potencia y de control, se modifica el tablero existente 

de alimentación, instalación de uno nuevo con interruptor termomagnético 

tetrapolar de capacidad adecuada.  

Importante:  

Se parte de la base de que ya se cuenta en la alimentación a la sala de caldera 

de un suministro de CA trifásica, apta para una carga de 16 A, con neutro y 

conexión de puesta a tierra 

- Puesta en marcha - Regulación de la combustión 

- Pruebas de marcha 

- Medición del consumo 

- Adecuación de una pantalla de choque de llama dentro del hogar de material 

refractario 
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- Adecuación de la entrada de aire al hogar en el frente de la caldera. 

- Regulación del tiraje de la chimenea 

- Pruebas de marcha con simulación de fallas 

Este quemador trabaja de la siguiente forma: 

Al recibir la orden de encendido, sea esta manual o a través del automatismo, pone 

en marcha el motor de la turbina forzadora de flujo de aire efectuando un barrido del 

hogar y chimenea durante 20 a 40 segundos, luego enciende en “bajo fuego” para 

pasar a “alto fuego” dentro de los próximos 30 segundos.  

Siempre censando la presencia de llama encendida, quedando en servicio en esta 

condición. 

Una vez que la caldera llegue a su temperatura de trabajo o porque alguna de las 

seguridades que se le implementa lo determine, se apaga cerrando el suministro de 

gas y la alimentación eléctrica al motor, de este modo queda en espera del próximo 

arranque en forma automática.  

Queda  “stand by” sin llama encendida pues no tiene piloto, o sea que la espera es 

en la condición de apagado, lo que ya determina un ahorro de combustible. 

Al recibir nuevamente la orden de encendido  a través del automatismo por baja 

presión de vapor realiza nuevamente todas las operaciones antes descriptas. 

Como se puede apreciar su funcionamiento tiene un grado de seguridad importante.  

El nivel de ruido que produce este quemador durante el funcionamiento es superior, 

son tecnologías diferentes, debido fundamentalmente a que la tecnología de 

antiguos quemadores tienen la alimentación de aire para la combustión a presión 

atmosférica y a régimen laminar y el quemador moderno que es el reemplazo posee 

una turbina forzadora para dicha alimentación de aire a presión, trabajando a 

régimen turbulento, que resulta indispensable para su funcionamiento. 

 
Motivos por los cuales se aconseja su instalación: 
 

a) Cumple con las normas dictadas por el ENARGAS por lo que ante una 

eventual inspección de Metrogas no reclamará nada al respecto.  

No tendría por qué hacerlo. 
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b) Aumenta considerablemente el margen de seguridad operativa respecto a los 

viejos quemadores. 

c) Disminuye por lo explicado y por una mayor eficiencia de combustión el 

consumo de gas. 

d) Este quemador, el reemplazo, es totalmente compatible con las actuales 

calderas de moderna tecnología de hogar invertido, sumergido y paso 

forzado. 

e) El quemador es de fabricación Nacional y cuenta con servicio de pos venta. 

f) El precio del quemador nuevo es comparable con lo que implicaría realizar las 

modificaciones necesarias al existente. 

 

 Modificación de un quemador y su actualización normativa. 
 

Tareas a realizar 
 

- Desmontar y desarmar del quemador. 

- Colocación de un quemador nuevo con detector de llama por ionización y bujía 

para encendido electrónico a distancia por alta tensión. 

- Montaje de una válvula de alimentación de gas al nuevo quemador piloto del tipo 

a solenoide. 

- Montaje y cableado de un controlador de encendido y supervisión de llama 

electrónico. 

- Montaje de dos válvulas para gas automáticas a solenoide de diámetro 2”, una de 

ellas debe ser del tipo de apertura lenta. 

- Colocación de un filtro de malla para gas de diámetro 2”. 

- Montar el quemador una vez modificado para soportar los accesorios antes 

indicados. 

- Cablear los nuevos componentes al lazo de supervisión de llama. 

- Pintar con pintura sintética apta para alta temperatura. 

- Puesta en marcha y pruebas. 

 
Nota: 
 

El tipo de quemador que se encuentra en algunas instalaciones, los hoy 

implementados, en los que la alimentación de aire para la combustión es del tipo 

atmosférico, no están permitidos por las actuales Normas del ENARGAS.  
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Esta normativa está directamente relacionada con la potencia del quemador. 

Lo máximo permitido es 100.000 Kcal / hora. 

 

 Sistema automático de encendido de la calefacción 

El sistema que es posible implementar a los efectos de automatizar la operación de 

la caldera / quemador y la bomba de circulación, en general se encuentran ubicados 

en el sótano de los edificios. 

El equipo es de diseño, armado y/o fabricación por Ing. PROMI. 

Produce la acción de encender la caldera y la bomba de circulación de acuerdo a un 

programa pre establecido en función de los parámetros de temperatura externa y/o 

de un horario. 

Puede discriminar días de la semana, grupo de días, lapsos de funcionamiento 

dentro de las 24 horas diarias. 

Censa la temperatura externa al edificio  indicándola en forma digital en dos display 

ubicados en el frente del tablero a instalar en la sala de caldera. 

Completa el sistema un reloj digital programable y demás componentes del 

automatismo, control propio y protección. 

Todos los procesadores cuentan con reserva de energía que le permite mantener la 

programación en caso de cortes de energía eléctrica externa prolongados. 

Cuenta además, con un módulo automático denominado frío extremo que censa, 

independientemente del anterior, la temperatura ambiente externa, también 

indicándola en un segundo display y su función es conectar el sistema de 

calefacción cuando la temperatura ambiente se estaciona en un valor muy bajo, 

programable a elección.  

En resumen, en condiciones extremas de baja temperatura, anula la incidencia del 

horario programado hasta que la temperatura ambiente se eleve por encima del  

valor programado, retornando al sistema al modo automático regido por la 

temperatura externa y el horario programado. 

Una vez instalado e interconectado con el sistema de encendido electrónico y de 

supervisión de llama de la caldera, se realiza la programación del mismo en lo que 
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respecta a días o grupo de días de operación, horario o grupo de lapsos  de trabajo 

durante el día, siempre referidos a una temperatura inicial de arranque y otra 

deparada, que también se puede elegir. 

La elección de estos parámetros de trabajo es realizada por el cliente, en general 

consorcio, para lo cual cuentan con el asesoramiento del Director Técnico de Ing. 

PROMI. 

La programación del sistema automático de calefacción, en base a los parámetros 

fijados, se realiza hasta adecuar el programa final a las necesidades del cliente / 

consorcio.  

Automatización  

Tareas a realizar: 

- Provisión de un equipo de automatización del sistema de calefacción de 

fabricación por Ing. PROMI. 

- Montar en la sala de caldera, ubicada en general en el sótano, un equipo de 

automatización, conexionado al lazo de control y comando de la caldera. 

- Cablear ambos sensores de temperatura ambiente externa, desde la sala de 

caldera hasta el patio de PB de la unidad asignada al Sr. Encargado. 

- Conexionar todos los elementos indicados e interconexión con el sistema de 

arranque de la bomba con el montaje y conexionado de un contactor con relevo 

térmico para la misma y con la caldera. 

- Puesta en marcha. 

- Programación de los parámetros de trabajo de la automatización.  

- Pruebas. 

- Modificaciones a la programación inicial, de acuerdo a la experiencia y decisión 

del cliente / consorcio.  

 Aislación térmica en las instalaciones de calderas 
 

Ing. PROMI recibe las calderas / instalaciones a reparar libre de amianto y limpia del 

polvillo generado durante su retiro. 
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Las tareas a realizar y provisiones necesarias son las siguientes: 

- Soldar separadores de chapa en el cuerpo de la caldera, para el posterior 

remachado de la cobertura metálica de la aislación térmica. 

- Limpieza externa de la chapa de la caldera y aplicación de pintura sintética apta 

para alta temperatura a base de aluminio o pintura convertidora de óxido. 

- Ejecución de la aislación térmica de la caldera  con aplicación de un manto de 

lana de vidrio de alta densidad de 2” de espesor y colocación de una cobertura  

de chapa de hierro galvanizado de espesor calibre BWG N° 27 remachada a los 

separadores. 

- Ejecución de la aislación térmica de la caja de humo posterior, cañerías de 

salida,  retorno y conducto de evacuación de gases, dentro de la sala de caldera, 

con lana de vidrio de alta densidad de 2” de espesor con cobertura de aluminio 

sujetada con aluminio autoadhesivo. Previamente se pintan las superficies con 

pintura apta para alta temperatura a base de aluminio o pintura convertidora de 

óxido. 

 

 Reemplazo de un Tanque Intermediario  
 

Tareas a realizar: 
 

- Vaciado del tanque existente 

- Apertura y retiro de la serpentina de calentamiento del mismo 

- Corte y retiro desde el piso y/o paredes de las cañerías de vapor, retorno de 

condensado, agua fría, agua caliente y retorno de agua caliente. 

- Retiro del tanque a reemplazar 

- Montaje de un tanque de similares características, construido en chapa de acero 

dulce, SAE 1010, con cabezales toriesféricos conformados en frio. 

- Montaje de la serpentina con cabezal de calefacción por vapor, bridado nuevo 

- Al tanque se lo revestirá con un aislante térmico, (lana de vidrio de alta densidad 

de 2” de espesor, y se la protegerá mecánicamente  con una chapa de 
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acerogalvanizado en espesor BWG Nº 25, remachada a separadores metálicos 

soldados al cuerpo del tanque. 

- Montaje de la serpentina de calentamiento existente a la que previamente, antes 

de montarla, se le practicará una limpieza mecánica y también una prueba 

hidráulica. 

- Una vez montado el tanque en su lugar se procederá a realizar todas las 

conexiones, las antes retiradas, con caños, accesorios y válvulas nuevos. 

Las cañerías de vapor y condensado serán de caño de acero con costura tipo 

ASTM A53 y los accesorios de acero forjado soldados externamente, con 

electrodos de alta penetración y baja emisión de hidrogeno. 

- Los caños de agua fría, caliente y retorno, serán de hidrobronz pesado con 

accesorios de latón o bronce según corresponda, soldados con plata industrial. 

- Todas las válvulas serán de bronce, según corresponda: esféricas, con asiento 

de teflón o esclusas de bronce con doble prensa estopa 

- Llenado del tanque 

- Prueba hidráulica 

- Puesta en marcha / funcionamiento 

- Colocación de dos ánodos de magnesio 

- Colocación de dos termostatos.  

De no contar la instalación con dos termostatos se adicionará uno al existente, 

dado que las normas del ENARGAS así lo requieren / recomiendan por 

seguridad que este dispositivo se encuentre duplicado. 

- Colocación y calibración de una válvula de alivio a resorte. 

 

 Reemplazo de una Caldera y los Tanques Intermediarios por un 

Termotanque 

Esta descripción de tareas puede resultar similar a otras descriptas antes, pero el 

reemplazo de una caldera simultáneamente con los tanques intermediarios aumenta  

su complejidad o esfuerzos de trabajos necesarios a ser realizado por el Oficial 

contratado con, a lo sumo, dos Asistentes o Ayudantes en este tipo de obra. 
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Sucede en alguna instalación, bastante frecuentemente, que tanto los tanque 

intermediarios, también los termotanques, deben ser fabricados / preparados en el 

proveedor teniendo en cuenta  que serán armados definitivos en los sótanos o 

subsuelos de las instalaciones de los clientes. 

Esta necesidad se da ya que las posibilidades de bajar elementos de importantes 

dimensiones a los sótanos / subsuelos suele generalmente estar limitada.  

Entonces, se bajan totalmente desarmados, en rodajas por así decirlo, para ser 

soldadas una vez en el lugar de su ubicación definitiva. 

También lo que se retira debe ser cortado, desarmado de modo tal de que pueda ser 

subido a Planta Baja / ser retirado para su descarte.  

Tareas  y provisiones a realizar: 

- Armado en obra de un Termotanque de 2500 litros de capacidad  

El mismo está construido en chapa de acero dulce, SAE 1010, de ¼” de espesor, 

con fondo y techo tipo bombé simple, conformados en frío.  

- Contaran con Entrada de Hombre, con tapa abulonada, hogar sumergido, de 8 

mm  de espesor y siete tubos de pasaje de humo de  2 ½” de diámetro, con 

costura en espesor de 5 mm. 

- Montaje de un quemador.  

El mismo es de tipo monotobera, presurizado, con turbina para alimentación de 

aire de combustión, sin piloto, con encendido por alta tensión y control de llama 

electrónico, con todos los dispositivos de conexionado, supervisión y seguridad 

que exigen las actuales normas y reglamentaciones del ENARGAS. 

- Como se dijo el termotanque  se recibe en obra / ingresa al edificio desarmado 

para poder bajarlo al sótano. 

Allí se procede a armarlo soldando eléctricamente sus partes, tarea que se realiza 

con electrodos de alta penetración y baja emisión de hidrogeno, tanto del lado 

interno como del lado externo del lo que es el tanque propiamente dicho. 

Para realizar esta tarea siempre están presentes por lo menos un asistente / 

ayudante y el Director Técnico de la obra, quienes permanecen expectantes por si 

sucediera algún inconveniente con el Oficial que se encuentra adentro del tanque 

soldando, que trabaja con una rutina predeterminada.  
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- Una vez terminado el armado se realizará una prueba hidráulica para verificar la 

estanqueidad del tanque y la correcta resistencia mecánica del conjunto. 

- Esta tarea de armado se realiza generalmente  a un costado de la caldera 

existente. 

Una vez realizada y terminada la prueba hidráulica se lo vacía,  abre la entrada de 

hombre y se procede a realizar una limpieza final, secado, fosfatizado de toda la 

superficie interior y a la aplicación de dos manos de recubrimiento epoxi. 

(Tarea esta que representa el hacerlo en un espacio confinado) 

- Se procederá al desguace para después proceder al retiro de la caldera existente 

/ a reemplazar y tanques intermediarios. 

- Preparación de la base para recibir el termotanque.  

- Montaje del termotanque en su ubicación definitiva, cierre del mismo, 

conexionado de las cañerías de agua fría, agua caliente, retorno de agua caliente 

hasta la PB, con caños, accesorios y válvulas  nuevas. 

- Conexionado del quemador a la red de suministro de gas. 

- Conexionado del quemador a la red eléctrica. 

- Llenado con agua fría de red. 

- Montaje del conducto de evacuación de gases a la chimenea que utilizaba la 

caldera. 

- Pintado del cuerpo del termotanque en su lado externo con pintura sintética anti 

óxido. 

- Puesta en marcha. 

- Verificación de las regulaciones / puestas a punto necesarias. 

- Pruebas /verificaciones necesarias antes de liberar al servicio. 

- Liberación al servicio.  

- Una vez puesto en marcha y repuesto el servicio de agua caliente sanitaria, que 

por las operaciones / maniobras indicadas en cuanto al retiro de la caldera y 

tanque intermediario, está cortado por 1 (una) semana aproximadamente, se 

procede a realizar la aislación térmica con lana de vidrio de alta densidad, de 2” 
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de espesor, cubierta con chapa de acero galvanizado de espesor BWG Nº 25, 

remachada a separadores metálicos previamente soldados al cuerpo del tanque. 

- Pintura de las partes calientes con pintura sintética apta para alta temperatura. 

 

 Limpieza y Mantenimiento de un Termotanque  
 
Los trabajos a efectuar son: 
 

- Vaciado 

- Ejecución de la rutina de limpieza y mantenimiento anual obligatoria 

Desmontaje del conducto de evacuación de gases y de la tapa superior. 

- Desmontaje del quemador. 

- Apertura de la tapa inferior para retirar los sedimentos.  

- Revisión interior. 

- Desconexión de la entrada y salida de agua. 

- Lavado interno. 

- Armado. 

- Colocación de los ánodos nuevos 

Estos equipos, termotanques,  tienen entre 4 a 6 ánodos roscados, pero ocurre 

con frecuencia que resulta muy difícil extraer alguno de ellos, en ese caso no se 

reemplazará, pues se evita calentar con soplete la zona, dado que se deteriora el 

recubrimiento anticorrosivo interior. 

- Llenado y prueba de estanqueidad. 

- Montaje de la tapa superior. 

- Montaje del conducto de evacuación de gases, sellado con sellador apto para alta 

temperatura aprobado. 

- Limpieza del quemador  

- Reemplazo de la termocupla del control de llama del piloto  

- Revisión del sistema de alimentación de gas al quemador  
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- Montaje del quemador. 

- Desarme, revisión y limpieza interna de la válvula y sistema complejo de control 

de llama y temperatura. 

- Puesta en marcha, regulación de la temperatura. 

- Prueba de seguridades 

- Liberación para el servicio 

 
 

 Prueba Hidráulica de una caldera – Verificación de Espesores 
 
 

 Tareas Pre Ensayos / Verificaciones 
 
Los aquí descriptos son los trabajos previos que se efectúan para permitir la 

ejecución del Ensayo de Prueba Hidráulica previa a la  Verificación de Espesores. 

Estas tareas, las que se realizan, cumplen con las previstas y obligatorias de 

mantenimiento que indica la Ordenanza  del G.C.A.B.A. Nº 33677 como de 

frecuencia anual. 

El ensayo / verificación se realiza, en caso de ser una instalación con múltiples 

equipos, sobre una de las calderas, para luego de que quede funcionando, en 

régimen y sin inconvenientes,  por el termino de algunos días, por ejemplo 5 / 10 

días aproximadamente, se procede a realizar los mismos trabajos, ensayo y 

verificación, sobre la siguiente y así sucesivamente. De a un equipo por vez.  

La lista de tareas sin bien extensa y detallada es enunciativa ya que, podían surgir 

actividades necesarias que no se encuentran listadas, que de requerirlo son 

comunicadas al cliente.   

Detalle de las tareas preparatorias a realizar:  

- Apagado de la caldera y cierre de las válvulas de entrada y salida de la caldera 

respectivamente – Es realizado por el cliente con por lo menos 24:00 hs de 

anticipación al comienzo de la tarea, para poder comenzar los trabajos con la 

caldera a temperatura ambiente   
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- Vaciado del agua interior de la caldera – El cliente comunica previamente  con 

tiempo,  a quienes hacen el tratamiento y mantenimiento de este agua respecto 

de las tareas que se van a realizar para que el cliente disponga respecto de que 

tratamiento darle, desecharla o guardarla para ser reinstalada o no al poner la 

caldera nuevamente en funcionamiento al final del proceso. 

- Desconexión eléctrica de la caldera. 

- Desconexión del suministro de gas al quemador.  

- Retiro del quemador. 

- Desconexión y retiro de termostatos, presostatos, termómetro y válvula de 

seguridad. 

Respecto de la válvula de seguridad se procede como sigue: en primera instancia 

se realiza su desmontaje, mantenimiento y limpieza interior y determinación de su 

continuidad, en caso afirmativo se la reinstala quedando para en la etapa inicial 

del ensayo de prueba hidráulica, verificar su correcto accionar a la presión que 

corresponde respecto de la nominal, para luego proceder a desinstalarla, obturar 

su ubicación  y llegar al fin del la prueba hidráulica elevando la presión hasta el 

nivel requerido por la Ordenanza 33677. 

En caso de determinar, por su estado, el fin de la vida útil se la remplaza por una 

similar, nueva. 

- Desmontaje de tapa frontal. 

- Retiro de los turbuladores. 

- Desmontaje de la salida de humo hacia la chimenea. 

- Desmontaje de la caja de humo posterior. 

- Retiro de la chapa de aluminio, cobertura de la instalación térmica – Operación 

que debe ser realizada con extremo cuidado ya que, estos elementos deberán ser 

reutilizados al armar la caldera. 

- Retiro de la aislación térmica, Lana de Vidrio – Este material será remplazado por 

material nuevo, de características similares. 

- Limpieza del cuerpo de la caldera. 
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- Limpieza de los tubos de pasaje de humo, hogar y de ambas placas porta tubos. 

- Limpieza de la caja de humo posterior y de la tapa frontal. 

- Revisión del material refractario ubicado en la cara interna de la tapa frontal. 

- Todas las tares de limpieza de superficies expuestas al fuego se realizaran 

manualmente, con cepillo de acero. 

- Retiro de escoria y sedimentos originados en las operaciones  anteriores. 

- Desconexión las válvulas Tipo Wafer de entrada / salida instaladas en la caldera – 

Son anuladas – No retiradas. 

- Colocación de placas ciegas en las válvulas  antes mencionadas para obturar el 

pasaje por ellas, de modo que no serán solicitadas por la prueba hidráulica. 

- Retiro de las vainas de todos los instrumentos de medición y control y colocación 

de tapones o válvulas según corresponda para realizar el ensayo de Prueba 

Hidráulica. 

- Conexión de la bomba de desplazamiento positivo, de accionamiento manual, 

para realizar la Prueba Hidráulica. 

- Llenado de la caldera con agua potable de red, que es  la que se usara en el 

ensayo de Prueba Hidráulica. 

- Realización del Ensayo de Prueba Hidráulica. 

- Registro / Documentación de novedades si las hubiera.  

- Registro fotográfico de situaciones específicas 

Se entrega conjuntamente con el protocolo de ensayo con conclusiones y firma 

del Profesional actuante, un soporte digital CD,  con las imágenes tomadas.  

 

 Prueba Hidráulica a la presión fijada por el artículo Ensayos de 

Resistencia del Código de la Edificación para  las Calderas de Alta 

Presión y a 1,5 veces la presión de trabajo para las de baja presión y de 

agua caliente. 
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La misma se realiza después de realizar la preparación que el equipo requiere,  

verificando que no se produzcan, en ninguna de las obturaciones realizadas, 

perdidas que impidan elevar  y/o mantener la presión de ensayo requerida.   

Para realizar este ensayo se utiliza un método no destructivo, por elevación de la 

presión interior, mediante una bomba de desplazamiento positivo, de operación 

manual. 

Elevada la presión interior al valor necesario, se realizará la inspección para 

verificar que no se observen pérdidas ni deformaciones en las partes de la 

caldera sometidas a presión. 

Detalle de las tareas a realizar:  

- Aumento de la presión hasta el valor de trabajo (Nominal) 

- Verificación del correcto cierre de la válvula de seguridad. 

- Inspección ocular de las superficies de la envoltura, placas porta tubos, interior de 

todos y cada uno de los tubos y de los extremos mandrilados / soldados de los 

mismos, hogar y soldaduras, de existir deformaciones o pérdidas que en este 

caso serán preexistentes. 

- Aumento de la presión a un valor de 1,2 veces la presión nominal. 

- Verificación de la correcta apertura de la válvula de seguridad, operando la 

descarga a esta presión.  

- Disminución de la presión para quitar la válvula de seguridad y obturar su 

ubicación. 

- Aumento de la presión a 1,5 veces la presión nominal. Toma de tiempo bajo 

presión. 

- Inspección ocular de las superficies de envoltura, placa porta tubos, interior de 

todos y cada uno de los tubos de pasaje de humo y de los extremos mandrilados 

y/o soldados. 

- Registro fotográfico – Imágenes digitales.  
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- Transcurrido el tiempo en que la caldera se mantuvo bajo la presión de prueba, se 

bajará la misma y se da por finalizado el ensayo de la Prueba Hidráulica, 

completando el Protocolo con las novedades detectadas. 

- Vaciado de la caldera  

 

  Verificación de espesores 

Ensayo de medición de Espesores por Ultrasonido 

La verificación de espesores en las distintas aéreas de las calderas se realizan 

con un equipo de Ultrasonido, especifico de medición de espesores de chapas 

metálicas SAE 1010 / 1045,  aplicando en cada medición gel acoplante.   

A efectos de conocer los espesores de cálculo y los adoptados en la fabricación 

del equipo el cliente suministra, previamente al comienzo de los trabajos de las 

tareas Pre ensayos / Verificaciones, la siguiente información que reviste carácter 

de imprescindible para la correcta ejecución de los ensayos y fundamentalmente 

para la determinación del resultado de los mismos y elaboración del protocolo y 

sus conclusiones:  

- Los Planos y las Planillas de Habilitación ante el G.C.A.B.A.  

- La Memoria de Cálculo Resistente proporcionada por el fabricante de la 

caldera. 

En caso de no contarse con la Memoria de Cálculo, el cliente debe interceder 

ante el fabricante de la caldera con el fin de obtenerla. 

La misma reviste, como se dijo, el carácter de imprescindible a efectos de poder 

comparar los valores de diseño / fabricación con los hallados en el ensayo /  

medición / verificación de espesores y así poder conformar el Diagnostico / 

Dictamen Profesional Obligatorio s/Ordenanza Municipal. 

Se entrega un Protocolo de la tarea de Medición  de Espesores con 

conclusiones y firma del Profesional actuante. 

 

Detalle de las tareas:  
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- Determinación  de las áreas de la caldera y en particular los puntos en donde se 

realizaran las mediciones de espesores. 

- Marcado / identificación de los puntos. 

- Pulido de las superficies metálicas en los puntos previamente seleccionados / 

marcados, en donde se realizará la medición del espesor. 

- Elaboración de un croquis de la caldera donde conste la ubicación, cantidad e 

identificación de los puntos en donde se realizarán las mediciones de espesor. 

- En correspondencia con el croquis antes descripto, se elaborará una tabla en 

donde, identificados los puntos elegidos / marcados  se consignará el valor 

hallado en cada uno de ellos. 

Estos valores, con el fin de clarificar el resultado de la evaluación realizada, 

también se consignaran sobre el croquis de la caldera realizado.  

- Registro Fotográfico – Se tomarán imágenes digitales. 

- Primera evaluación de los valores obtenidos en las mediciones realizadas, 

determinación de la coherencia / razonabilidad de los mismos, contrastando los 

valores medidos contra los esperados, descartando los erróneos y realizando las 

nuevas mediciones que resulten necesarias. 

- De encontrarse en las mediciones que se realicen valores críticos,  que no 

comprueben los requeridos por  diseño y cálculo se volverá a medir / explorar en 

las adyacencias de la zona hasta lograr la verificación / confirmación del valor 

obtenido o en su defecto hasta determinar que se trata de una zona crítica 

susceptible de ser reparada. 

- De todos los puntos medidos se guardara registro del espesor hallado, 

independientemente del tratamiento que se dé al valor a posteriori. De ser 

descartado se consignara lo decidido y su remplazo. 

- Registro Fotográfico. Imágenes digitales. 

- Determinada la coherencia general de los valores obtenidos en las mediciones 

realizadas, consignada en la tabla la aceptación del valor como bueno  y de no 

ser necesaria la realización de más mediciones se da por concluido el ensayo de 

Medición de Espesores. 
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 Tareas Post Ensayos / Verificaciones 
 

Detalle de las tareas:  

- Desarme y retiro de las construcciones y tapones temporarios que fueran 

instalados para la realización de la Prueba Hidráulica. 

- Retiro de las placas colocadas en las válvulas Wafer de entrada / salida, que se 

usaron para obturar el pasaje por ellas quedar solicitadas por la presión de 

prueba. 

- Montaje de las vainas de los instrumentos de medición y control y de la válvula de 

seguridad.  

- Llenado de la caldera con agua tratada, siguiendo la indicación recibida respecto 

a cómo proceder al retirarla. 

- Vinculación de la caldera al sistema existente de calefacción y agua caliente a 

efectos de que quede a presión nominal. 

- Inspección ocular de todas las conexiones. 

- Verificación de la estanqueidad del conjunto. 

- Registro Fotográfico. 

- Limpieza del cuerpo de la caldera y pintado con pintura sintética convertidora de 

oxido o apta para alta temperatura, según corresponda. 

- Colocación del manto nuevo de Lana de Vidrio de alta densidad de 2” (50 mm) de 

espesor, con papel kraft en una de sus caras.    

- Colocación de la chapa de protección mecánica de aluminio, antes retirada. 

- Montaje de la caja de humo posterior y armado de la acometida a la chimenea. 

- Colocación / Montaje de los turbuladores.  

- Montaje de la tapa frontal. 

- Desarme, limpieza y ajuste del quemador. 

- Montaje del quemador. 
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- Limpieza del filtro de gas natural, GN – Revisión de las válvulas. 

- Determinación de ausencia de fugas / perdidas de gas natural, GN. 

- Montaje de los termostatos, presostato, termómetro. 

- Revisión del circuito eléctrico. 

- Procedimiento de verificación de correcto encendido. 

- Encendido. 

- Regulación del proceso de combustión. 

- Pruebas con de simulación de fallas. 

- Liberación para el servicio. 

 

Una vez liberada para el servicio, de existir varias caladeras,  la última de ellas, se 

retirarán todas las construcciones temporarias y reparos realizados durante la obra 

dejando la zona de trabajo libre de sedimentos, materiales sobrantes y/o chatarra, 

que son retirados del predio por cuenta y cargo de Ing. PROMI. 

De resultar positivo todo el proceso de Ensayo  y Verificaciones realizado, habiendo 

cumplido con todos los parámetros requeridos y sobrepasado las pruebas de 

operación a las que la caldera fue sometida, se procede a su liberación para el 

servicio. 

Caso contrario, de no ser liberada para el servicio,  se hubieran indicado las 

acciones que se deberán seguir, reparaciones/ ajustes que resulten necesarios, que 

se deberán realizar antes de poder volver a evaluar la caldera para dictaminar 

respecto de su liberación para el servicio.  

Así mismo, si durante los trabajos de desarme, realización de ensayos, o con 

posterioridad y como resultado de los mismos o durante las tareas de armado final 

y/o puesta en servicio, fueran necesarios la ejecución de tareas de reparación y/o 

adecuación y/o la provisión de materiales y/o repuestos, serán informados para 

proceder a la ejecución una vez aprobados. 

 
Será responsabilidad y costo a cargo del cliente el suministro de: 
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- La provisión de la energía eléctrica necesaria para la ejecución de los trabajos 

mencionados y para iluminación general. En sendas tomas en la inmediación de 

la caldera de 220 VCA / 20 A y 3 x 380 VCA / 20 A respectivamente. 

Donde se conecta el tablero de obra de Ing. PROMI. 

- Agua potable, en cantidad suficiente para la ejecución de los ensayos detallados y 

la posibilidad de su repetición, en una conexión de diámetro ¾” a no más de 10 

metros de la caldera. 

- Sumidero adyacente a la caldera para descarga de agua. 

- Toda la información técnica y de la habilitación de la caldera, antes detallada. 

 

              
 
 

               
 
 
 

              
 

Imágenes representativas de trabajos realizados por Ing. PROMI  
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 Trabajos a realizar en el sistema de retornos de agua caliente de un sector 

de un edificio de un consorcio  
 
Se debe proceder a: 
 

- Reemplazar las válvulas de corte de los retornos de agua caliente de un sector de 

un edificio en su llegada a los termotanques en la sala de calderas, debido a que 

por su antigüedad no cierran bien. 

- Este fue un inconveniente por el cual no se podía realizar el cambio de la vaina 

del termostato que había que efectuar. 

- Reemplazo las cañerías desde las mencionadas válvulas hasta la bomba de 

circulación de retornos por estar deterioradas con pinchaduras. 

Trabajos a realizar: 
 

- Corte de la provisión de agua caliente por el lapso estimado de dos horas. 

- Desmontaje de las válvulas existentes de retornos. 

- Soldadura de tubos machos nuevos a los extremos. Se realizará con plata 

industrial 

- Colocación de las válvulas nuevas de corte de cada uno de los retornos. 

- Fijación de las cañerías a la pared. 

- Restablecimiento de la provisión de agua caliente.  

El resto de los trabajos se realizan sin cortar dicho suministro. 

- Armado de una cañería similar a la existente desde las válvulas antes 

mencionadas hasta la bomba de circulación de retornos. 

- Limpieza y revisión de la válvula de retención.  

Se coloca la misma, en caso que no se encuentre en buen estado se la 

reemplaza. 

- Realización de una conexión nueva para el termostato. 

- Armado de todo el sistema de retornos y puesta en servicio. 

- Purgado de aire del sistema y de la bomba en particular. 
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- Regulación de la temperatura de funcionamiento del sistema. 

 
Notas: 
  
- Las cañerías son de Hidrobronz, con accesorios de latón. 

 
- Las soldaduras se realizarán con plata industrial. 
 
 

 Automatización del sistema térmico 
 

 Sub Sistema de AGUA CALIENTE  
 

Se procede a revisar y adecuar el conexionado de la válvula motorizada, ya 

existente, con el lazo de automatización a implementar en el Sub Sistema de 

Calefacción, para confirmar que cumpla adecuadamente su función en el esquema 

de operación diseñado. 

Este Sub Sistema, una vez replanteado el conexionado propuesto, (el lazo que 

finalmente quedaría implementado), es el que realizará en forma automática el  

trabajo necesario para lograr la provisión del agua caliente de uso sanitario a las 

unidades. 

Como ejemplo de su operación decimos:  

Ante la necesidad de calentar el agua sanitaria y no estar operativo el sistema de 

calefacción, esta válvula es la que, una vez puesta en marcha la caldera por el 

automatismo,  permitirá el paso de vapor para calentar el tanque intermediario de 

agua caliente.  

 

 Sub Sistema de CALEFACCION 
 
Se procede a:  
 

- Colocación, en el colector del sistema de calefacción de una válvula MARIPOSA 

motorizada 4” de dos vías de 4” de diámetro, tipo wafer, apta para colocar entre 

bridas y para trabajar con vapor, con cuerpo de fundición nodular, internos de 

acero inoxidable, asiento de teflón, con respaldo de EPDM, accionada por 

actuador eléctrico de funcionamiento On - Off, alimentación 24 VCA/CC. 



 
 

PROYECTO FINAL INTEGRADOR 
 

60 
 

- Colocación de un tablero eléctrico conteniendo los comandos eléctricos, lógica 

digital y el comando de las válvulas motorizadas. 

- Ejecución de los cableados de campo correspondientes 

 

 Trabajos de revisión interior de una caldera  
 

- Vaciado de la caldera 

- Desmontaje del quemador 

- Retiro de la toda la aislación  

- Corte de dos ventanas en la chapa de las paredes laterales para así poder 

inspeccionar y conocer el estado interior 

- Lavado interior mediante agua a alta presión 

- Inspección del estado de las partes metálicas interiores 

- Como resultado del desarrollo de esta actividad / trabajos se está en condiciones 

de asesorar respecto a cómo proceder, que acción tomar, y respecto de las 

eventuales reparaciones interiores que resultaran necesarias  

 Trabajos de reparación en una caldera 

En caso de no encontrar singularidades graves en el interior de la caldera y por lo 

tanto ser factible desde el punto de vista técnico / económico encarar una reparación 

general, se informa que trabajos serían necesarios realizar: 

A los Trabajos de Reparación en la Caldera se le deberá adicionar eventuales 

trabajos, reparaciones, que surjan al resolver las situaciones que se detecten en la 

revisión interior. 

- Colocación de las tapas cortadas en ambos costados, cerrando las ventanas de 

inspección,  las que se soldarán en todo su perímetro con electrodos de alta 

penetración. 

- Remplazo de la base completa y de las paredes tanto interna como externa, 

ambos laterales, frente y fondo,  hasta una altura de 300 mm, con el cambio, 

además, de todos los sties (tensores internos que vinculan ambas paredes para 

darle rigidez al conjunto).   

Se trata de barras de acero de 20 mm de diámetro en cantidad aproximada de 30 

que están  soldadas en ambas paredes. 
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- Luego de esta reparación se realizará una prueba hidráulica a efectos de 

comprobar la resistencia mecánica del conjunto y en especial de las partes 

reparadas.  

- Ejecución de la fumistería, mampostería refractaria del hogar con ladrillos 

refractarios nuevos y mezcla de cemento refractario. 

- Ejecución de la aislación térmica nueva, con lana mineral de 2” de espesor, alta 

densidad, cubierta con chapa de acero galvanizado remachada. 

- Aislación de las cañerías dentro de la sala de la caldera con lana de vidrio de alta 

densidad de 2” de espesor con la cara externa de aluminio, selladas con aluminio 

autoadhesivo. 

- Reparación del quemador 

- Montaje del quemador.  

- Puesta en marcha. 

 
 Detalle de Prueba Hidráulica 

 

La Prueba Hidráulica se realiza a la presión fijada por el artículo Ensayos de 

Resistencia del Código de la Edificación, a 1,5 veces la presión de trabajo para las 

calderas de baja presión y de agua caliente. 

La misma se efectúa después de realizar la preparación que el equipo requiere, 

verificando que no se produzcan, en ninguna de las obturaciones realizadas, 

perdidas que impidan elevar  y/o mantener la presión de ensayo requerida.   

Para realizar este ensayo se utiliza un método no destructivo, por elevación de la 

presión interior, mediante una bomba de desplazamiento positivo, de operación 

manual. 

Elevada la presión interior al valor necesario, se realizará la inspección para verificar 

que no se observen pérdidas ni deformaciones en las partes de la caldera sometidas 

a presión. 

 
Detalle de las tareas a realizar para llevar adelante la Prueba Hidráulica:  
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- Aumento de la presión hasta el valor de trabajo (Nominal) 

- Verificación del correcto cierre de la válvula de seguridad. 

- Inspección ocular de las superficies de la envoltura, placas porta tubos, interior de 

todos y cada uno de los tubos y de los extremos mandrilados / soldados de los 

mismos, hogar y soldaduras, de existir deformaciones o pérdidas que en este 

caso serán preexistentes. 

- Aumento de la presión a un valor de 1,2 veces la presión nominal. 

- Verificación de la correcta apertura de la válvula de seguridad, operando la 

descarga a esta presión.  

- Disminución de la presión para quitar la válvula de seguridad y obturar su 

ubicación. 

- Aumento de la presión a 1,5 veces la presión nominal. Toma de tiempo bajo 

presión. 

- Inspección ocular de las superficies de envoltura, placa porta tubos, interior de 

todos y cada uno de los tubos de pasaje de humo y de los extremos mandrilados 

y/o soldados. 

- Registro fotográfico – Imágenes digitales.  

- Transcurrido el tiempo en que la caldera se mantuvo bajo la presión de prueba, se 

bajará la misma y se da por finalizado el ensayo de la Prueba Hidráulica, 

elaborando el Protocolo con las novedades detectadas. 

- Vaciado de la caldera  

 

 Reemplazo de Expansor en línea de caños de AAC de 5”  del Sistema de 
Calefacción que tenía una fisura / perdida de liquido 

 (Sobre esta actividad es que se evalúa la tarea del Oficial Mecánico y su exposición a 
riesgos durante la obra (demando 10 días de trabajo, jornada completa). 
 

La cañería se encuentra instalada en un cliente, en el túnel que une la generación de 

agua caliente en la zona de calderas con el consumo, que es la zona a servir / a 

calefaccionar y el expansor en cuestión a reemplazar es el que se encuentra 

ubicado donde la cañería modifica su traza, hacia la zona de consumo. Quebrando 

su traza en aproximadamente 30º 
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La perdida se desarrollaba con una magnitud menor  y se resolvía adecuadamente 

con el sunchado con goma, pero al pasar a ser una pérdida de importancia, de 

mucha importancia, como se preveía, no admite que no se lo resuelva 

concretamente, reemplazado el expansor. 

Es de destacar que por esta cañería circula agua  caliente a 70 / 80 ºC proveniente 

del sistema de calderas, a una presión 2,5 Kg/cm2   y que si este expansor colapsara, 

aumentaría abruptamente la fisura o pinchadura,  y la pérdida se  transformaría en 

pleno caudal,  provocando sin duda, un daño mayor, sacando de servicio hasta su 

reparación el sistema de calefacción y haría mucho más complejo el lograr 

resolverlo. 

El sistema de calefacción, por su extensión, contiene 12.000 l de agua 

Al retirar la junta de expansión deteriorada,  se  analiza junto al proveedor de 

expansores y se podría tener un dictamen.  

 

Tareas a realizar  

- Resolver / adecuar a las solicitaciones que recibe el soporte Punto Fijo que se 

encuentra donde se produce el cambio de dirección, de la traza de las líneas de 

conducción de los distintos fluidos, revisando su diseño, adecuando su estructura 

resistente  a la solicitación a que es sometido. 

- Resolver el Soporte, 1 (uno), que está ubicado hacia el lado en que se sitúa la 

caldera, que se encuentra suelto. Ha perdido su amure a plano vertical. 

- Resolver el Soporte, 1 (uno), que está ubicado hacia el lado en que se encuentra 

el consumo, que si bien aún no ha fallado, debe ser replanteado para equilibrar 

las solicitaciones del sistema de sujeción de la línea. 

- Es de comentar que estos soportes tanto el fijo, como los deslizantes están 

solicitados por varias líneas de caños de distintas aplicaciones, temperaturas. 

- Por impedir llegar al punto a reparar se procede a desarmar la aislación térmica 

de las dos cañerías de Agua Fría  AAF y RAF ambas de 8”, con cuidado ya que 

se utilizaran los mismos materiales removidos al reinstalar la citada aislación. Son 
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coincidentes las juntas de expansión de ambas líneas o sea se retiran las juntas 

de expansión en la línea de 8”. 

Mientras esta tarea se desarrolla, otro equipo de personal preparará la nueva 

Junta de Expansión, JE con punteras de caño de  5”, nuevas del tipo ASTM A 53 

con costura, soldadas en ambos extremos. 

Realización, de las ventanas que luego serán usadas al colocarlo produciendo el 

reemplazo de la junta de expansión en la línea AAC de 5”. 

- Se avisara al Área de Mantenimiento para que ponga fuera de servicio los 

enfriadores, y así poder dar lugar al vaciado de las cañerías de AAF y RAF de 8“. 

- Con los caños de AF vacios y a temperatura ambiente se deberán determinar las 

dimensiones de las Juntas de Expansión – JE con punteras  de caño soldado que 

será necesario desmontar y se procederá  a cortarlos. Ambos caños son de 8” en 

espesor sch. 40. 

Se definirá de ser necesario para el posterior armado,  la posición relativa de las  

ventanas. 

Nota:  

Es oportuno describir que se entiende en el arte de este tipo de obras, por soldar por 

intermedio de Ventanas:  

“En una cañería, al no poder acceder a los 360º de su perímetro exterior  como es el caso, 

para poder soldar, se realiza un ventana desde donde se accederá para soldar  desde la 

parte interior en un ángulo predeterminado y para después colocar y soldar la tapa de esa 

ventana, logrando así soldar los 360º del perímetro necesarios del caño”.Terminada la 

pieza descripta se pedirá al sector Mantenimiento que ponga Fuera de Servicio la 

caldera y se procederá al vaciado de la cañería de 5” correspondiente a  AAC. 

Se llenará la cañería de 5” con agua a temperatura ambiente para acelerar el 

proceso de enfriamiento, necesario para que permita el montaje en forma adecuada 

de la nueva junta de expansión. 

- Se le colocará en la línea de 5” una conexión consistente en una cupla soldada 

con una válvula esférica de 1“ con un tapón para poder realizar el llenado y la 

posterior descarga necesaria para realizar el enfriamiento y la Prueba Hidráulica 

de la cañería y después dejarla instalada.  

Para ello se accederá desde el túnel hacia el primer nivel de las cañerías en el 
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vano que suben. 

También puede se puede ver la posibilidad de utilizar válvulas de drenaje 

existentes, próximas a la zona e calderas, que en la revisión inicial se detecto que 

se encuentran soldadas las cuplas, instalada la válvula,  pero no perforado el 

caño , por lo que, como se encuentran, no se pueden utilizar. Debe perforarse el 

caño para hacerlo. 

- Se procederá a desarmar / desmontar con cuidado la aislación térmica del caño 

de AAC de 5” en el que se producirá el reemplazo de la JE instalando una nueva, 

previendo que la misma aislación retirada  se utilizará una vez realizado el 

recambio la junta de expansión. 

- Se continuará enfriando la cañería constatando que llegue a la posición final de 

temperatura ambiente.  

Se tomara referencia de las posiciones de los patines de soportes deslizantes en 

caliente y luego en frio, comparando la medición tomada del diferencial de 

longitud con el valor teórico previamente calculado. 

- Se procederá a cortar lo que resultaran ambos extremos, previo marcado con la 

pieza nueva, ya terminada a instalar. Este corte se realizará con equipo de  

oxicorte. Preparación de ambos extremos resultantes para la soldadura. 

- Soldadura de la pieza nueva con ventanas. (Procedimiento de soldar con ventana 

descripto) 

- Una vez terminadas las soldaduras de esta línea de 5” serán revisadas 

minuciosamente asegurando que su terminación resulta adecuada.  

- Se realizará una Prueba Hidráulica  en la cañería de AAC de 5“, con agua a 

temperatura ambiente. Se verificará la estanqueidad a presión y temperatura  

ambiente.  

- Cumplido lo anterior se dará el visto bueno de la instalación de la nueva JE, 

soldada con ventanas,  y se indicara al área de Mantenimiento del cliente para 

que ponga en Servicio la línea AAC  - línea de 5”. 

- Una vez puesto en servicio y ya a presión y temperatura nominal, se comprobarán 

nuevamente: la estanqueidad y el correcto comportamiento de la nueva junta de 
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expansión, de la cañería y del conjunto, comparando con los valores teóricos 

calculados. 

- Cumplido / Satisfecho se rearma la aislación térmica de la línea de AAC de 5”.  

- Similar acción, secuencias  se desarrollan con las líneas de 8”, correspondientes 

a AAF Y RAF respectivamente. 

Se prepararan las Juntas Expansión, una vez cortadas con punteras de 8” para 

subirlas y soldarlas con ventana según se haya determinado necesario. Soldarlas 

en su posición original.  

- Los cortes de cañería se realizaran con equipo de oxicorte  según se vea 

conveniente y se trabajaran los extremos con amoladora para preparar los biseles 

para soldaduras.  

- Realizadas y revisadas las soldaduras, se llena las cañerías de 8” de agua, a 

presión nominal a efectos de verificar la estanqueidad. 

Se procederá a realizar una Prueba Hidráulica a presión.  

- Cumplido / satisfecho lo anterior en las líneas de 8” se procederá a rearmar la 

aislación térmica de las dos líneas de 8 “ 

- Ing. PROMI procede a realizar la limpieza del área / obra, retirando del área 

sobrantes  recortes y/o la chatarra y la basura generada. 

- Tanto sea para bajar los segmentos cortados con las JE, tanto de 5” como con la 

de 8”, se hace ayudados con un guinche, que se sujeta a un caño galvanizado de 

2” ubicado entre los soportes de la cañerías, que permite, ayudados con barretas, 

retirar los conjuntos , punteras de caño con JE y bajarlos al piso, para luego 

subirlos y posicionarlos para soldarlos.  

Imágenes digitales tomadas durante el trabajo realizado 
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Imágenes representativas del trabajo realizado por Ing. PROMI. 
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 Limpieza interna de un tanque intermediario de agua caliente 
 

Trabajos a realizar 

- Vaciado del tanque intermediario. 

- Apertura de su tapa de entrada de hombre. 

- Limpieza interna, retiro de los sedimentos. 

- Inspección del estado de las superficies, de la serpentina y sus cunas de apoyo. 

- Rasqueteado interior y retiro de los sedimentos. 

- Limpieza con agua a presión mediante hidrolavadora. 

- Tratamiento superficial interior con fosfatizante convertidor del óxido. 

- Lavado. 

- Secado y limpieza fina de las superficies interiores. 

- Aplicación de dos manos de recubrimiento epoxi, respetando el tiempo de secado 

entre manos.         

Una vez terminado el proceso de secado del recubrimiento, se procederá a la 
ejecución de los siguientes trabajos: 
 

- Realización de una prueba hidráulica a la serpentina de calefacción del tanque 

con temperatura real de trabajo, a efectos de verificar la ausencia de pérdidas en 

la misma.  

En caso de determinar lo contrario se procede a su reparación. 

- Limpieza final del interior del tanque. 

- Reemplazo de los dos ánodos de magnesio 

- Cierre estanco de la tapa de entrada de hombre, con reemplazo de junta de 

goma. 

- Llenado y verificación de ausencia de pérdidas. 

- Puesta en servicio. 

 
 Aislación de amianto  
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El amianto instalado como aislante térmico en calderas y sus cañerías es un 

elemento altamente tóxico, por lo que Ing. PROMI indica  su retiro y reemplazo por 

otro material aislante. 

Esta necesidad surge de la aplicación de la normativa existente sobre el particular 

que prohíbe el uso y comercialización de este material.  

No obstante dicha reglamentación no establece plazos para el retiro del material ya 

instalado con anterioridad. 

La reglamentación existente sobre el particular es la siguiente: 

 Ley  24051/92 Residuos Peligrosos 

 Decreto 831/93 Reglamentario de la Ley 24051/92 

 Ley N° 1820/05 de La Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El material en cuestión ha sido definido por la citada Ley 24051/92 en su Anexo I 

(Categorías de residuos peligrosos sometidos a control) bajo la denominación de 

corriente de deshechos Y36 Asbestos (polvos y fibras). 

En virtud que ahora ya es requerido su retiro por algunas organizaciones como por 

ejemplo las Administradoras de Riesgos de Trabajo - ART, y en virtud que la 

existencia de este tipo de instalación puede derivar  en reclamos de índole gremial 

es que Ing. PROMI indica el retiro de la totalidad, de toda la instalación. 

Ing. PROMI no trabaja en contacto con dicho material, por lo que no se realizan 

reparaciones en donde se involucre el mismo, de modo que inclusive su retiro 

deberá ser realizado por una empresa de saneamiento ambiental que reúna las 

condiciones de habilidad, seriedad y autorización por la autoridad competente para 

realizar estas manipulaciones. 

La normativa no solo requiere determinadas condiciones para su retiro y/o 

manipulación, sino que exige que una vez retirado el material se elabore un 

Manifiesto de Transporte con Destino Definido y la confección de un Certificado de  

 “Disposición Final de dichos residuos” que deberá obrar en poder del emisor de los 

residuos, en este caso el Consorcio / cliente titular de la instalación. 
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Otra posibilidad es que la empresa que desmonta el material lo transporte hasta un 

destino de destrucción en condiciones ambientales controladas y autorizadas y  

entregue un certificado de disposición final que exime al Consorcio de la 

responsabilidad del material desde que se retira de la obra.  

 
 
 

 Reparación de la aislación térmica de un conducto de evacuación de gases 

de una caldera y de termotanques asociados. 

La reparación de la aislación se debe realizar desde la salida de cada equipo hasta 

la acometida de la chimenea. 

La necesidad de ejecución de estos trabajos, reparación, realmente surge como 

causa / después de algún tipo de incidente, accidente  o siniestros, ya que suele 

incendiarse internamente el hollín depositado como producto del mal funcionamiento 

del quemador de la caldera y de los termotanques. 

También se produce o podría producirse el escape de monóxido de carbono al 

ambiente 

Anormalidad esta que debe ser solucionada.  

Detalle de tarea 

- Retiro de la aislación térmica en su totalidad del conducto de evacuación de 

gases de la caldera y de los termotanques que se encuentra deteriorada. 

- Limpieza del conducto de diámetro 20” en toda su extensión. 

- Desmontaje de la acometida de la caldera a este conducto, a efectos de adecuar / 

perfeccionar el ensamble de ambos conductos si es que el montaje realizado en 

ocasión del armado de la caldera fuera deficiente permitiendo el escape de humo  
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/ monóxido de carbono al ambiente de la sala de la caldera. 

- Sellado con silicona apta para alta temperatura, aprobada por el ENARGAS. 

- Pintado del mismo con pintura sintética apta para alta temperatura. 

- Colocación de un manto de lana de vidrio de alta densidad de 2” (50 mm) de 

espesor, con la cara externa recubierta de aluminio.  

Este manto se asegura con ataduras de alambre de acero galvanizado de 0,5 mm 

de diámetro, oculto bajo aluminio autoadhesivo. 

 Reparaciones en una sala de calderas 

Tareas a realizar: 

- Vaciado parcial del sistema de calefacción. 

- Retiro de la aislación térmica del botellón de mezcla del sistema de calefacción 

- Corte y retiro de un tramo averiado de la cañería de diámetro 21/2”,  proveniente 

de la caldera  

- Desmontaje del juego de bridas y de la válvula existente.  

Estos dos accesorios no se colocarán nuevos ya que, en la configuración del 

sistema térmico, carece de  interés técnico. 

- Eliminación de la cañería de llenado a la caldera de calefacción anterior a la 

existente, al igual que en el punto anterior su existencia es, dada su antigüedad,  

solo un probable punto de conflicto y carece de interés técnico. 

- Montaje de un tramo de cañería nueva, de acero con costura, tipo ASTM A 53, de 

21/2” de diámetro.  

El mismo se soldará eléctricamente al botellón de mezcla y al otro extremo de la 

cañería existente. 

- Corte y retiro de la conexión proveniente del tanque expansor del sistema de 

calefacción y a su vez cañería de llenado del sistema.  

Retiro del tramo corroído junto con la válvula correspondiente. 

- Montaje de un tramo de cañería de acero con costura, del tipo ASTM A 53, de 1” 

de diámetro con rosca en un extremo.  

Esta cañería se soldará eléctricamente.  
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- Montaje de una válvula esférica nueva de diámetro 1”. 

- Llenado del sistema de calefacción.  

- Ejecución de una prueba hidráulica a efectos de comprobar la ausencia de 

pérdidas y la correcta resistencia mecánica del sistema y en especial de las 

partes reparadas. 

- Pintado de las partes reparadas con pintura sintética apta para alta temperatura. 

- Puesta en marcha del sistema de calefacción, verificación de su correcto 

funcionamiento y purgado del aire ocluido en el circuito. 

- Liberación para el servicio del sistema en forma automática. 

 

ETAPA Nº 1 

9. Desarrollo del relevamiento / análisis / evaluación del 

puesto de trabajo 

 

9.1. Elección del puesto 

Se realizará en esta ETAPA Nº 1 la Elección del Puesto, el relevamiento, el análisis  

y la evaluación de los riesgos presentes en el puesto de trabajo elegido. 

Por ser una figura Contratada por Ing. PROMI y por realizarse las obras en distintas 

instalaciones, los clientes de Ing. PROMI, sobre distinto tipo / configuraciones de 

equipos, utilizando diferentes herramientas y equipos específicos de medición y 

control es necesario hacer algunas consideraciones. 

Se desarrollará el proceso de identificación, análisis  y evaluación de los riesgos 

presuntos y/o existentes. 

9.1.1. Identificación de los riesgos:  

Consideraciones: 

Esta Etapa está dirigida a elegir el puesto, a relevar / analizar y conocer aquellos 

riesgos presentes en el puesto elegido, en el desarrollo de su tarea y en un lugar de 
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trabajo, para un Oficial Mecánico, Especialista en Calderería y Soldador por Arco 

Eléctrico Protegido y/o Argonista de 1ra. Categoría, con excelente manejo de 

Equipos de Oxicorte, que Ing. PROMI contrata para realizar una determinada obra 

que presupuestó y le fuera adjudicada y contrastarlo contra la gestión que en lo 

referente a Higiene y Seguridad en el trabajo la empresa está llevando a cabo. 

Se evalúan los riesgos a que se produzca un incidente o un accidente que puedan 

llegar a ser causas de daños a la salud del trabajador y/o daños a elementos 

materiales, cosas, patrimonio del cliente de la empresa, y/o daños al medio ambiente 

de trabajo. 

9.1.2. Herramientas útiles para identificar riesgos en el trabajo: 

 Se inspecciona el lugar donde se desarrollará el trabajo. 

La inspección se hace previa a realizar el presupuesto y se vuelve a hacer al 

inicio de la tarea, verificando que la situación no se haya modificado y se 

mantiene la inspección / supervisión durante el desarrollo de la obra. 

Se hace la inspección para identificar  los  riesgos que podrían esperarse de las 

tareas que se desarrollaran.  

También para ver por la evolución de los riesgos durante el desarrollo de la 

misma. Incidente o accidente. 

 Se habla con el personal contratado, sin despertar situaciones de rechazo / 

contraproducentes, para conocer lo que piensan sobre los riesgos en su trabajo y 

en particular en el trabajo a realizar. 

Se lo hace tanto con el Oficial contratado como con los trabajadores del área del 

cliente. 

 Se utilizan guías prácticas o listas de chequeo, ya definidas con los años de 

experiencia.  

 Se revisan las tareas y las áreas de trabajo no solo los requerimientos técnicos, 

también los administrativos, los correspondientes a RRHH y, de existir, con el 

área de H & S en el Trabajo del cliente, de donde se obtienen las pautas de esa 

organización al respecto.   
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 Siendo estos trabajos, los realizados por Ing. PROMI, trabajos que se realizan en 

instalaciones de terceros, clientes, las normas de seguridad y prevención propias 

de Ing. PROMI  y del Oficial contratado deben  subvertirse a las Normas de H & S 

en el Trabajo que al respecto tenga el cliente y ver de cumplirlas expresamente. 

 Antes de comenzar la tarea se revisan las especificaciones /  instrucciones de los 

fabricantes de los equipos, las hojas de especificaciones  / datos de químicos en 

el área,  de los equipos en general y de aquellos con los que se va a trabajar o 

los que se encuentran próximos a la zona en donde se realizará el trabajo. 

 Se debe realizar un relevamiento exhaustivo del ambiente de trabajo, del equipo / 

instalación sobre la que se trabajará y de los elementos / equipos / instalaciones 

que rodean la zona de trabajo. 

 Resulta de interés, de ser posible, tener acceso a los registros de accidentes y de 

salud de la organización cliente. 

El objeto es informarse respecto de los antecedentes y en función de ellos poder 

prevenir situaciones de riesgo al desarrollar la tarea. 

 También y no solo de la tarea, también del contexto general. Se deben tener en 

cuenta peligros y daños a la salud que pueden llegar a suceder / evidenciarse a 

largo plazo. 

Tomando como ejemplo: altos niveles de ruido, exposición a sustancias 

peligrosas, mala iluminación, temperaturas, etc.  

 Al comenzar una obra se revisan los EPP a utilizar  y también las herramientas 

eléctrica de mano, los andamios o escaleras que se utilizaran.  

Sin olvidar los riesgos de tipo psicológico producto de las condiciones de trabajo. 

 
9.1.3. Evaluación de los riesgos:  

Este es el proceso dirigido a estimar la magnitud de los riesgos que fueran 

identificados y que no pueden evitarse, obteniendo la información necesaria para así 

poder decidir sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas adicionales y, en 

tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. 

En la definición aparece muy destacada la medida del riesgo, que constituye, por así 

decirlo, el núcleo central de la evaluación.  
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Sin medida, sólo se podrían identificar las situaciones de riesgo, pero no 

jerarquizarlas y, por tanto, tampoco fijar las prioridades de la actuación preventiva 

que se pueda adoptar. 

Por medida entendemos toda cuantificación, desde la que utiliza escalas numéricas 

de razón, que es el grado más completo, hasta la que emplea escalas ordinales. 

Los métodos más sencillos y más comunes son los que valoran los riesgos en 

función de sus consecuencias y la probabilidad de que realmente el accidente 

suceda.  

Basándonos en este criterio es que se analizan para ser aplicadas distintas 

metodologías que dividen las consecuencias y la probabilidad en tres o más niveles. 

Una vez definidos estos niveles se utiliza una matriz que los relaciona para 

determinar la magnitud del riesgo. 

Por lo expuesto es hay que tener en cuenta que este proceso de evaluación es 

altamente subjetivo, pero considerado suficiente para este trabajo de evaluación.  

Es por ello que se desarrollan variantes que intentan hacerlo más objetivo.  

Es común el uso de listas de chequeo y el análisis del histórico de accidentes en el 

cliente y de existir en la empresa para concretar las consecuencias así como de los 

índices de accidentabilidad para aproximar la probabilidad 

Este relevamiento es un proceso, en primera instancia, dirigido a conocer aquellos 

riesgos presentes en el puesto especifico y ver cómo aplicarlo  a una figura 

contratada, como la del Oficial Mecánico, para realizar trabajos en distintos lugares, 

clientes de la empresa, que puedan ser causas de daños a la salud del trabajador 

y/o al medio ambiente de trabajo. 

En una primera etapa presentaremos la identificación y evaluación  de riesgos 

comunes  para luego pasar específicamente  a los propios de la tarea.  

Tendremos especialmente en cuenta los daños que pueden producir en la salud de 

los trabajadores y también los aspectos e impactos que se producen como daño en 

el medio ambiente. 

Evaluaremos las fuentes de peligro que existan, con el fin de determinar el riesgo 

potencial, ya que los accidentes y las enfermedades dañan la salud del trabajador y  
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también complican el resultado técnico, comercial y económico /  el éxito en la 

gestión  de la empresa. 

La evaluación se ajusta a la normativa vigente o sea a la Ley Nacional 19587/72, su 

Decreto Reglamentario 351/79 y también a sus Leyes y/o Decretos 

Complementarios y/o  Modificatorios.  

Se debe tener en cuenta que esta Ley Nacional 19587/72 modifica o complementa a 

2 (dos) normas que son: 

- Ley  18608 Poder Ejecutivo 
Nacional (P.E.N.) 

26-feb-
1970 

Trabajo  
Autoridad Nacional del Trabajo 

- Actuación 
 

- Ley  18694 Poder Ejecutivo 
Nacional (P.E.N.) 

03-jun-
1970 

Trabajo  
Infracciones - Uniformidad de 

Sanciones  

y que a su vez es complementada o modificada por 36 (treinta y seis) normas.  

Visto en: 

 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verVinculos.do?modo=2&id=17612 

Los trabajos que se realizan, los que podríamos llamar clásicos o habituales son 

bien conocidos por los especialistas calificados, el Oficial Mecánico contratado, pero 

podría suceder que la falta de evolución tecnológica, actualización del contratado 

haga que se puedan presentar  deficiencias en lo referente a la Higiene y Seguridad  

en el Trabajo.  

Se deberá formar y concientizar a quien se contrata sobre los riesgos existentes en 

el trabajo y la necesidad de adoptar medidas preventivas adecuadas al riesgo.  

Son estos tres factores: 

-  formar,  

- concientizar  

-  adoptar medidas preventivas adecuadas,  

los que resultan claves para conseguir la reducción de la siniestralidad, un aumento 

de la cultura preventiva y en definitiva una mejor calidad de vida en el trabajo. 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=93750
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=37920
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verVinculos.do?modo=2&id=17612
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Esta política de Ing. PROMI, la estrategia y el plan de acción o cómo la lleva a cabo, 

da apoyatura a su imagen institucional en el mercado al momento de cotizar una 

obra ya que la mención de su cumplimiento se hace en los presupuestos que se 

presentan, por los trabajos que se cotizan. 

Se observa que en cada cliente donde se realiza un trabajo se presenta una 

situación distinta respecto del personal, en particular de mantenimiento, con que el 

cliente cuenta, pero también se ha relevado que en muchos casos, muchos clientes,  

no cuentan con personal de mantenimiento presente, ni permanente ni en una 

jornada parcial y de existir el aérea de H & S en el Trabajo no tiene marcada 

participación en las obras de mantenimiento que se deben realizar. 

Podemos decir que, hecho un primer relevamiento, las infraestructuras, el ambiente 

en donde se realizan las obras,  se encuentran, en general, en buen estado de 

conservación para los fines que se las utiliza. 

En general se encuentran en sótanos / subsuelos / túneles de servicio, también 

terrazas. 

Las instalaciones sanitarias, baños y duchas, para el personal que trabaja, terceros 

contratados, no siempre existen ni tampoco se adecuan de acuerdo a la ley en tipo, 

cantidad  y calidad, con vestuarios y con cofres de guarda de elementos personales. 

La  provisión de agua potable no siempre está prevista en cantidad, ni en calidad, 

como indica la normativa,  en la estructura del cliente.  

En general, en las instalaciones de los clientes, en donde se realizan las obras, no 

hay un área específica de cocina y/o comedor que sea posible utilizar por lo que el 

personal contratado por Ing. PROMI deberá ver por su alimentación dentro o fuera 

de la instalación del cliente. 

Tampoco existen aéreas en donde hacer las paradas para reponerse o de descanso 

breve. Es habitual que no existan ni sillas ni mesas para apoyar herramientas / 

materiales / elementos de trabajo. Tampoco elementos personales.  

Mucho se ubica en el piso y el descanso se hace en el piso, contra las paredes. 

Ing. PROMI impone, al igual que muchos de sus clientes, la mayoría,  la prohibición 

de fumar y para hacerlo el personal contratado debe salir del área de trabajo y 
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hacerlo en áreas en las que el cliente lo tenga autorizado expresamente y/o al aire 

libre, fuera de la instalación donde se está realizando el trabajo. 

El incumplimiento de esta normativa conlleva un  importante llamado de atención por 

parte de Ing. PROMI. 

Por ser de importancia se verifica si en el área, en donde se realizará la obra, esta 

implementada toda la cobertura  requerida,  red contra incendio y/o si existe cisterna 

y boca de entrada a nivel de la línea municipal, matafuegos específicos y EPP – 

Elemento de Protección Personal para ser utilizados en caso del comienzo / 

desarrollo de un incendio. 

Las tareas que realiza el  Oficial Mecánico, Especialista en Calderería y Soldador por 

Arco Eléctrico Protegido y/o Argonista de 1ra. Categoría, se describen ampliamente 

ut supra. Ver Punto 8 

 
Clasificación de las actividades de acuerdo al riesgo: 

 
Nivel de Riesgo 1………………… Leve 
 
Nivel de Riesgo 2………………….Moderado  
 
Nivel de Riesgo 3.…………………Alto    

 
 

9.1.4. Riesgos originados en la actividad 
 
La actividad / obras / trabajos en un cliente conlleva, para quienes se desempeñan,  

concurren a trabajar o incluso para quienes visitan, una cantidad de riesgos que en 

común son compartidos por todos, a saber: 

- Acceso  

- Caídas y tropiezos en el mismo plano. 

- Contacto eléctrico 

- E.P.P. Elementos de Protección Personal 

- Conductas personales negativas.  

- Cargas en posiciones forzadas. 

- Iluminación 

- Ventilación 



 
 

PROYECTO FINAL INTEGRADOR 
 

80 
 

- Incendios 

- Ruidos 

 Acceso 

En muchos casos no es posible  tener un acceso independiente para el contratado, 

las herramientas y los materiales, que sea exclusivo para los que realizan trabajos. 

En muchos casos se delimita el ingreso y el cliente hace  la indicación expresa de 

quien puede ingresar, horario y por donde debe hacerlo. 

En caso de ingresar con móviles los clientes exigen se exhiba la póliza de seguro 

contra terceros y el talón del pago al día. 

Al igual que los clientes requieren el DNI y en algunos caso el Certificado de 

Antecedentes de los contratados. 

Esta situación debe ser tenida en cuenta puesto que habrá que ingresar con 

materiales / herramientas y equipos para realizar la obra. 

Es importante incorporar la señalética adecuada en el área donde se realizará el 

trabajo.  

                               
 
 
 

 Caídas y tropiezos en el mismo plano  

Tienen lugar básicamente por la falta de orden. 

Dejar herramientas fuera de lugar, cualquier tipo de bulto, derrame de 

combustibles lubricantes o agua sin resolver, desniveles en el suelo, todos son los 

factores que provocan este tipo de accidentes.  

Es necesaria / muy recomendable trabajar / esforzarse  por tener una buena 

organización, manteniendo el orden, también la limpieza y además fomentando la 

práctica de buenas costumbres higiénicas. 
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Se deberán señalizar adecuadamente los desniveles para evitar posibles 

tropiezos.  

También se debe ver, por eliminar, los baches y toda otra irregularidad del suelo 

en la zona en donde se realizará el trabajo. 

                     
 

- Contacto eléctrico 

La electricidad es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y 

el flujo de cargas eléctricas.  

Se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como los rayos, la electricidad 

estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. 

Adicionalmente las cargas eléctricas producen campos electromagnéticos que 

interaccionan con otras cargas.  

La electricidad se manifiesta en: 

- Carga eléctrica:  

Propiedad de algunas partículas, que determina su  interacción electromagnética.  

- Corriente eléctrica: 

Flujo o desplazamiento de partículas cargadas eléctricamente; se mide en Amperios 

(A). 

- Campo eléctrico:  

Tipo de campo electromagnético producido por una carga eléctrica incluso 

cuando no se está moviendo.  

- Potencial eléctrico:  

Capacidad que tiene un campo eléctrico de realizar trabajo; se mide en voltios. 

(V) 

- Magnetismo:  

La corriente eléctrica produce campos magnéticos y los campos magnéticos 

variables en el tiempo generan corriente eléctrica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad_est%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad_est%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Inducci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Campos_electromagn%C3%A9ticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADculas_subat%C3%B3micas
http://es.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo
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 Aplicaciones de la electricidad 

La electricidad tiene un importante campo de aplicación en el uso doméstico / 

domiciliario, en el industrial, el medicinal y también en el transporte.  

Es de aplicación en la inducción electromagnética, en motores movidos por 

energía eléctrica, que permiten el funcionamiento de todo tipo de dispositivos. 

La electricidad es un agente físico que bajo ciertas condiciones especiales se 

manifiesta como una diferencia de potencial entre dos puntos. 

 Tipos de electricidad 

- Corriente Continua:  

Tensión, Intensidad de Corriente y Resistencia no varían. 

- Corriente alterna:  

Tensión y Corriente varían en forma periódica a lo largo del tiempo. 

Corriente alterna monofásica: 220V; 50 Hz. 

Corriente alterna trifásica: 380V; 50 Hz 

 Tensiones en corrientes alternas estandarizadas 

- Muy Baja Tensión: MBT -  hasta 50 V 

- Baja Tensión: BT - entre 50 y 1000 V 

- Media Tensión: MT - por encima de 1000 y hasta 33000 V 

- Alta Tensión: AT - por encima de 33000 V 

- Tensión de Seguridad: La tensión de seguridad para ambientes secos y 

húmedos es 24 V 

 Magnitudes eléctricas fundamentales 

Ley de Ohm 

 “La intensidad es directamente proporcional a la tensión e inversamente 

proporcional a la resistencia” 

La ecuación matemática que describe esta relación es: 
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Donde, I es la corriente que pasa a través del objeto en amperios, V es la 

diferencia de potencial de las terminales del objeto en voltios (V), G es la 

conductancia en  siemens (S)  y  R es la resistencia en ohmios (Ω).  

 

Se debe tener presente que es necesario  revisar, en particular en el área en 

donde se desarrollaran las tareas con el personal contratado, indefectiblemente / 

obligatoriamente, los siguientes ítems:  

- La cartelería / indicación de tensión  

- Los tableros eléctricos: si poseen tapa, si está cerrada, si está indicado que 

hay en su interior 

- Los fusibles, llaves térmicas. Si su dimensionamiento es correcto 

- Los disyuntores. Si su dimensionamiento y su operación es correcta. Es 

conveniente probarlos   

- Las cargas por circuito 

- La puesta a tierra adecuada. Deben ser controladas.  

- La aislación de la instalación  

- Los enchufes, las llaves seccionadoras, las llaves térmicas  

- Las conexiones  

- Los cables, su estado / aislación / dimensionamiento 

- Las instalaciones, circuitos principales y secundarios 

- Las máquinas / equipos con suministro eléctrico 

- Los equipos  / maquinas / herramientas eléctricos. (En condiciones de ser 

utilizados: operación y aislación) 

- Elementos aislantes (Que se conserven en buen estado)     

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amperio
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Siemens_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ohmio


 
 

PROYECTO FINAL INTEGRADOR 
 

84 
 

Se revisa la instalación eléctrica en el área a donde se desarrollará el trabajo 

nuevamente antes de comenzar la tarea, removiendo o neutralizando aquello que 

pudiera entorpecer la tarea o acarrear algún riesgo: 

- El cliente debe registrar y mantener actualizados los planos de la instalación 

eléctrica, y de existir señal de datos, de audio, video y telefonía 

- El cliente debe proyectar, calcular y documentar todo tipo de modificación / 

ampliación a la instalación eléctrica.  

- El cliente debe examinar periódicamente las instalaciones eléctricas con 

profesionales matriculados. 

- De no haber adecuada puesta a tierra, será conveniente que el cliente la 

instale; jabalinas en todos los puntos necesarios 

- Ing. PROMI antes de comenzar la tarea ve por retirar aparatos y herramientas 

defectuosas e indicar  al Oficial contratado que haga las rutinas de 

mantenimiento que correspondan. 

Las herramientas defectuosas no utilizan 

Para utilizar aparatos / herramientas eléctricas se utiliza indumentaria adecuada, 

E.P.P  y no se hace sobre pisos mojados y/o con manos mojadas o húmedas. 

 

 Riesgos 

La declaración de este factor como de riesgo, está fundado en: 

Los Operarios contratados realizan la mayor cantidad de tareas con herramientas 

de mano eléctricas, muchas veces en proximidades de instalaciones eléctricas, 

líneas de BT – Baja Tensión – 220 / 380 V 

No se ha dado para el Oficial Mecánico - 1ra Categoría – Contratista el tener que 

hacer trabajos cerca de líneas de  Media tensión: MT - por encima de 1000 y 

hasta 33000 V ni de Alta Tensión: AT - por encima de 33000 V, cerca de ellas, ya 

que se debería tener extremada atención para hacerlo ya que son peligrosas. 

Cuando una persona se pone en contacto con la corriente eléctrica no todo el 

organismo se ve afectado por igual.  

Hay partes del cuerpo que como se sabe resultan más dañadas que otras por lo 

que se extreman las medidas de precaución y se ve por la correcta utilización de 
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los E.P.P. por parte de quien se contrata para hacer tareas en casa / instalaciones 

de clientes. 

Pero una vez más revisemos los efectos que causan, que son son: 

- Piel: 

Es el primer contacto del organismo con la electricidad.  

La principal lesión es la quemadura debido al efecto térmico de la corriente.  

En BT – Baja Tensión se originan quemaduras superficiales, manchas eléctricas, 

en el punto de entrada y de la salida de la corriente. 

 

- Músculos: 

Cuando un impulso eléctrico llega al músculo, se contrae. 

Si son continuos, produce contracciones sucesivas, tetanización,  de forma tal que 

la persona es incapaz de soltarse del elemento conductor por sus propios medios. 

Dependiendo del tiempo de ese contacto, sometido el organismo a impulsos 

eléctricos, la corriente sigue actuando con lo que produce daños en otros 

órganos. 

La tetanización podría provocar una contracción de los músculos respiratorios y 

generar asfixia que puede dañar al cerebro e incluso llegar a producir la muerte. 

- Corazón: 

La descarga eléctrica produce una alteración en el sistema de conducción de los 

impulsos que rigen la contracción cardíaca.  

Se produce la Fibrilación Ventricular, en la que el corazón se contrae o se relaja 

descoordinadamente.  

El corazón no desempeña su función de mandar sangre al organismo, 

interrumpiendo la circulación y llegando a producir el paro cardíaco. 

- Sistema nervioso:  

Los impulsos nerviosos son impulsos eléctricos. 
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Cuando una corriente eléctrica interfiere con el sistema nervioso aparecen 

alteraciones: vómitos, vértigos, alteraciones de la visión, pérdidas de oído, 

parálisis, pérdida de conciencia o parada cardiorrespiratoria.  

Pueden afectarse otros órganos, como el riñón o los ojos. 

Además, indirectamente, el contacto eléctrico, el shock eléctrico, puede ser causa 

de accidentes por caídas de altura, golpes contra objetos o proyección de 

partículas. 

 Medidas de Control 

La generalidad de los accidentes eléctricos resultan de uno de los tres factores 

siguientes: 

- Instalación, equipo o herramienta eléctrica de mano insegura 

- Ambiente inseguro 

- Prácticas de trabajo inseguras 

Con lo cual las medidas de control siempre son enfocadas en atacar estos 

puntos con el objetivo de que en estas variables el riesgo tienda a cero. 

A continuación detallamos las medidas de control para trabajos con riesgos  

eléctricos de las diferentes tareas que se desarrollan:  

Antes de comenzar: 

- Identificar el / los conductor / es de la instalación que estarán próximos al trabajo 

/ tarea a realizar , de ser necesario y posible desenergizarlos 

- Considerar la línea y/o el equipo con tensión hasta comprobar lo contrario con 

aparatos destinados a tal efecto.  

Tener en cuenta que un punto puede ser alimentado por varias líneas y por lo 

tanto lo que es seguro es cortar la línea con un seccionador pero también 

cortocircuitarla. 

- No usar escaleras / elementos metálicos en instalaciones con tensión 

- Siempre trabajar sin tensión 

El personal contratado por Ing. PROMI para obras en termomecanica trabaja sin 

tensión.  
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Solo el responsable técnico de Ing. PROMI hace la desconexión inicial y la 

reconexión al finalizar la tarea, para la puesta a punto y las rutinas de simulación 

de fallas para probar, hasta la liberación a servicio. 

 Materiales / Elementos de Seguridad usados en trabajos sobre 

instalaciones eléctricas  

Guantes – Pantalla Facial – Mantas Aislantes -Taburetes - Detectores - 

Herramientas aisladas – Escaleras / Andamios aislados 

Transformadores 1:1, BT – Baja Tensión: 24 V, Disyuntor Diferencial: 30 mA, 30 

mseg. Etc. 

 Trabajos sin Tensión  

Consignar instalación sin tensión y viceversa al energizar.  

Además de la señaletica deben colocarse elementos físicos, enclavamientos no 

removibles,  que impidan la conexión  

 Trabajos con Tensión 

Ing. PROMI, el personal contratado, en las obras de termomecánica, no realiza 

trabajos en redes eléctricas con tensión. 

Si resulta necesario hacerlo, trabajar con tensión, lo hace el titular de la firma o 

el responsable técnico de la obra y se verifica, antes de comenzar a hacerlo, que 

se disponen de los procedimientos y del equipamiento necesario, suficiente y en 

condiciones para hacerlo con riesgo totalmente controlado y además quien  lo 

haga debe tener probada la capacitación y experiencia adecuada. 

En este sentido Ing. PROI  verifica un estricto control de los riesgos por parte del 

responsable de la obra 

 Líneas subterráneas 

Si se trabajara en contacto o en presencia de líneas subterráneas se verifica la 

descarga de la línea antes de comenzar a trabajar. Es oportuno cortocircuitarlas 

para asegurar el espacio de trabajo. 

Precauciones en Espacios confinados – Atmosferas Peligrosas 

Durante tormentas se suspenden las tareas  

 Celdas y locales 
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Está prohibido abrir / retirar puertas/rejas de protección antes de cortar la 

tensión. 

Prohibido almacenar elementos de ningún tipo en el  interior de las celdas o 

locales utilizados  

 Elementos  de corte y seccionamiento 

- Verificar que los aparatos de corte automáticos, que se encuentren  en la 

instalación, afectados a o en la obra, posean enclavamiento o bloqueo. 

- Como mínimo se coloca un cartel que diga claramente que está prohibido 

maniobrar ese enclavamiento e identifica al responsable de la situación. 

 Aparatos de control remoto 

De existir, se bloquean los órganos de control en posición abierto. 

 Motores  

Son varios y de variadas características los motores que se encuentran en las 

instalaciones que se atienden, por lo que, para operar con ellos debe estar 

presente, dirigir la maniobra el responsable técnico de la obra, supervisor del 

Oficial contratado. 

 E.P.P. Elementos de Protección Personal 

Antes de comenzar una obra Ing. PROMI revisa y se evalúa los E.P.P. - 

Elementos de Protección Personal, el estado, su utilización y la frecuencia de 

recambio asignados al personal del cliente y/o de los terceros contratados, 

quienes concurren a realizar trabajos por Ing. PROMI. 

Se sabe que es obligatorio para el empleador proveerlos según el Convenio 

Colectivo de Trabajo, se determina la frecuencia mínima anual, (en general 2 

(dos) veces al año) el cliente. Para el trabajador es obligatorio usarlos y hacerlo 

correctamente:  

- Deberán ser los adecuados para cada tarea  

- Deben resolver un riesgo específico y debe ser el elemento más conveniente 

para la  tarea.  



 
 

PROYECTO FINAL INTEGRADOR 
 

89 
 

- Debemos informar / capacitar a quienes deben usarlos acerca de los equipos 

de protección personal y de las consecuencias de no utilizarlos. Riesgos a 

que se expone quien no los usa 

- Debemos tener en cuenta que antes de asignar E.P.P., se debe atacar el 

origen / la causa del riesgo y recién como última alternativa, para minimizar 

los daños que se podrían llegar a producir en caso de suceder una accidente.  

- Un E.P.P. tiene un plazo / una vida útil y debe ser reemplazado con cierta  / 

predeterminada periodicidad, caso contrario no resultará / no cumplirá 

adecuadamente la función para la cual fue diseñado, pierde su efectividad, se 

degrada / deteriora. 

- Los E.P.P. son molestos para quien los debe usar  por lo que es 

indispensable que coincida / acuerde, quien los usa, con la necesidad de 

hacerlo. 

- Los E.P.P. de protección ocular son seleccionados atendiendo las 

características de las tareas a desarrollar y en función de los siguientes 

riesgos: 

 a) Radiaciones nocivas. 

 b) Proyección o exposición de material particulado sólido, proyección 

de líquidos y vapores, gases o aerosoles. 

 La protección de la vista se efectúa con el empleo de pantallas, 

anteojos de seguridad y otros elementos que cumplen con lo 

establecido en los ítems siguientes: 

a) Las pantallas contra la proyección de objetos son de material 

transparente, libre de estrías, rayas o deformaciones o son de malla 

metálica fina; provista con un visor de material inastillable. Las 

utilizadas contra la acción del calor son de materiales aislantes, 

reflectantes y resistentes a la temperatura que deba soportar. 

b) Las lentes para los anteojos de seguridad son resistentes al 

riesgo, transparentes, ópticamente neutras, libres de burbujas, 
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ondulaciones u otros defectos y las incoloras transmitirán no menos 

del ochenta y nueve por ciento (89 %) de las radiaciones incidentes. 

c) Sus armazones livianos, indeformables al calor, incombustibles, de 

diseño anatómico y de probada resistencia. 

d) Para el caso de tener que proteger la vista de elementos gaseosos 

o líquidos, el protector ocular apoya sobre la piel a efectos de evitar 

el ingreso de dichos contaminantes a la vista. 

e) Si el trabajador necesitase cristales correctores, se le proporcionan 

anteojos protectores con la adecuada graduación óptica u otros que 

puedan ser superpuestos a los graduados. 

f) Cuando se trabaje con vapores, gases o aerosoles, los protectores 

son completamente cerrados y bien ajustados al rostro, con 

materiales de bordes flexibles. En los casos de partículas gruesas, 

serán como los anteriores, permitiendo la ventilación indirecta. 

 Conductas personales negativas  

Se pueden deber básicamente a dos factores: - Un incorrecto comportamiento del 

trabajador o - Que no haya sido informado correctamente de los riesgos a que su 

tarea lo expone, antes de comenzarlas. 

Las acciones preventivas son:  

- Promover la aceptación de la implementación de medidas de seguridad 

- Informar de todos y cada uno de los riesgos ante los que se podría llegar a 

encontrar. 

- Planificar capacitaciones periódicas.  

- Se selecciona al personal tanto por sus capacidades físicas como por sus 

capacidades intelectuales. Deben ser acorde a la tarea a desarrollar. 

 Cargas y posiciones forzadas. 

La manipulación / levantamiento  manual de cargas es una tarea frecuente para 

un Oficial contratado para realizar obras termomecánicas y también para su 

Ayudante / Asistente. 
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Produce fatiga física y llega a producir lesiones como contusiones, cortes, 

heridas, fracturas y lesiones musculo-esqueléticas  

Lesiones que en general se producen en zonas sensibles como son: 

- Hombros, brazos, manos, espalda y cintura 

Siendo estas, las anteriores,  una de las causas más frecuentes de accidentes 

laborales. 

Factores de riesgo: 

-  Características de la carga 

-  Esfuerzo físico necesario 

- Características del medio de trabajo 

-  Exigencias de la actividad 

- Factores individuales de riesgo  

 

Características de la carga:  

- La carga pesada y/o grande.  

- Es voluminosa, puede resultar difícil de sujetar.  

- En algún momento está en equilibrio inestable o corre el riesgo de desplazarse.  

- Está colocada de modo tal que debe sostenerse o manipularse a distancia del       

tronco o con torsión o inclinación del mismo.  

- La carga, debido a su textura exterior o a su consistencia, bordes, filos o puntas 

puede ocasionar lesiones, en particular en caso de golpe. 

El esfuerzo físico necesario:  

- Es demasiado importante.  

- Debe realizarse un movimiento de torsión o flexión del tronco. 

- Puede llegar a producirse un movimiento brusco de la carga 

- El esfuerzo, movimiento, se realiza mientras el cuerpo está en posición 

inestable.  



 
 

PROYECTO FINAL INTEGRADOR 
 

92 
 

- Se alza o desciende la carga modificando el agarre. 

Características del medio de trabajo: 

 - El espacio libre, especialmente por la longitud  / altura / tamaño de los elementos 

que se movilizan, en el sentido que se realizan los traslados / desplazamientos 

- El estado / nivelación del suelo que puede dar lugar a tropiezos o que es 

resbaladizo para el calzado. 

- La situación debe permitir la manipulación manual de cargas: altura segura y 

postura correcta. 

- El suelo o el plano de trabajo no presentan desniveles que impliquen la 

manipulación de la carga en niveles diferentes. 

- Se debe ver por qué el suelo o el punto de apoyo sean estables. 

- En el ambiente de trabajo la temperatura, la humedad y/o la circulación de aire 

deben ser adecuados. 

- La iluminación general debe ser la adecuada.  

Exigencias de la actividad:  

- Esfuerzos físicos en los que interviene la columna vertebral  

- Periodos de reposo fisiológico o de recuperación  

- Distancias, transportes manuales grandes en elevación o descenso.  

- Ritmo de trabajo  

Factores individuales de riesgo  

- Aptitud física para realizar la tarea.  

- Ropas, calzado u otros efectos personales no adecuados.  

- La existencia previa de patologías. 

El transporte de la carga  

Lo ideal es que no se transporte la carga manualmente a una distancia importante. 

El valor límite de masa acumulada por día, la masa total acumulada se calcula como 

el producto de la masa transportada y la frecuencia de transporte. 

Estos dos valores son limitados, en donde la masa de referencia no debe superar los 

25 Kg y la frecuencia de transportes no debe exceder de 15 veces / minuto.  
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En condiciones ideales, el límite recomendado para la masa acumulada transportada 

manualmente es de 10.000 Kg en 8 h; cuando la distancia de transporte es larga (20 

m), este límite tiene que ser reducido a 6.000 Kg en 8 h.  

 

9.1.5. Método de REBA - Rapid Entire Body Assestment 

Aplicaremos / desarrollaremos el Método REBA, por resultar de interés especial en 

la obra que se realizó de recambio de la JE – Junta de Expansión de la cañería de 5” 

de un sistema de calefacción, evaluar el compromiso fisco en el transporte de cargas 

que se originaban al realizar las tareas necesarias.  

Fundamentos del método 

  

El método REBA - Rapid Entire Body Assessment - es el resultado del trabajo 

conjunto de un equipo de ergónomos, fisioterapeutas, terapeutas que identificaron 

alrededor de 600 posturas para su elaboración. 

El método permite el análisis conjunto de las posiciones adoptadas por los miembros 

superiores del cuerpo: brazo, antebrazo, muñeca, del tronco, del cuello y de las 

piernas.  

Además, define otros factores que considera determinantes para la valoración final 

de la postura, como la carga o fuerza manejada, el tipo de agarre o el tipo de 

actividad muscular desarrollada por el trabajador.  

Permite evaluar tanto posturas estáticas como dinámicas e incorpora como novedad 

la posibilidad de señalar la existencia de cambios bruscos de postura o posturas 

inestables. 

Cabe destacar la inclusión en el método de un nuevo factor que valora si la postura 

de los miembros superiores del cuerpo es adoptada a favor o en contra de la 

gravedad.  

Se considera que dicha circunstancia acentúa o atenúa, según sea una postura a 

favor o en contra de la gravedad, el riesgo asociado a la postura. 
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Para la definición de los segmentos corporales, se analiza una serie de tareas 

simples con variaciones en la carga y los movimientos. 

El método REBA es una herramienta de análisis postural especialmente sensible 

con las tareas que conllevan cambios inesperados de postura, como consecuencia 

normalmente de la manipulación de cargas inestables o impredecibles. 

Su aplicación previene al evaluador sobre el riesgo de lesiones asociadas a una 

postura, principalmente de tipo músculo-esquelético, indicando en cada caso la 

urgencia con que se deberían aplicar acciones correctivas.  

Se trata de una herramienta útil para la prevención de riesgos capaz de alertar sobre 

condiciones de trabajo inadecuadas.  

 
Aplicación del método 

Introducción 

La descripción de las características más del método REBA, orientarán sobre su 

idoneidad para el estudio de determinados puestos. 

Es un método especialmente sensible a los riesgos de tipo músculo-esquelético. 

 Divide el cuerpo en segmentos para ser codificados individualmente, y evalúa 

tanto los miembros superiores, como el tronco, el cuello y las piernas. 

 Analiza la repercusión sobre la carga postural del manejo de cargas realizado 

con las manos o con otras partes del cuerpo.  

 Considera relevante el tipo de agarre de la carga manejada, destacando que 

éste no siempre puede realizarse mediante las manos y por tanto permite 

indicar la posibilidad de que se utilicen otras partes del cuerpo. 

 Permite la valoración de la actividad muscular causada por posturas estáticas, 

dinámicas, o debidas a cambios bruscos o inesperados en la postura. 

 El resultado determina el nivel de riesgo de padecer lesiones estableciendo el 

nivel de acción requerido y la urgencia de la intervención. 
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El método REBA evalúa el riesgo de posturas concretas de forma independiente. 

Por tanto, para evaluar el puesto se deberán seleccionar sus posturas más 

representativas, bien por su repetición en el tiempo o por su precariedad. La 

selección correcta de las posturas a evaluar determinará los resultados 

proporcionados por método y las acciones futuras. 

Como pasos previos a la aplicación propiamente dicha del método se debe:  

Determinar el periodo de tiempo de observación del puesto considerando, si es 

necesario, el tiempo de ciclo de trabajo. Se observo el desarrollo de la tarea por 8 

días, 6 horas al día. 

Se observo y se documento con imágenes la obra durante todo su desarrollo, que 

fueron aproximadamente 10 (diez) días de jornadas de 6 / 8 horas de trabajo por día. 

Se tuvo en cuenta: 

 Realizar, si fuera necesario debido a la duración excesiva de la tarea a 

evaluar, la descomposición de esta en operaciones elementales o subtareas 

para su análisis pormenorizado. 

 Registrar las diferentes posturas adoptadas por el trabajador durante el 

desarrollo de la tarea, bien mediante su captura en video, bien mediante 

fotografías, o mediante su anotación en tiempo real si ésta fuera posible. 

 Identificar de entre todas las posturas registradas aquellas consideradas más 

significativas o "peligrosas" para su posterior evaluación con el método REBA. 

 El método REBA se aplica por separado al lado derecho y al lado izquierdo 

del cuerpo. Por tanto se deberá determinar, para cada postura seleccionada, 

el lado del cuerpo que "a priori" conlleva una mayor carga postural. Si 

existieran dudas al respecto se tuvo en cuenta la posibilidad de evaluar por 

separado ambos lados.  

Después de la observación del desarrollo de la tarea se llego a la conclusión 

que amos lados se encuentran sometidos a similares exigencias 
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La información requerida por el método es básicamente la siguiente: 

 Los ángulos formados por las diferentes partes del cuerpo (tronco, cuello, 

piernas, brazo, antebrazo, muñeca)  con respecto a determinadas posiciones 

de referencia. Dichas mediciones pueden realizarse directamente sobre el 

trabajador (transportadores de ángulos, electrogoniómetros u otros 

dispositivos de medición angular), o bien a partir de fotografías, siempre que 

estas garanticen mediciones correctas (verdadera magnitud de los ángulos a 

medir y suficientes puntos de vista). 

 La carga o fuerza manejada por el trabajador al adoptar la postura en estudio 

indicada en kilogramos. 

 El tipo de agarre de la carga manejada manualmente o mediante otras partes 

del cuerpo. 

 Las características de la actividad muscular desarrollada por el trabajador 

(estática, dinámica o sujeta a posibles cambios bruscos). 

La aplicación del método puede resumirse en los siguientes pasos: 

 División del cuerpo en dos grupos, siendo el grupo A el correspondiente al 

tronco, el cuello y las piernas y el grupo B el formado por los miembros 

superiores (brazo, antebrazo y muñeca). Puntuación individual de los  

miembros de cada grupo a partir de sus correspondientes tablas. 

 Consulta de la Tabla A para la obtención de la puntuación inicial del grupo A a 

partir de las puntuaciones individuales del tronco, cuello y piernas. 

 Valoración del grupo B a partir de las puntuaciones del brazo, antebrazo y 

muñeca mediante la Tabla B. 

 Modificación de la puntuación asignada al grupo A (tronco, cuello y piernas) 

en función de la carga o fuerzas aplicadas, en adelante "Puntuación A". 

 Corrección de la puntuación asignada a la zona corporal de los miembros 

superiores (brazo, antebrazo y muñeca) o grupo B según el tipo de agarre de 

la carga manejada, en lo sucesivo "Puntuación B". 
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 A partir de la "Puntuación A" y la "Puntuación B" y mediante la consulta de la 

Tabla C se obtiene una nueva puntuación denominada "Puntuación C". 

 Modificación de la "Puntuación C" según el tipo de actividad muscular 

desarrollada para la obtención de la puntuación final del método. 

 Consulta del nivel de acción, riesgo y urgencia de la actuación  

correspondientes al valor final calculado. 

Finalizada la aplicación del método REBA se aconseja: 

 La revisión exhaustiva de las puntuaciones individuales obtenidas para las  

diferentes partes del cuerpo, así como para las fuerzas, agarre y actividad, 

con el fin de orientar al evaluador sobre dónde son necesarias las 

correcciones. 

 Rediseño del puesto o introducción de cambios para mejorar determinadas 

posturas críticas si los resultados obtenidos así lo recomendasen. 

 En caso de cambios, reevaluación de las nuevas condiciones del puesto con 

el método REBA para la comprobación de la efectividad de la mejora.  

Aplicación del método REBA al caso concreto: 

Aplicamos este método, como dijimos, a la realización de las tareas mostradas en 

las imágenes digitales tomadas durante el desarrollo de la obra, reemplazo de JE – 

Junta de Expansión, reemplazo de una junta expansora en una cañería de 5” y la 

reparación de los puntos fijos y movibles / de desplazamiento controlado del tramo. 

Esta tarea, de las relevadas, en el trabajo del Oficial contratado resulto la más 

comprometida / representativa de exposición a riesgo musculo esquelético y es por 

eso que se lo desarrolla / aplica en el Proyecto Final Integrador, que fuera acordado 

con Ing. PROMI 

Las celdas marcadas / coloreadas en amarillos / naranja y verde corresponden a la 

selección / determinación  en la evaluación realizada  
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Grupo A: Puntuaciones del tronco, cuello y piernas. 

El método comienza con la valoración y puntuación individual de los miembros del 

grupo A, formado por el  tronco, el cuello y las piernas. 

  
 
Puntuación del tronco 

El primer miembro que se evaluó del grupo A es el tronco. Se deberá determinar si el 

trabajador realiza la tarea con el tronco erguido o no, indicando en este último caso el 

grado de flexión o extensión observado. Se seleccionará la puntuación adecuada de 

la tabla. 

 

Posiciones del tronco. 

Puntos Posición 
 

1 El tronco está erguido. 

2 

El tronco está entre 0 y 20 

grados de flexión o 0 y 20 

grados de extensión. 

3 

El tronco está entre 20 y 60 

grados de flexión o más de 20 

grados de extensión. 

4 
El tronco está flexionado más 

de 60 grados. 
 

Puntuación del tronco. 

 
La puntuación del tronco incrementará su valor si existe torsión o inclinación lateral 

del tronco. 
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Posiciones que modifican la puntuación del tronco. 

Puntos Posición 
 

+1 
Existe torsión o inclinación 

lateral del tronco. 
 

Modificación de la puntuación del tronco. 

 
 

Puntuación del cuello 

En segundo lugar se evaluará la posición del cuello. El método considera dos 

posibles posiciones del cuello. En la primera el cuello está flexionado entre 0 y 20 

grados y en la segunda existe flexión o extensión de más de 20 grados. 

 

Posiciones del cuello. 

Puntos Posición 
 

1 
El cuello está entre 0 y 20 

grados de flexión. 

2 
El cuello está flexionado más de 

20 grados o extendido. 
 

Puntuación del cuello.. 

 
La puntuación calculada para el cuello podrá verse incrementada si el trabajador 

presenta torsión o inclinación lateral del cuello. 
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Posiciones que modifican la puntuación del cuello.. 

Puntos Posición 
 

+1 
Existe torsión y/o inclinación 

lateral del cuello. 
 

Modificación de la puntuación del cuello. 

 
Puntuación de las piernas 

Para terminar con la asignación de puntuaciones de los miembros del grupo A se 

evaluará la posición de las piernas.  La consulta de la Tabla permitirá obtener la 

puntuación inicial asignada a las piernas en función de la distribución del peso. 

 

Posición de las piernas. 

 

Puntos Posición 
 

1 
Soporte bilateral, andando o 

sentado. 

2 
Soporte unilateral, soporte 

ligero o postura inestable. 
 

Puntuación de las piernas. 

  

La puntuación de las piernas se verá incrementada si existe flexión de una o ambas 

rodillas. El incremento podrá ser de hasta 2 unidades si existe flexión de más de 60°. 
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Si el trabajador se encuentra sentado, el método considera que no existe flexión y 

por tanto no incrementa la puntuación de las piernas. 

  

 

Ángulo de flexión de las piernas. 

 

Puntos Posición 
 

+1 
Existe flexión de una o ambas 

rodillas entre 30 y 60°. 

+2 

Existe flexión de una o ambas 

rodillas de más de 60° (salvo 

postura sedente). 
 

Modificación de la puntuación de las piernas. 

 
 

Grupo B: Puntuaciones de los miembros superiores (brazo, antebrazo y 

muñeca). 

Finalizada la evaluación de los miembros del grupo A se procedió a la valoración de 

cada miembro del grupo B, formado por el brazo, antebrazo y la muñeca. Cabe 

recordar que el método analiza una única parte del cuerpo, lado derecho o izquierdo, 

por tanto se puntuará un único brazo, antebrazo y muñeca, para cada postura. 

  

Puntuación del brazo 

Para determinar la puntuación a asignar al brazo, se deberá medir su ángulo de 

flexión. La figura muestra las diferentes posturas consideradas por el método y 

pretende orientar a la hora de realizar las mediciones necesarias. 

En función del ángulo formado por el brazo se obtendrá su puntuación consultando la 

tabla que se muestra a continuación. 
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Posiciones del brazo. 

 

Puntos Posición 
 

1 

El brazo está entre 0 y 20 grados 

de flexión ó 0 y 20 grados de 

extensión. 

2 

El brazo está entre 21 y 45 

grados de flexión o más de 20 

grados de extensión. 

3 
El brazo está entre 46 y 90 

grados de flexión. 

4 
El brazo está flexionado más de 

90 grados. 
 

Puntuación del brazo. 

 
La puntuación asignada al brazo podrá verse incrementada si el trabajador tiene el 

brazo abducido, alejado de su punto medio,  o rotado o si el hombro está elevado. 

Sin embargo, el método considera una circunstancia atenuante del riesgo, la 

existencia de apoyo para el brazo o que adopte una posición a favor de la gravedad, 

disminuyendo en tales casos la puntuación inicial del brazo. Las condiciones 

valoradas por el método como atenuantes o agravantes de la posición del brazo 

pueden no darse en ciertas posturas, en tal caso el resultado consultado en la tabla 

permanecería sin alteraciones. 
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Posiciones que modifican la puntuación del brazo. 

Puntos Posición 
 

+1 El brazo está abducido o rotado. 

+1 El hombro está elevado. 

-1 
Existe apoyo o postura a favor de 

la gravedad. 
 

 
 

Modificaciones sobre la puntuación del brazo. 

 
 

Puntuación del antebrazo 

A continuación se analiza la posición del antebrazo. La consulta de la tabla  

proporciona la puntuación del  antebrazo en función su ángulo de flexión, la figura 

muestra los ángulos valorados por el método. En este caso el método no añade 

condiciones adicionales de modificación de la puntuación asignada. 

 

 

Posiciones del antebrazo. 

Puntos Posición 
 

1 
El antebrazo está entre 60 y 

100 grados de flexión. 

2 

El antebrazo está flexionado por 

debajo de 60 grados o por 

encima de 100 grados. 
 

Puntuación del antebrazo. 
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Puntuación de la Muñeca 

Para finalizar con la puntuación de los miembros superiores se analizará la posición 

de la muñeca. La figura muestra las dos posiciones consideradas por el método. Tras 

el estudio del ángulo de flexión de la muñeca se procederá a la selección de la 

puntuación correspondiente consultando los valores proporcionados por la tabla. 

 

Posiciones de la muñeca. 

 

Puntos Posición 
 

1 
La muñeca está entre 0 y 15 

grados de flexión o extensión. 

2 
La muñeca está flexionada o 

extendida más de 15 grados. 
 

Puntuación de la muñeca. 

 
El valor calculado para la muñeca se verá incrementado en una unidad si esta 

presenta torsión o desviación lateral (ver figura). 

 

 

Torsión o desviación de la muñeca. 

Puntos Posición 
 

+1 
Existe torsión o desviación 

lateral de la muñeca. 
 

Modificación de la puntuación de la muñeca. 
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Puntuaciones de los grupos A y B. 

Las puntuaciones individuales obtenidas para el tronco, el cuello y las piernas (grupo 

A), permitirá obtener una primera puntuación de dicho grupo mediante la consulta de 

la tabla mostrada a continuación (Tabla A). 

TABLA A 
 

Tronco 

Cuello 

1 2 3 

Piernas Piernas Piernas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 1 2 3 4 1 2 3 4 3 3 5 6 

2 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 

3 2 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8 

4 3 5 6 7 5 6 7 8 6 7 8 9 

5 4 6 7 8 6 7 8 9 7 8 9 9 
 

Puntuación inicial para el grupo A. 

 
La puntuación inicial para el grupo B se obtendrá a partir de la puntuación del brazo, 

el antebrazo y la muñeca consultando la siguiente tabla (Tabla B). 

 

TABLA B 
 

Brazo 

Antebrazo 

1 2 

Muñeca Muñeca 

1 2 3 1 2 3 

1 1 2 2 1 2 3 

2 1 2 3 2 3 4 

3 3 4 5 4 5 5 

4 4 5 5 5 6 7 

5 6 7 8 7 8 8 

6 7 8 8 8 9 9 
 

Puntuación inicial para el grupo B. 

 
Puntuación de la carga o fuerza. 

La carga o fuerza manejada modificará la puntuación asignada al grupo A (tronco, 

cuello y piernas), excepto si la carga no supera los 5 Kilogramos de peso, en tal caso 

no se incrementará la puntuación. La siguiente tabla muestra el incremento a aplicar 

en función del peso de la carga. Además, si la fuerza se aplica bruscamente se 
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deberá  incrementar una unidad. 

En adelante la puntuación del grupo A, debidamente incrementada por la carga o 

fuerza, se denominará "Puntuación A". 

 

Puntos Posición 
 

+0 
La carga o fuerza es menor de 

5 kg. 

+1 
La carga o fuerza está entre 5 

y 10 Kgs. 

+2 
La carga o fuerza es mayor de 

10 Kgs. 
 

Puntuación para la carga o fuerzas. 

 

Puntos Posición 
 

+1 
La fuerza se aplica 

bruscamente. 
 

Modificación de la puntuación para la carga o fuerzas. 

 
Puntuación del tipo de agarre. 

El tipo de agarre aumentará la puntuación del grupo B (brazo, antebrazo y muñeca), 

excepto en el caso de considerarse que el tipo de agarre es bueno. La tabla muestra 

los incrementos a aplicar según el tipo de agarre. 

En lo sucesivo la puntuación del grupo B modificada por el tipo de agarre se 

denominará "Puntuación B". 

 

Puntos Posición 
 

+0 

Agarre Bueno. 

El agarre es bueno y la fuerza 

de agarre de rango medio 

+1 

Agarre Regular. 

El agarre con la mano es 

aceptable pero no ideal o el 

agarre es aceptable utilizando 

otras partes del cuerpo. 

+2 Agarre Malo. 
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El agarre es posible pero no 

aceptable. 

+3 

Agarre Inaceptable. 

El agarre es torpe e inseguro, no 

es posible el agarre manual o el 

agarre es inaceptable utilizando 

otras partes del cuerpo. 
 

Puntuación del tipo de agarre. 

 
Puntuación C 

La "Puntuación A" y la "Puntuación B" permitirán obtener una puntuación intermedia 

denominada "Puntuación C". La siguiente tabla (Tabla C) muestra los valores para la 

"Puntuación C". 

TABLA C 
 

Puntuación A Puntuación B 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 1 1 2 3 3 4 5 6 7 7 7 

2 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 

3 2 3 3 3 4 5 6 7 7 8 8 8 

4 3 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 

5 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 9 

6 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 

7 7 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 11 

8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 

9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 

10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 

11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
 

Puntuación C en función de las puntuaciones A y B. 

Puntuación Final 

La puntuación final del método es el resultado de sumar a la "Puntuación C" el 

incremento debido al tipo de actividad muscular. Los tres tipos de actividad 

consideradas por el método no son excluyentes y por tanto podrían incrementar el 

valor de la "Puntuación C" hasta en 3 unidades. 
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Puntos Actividad 
 

+1 

Una o más partes del cuerpo 

permanecen estáticas, por 

ejemplo soportadas durante más 

de 1 minuto. 

+1 

Se producen movimientos 

repetitivos, por ejemplo 

repetidos más de 4 veces por 

minuto (excluyendo caminar). 

+1 

Se producen cambios de postura 

importantes o se adoptan 

posturas inestables. 
 

Puntuación del tipo de actividad muscular. 

  

El método clasifica la puntuación final en 5 rangos de valores. A su vez cada rango se 

corresponde con un Nivel de Acción. Cada Nivel de Acción determina un nivel de 

riesgo y recomienda una actuación sobre la postura evaluada, señalando en cada 

caso la urgencia de la intervención. 

El valor del resultado será mayor cuanto mayor sea el riesgo previsto para la postura, 

el valor 1 indica un riesgo inapreciable mientras que el valor máximo, 15, establece 

que se trata de una postura de riesgo muy alto sobre la que se debería actuar de 

inmediato. 

Puntuación 

Final 

Nivel de 

acción 
Nivel de Riesgo Actuación 

1 0 Inapreciable 
No es necesaria 

actuación 

2-3 1 Bajo 

Puede ser 

necesaria la 

actuación. 

4-7 2 Medio 
Es necesaria la 

actuación. 

8-10 3 Alto 

Es necesaria la 

actuación cuanto 

antes. 

11-15 4 Muy alto 

Es necesaria la 

actuación de 

inmediato. 
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Niveles de actuación según la puntuación final obtenida. 

 

El siguiente esquema sintetiza la aplicación realizada del método. 

    

Grupo 

A 

Puntuación 

Tronco:  3 

Puntuación 

Cuello:  3 

Puntuación 

Piernas:  3 
 

Grupo 

B 

Puntuación Brazo:  5 

Puntuación Antebrazo:   

2 

Puntuación Muñeca:  3 
 

  

Puntuación Tabla A:  

7 
 

Puntuación Tabla B:  

8 
 

+ + 

Puntuación Fuerzas:  

2 
 

Puntuación Agarre: 1 
 

  

Puntuación A: 9 
 

  

Puntuación B: 9 
 

 

Puntuación Tabla 

C:  11 
 

+ 

Puntuación Actividad:  

13 
 

 

PUNTUACIÓN 

FINAL REBA:  

11 – 15  
 

Nivel de actuación 

- Es necesaria la 

actuación de 

inmediato 
 

Nivel de riesgo - 

Muy alto 
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Flujo de obtención de puntuaciones en el método Reba. 

 
Cabe recordar que los pasos del método detallados se corresponden con la 

evaluación de una postura que fuera observada durante el desarrollo de la obra. 

Para el análisis del puesto la aplicación del método se realizó para la/s postura/s más 

representativa/s durante el desarrollo de la tarea.  

El análisis del conjunto de resultados obtenidos permitió determinar que la tarea del 

puesto resulta solo aceptable tal y como se encuentra definido, que es necesario un 

estudio más profundo para mayor concreción de las acciones a realizar, que no es 

posible muy fácilmente / sencillamente mejorar el puesto, con cambios concretos en 

las  posturas. 

 
Conclusiones 

El método REBA orienta sobre la necesidad o no de plantear acciones correctivas / 

controles necesarios sobre las posturas. Las hizo más visibles  

Por otra parte, las puntuaciones individuales obtenidas para los segmentos 

corporales, la carga, el agarre y la actividad, guiaron al evaluar sobre los  

aspectos con mayores problemas ergonómicos y dirigir así los esfuerzos preventivos / 

de asistencia y de supervisión convenientemente.  

 

Si se aplican correcciones sobre la/s postura/s evaluada/s y se recomienda confirmar 

el resultado con la aplicación del método REBA a la solución propuesta, garantizando 

así la efectividad de los cambios. 

Visto el desempeño del Oficial Mecánico, la supervisión que se realiza y la asistencia 

que tiene de su/s Ayudante / Asistente se concluye no replantear el puesto, 

fundamentalmente por la supervisión y asistencia que recibe al realizar la tarea. 

Si bien la podemos considerar una actividad comprometida, los recaudos que se 

toman y el planteo previo que se hace de la obra a realizar determinó no realizar 
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cambios significativos. 

Es necesario aclarar que la evaluación se hizo relevando y evaluando en particular el 

momento en que el Oficial Mecánico realiza el cambio de una junta de expansión de 

un caño de 5” en una instalación de calefacción, según descripción que se hace en 

trabajos típicos que se realizan. 

 

Por otro lado es oportuno comentar que: 

La Res. 295/03 del MTESS – Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social se 

refiere a trastornos musculo esqueléticos  relacionados con el trabajo. 

Que  en “ESPECIFICACIONES  TECNICAS  DE  ERGONOMIA”  se  menciona a los  

causales  a  considerar,  para prevenir  la  enfermedad y el daño provenientes 

de incompatibilidades  entre los  efectos  o  requerimientos  de  la  “máquina”  y  las 

 capacidades  del “hombre.   

  
Ellos son:  

 el levantamiento manual de cargas  

 los trabajos repetitivos  

 las posturas extremas  

 vibraciones mano‐brazo y del cuerpo entero   

 el estrés de contacto  

 estrés por el calor o frío   

 la duración del trabajo  

 las cuestiones psicosociales   

  

A excepción de la carga mental, quedan incluidos  factores de  riesgo  no  físico  

a los que,  si  bien  no  les  son  fijados  valores  límites  en  la  Resolución,  quedan  

incorporados como factores de riesgo laboral.  

A su conjunto  se lo define  como “Riesgo Ergonómico”. 
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 Iluminación  

Se evalúa: 

- Si es deficiente o excesiva. 

- Si es inadecuada para la tarea. 

- Si es parpadeante. 

- Si tiene contrastes. 

Para hacer las correcciones / adecuaciones necesarias a la realización de la obra se:  

- Adecua la intensidad de la luz a la tarea a realizar. 

- De resultar necesario / posible se cambia la instalación de la iluminación. 

- Se ve de eliminar, si existen, fuentes de luz deslumbrante. 

- Se instalan lámparas que no produzcan  parpadeo. 

- Se utilizan lámparas adicionales para trabajo, si se tiene una alta exigencia de 

visón. 

- Se limpian las portátiles / pantallas, reflectores portátiles  

La acumulación de polvo sobre las lámparas modifica su luminosidad. 

- Se dispone de luz de emergencia  

Debe proyectarse, instalarse y verificarse para el desarrollo de la obra su 

accionar y/o proceder al cambio de las baterías. 

 

 Ventilación 

      Se preferirá la ventilación natural. 

Los procesos del trabajo descriptos que realiza Ing. PROMI muchas veces dan 

lugar a emisiones gaseosas o particulada.  

Las áreas de trabajo en general no cuentan con extractores de aire ni inyectores, 

solo ventilación natural. 

Los lugares de trabajo no poseen en general buena ventilación. 
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En muchos casos sería necesaria la instalación de equipos inyectores de aire o  

aire acondicionado, que tomen el aire limpio del exterior para diluir con el del 

interior.  

 Incendio  

Los riegos de incendio relevados son producidos por y se toman como mínimo 

los siguientes recaudos: 

- Líquidos inflamables de cualquier o de todo tipo. Retirar 

- Por ser la instalación del cliente un área desconocida y cambiante y dadas las 

características de la obra a realizar y herramientas a utilizar es indispensable 

relevar la existencia de inflamables, retirarlos / ponerlos a buen recaudo, 

además de asegurarse de la existencia de elementos para combatir el fuego. 

- Ambientes con mezcla de aire y gases inflamables. 

Situación esta que es común y habitual en las obras que realiza Ing. PROMI, 

para lo cual se deben tomar los recaudos necesarios. 

- Focos de ignición: chispas, sopletes  

- Las sustancias inflamables deben ser aisladas / adecuadamente 

almacenadas. 

- Almacenar los productos inflamables en sectores ventilados o en estantes 

completamente aislados.  

- Es conveniente que las instalaciones eléctricas sean antideflagrantes. 

- La instalación en donde se realizará la obra debe tener una red / instalación 

adecuada para combatir, en caso de suceder, un incendio. (Debe ser  

verificada por Ing. PROMI antes de comenzar la obra, y mantenida y probada 

por el cliente con frecuencia ) 

- Colocar / tener en lugares predeterminados de la obra, mientras dure, además 

de los propios de la instalación, extintores adecuados a cada clase de fuego: 

- Clase A: Aptos para fuegos que se desarrollan sobre combustibles 

sólidos, (maderas, gomas, plásticos, etc..) 



 
 

PROYECTO FINAL INTEGRADOR 
 

114 
 

- Clase B: Aptos para fuegos sobre líquidos inflamables, grasas, pinturas, 

ceras, gases, etc. 

- Clase C: Aptos para fuego sobre materiales, instalaciones o equipos 

sometidos a la corriente eléctrica. 

- Clase D: fuegos sobre metales combustibles, como el magnesio,  titanio, 

etc. 

El cliente debe realizar anualmente el mantenimiento de extintores y 

demás equipos de incendio. Situación a verificar y revisar al presupuestar 

y antes de comenzar la obra.  

Se debe verificar la identificación de cada extinguidor en la zona de trabajo 

y que cumple los términos de vida útil. 

- Las salidas de emergencia deben estar señalizadas y se las debe dejar / 

estar libres.  

Al planear una obra se deben consensuar con el cliente y con el Oficial 

contratado Planes de Emergencias y Evacuación e instruir a los trabajadores 

del cliente y al contratado al respecto. 

De considerarlo conveniente se podrían realizar simulacros con aviso y sin 

aviso, para evaluar la reacción de cada persona antes y durante el simulacro, 

de extenderse en el tiempo, la obra 

Revisar Planes y pautas de evacuación del cliente, el Oficial además de  

informarse acerca de ellas debe suscribirlas, aceptarlas formalmente. 

 

 Ruido 

El Oficial Mecánico a relevar y analizar  puede verse expuesto al ruido generado 

por máquinas y herramientas de muy diverso tipo, las utilizadas para la 

realización de los trabajos, también de compresores, motores eléctricos o de 

vehículos, calderas, quemadores, enfriadores, etc. existentes en el área en 

donde se desarrolla la obra. 

Es recomendable analizar la situación en cada cliente, cada una de ellas y tomar 

las medidas correspondientes. 
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Se podrá así, tomando recaudos, evitar daños irreparables en la capacidad 

auditiva  del trabajador contratado. 

Las medidas preventivas son: 

- Realizar evaluación del nivel de ruido en el ambiente de trabajo. 

- Reducir de ser necesario los tiempos de exposición y/o rotar a quien trabaja. 

- Usar protección auditiva.  

Esto como última alternativa, de no poder aislarse a los emisores del ruido 

- Realizar al trabajador contratado exámenes periódicos, audiometrías, como 

prueba testigo por situaciones eventuales, mas aun si en la obra el nivel 

sonoro continuo es superior a 85 db (Según Art. 92 Decreto Reglamentario 

351/79). 

9.1.6. Riesgos específicos  

El propósito del Proyecto es identificar los riesgos de accidentes en las labores del 

Oficial Mecánico que se ejecutan en el área y las medidas de prevención de cada 

caso. 

Siempre que se utilicen máquinas y herramientas en los trabajos,  se deben seguir / 

cumplir / respetar los procedimientos / de existir protocolos adecuados.  

No se debe trabajar sobre conductas o procedimientos incorrectos por más que 

parezcan  cómodas y rápidas.  

Entre las herramientas que se utilizan comúnmente encontramos: 

- Herramientas menores:  

Destornilladores, martillos, masa,  alicates, tenaza, llaves de boca y estriadas, 

llave tilson, sargentos, barretas, baldes, cucharas de albañil, reglas, niveles, 

calibre, pinceles, rodillos, taladro de mano, rotopercutores, etc. 
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- Equipos de medición de espesores / computadoras / elementos varios 

Equipos específicos de medición de espesores de láminas metálicas, bomba 

presurizadora manual, computadora portátil Netbook, cables de prolongación 

con enchufes, escaleras, andamios, etc. 

 

- Bancos / tableros portátiles de trabajo 
 

 
- Amoladora de 115mm  

 
 

 

 
 

- Amoladora de 230 mm 
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- Equipo de soldadura por Arco Eléctrico Protegido  

 
 

                    
 

 
- Equipo de Argón como Equipo de Oxicorte   
 

          
 

- Aparejo 

 
 
 
Los riesgos más comunes en la sobras termomecánicas son: 

 

- Golpes 

- Cortes 

- Escoriaciones 

- Caídas de igual o distinto nivel 

- Resbalones 

- Ruido 
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- Proyección de partículas 

- Contactos con sustancias peligrosas – Riesgo Químico 

- Partículas en  los ojos 

- Irritación de las vías respiratorias 

- Atrapamientos 

- Quemadura 

- Caída de herramienta o elemento sobre los pies 

- Caídas al mismo nivel (obstáculos, baches, líquidos en el suelo, etc.) 

- Incendios, explosiones, contra explosiones o contra llamas. 

- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas y carga de objetos. 

- Atropellos o golpes 

- Exposición a temperaturas y condiciones ambientales cambiantes y extremas, 

como con los ruidos y con el  frío. Entrar y salir de ambientes a distintas 

temperaturas 

- Exposiciones a inhalaciones de pintura / solventes y otros elementos que 

pueden ser cancerígenos o gases – Riesgo Químico 

- Dermatitis por contacto con pintura / solvente, productos químicos y otros 

agentes agresivos / nocivos para la salud - Riesgo Químico 

- Contactos eléctricos 

- Trabajos en sitios confinados 

 

 Medidas de prevención que son aplicadas que fueron relevadas: 
 

- Sujetar o anclar firmemente los distintos elementos sólidos y de existir objetos 

pesados se ponen en la parte más baja posible 

- Señalizar los lugares donde sobresalgan objetos, máquinas o estructuras 

inmóviles / fijas 

- Disponer y mantener la iluminación necesaria para los requerimientos del 

trabajo a realizar 



 
 

PROYECTO FINAL INTEGRADOR 
 

119 
 

- Eliminar cosas innecesarias del sector 

- Mantener las vías de tránsito / escape despejadas 

- Generar procedimientos de trabajo. 

- Usar los E.P.P. – Elementos de Protección Personal correspondientes. Casco 

/ Ropa de trabajo, Zapatos, Guantes, manoplas, mitones y protectores de 

brazo acorde a la tarea a realizar. Cualquiera de los protectores utilizados 

deberá permitir la adecuada movilidad de las extremidades. Antiparras  o 

Mascara, Delantales o Overol, descartables de ser necesario  

- Los guinches para izar son acordes al peso a izar y se emplean tomando los 

recaudos respecto del punto de fijación del guinche y respecto del modo de 

sujetar la carga  

- Para prevenir posibles lesiones en los pies, por la caída de algún elemento, 

todas las personas involucradas usan calzado de seguridad.  

- Tablero eléctrico de diseño adecuado, de modo tal de mantener controlada 

las seguridades mientras se realiza la obra 

- Matafuegos próximos a la obra, en cantidad según Oficial y Asistente , 

Supervisor lo requieran 

- Formación / Capacitación de los Asistentes o Ayudantes / Oficiales / 

Supervisores / Gerentes y Directores específicamente en Prevención de 

Riesgos en el tipo de obra que se realiza 

- De ser posible sustituir los escalones por rampas 

- Reparar los desperfectos del suelo: baches, baldosas sueltas 

- Proyectar el acceso al sector para que se eviten las interferencias / 

incomodidades 

- Dotar de buena iluminación al sector y zonas adyacentes  

- Señalar los obstáculos que no se puedan eliminar 

- Inspeccionar, de manera periódica, las mangueras de los cilindros de gas, del 

oxicorte y de existir / usarse del compresor, los cables de las herramientas de 
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mano y los equipos de soldar, los picos del oxicorte, simultáneamente con el  

procedimiento diario de limpieza. 

- El Oficial contratado debe conocer acabadamente el sistema de emergencia y 

el Plan de Evacuación del cliente y el diseñado por Ing. PROMI para esa obra. 

Plan que, de ser posible, debe ser practicado por todos los empleados en un 

simulacro con aviso y sin aviso antes de comenzar la obra.  

- Limpiar los posibles derrames de pintura / solventes o cualquier otro 

elemento, liquido o solido con rapidez. 

- Usar ropa adecuada para cada tarea.  

- No tocar las pinturas, solventes sin guantes específicos  

- Debe haber fichas de seguridad de cada uno de ellos, los productos químicos,  

y debe conocerlas el personal del sector y el Oficial contratado. 

- Es indispensable que en el sector se cuente, con muy fácil acceso, de una o 

más  bateas de lavaje de ojos y además disponer de elementos específicos 

de limpieza, para ojos, manos y piel en general.       

 

 Clasificación de hechos / accidentes acontecidos: 

Los antecedentes fueron relevados en entrevistas mantenidas con Operarios del 

cliente, Oficial contratado para obras de termomecánica, para realizar una 

determinada obra, con el Supervisor, Gerentes y Directores de Ing. PROMI. 

 

 
 
 
 
 
 
 

HECHOS 

 
 
 

 

CONSECUENCIAS 

 
Ligeramente 

Dañino 
 

Dañino 
Extremadamente 

dañino 

Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 

Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 

Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable 
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Según las siguientes pautas: 
 

-  Alta: el daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

-  Media: el daño ocurrirá en algunas ocasiones.  

-  Baja: el daño ocurrirá raras veces. 

 
Consecuencias probables: 
 

- Ligeramente dañino:  

Cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por polvo, por el uso del 

equipo de soldadura eléctrica y/o el de oxicorte, solvente, pintura, dolor de 

cabeza, caídas a nivel y caídas a distinto nivel cuando no superan los dos metros 

de altura.  

Frecuencia: media. 

 

-  Dañino:  

Conmociones, torceduras importantes, fracturas menores, dermatitis, trastornos 

músculo-esqueléticos, enfermedad que conduce a una incapacidad menor. 

Frecuencia: media. 

 
- Extremadamente dañino:  

Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones 

fatales, cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida. 

Frecuencia: baja. 
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 Análisis de Riesgo – Media Preventiva - Calificación 

 

        
        Riesgo 

 
       Medida preventiva 

 
     Calificación 

 
Químico / Especiales: 
  
- Dermatitis por contacto con 

pintura / solvente, 
productos químicos y otros 
agentes agresivos / 
nocivos para la salud 
 

- Exposiciones a 
inhalaciones de pintura / 
solventes y otros 
elementos que pueden ser 
cancerígenos o gases 

 

- Contactos con sustancias 
peligrosas 

 

-  Compromiso de  la 
densidad ósea, predispone 
a fracturas 

 
- Debido a las sustancias 

liberadas: Asma 
ocupacional 
 

- No solo el polvo de metal 
puede ser la causa de 
Asma 

 
- Alergias en la piel 
 
- Neumoconiosis 
 
- Enfisema pulmonar 
 

  
Uso riguroso de EPP- Elementos 
de Protección Personal adecuados 
a la tarea. 
  
Al generarse cantidades de humo / 
polvo metálico / etc.  y no poder 
extraerlo / aspirarlo es conveniente 
el uso de mascarilla protectora y 
establecer paradas de 
recuperación / descanso 
  
Sería bueno disponer de un equipo 
de asistencia respiratoria y será 
obligatorio el trabajo por parejas 
cuando se lleve a cabo una tarea 
comprometida / compleja. 
 
 
Detector de Monóxido de Carbono 

Dañino 
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        Riesgo 

 
         Medida preventiva 

 
      Calificación 

 
Caída de objetos: 
  
- Llaves / Herramientas de 
mano / accesorios que se 
agrupan en la zona de 
trabajo o sobre escaleras / 
andamios 
 

- Elementos de sujeción 
  

- Elementos / repuestos / 
remplazos de elementos / 
componentes 
 

- Caños, cuplas, punteras y 
accesorios 
 

- Chapa cilindrada  
 

- Equipo de soldadura eléctrica 
/ de oxicorte 
 
 

 
Las herramientas, llaves, 
guinches, repuestos, accesorios, 
los caños, y las chapas 
cilindradas llegan al área, en 
general, transportadas a mano.  
 
Las escaleras y andamios 
también  
 
Se debe ver por el orden, la 
limpieza como rutina durante y al 
finalizar el día de trabajo 
 
Se debe seguir el procedimiento 
de trabajo seguro, no exceder las  
capacidades de carga 
 
De utilizarse un guinche deberá 
verificarse el correcto anclaje, 
sujeción, y el agarre de la carga 
 
Se deberán usar guantes para 
manipular el material y calzado de 
seguridad. E.P.P. – Elementos de 
Protección Personal 
 

 
 
 
 
 

Dañino 
 

 

 
        Riesgo 
 

 
         Medida preventiva 

 
      Calificación 

- Caídas de igual o 

distinto nivel 

- Resbalones 

- Caída a distinto nivel 
desde la plataforma de 
trabajo  

 
La plataforma de trabajo está por 
encima del nivel del suelo  
 
Es preciso, a fin de evitar caídas, 
disponer de una superficie 
antideslizante y de barandas firmes a 
su alrededor. 

 
 

Ligeramente dañino 
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Conclusión 

 

La prevención es la base de la Seguridad Higiene en el Trabajo / Industrial, pues el 

uso de E.P.P. - Elementos de Protección Personal  no evita que se produzca el 

accidente, sino que, en realidad, lo que hace es reducir las consecuencias. 

Ing. PROMI recomienda y supervisa la asistencia del personal contratado  a la obra 

con los E.P.P. - Elementos de Protección Personal  adecuados a la tarea a realizar y 

su correcta utilización. 

Por lo tanto el relevar como tarea permanente, rutinaria, los riesgos, identificándolos, 

analizándolos y evaluándolos en  las diferentes etapas de la actividad, en este caso 

termomecánica, descripta anteriormente, es importante para preservar la integridad 

psicofísica del Oficial contratado. 

Asegura reducir o por lo menos no aumentar los costos de la operación / la obra y de 

mejorar la imagen de la empresa ante los clientes.  

También ante el contratado y su Asistente / Ayudante. 

Trabajando se puede perder la salud cuando el trabajo se desarrolla en condiciones 

que pueden causar daño a nuestra integridad psicofísica 

 
9.1.7. Soluciones técnicas y/o medidas correctivas 

 

Estrategias de control 

La mejor forma de controlar la incidencia y la severidad de los trastornos  es con un 

Programa Integral / Integrado de Control en Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 

Las partes más importantes de este programa deben incluir: 

- Reconocimiento del problema 

- Evaluación de los trabajos con presunción o sospecha de posibles factores 

de riesgo 

- Identificación y evaluación de los factores causantes de incidentes y de 

haberlos accidentes  

- Involucrar a los trabajadores bien informados como participantes activos, y 

cuidar adecuadamente de su salud. 
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Cuando se ha identificado el riesgo se debe realizar el control de los programas 

generales.  

Estos incluyen a los siguientes: 

- Educación de los trabajadores contratados y de ser necesario del cliente, 

supervisores, ingenieros y directores de la empresa. 

- Información anticipada por parte de los trabajadores 

- Continuar siempre con la supervisión y con la evaluación del daño presunto 

que pudiera producir y los datos médicos y de salud del trabajador contratado. 

 
9.1.8. Estudio de costos de las medidas correctivas 

De acuerdo a lo relevado y analizado las medidas correctivas, si fueran necesarias 

de implementar, por la modalidad de contratación y de presupuestación, de 

aplicación de la política y la estrategia en relación con la Higiene y Seguridad en el 

Trabajo,  no implican un incremento en los costos para Ing. PROMI ya que se 

traslada al precio.  

Las medidas que se aplican actualmente se basan en extremar los controles 

administrativos: constancia del pago de los impuestos de la figura contratada al día, 

el pago de las primas de las pólizas de seguro al día, también las características de 

la cobertura de las personas y también del los vehículos para poder ingresar al área 

de trabajo. 

Por otro lado la capacitación de la organización, en lo referido a técnicas / protocolos 

de trabajo, se realiza permanentemente por parte de quien supervisa el desarrollo de  

la obra, que por su complejidad requiere de la presencia diaria del profesional, 

Gerencia Técnica de la firma. 

Los E.P.P. – Elementos de Protección Personal son utilizados y los recaudos 

enunciados / relevados, que hoy se hacen han resultado hasta el momento 

adecuados, suficientes. 

Siempre se está atento, desde la conducción de la empresa, a nuevas situaciones / 

elementos involucrados en las obras, etc. 
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Por otro lado no hay soluciones técnicas especificas a aplicar ya que los 

conocimientos del arte por parte del Oficial son buenos y asistido permanentemente 

por un  profesional, que lo dirige y controla, resulta un equipo adecuado de trabajo, 

conjuntamente con su Asistente / Ayudante. 

Por lo expuesto, relevando y analizando la organización de Ing. PROMI en su 

gestión, no resulta necesario ampliar a un estudio de costos.  

 
9.2. Conclusiones – Etapa Nº 1 

 

 En el puesto seleccionado Oficial Mecánico - 1ra Categoría – Contratista de 

Ing. PROMI, hemos logrado relevar / identificar y evaluar los riesgos 

presentes, la mayoría, en el tiempo aplicado. 

 Lo hemos logrado a través de entrevistas, con el Oficial Mecánico, con el 

Gerente Técnico de Ing. PROMI y con el Director, con una sola entrevista con 

el área de Administración y con observaciones en el campo, recopilando los 

datos relevantes en los procedimientos de la organización. 

 De la  identificación de los riesgos surgieron las conclusiones / comentarios 

de las medidas preventivas detalladas en el desarrollo de la presentación que 

se hace. 

 Nos encontramos con un nivel de riesgos importante, pero aceptable para el 

tipo de obras que se realizan y no ha requerido, consensuado con la Dirección 

de Ing. PROMI, modificaciones a las rutinas técnicas ni administrativas, 

tampoco a la modalidad de supervisión en obra. 

 De cualquier modo se hace hincapié, en algunas de las acciones que 

relacionadas con las medidas preventivas hoy implementadas permiten, si no 

eliminarlos, minimizar aun más los riesgos existentes en la tarea. 

 El método que consensuamos por su sencillez, que más se adecuaba para la 

evaluación ergonómica del puesto, de interés para la empresa, que fue el 

utilizado, es el método REBA – Rapid Entire Body Assestment 

De lo visto, lo comprometido son las posturas, imposible de eliminarlas, si de 

mejorarlas. 
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 Por último y en relación a la evaluación de la exposición a la electricidad en el 

puesto seleccionado, no se requiere la implementación de medidas 

adicionales o correctivas.  

De todas formas se recuerda la necesidad de utilizar indefectiblemente el 

tablero de energía propio de Ing. PROMI con las seguridades requeridas, 

conectado a la instalación del cliente. 

 También se refuerza la recomendación de la necesidad de la utilización de los 

E.P.P. – Elementos de Protección Personal, por lo descripto en cada uno de 

los riesgos analizados. 

9.3. Anexos – Etapa Nº 1  
 

9.3.1. - SEGURO OBLIGATORIO PARA CALDERAS  
Ordenanza 33677- Municipalidad de Buenos Aires 

 

Artículo 1º - Los propietarios de las instalaciones destinadas a producir vapor o agua 
caliente ya sea con un fin industrial, de servicio o confort y de aceite caliente para 
calefacción de procesos, estarán obligados a contar con un seguro de 
responsabilidad civil que cubra los daños que podría producir el uso de las mismas, 
incluido la de almacenaje, transporte y quemado de combustible, a la persona y 
bienes de terceros 

Artículo 2º - El contrato se ajustará a las condiciones generales actualmente vigentes 
y a las que oportunamente dicte la Superintendencia de Seguros de la Nación, 
dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, 
sobre el particular. El Seguro podrá contratarse en cualquier ente asegurador oficial 
o privado, específicamente autorizado para tal fin por el citado organismo. 

Artículo 3º - El ente asegurador deberá comunicar a esta Municipalidad la 
contratación del seguro, el que se encontrará convalidado por un profesional que 
certifique que la instalación reúne las necesarias condiciones de seguridad. La falta 
de una nueva comunicación implicará que la póliza subsiste o ha sido renovada, 
conservando la instalación las primitivas condiciones de seguridad. 

Artículo. 4º - El profesional a que se refiere el artículo anterior deberá ser ingeniero 
en una de las siguientes especialidades; Civil, Industrial, Mecánica y/o Eléctrica, y 
encontrarse inscripto como Instalador de 1º categoría en esta 
Municipalidad. El profesional citado, podrá ser reemplazado por un Técnico 
Mecánico o Electromecánico egresado de una Escuela Nacional de Educación 
Técnica, una ex Escuela Industrial de la Nación, o de las Escuelas Técnicas 
"Raggio", en todos estos casos con un mínimo de (5) años en el ejercicio de la 
profesión y que se encuentre inscripto como Instalador de segunda categoría en 
este municipio, en los siguientes casos: 
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a) Instalaciones de vapor de alta presión (presión de trabajo mayor que 300 g/cm2), 
hasta 7 kg/cm2 con una producción hasta 800.000 kcal/hora. 

 
b) Instalaciones de vapor de baja presión ( presión de trabajo menor o igual que 300 

g/cm2) y de agua caliente, con una producción de hasta 800.000 kcal/hora. 

En ningún caso un profesional podrá tener a su cargo más de cien (100) 
instalaciones. La tergiversación de hechos por parte del profesional dará lugar a 
sanciones similares a las previstas por el artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión 
en el uso de las firmas", inciso d) del Código de la Edificación. 

En el caso de tratarse de instalaciones que utilicen gas natural, también será exigible 
al profesional encontrarse inscripto como instalador ante la empresa 
Gas del Estado, la que en caso de tergiversación de hechos podrá aplicar las 
sanciones previstas para este tipo de infracciones por sus reglamentaciones. 
(Conforme texto Art.1º de la Ordenanza Nº 36.128, B.M. 16.385). 
 
Además las personas actuantes se hallan sujetos a las siguientes penalidades: 
 
a) Apercibimiento: 
 

1. por no concurrir a una citación en obra o a las oficinas de control; 

b) Multa: 

 
1.por no concurrir por segunda vez en un año a una citación en obra o a las 
oficinas de control; 
2.por no encontrarse actualizada y/o convalidada la planilla indicada en el Art. 
2º del Decreto reglamentario de la Ordenanza Nº 33.677, con posterioridad a 
la fecha en que corresponda hacerlo y/o no haberse cumplido con el Art. 3º de 
ese Decreto; 
3. realización de ampliaciones o modificaciones sin conocimiento de los 
organismos de control, ello sin perjuicio de la sanción prevista al propietario 
en la legislación vigente; 
4. deficiencia en la conservación de la instalación y que a juicio de los entes 
de control sea atribuible al mismo; 

c) Suspensión de tres meses a un año: 

 
1. por cinco multas por la misma causa en un período de un año; 

d) Suspensión de seis meses a dos años: 

 
1) por encontrarse afectada seriamente la seguridad de una instalación bajo 
su responsabilidad por causas atribuibles a su persona. 
La suspensión en la firma significará al profesional la imposibilidad de 
convalidar nuevas pólizas o la renovación de las existentes, hasta que la pena 
sea cumplida. Sin embargo podrá continuar con las instalaciones bajo su 
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responsabilidad hasta la finalización del período en el cual tiene vigencia el 
contrato. 

e) Exclusión definitiva de los registros: 

 
1) por más de tres suspensiones por cualquier motivo en un período de un 
año o cinco durante un período de tres años. 

Artículo 5º - La certificación por parte del profesional, implica que se encuentran 
cumplidas las disposiciones municipales y de la Empresa Gas del Estado, referidas a  

seguridad y que tengan relación con la instalación, según normas a establecer en 
forma conjunta. 

Artículo 6º- Las comprobaciones efectuadas deberán ser volcadas en un informe, 
cuyo original deberá quedar en poder de la Compañía de Seguros y un duplicado en 
poder del asegurado. Esta Municipalidad podrá requerirlo a las partes en cualquier 
momento. 

Artículo 7º- Es obligación de la aseguradora comunicar de inmediato a la 
Municipalidad la interrupción de la relación contractual con el asegurado; la no 
continuación del profesional; la alteración de las condiciones de seguridad de la 
instalación y su ampliación, modificación o transformación. 
La falta de cumplimiento a tal obligación dará lugar a las sanciones que establezca 
la Superintendencia de Seguros de la Nación, organismo que también reglamentará 
la forma en que mantendrá actualizado el registro de compañías aseguradoras. 

Artículo 8º'- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de la presente 
ordenanza por parte de los propietarios, dará lugar a la clausura de la instalación, sin 
necesidad de intimación previa. 

Artículo 9º- Las instalaciones térmicas e inflamables, siguen encontrándose sujetas a 
la habilitación que fija el Código de la Edificación, estando facultada para la 
realización de las inspecciones y controles que actualmente se encuentran previstos 
y los que en el futuro puedan determinarse. 
Las instalaciones de gas se encuentran sujetas a las mismas habilitaciones y 
controles que hasta el presente. 
El profesional actuante se encuentra obligado a concurrir a las oficinas municipales o 
a la obra cuando así le fuese requerido y efectuar las aclaraciones que sean del 
caso. 

Artículo 10º - Quedan exceptuados del cumplimiento de la presente Ordenanza: 

 
a) Los generadores de vapor con un volumen total no superior a veinticinco (25) 

litros; 
 
b) Las calderas tipo domésticas para agua caliente y/o calefacción de no más de 

50.000 kcal/hora; 
 
c) Los calentadores de agua por acumulación (termotanques), de una capacidad no 

mayor de trescientos (300) litros. 
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Asimismo los circuitos de las instalaciones térmicas de cualquier tipo de transporte 
del fluido a partir de la primera válvula de cierre ubicada con posterioridad al 
generador o del colector en el caso de contarse con dicho elemento y las máquinas 
y artefactos que reciben y utilizan el mismo. 
(Conforme texto Art. 1º de la Ordenanza Nº 36128, B.M 16385) 
 
VERIFICACIONES PERIÓDICAS Y TAREAS DE MANTENIMIENTO 
                   ------------------------------------------------------------------------------- 

Tareas a realizar Frecuencia 

------------------------------------------------------------------------------ 
Comprobación del funcionamiento del dispositivo de corte de   
combustible por bajo nivel de 
agua............................................   S 
Verificación del funcionamiento del sistema de carga de agua   
a la 
caldera.................................................................................   S 
Verificación del funcionamiento del dispositivo de     
corte de combustible por falta de llama y/o 
ignición....................   S 
Verificación del funcionamiento de las válvulas de seguridad.... S 
Inspección del estado de las superficies de 
calentamiento.........   M 
Verificación del funcionamiento de los dispositivos límites     
y operativos........................................................................   M 
Inspección del sistema de suministro de combustible y quemador. M 
Control de las características del agua en los generadores   
de vapor de baja presión (en los de alta presión la operación   
debe ser mensual).......................................................   T 
Inspección de las entradas de aire a la sala de calderas...   T 
Limpieza de sedimentos.....................................................   A 
Pruebas de la eficiencia de la combustión y tiraje.............   A 
Limpieza interna y externa de las superficies de 
calentamiento..... A 
Mantenimiento del equipo de combustión..........................   A 
Mantenimiento de los dispositivos de corte de combustible   
por bajo nivel de agua........................................................   A 
Mantenimiento de los dispositivos de corte de combustible   
por falta de llama y/o ignición............................................   A 
Mantenimiento de los dispositivos límites y operativos.......   A 
Recalibración de las válvulas de seguridad.... ...................   A 
Mantenimiento completo del sistema de control................   A 
Verificación de espesores..................................................   D 
Prueba hidráulica a la presión fijada por el artículo     
Ensayos de Resistencia del Código de la Edificación     
para las Calderas de Alta Presión* y a 1,5 veces la presión de   
trabajo para las de baja presión y de agua caliente...........   D 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Referencias: 
*Ensayos de resistencias (vapor alta presión). 
S = semanal, M -- mensual; T = trimestral; A = anual y D = cada 10 años. 

DE SEGURO DE CALDERAS (Decreto Reglamentario) 

(ORDENANZA Nº 33.677 - B.M. 15.575) 

Artículo 1º - La certificación por parte de un profesional, que permita a las entidades 
aseguradoras la concertación del seguro obligatorio de responsabilidad civil sobre 



 
 

PROYECTO FINAL INTEGRADOR 
 

131 
 

las instalaciones de vapor y/o agua caliente y las de combustible que las alimentan 
implicará que se hallen cumplidas como mínimo las siguientes condiciones: 

a) Las instalaciones se encuentran habilitadas por la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires o con gestión de habilitación ante la misma. En este último caso el 
profesional certificante deberá ser el instalador. 
Cuando se use gas natural como combustible, deberá contarse con la habilitación de 
Gas del Estado S.E (Decreto 766). 
b) No se han alterado las condiciones que fijan las reglamentaciones municipales 
para el local de caldera, (Art.4.8.4.2).Los locales para calderas, incineradores y otros 
dispositivos térmicos del Código de Edificación). 

c) Se produce una entrada permanente y adecuada de aire por las ventilaciones del 
local, las que no deberán encontrarse obstruidas. 

d) El generador, durante una revisación interna (del lado del agua o de vapor) y 
externa (del lado del fuego), no deberá acusar la formación de incrustaciones, 
corrosiones, depósitos de sedimentos, picaduras. grietas, reducción de espesores o 
debilitamiento del material. 
La no existencia de pérdidas de fluido en el generador, tuberías, accesorios y 
dispositivos cerrados que lo utilizan. 

f) Existencia, correcto funcionamiento y estado de conservación de los instrumentos 
y dispositivos: manómetros, termómetros, nivel de agua, válvulas de seguridad, 
sistema de alimentación, válvulas de vapor o agua caliente, grifos de extracción de 
fondo y verificación de agua, etc. 
Correcto estado de conservación y funcionamiento del dispositivo de corte del 
suministro de combustible por bajo nivel de agua, que deberá encontrarse instalado 
en los generadores de vapor cualquiera sea la presión de trabajo. 
Correcto estado de conservación y funcionamiento de otros dispositivos de control 
límites y operativos con que cuenta la instalación, como ser por alta presión del 
vapor, alta temperatura del agua, deficiente tiro, alta temperatura de los gases en la 
chimenea, alta o baja presión o temperatura del combustible, falta de energía 
eléctrica, etc. (Decreto 766). 

h) Correcto estado de conservación y funcionamiento del equipo de combustión y de 
los dispositivos de corte por falta de llama y de ignición. 

i) Correcto estado de conservación y ausencia de pérdidas en las instalaciones de 
almacenamiento y suministro del combustible al quemador del generador. 

j) Correcta eficiencia de la combustión y tiraje. Limpieza y falta de obstrucción en la 
conducción del humo. 

k) Correcto estado de conservación y funcionamiento de la instalación que recibe 
vapor. y/o agua caliente, incluido tanque de expansión, bombas de circulación y 
circuito de retorno. 

l) Ausencia de ruidos anormales durante el funcionamiento. 

m) Utilización de agua adecuada y/o convenientemente tratada para alimentación de 
la caldera. 
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n) Cumplimiento de las disposiciones municipales y de Gas del Estado S.E. referidas 
a seguridad y que tengan relación con la instalación. 
Artículo 2º - En la sala de calderas deberá fijarse en lugar bien visible una planilla 
donde se asentarán las operaciones de verificación y mantenimiento realizadas. 
Estas operaciones y su frecuencia serán, como mínimas, las indicadas en planilla 
adjunta y que a todos sus efectos forma parte del presente decreto, sin perjuicio de 
todas aquellas otras que podría indicar el fabricante de la caldera o que por las 
características de la instalación sea necesaria efectuar a fin de garantizar el seguro 
funcionamiento de la misma. Será obligación del profesional actuante convalidar 
trimestralmente dicha planilla, implicando ello que las comprobaciones previstas han 
dado resultados satisfactorios y se han realizado los mantenimientos 
correspondientes en ese lapso. 

Artículo 3º - Será obligación del profesional actuante impartir al personal que operará 
las instalaciones las instrucciones necesarias y suficientes para el correcto 
manipuleo y servicio de las mismas. Las instrucciones impartidas deberán indicarse 
y fijarse juntamente con la planilla indicada en el artículo 2º. 

Artículo 4º- La designación del profesional mencionado en el artículo 3º de la 
Ordenanza Nº 33.677 será efectuada por el propietario de las instalaciones. Será 
obligación del profesional designado comunicar de inmediato a la aseguradora la 
alteración de las condiciones de seguridad de la instalación bajo su responsabilidad, 
su ampliación, modificación o transformación, como también la interrupción de la 
relación contractual con el asegurado. La falta de comunicación de esta última 
circunstancia implicará mantener la responsabilidad sobre las instalaciones para los 
fines que fue designado. 

Artículo 5º- La comunicación por parte de las compañías de la contratación del 
seguro de calderas se hará ante la Mesa de Entradas de la Dirección de 
Fiscalización de Obras de Terceros, en formularios por duplicado que expresamente 
se habilitarán para tal. La comunicación deberá acompañarse con copias de la póliza 
y de la certificación prevista en el artículo lº, debiendo en esta última, figurar 
constancia de la designación y la información de las reparticiones competentes, que 
el firmante se halla en condiciones de ejercer su profesión. Los modelos de la 
comunicación y certificación indicados se incluyen como Anexos 1 y 2, 
respectivamente, del presente artículo y forman parte, a todos sus efectos, de este 
decreto. 

Artículo 6º - La obligación de comunicación de la aseguradora a la Municipalidad, 
prevista en el artículo 7º de la Ordenanza Nº 33.677, debe efectuarse en un plazo 
máximo de diez (10) días hábiles de producirse, en el caso de interrupción de la 
relación contractual. La comunicación de la alteración de las condiciones de 
seguridad de la instalación, su ampliación, modificación o transformación, debe 
efectuarse en el mismo plazo máximo. Acordado a partir de recibirse la 
comunicación del profesional prevista en el artículo 4º, o eventualmente del 
propietario. 

Cuando la alteración de la seguridad implique un peligro inminente la comunicación 
deberá ser inmediata. 
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Artículo 7º - Las aseguradoras deberán comunicar a la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires la contratación del seguro en un plazo no mayor de treinta (30) días 
hábiles, contados a partir del momento de producirse la misma. 
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9.3.2. Tabla de Relevamiento – (Modelo de tabla a modo de ejemplo)  
 
Al cotizar una obra / hacer el relevamiento del trabajo a realizar y del área en donde 
se realizara es de interés completar una proforma de este tipo, similar, ya que 
permitirá hacer una análisis detallado basado en una tabla. 
 
También permitirá que se analicen / revisen las herramientas que el Oficial 
contratado involucrará para realizar la tarea contratada 
 
 

 ESTADO DE CUMPLIMIENTO EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA 
NORMATIVA VIGENTE  S / DECRETO 351/79 

  
         DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO     

  Nombre de la Empresa: 

  CUIT/ CUIP N°: Contrato: 

  Domicilio completo: Provincia: 

  Localidad: CP/CPA: 

  N° de Establecimiento:     

  Actividad Económica - Rev.3:     

  Superficie del Establecimiento en metros cuadrados: 

  Cantidad de Trabajadores en el Establecimiento: 

  Número Total de Establecimientos: 

        

     

N° EMPRESAS: CONDICIONES A CUMPLIR SI NO N / A 
Fecha 
Regul

. 
NORMATIVA VIGENTE 

  SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO 

    
  

      

1 ¿Dispone del Servicio de Higiene y Seguridad?         Art. 3, Dec. 1338/96   

2 ¿Cumple con las  horas profesionales según  
Decreto 1338/96 ? 

    
  

  Dec. 1338/96   

3 ¿Posee documentación actualizada sobre 
análisis de riesgos y medidas  preventivas, en los 
puestos de trabajo? 

    

  

  Art. 10, Dec. 1338/96   

  SERVICIO DE MEDICINA DEL TRABAJO             

4 ¿Dispone del Servicio de Medicina del Trabajo?         Art. 3, Dec. 1338/96   

5 ¿Posee documentación actualizada sobre 
acciones tales como de educación  sanitaria, 
socorro, vacunación y estudios de ausentismo 
por morbilidad? 

    

  

  Art. 5, Dec. 1338/96   

6 ¿Se realizan los exámenes periódicos?       
  

  Res. 43/97 y 54/98 Art. 9 
a) Ley 
19587 

  HERRAMIENTAS             

7 ¿Las herramientas están en estado de 
conservación adecuado?   

    
  

  Cap.15  Art.110 Dec. 
351/79 

 Art.9 
b) Ley 
19587   

8 ¿La empresa provee herramientas aptas y 
seguras?   

    
  

  Cap. 15  Arts. 103 y 110  
Dec. 351/79                                                              

 Art.9 
b) Ley 
19587   
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9 ¿Las herramientas corto-punzantes poseen 
fundas o vainas? 

    
  

  Cap.15  Art.110 Dec. 
351/79 

Art.9 b) 
Ley 
19587 

10 ¿Existe un lugar destinado para la ubicación 
ordenada de las herramientas? 

    
  

  Cap.15  Art.110 Dec. 
351/79 

 Art.9 
b) Ley 
19587   

11 ¿Las portátiles eléctricas poseen protecciones 
para evitar riesgos? 

    
  

  Cap. 15  Arts. 103 y 110  
Dec. 351/79                                                              

 Art.9 
b) Ley 
19587   

12 ¿Las neumáticas e hidráulicas poseen válvulas 
de cierre automático al dejar de accionarla? 

    
  

  Cap. 15  Arts. 103 y 110  
Dec. 351/79                                                              

 Art.9 
b) Ley 
19587   

  MÁQUINAS             

13 ¿Tienen todas las máquinas y herramientas, 
protecciones para evitar riesgos al trabajador?   

    

  

  Cap. 15  Arts. 103, 
104,105, 106, 107 y 110  
Dec. 351/79                                                              

Art.8 b) 
Ley 
19587 

14 ¿Existen dispositivos de parada de emergencia?     
  

  Cap. 15  Arts. 103 y 104 
Dec. 351/79                                                              

Art.8 b) 
Ley 
19587 

15 ¿Se han previsto sistema de bloqueo de la 
máquina para operaciones de mantenimiento?  

    
  

  Cap. 15  Arts. 108 y 109 
Dec. 351/79 

Art.8 b) 
Ley 
19587 

16 ¿Tienen las máquinas eléctricas, sistema de 
puesta a tierra? 

    

  

  Cap.14 Anexo VI Pto 
3.3.1 Dec. 351/79 

Art.8 b) 
Ley 
19587 

17 ¿Están identificadas conforme a normas IRAM 
todas las partes de máquinas y equipos que en 
accionamiento puedan causar daño a los 
trabajadores?  

    

  

  Cap. 12  Arts. 77, 78 y 
81 Dec. 351/79 

Art. 9 j) 
Ley 
19587 

  ESPACIOS DE TRABAJO             

18 ¿Existe orden y limpieza en los puestos de 
trabajo?  

    

  

  Cap. 5   Art. 42   
Dec. 351/79 

Art. 8 
a) y 
Art. 9 
e)  
Ley 
19587   

19 ¿Existen depósito de residuos en los puestos de 
trabajo?  

    

  

  Cap. 5   Art. 42   
Dec. 351/79 

Art.8 a) 
y Art.9 
e)  Ley 
19587   

20 ¿Tienen las salientes y partes móviles de 
máquinas y/o instalaciones, señalización y 
protección?  

    
  

  Cap. 12  Art. 81 Dec. 
351/79 

Art. 9  
j)  Ley 
19587   

  ERGONOMÍA             

21 ¿Se desarrolla un Programa de Ergonomía 
Integrado para los distintos puestos de trabajo? 

    
  

  Anexo I Resolución 
295/03 

Art. 6 
a) Ley 
19587 

22 ¿Se realizan controles de ingeniería a los puestos 
de trabajo? 

    
  

  Anexo I Resolución 
295/03 

Art. 6 
a) Ley 
19587 

23 ¿Se realizan controles administrativos y 
seguimientos a los puestos de trabajo? 

    
  

  Anexo I Resolución 
295/03 

Art. 6 
a) Ley 
19587 

  PROTECCION CONTRA INCENDIOS             

24 ¿Existen medios o vías de escape adecuadas en 
caso de incendio?  

    

  

  Cap.12 Art. 80 y Cap. 18  Art. 
172 
Dec. 
351/79 

25 ¿Cuentan con estudio de carga de fuego?     
  

  Cap.18 Art.183, 
Dec.351/79 

  

26 ¿La cantidad de matafuegos es acorde a la carga 
de fuego? 

    
  

  Cap.18 Art.175 y 176  
Dec. 351/79 

Art. 9 
g) Ley 
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19587 

27 ¿Se registra el control de recargas y/o 
reparación?  

    
  

  Cap.18 Art. 183 a 186 
Dec.351/79 

  

28 ¿Se registra el control de prueba hidráulica de 
carros y/o matafuegos? 

    
  

  Cap.18 Art.183 a 185, 
Dec.351/79 

  

29 ¿Existen sistemas de detección de incendios?     
  

  Cap.18 Art.182,  
Dec.351/79 

  

30 ¿Cuentan con habilitación, los carros y/o 
matafuegos y demás instalaciones para  
extinción?  

    

  

  Cap. 18, Art.183, Dec 
351/79 

  

31 ¿El depósito de combustibles cumple con la 
legislación vigente? 

    

  

  Cap.18 Art.164 a 168 
Dec. 351/79 

  

32 ¿Se acredita la realización periódica de 
simulacros de evacuación? 

    
  

  Cap.18  Art.187  Dec. 
351/79 

Art. 9 
k) Ley 
19587 

33 ¿Se disponen de estanterías o elementos 
equivalentes de material no combustible o 
metálico? 

    

  

  Cap.18  Art.169  
Dec.351/79 

Art. 9 
h)Ley 
19587 

34 ¿Se separan en forma alternada, las de 
materiales combustibles con las no combustibles 
y las que puedan reaccionar entre sí? 

    

  

  Cap.18  Art.169  
Dec.351/79 

Art.9 h) 
Ley 
19587 

  ALMACENAJE              

35 ¿Se almacenan los productos respetando la 
distancia mínima de 1 m entre la parte superior 
de las estibas y el techo?   

    

  

  Cap.18  Art.169  
Dec.351/79 

Art.9 h) 
Ley 
19587 

36 ¿Los sistemas de almacenaje permiten una 
adecuada circulación y son seguros?  

    
  

  Cap. 5 Art. 42 y 43  
Dec. 351/79 

Art. 8 
d) Ley 
19587 

37 ¿En los almacenajes a granel, las estibas 
cuentan con elementos de contención?  

    
  

  Cap. 5 Art. 42 y 43  
Dec. 351/79 

Art. 8 
d) Ley 
19587 

  ALMACENAJE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS             

38 ¿Se encuentran separados los productos 
incompatibles?  

    
  

  Cap. 17 Art.145  Dec. 
351/79 

Art. 9 
h) Ley 
19587 

39 ¿Se identifican los productos riesgosos 
almacenados?   

    

  

  Cap. 17 Art.145  Dec. 
351/79 

Art. 9 
h) y 
Art.8 d) 
Ley 
19587 

40 ¿Se proveen elementos de protección adecuados 
al personal?  

    
  

  Cap. 17 Art.145  Dec. 
351/79 

Art. 8 
c) Ley 
19587 

41 ¿Existen duchas de emergencia y/o lava ojos en 
los sectores con productos peligrosos?  

    

  

  Cap. 5  Art. 42  Dec. 
351/79 

Art. 8 
b) y 9 i)  
Ley 
19587 

42 ¿En atmósferas inflamables la instalación 
eléctrica es antiexplosiva? 

    
  

  Cap. 18 Art. 165,166 y 
167, Dec. 351/79 

  

43 ¿Existe un sistema para control de derrames de 
productos peligrosos?  

    
  

  Cap. 17  Art.145 y 148 
Dec. 351/79 

Art. 8 
a) Ley 
19587 

   SUSTANCIAS PELIGROSAS             

44 ¿Su fabricación y/o manipuleo cumplimenta la 
legislación vigente?  

    

  

  Cap. 17 Art. 145 y 147 a 
150 Dec. 351/79 

Art. 8 
d) Ley 
19587 
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45 ¿Todas las sustancias que se utilizan poseen sus 
respectivas hojas de seguridad?  

    

  

  Cap. 17 Art. 145 y 147 a 
150 Dec. 351/79 

Art. 8 
d) Ley 
19587 

46 ¿Las instalaciones y equipos se encuentran 
protegidos contra el efecto corrosivo de las 
sustancias empleadas? 

    

  

  Cap. 17 Art.148  
Dec. 351/79 

Art. 8 
b) y  d) 
Ley 
19587 

47 ¿Se fabrican, depositan o manipulan sustancias 
explosivas, teniendo en cuenta lo reglamentado 
por Fabricaciones Militares?  

    

  

  Cap. 17 Art 146  
Dec. 351/79 

Art. 8 
a), b), 
c) y d) 
Ley 
19587 

48 ¿Existen dispositivos de alarma acústico y 
visuales donde se manipulen sustancias 
infectantes y/o contaminantes?  

    

  

  Cap. 17 Art. 149  
Dec. 351/79 

Art. 8 
a) b) y 
d) Ley 
19587 

49 ¿Se ha señalizado y resguardado la zona o los 
elementos afectados ante casos de derrame de 
sustancias corrosivas? 

    

  

  Cap. 17 Art. 148  
Dec. 351/79 

Art. 8 
a) b) y 
d) Ley 
19587 

50 ¿Se ha evitado la acumulación de desechos 
orgánicos en estado de putrefacción, e 
implementado la desinfección correspondiente? 

    

  

  Cap. 17 Art. 150  
Dec. 351/79 

Art. 9 
e) Ley 
19587 

51 ¿Se confeccionó un plan de seguridad para 
casos de emergencia, y se colocó en lugar 
visible? 

    

  

  Cap. 17 Art. 145   
Dec. 351/79 

Art. 9 j) 
y k) 
Ley 
19587 

  RIESGO ELÉCTRICO             

52 ¿Están todos los cableados eléctricos 
adecuadamente contenidos?  

    
  

  Cap. 14 Art. 95 y 96  
Dec. 351/79 

Art. 9 
d) Ley 
19587 

53 ¿Los conectores eléctricos se encuentran en 
buen estado?  

    
  

  Cap. 14 Art. 95 y 96  
Dec. 351/79 

Art. 9 
d) Ley 
19587 

54 ¿Las instalaciones y equipos eléctricos cumplen 
con la legislación? 

    
  

  Cap. 14 Art. 95 y 96  
Dec. 351/79 

Art. 9 
d) Ley 
19587 

55 ¿Las tareas de mantenimiento son efectuadas 
por personal capacitado y autorizado por la 
empresa? 

    
  

  Cap. 14 Art. 98   
Dec. 351/79 

Art. 8 
d) Ley 
19587 

56 ¿Se efectúa y registra los resultados del 
mantenimiento de las instalaciones, en base a 
programas confeccionados de acuerdo a normas 
de seguridad?  

    

  

  Cap. 14 Art. 98   
Dec. 351/79 

Art. 9 
d) Ley 
19587 

57 ¿Los proyectos de instalaciones y equipos 
eléctricos de más de 1000 voltios cumplimentan 
con lo establecido en la legislación vigente y 
están aprobados por el responsable de Higiene y 
Seguridad en el rubro de su competencia? 

    

  

  Cap. 14 Art. 97  
Dec. 351/79 

Art. 9 
d) Ley 
19587 

58 ¿Se adoptan las medidas de seguridad en locales 
donde se manipule sustancias corrosivas, 
inflamables y/o explosivas ó de alto riesgo y en  
locales húmedos? 

    

  

  Cap. 14 Art. 99  
Dec. 351/79 

Art. 9 
d) Ley 
19587 

59 ¿Se han adoptado las medidas para la protección 
contra riesgos de contactos directos e indirectos? 

    

  

  Cap. 14 Art. 100 Dec. 
351/79 y punto 3.3.2. 
Anexo VI 

Art 8 b) 
Ley 
19587 

60 ¿Se han adoptado medidas para eliminar la 
electricidad estática en todas las operaciones que 
pueda producirse? 

    

  

  Cap. 14 Art. 101 Dec. 
351/79 y punto 3.6 
Anexo VI 

Art 8 b) 
Ley 
19587 
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61 ¿Posee instalación para prevenir sobretensiones 
producidas por descargas atmosféricas 
(pararrayos)? 

    

  

  Cap. 14 Art. 102  
Dec. 351/79 

Art 8 b) 
Ley 
19587 

62 ¿Poseen las instalaciones tomas a tierra 
independientes de la instalada para descargas 
atmosféricas? 

    

  

  Cap. 14 Art. 102 y Anexo 
VI, pto. 3.3.1 Dec. 
351/79 

Art 8 b) 
Ley 
19587 

63 ¿Las puestas a tierra se verifican periódicamente 
mediante mediciones? 

    
  

  Anexo VI pto. 3,1, 
Dec. 351/79 

Art 8 b) 
Ley 
19587 

  APARATOS SOMETIDOS A PRESIÓN             

64 ¿Se realizan los controles e inspecciones 
paródicas establecidos en calderas y todo otro 
aparato sometido a presión? 

    

  

  Cap. 16 Art 140  
Dec. 351/79 

Art. 9 
b) Ley 
19587 

65 ¿Se han fijado las instrucciones detalladas con 
esquemas de la instalación,  y los procedimientos 
operativos?  

    

  

  Cap. 16 Art 138  
Dec. 351/79 

Art. 9 j) 
Ley 
19587 

66 ¿Se protegen los hornos, calderas, etc., para 
evitar la acción del calor? 

    
  

  Cap. 16 Art 139 Dec. 
351/79 

Art. 8 
b) Ley 
19587 

67 ¿Están los cilindros que contengan gases 
sometidos a presión adecuadamente 
almacenados? 

    

  

  Cap. 16 Art. 142  
Dec. 351/79 

Art. 9 
b) Ley 
19587 

68 ¿Los restantes aparatos sometidos a presión, 
cuentan con dispositivos de protección y 
seguridad?  

    

  

  Cap. 16 Art. 141 y Art. 
143 

Art. 9 
b) Ley 
19587 

69 ¿Cuenta el operador con la capacitación y/o 
habilitación pertinente? 

    
  

  Cap. 16 Art. 138 Dec. 
351/79 

Art. 9 
k) Ley 
19587 

70 ¿Están aislados y convenientemente ventilados 
los aparatos capaces de producir frío, con 
posibilidad de desprendimiento de 
contaminantes? 

    

  

  Cap. 16 Art. 144 Dec. 
351/79 

Art. 8 
b) Ley 
19587 

   EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL (E.P.P.) 

    
  

      

71 ¿Se provee a todos los trabajadores, de los 
elementos de protección personal adecuada, 
acorde a los riesgos a los que se hallan 
expuestos?  

    

  

  Cap.19 Art. 188 a 190  
Dec. 351/79 

Art. 8 
c) Ley 
19587 

72 ¿Existen señalizaciones visibles en los puestos 
y/o  lugares de trabajo sobre la obligatoriedad del 
uso de los elementos de protección personal?   

    

  

  Cap. 12  Art 84 Dec. 
351/79 

Art. 9 j)  
Ley 
19587 

73 ¿Se verifica la  existencia de registros de entrega 
de los E.P.P.? 

    

  

    Art. 28 
inc. h) 
Dto. 
170/96 

74 ¿Se realizó un estudio por puesto de trabajo o 
sector donde se detallen los E.P.P. necesarios? 

    
  

  Cap. 19, Art. 188,  
Dec. 351/79 

  

  ILUMINACION Y COLOR             

75 ¿Se cumple con los requisitos de iluminación 
establecidos en la legislación vigente?  

    
  

  Cap. 12 Art. 71  
Dec. 351/79 

Art. 8 
a) Ley 
19587 

76 ¿Se ha instalado un sistema de iluminación de 
emergencia, en  casos necesarios, acorde a los 
requerimientos de la legislación vigente? 

    

  

  Cap. 12 Art. 76  
Dec. 351/79 

  

77 ¿Se registran las mediciones en los puestos y/o 
lugares de trabajo?  

    

  

  Cap. 12 Art. 73 a 75   Dec. 
351/79 
y Art. 
10   
Dec. 
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1338/9
6 

78 ¿Los niveles existentes cumplen con la 
legislación vigente?  

    
  

  Cap. 12 Art. 73 a 75   
Dec. 351/79 

Art. 8 
a) Ley 
19587 

79 ¿Existe marcación visible de pasillos, 
circulaciones de tránsito y lugares de cruce 
donde circulen cargas suspendidas y otros 
elementos de transporte?  

    

  

  Cap. 12 Art. 79  
Dec. 351/79 

Art. 9 j) 
Ley 
19587 

80 ¿Se encuentran señalizados los caminos de 
evacuación en caso de peligro e indicadas las 
salidas normales y de emergencia? 

    

  

  Cap. 12  Art. 80  y Cap. 
18 Art. 172 inc.2 Dec. 
351/79 

Art. 9 j) 
Ley 
19587 

81 ¿Se encuentran identificadas las cañerías?     
  

  Cap. 12 Art. 82 Dec. 
351/79 

  

  CONDICIONES HIGROTERMICAS             

82 ¿Se registran las mediciones en los puestos y/o 
lugares de trabajo?  

    

  

  Cap. 8 Art. 60 Dec. 
351/79 Anexo III Res. 
295/03   
y Art. 10 Dec. 1338/96 

Art. 8 
inc. a) 
Ley 
19587 

83 ¿El personal sometido a estrés por frío, está 
protegido adecuadamente?  

    

  

  Cap. 8 Art. 60 Dec. 
351/79  
y Anexo III Res. 295/03 

Art. 8 
inc. a) 
Ley 
19587 

84 ¿Se adoptaron las correcciones en los puestos 
y/o lugares de trabajo del personal sometido a 
estrés por frío?  

    

  

  Cap. 8 Art. 60 Dec. 
351/79  
y Anexo III Res. 295/03 

Art. 8 
inc. a) 
Ley 
19587 

85 ¿El personal sometido a estrés térmico y tensión 
térmica, está protegido adecuadamente?  

    

  

  Cap. 8 Art. 60 Dec. 
351/79  
y Anexo III Res. 295/03 

Art. 8 
inc. a) 
Ley 
19587 

86 ¿Se adoptaron las correcciones en los puestos 
y/o lugares de trabajo del personal sometido a 
estrés térmico tensión térmica? 

    

  

  Cap. 8 Art. 60 inc. 4  
Dec. 351/79 

Art. 8 
inc. a) 
Ley 
19587 

  RADIACIONES IONIZANTES              

87 ¿En caso de existir fuentes generadoras de 
radiaciones ionizantes (Ej. ¿Rayos X en 
radiografías), los trabajadores y las fuentes 
cuentan con la autorización del organismo 
competente?  

    

  

  Cap. 10 Art. 62, Dec. 
351/79 

  

88 ¿Se encuentran habilitados los operadores y los 
equipos generadores de radiaciones ionizantes 
ante el organismo competente? 

    

  

  Cap. 10  Art. 62  Dec. 
351/79 

  

89 ¿Se lleva el control y registro de las dosis 
individuales? 

    

  

  Art. 10 - Dto. 1338/96  
y Anexo II, Res. 295/03 

  

90 ¿Los valores hallados, se encuentran dentro de lo 
establecido en la normativa vigente? 

    
  

  Anexo II, Res. 295/03   

  LÁSERES             

91 ¿Se han aplicado las medidas de control a la 
clase de riesgo? 

    
  

  Anexo II, Res. 295/03   

92 ¿Las medidas aplicadas cumplen con lo 
establecido en la normativa vigente? 

    
  

  Anexo II, Res. 295/03   
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  RADIACIONES NO IONIZANTES             

93 ¿En caso de existir fuentes generadoras de 
radiaciones no ionizantes (Ej. Soldadura), que 
puedan generar daños a los trabajadores, están  
éstos protegidos?  

    

  

  Cap. 10 Art. 63 Dec. 
351/79 

Art. 8 
inc. d) 
Ley 
19587 

94 ¿Se cumple con la normativa vigente para 
campos magnéticos estáticos? 

    
  

  Anexo II, Res. 295/03   

95 ¿Se registran las mediciones de radiofrecuencia 
y/o microondas en los lugares de trabajo?  

    

  

  Cap. 9 Art. 63 Dec. 
351/79, Art. 10- Dec. 
1338/96  
y Anexo II, Res. 295/03 

Art. 10- 
Dec. 
1338/9
6  
y 
Anexo 
II, 

96 ¿Se encuentran dentro de lo establecido en la 
normativa vigente? 

    
  

  Anexo II, Res. 295/03   

97 ¿En caso de existir radiación infrarroja, se 
registran las mediciones de la misma? 

    
  

  Art. 10 - Dec. 1338/96 y Anexo 
II, Res. 295/03 

98 ¿Los valores hallados, se encuentran dentro de lo 
establecido en la normativa vigente? 

    
  

  Anexo II, Res. 295/03   

99 ¿En caso de existir radiación ultravioleta, se 
registran las mediciones de la misma? 

    
  

  Art. 10 - Dec. 1338/96 y Anexo 
II, Res. 295/03 

100 ¿Los valores hallados, se encuentran dentro de lo 
establecido en la normativa vigente? 

    
  

  Anexo II, Res. 295/03   

  PROVISIÓN DE AGUA             

101 ¿Existe provisión de agua potable para el 
consumo e higiene de los trabajadores?  

    
  

  Cap. 6 Art. 57 Dec. 
351/79 

Art. 8  
a) Ley 
19587 

102 ¿Se registran los análisis bacteriológicos y físicos 
químicos del agua de consumo humano con la 
frecuencia requerida? 

    

  

  Cap. 6 Art. 57y 58,  
Dec. 351/79 y Res.  
MTSS 523/95 

Art. 8  
a) Ley 
19587 

103 ¿Se ha evitado el consumo humano del agua 
para uso industrial?  

    
  

  Cap. 6 Art. 57 Dec. 
351/79 

Art. 8  
a) Ley 
19587 

  DESAGÜES INDUSTRIALES              

104 ¿Se recogen y canalizan por conductos, 
impidiendo su libre escurrimiento? 

    
  

  Cap. 7  Art. 59  Dec. 
351/79 

  

105 ¿Se ha evitado el contacto de líquidos que 
puedan reaccionar originando desprendimiento 
de gases tóxicos ó contaminantes? 

    

  

  Cap. 7  Art. 59  Dec. 
351/79 

  

106 ¿Son evacuados los efluentes a plantas de 
tratamiento? 

    
  

  Cap. 7  Art. 59  Dec. 
351/79 

  

107 ¿Se limpia periódicamente la planta de 
tratamiento, con las precauciones necesarias de 
protección para el personal que efectúe estas 
tareas? 

    

  

  Cap. 7  Art. 59  Dec. 
351/79 

  

  BAÑOS, VESTUARIOS Y COMEDORES             

108 ¿Existen baños aptos higiénicamente?      
  

  Cap. 5  Art. 46 a 49   
Dec. 351/79 

  

109 ¿Existen vestuarios aptos higiénicamente y 
poseen armarios adecuados e individuales?  

    
  

  Cap. 5  Art. 50 y 51   
Dec. 351/79 

  

110 ¿Existen comedores aptos higiénicamente?      
  

  Cap. 5 Art. 52  Dec. 
351/79 

  

111 ¿La cocina reúne los requisitos establecidos?     
  

  Cap. 5 Art. 53  Dec. 
351/79 

  

112 ¿Los establecimientos temporarios cumplen con 
las exigencias de la legislación vigente? 

    
  

  Cap. 5 Art. 56  Dec. 
351/79 
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  APARATOS PARA IZAR, MONTACARGAS Y 
ASCENSORES 

    
  

      

113 ¿Se encuentra identificada la carga máxima en 
dichos equipos?  

    

  

  Cap. 15 Art. 114 y 122  
Dec. 351/79 

  

114 ¿Poseen parada de máximo nivel de sobrecarga 
en el sistema de fuerza motriz?  

    
  

  Cap. 15 Art. 117 Dec. 
351/79 

  

115 ¿Se halla la alimentación eléctrica del equipo en 
buenas condiciones?  

    
  

  Cap. 14 Art. 95 y 96  
Dec. 351/79 

Art. 9 
b) Ley 
19587 

116 ¿Tienen los ganchos de izar traba de seguridad?      
  

  Cap. 15  Art 126 Dec. 
351/79 

Art. 9 
b) Ley 
19587 

117 ¿Los elementos auxiliares de elevación se 
encuentran en buen estado (cadenas, perchas, 
eslingas, fajas etc.)? 

    

  

  Cap. 15 Art. 122, 123, 
124 y 125,Dec. 351/79 

  

118 ¿Se registra el mantenimiento preventivo de 
estos equipos?  

    

  

  Cap. 15 Art. 116 Dec. 
351/79, Art. 10 Dec. 
1338/96 

Art. 9 
b) Ley 
19587 

119 ¿Reciben los operadores instrucción respecto a 
la operación y uso correcto del equipo de izar?  

    
  

  Cap. 21  Art. 208 a 210 
Dec. 351/79 

Art. 9 
k) Ley 
19587 

120 ¿Los ascensores y montacargas cumplen los 
requisitos y condiciones máximas de seguridad 
en lo relativo a la construcción, instalación y 
mantenimiento? 

    

  

  Cap. 15 Art. 137   
Dec. 351/79 

  

121 ¿Los aparatos para izar, aparejos, puentes grúa, 
transportadores cumplen los requisitos y 
condiciones máximas de seguridad? 

    

  

  Cap. 15 Art. 114 a 132   
Dec. 351/79 

  

  CAPACITACIÓN             

122 ¿Se capacita a los trabajadores acerca  de los 
riesgos específicos a los que se encuentren 
expuestos en su  puesto de trabajo? 

    

  

  Cap. 21  Art. 208 a 210  
Dec. 351/79 

Art. 9 
k) Ley 
19587 

123 ¿Existen programas de capacitación con 
planificación en forma anual? 

    
  

  Cap. 21  Art. 211 Dec. 
351/79 

Art. 9 
k) Ley 
19587 

124 ¿Se entrega por escrito al personal las medidas 
preventivas tendientes a evitar las enfermedades 
profesionales y accidentes de trabajo? 

    

  

  Cap. 21  Art. 213 Dec. 
351/79, Art. Dec. 
1338/96 

Art. 9 
k) Ley 
19587 

  PRIMEROS AUXILIOS             

125 ¿Existen botiquines de primeros auxilios acorde a 
los riesgos existentes?  

    
  

    Art. 9 i) 
Ley 
19587 

  VEHÍCULOS             

126 ¿Cuentan los vehículos con los elementos de 
seguridad?  

    
  

  Cap. 15  Art. 134 Dec. 
351/79 

  

127 ¿Se ha evitado la utilización de vehículos con 
motor a explosión  en lugares con peligro de 
incendio o explosión, ó bien aquellos cuentan con 
dispositivos  
de seguridad apropiados para evitar dichos 
riesgos? 

    

  

  Cap. 15  Art. 134  Dec. 
351/79 

  

128 ¿Disponen de asientos que neutralicen las 
vibraciones, tengan respaldo y apoya pies? 

    
  

  Cap. 15  Art. 134  Dec. 
351/79 

  

129 ¿Son adecuadas las cabinas de protección para 
las inclemencias del tiempo?  

    
  

    Art. 8 
b) Ley 
19587 

130 ¿Son adecuadas las cabinas para proteger del 
riesgo de vuelco?  

    
  

  Cap. 15, Art. 103 dec. 
351/79 

Art. 8 
b) Ley 
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19587 

131 ¿Están protegidas para los riesgos de 
desplazamiento de cargas? 

    
  

  Cap. 15  Art. 134 Dec. 
351/79 

  

132 ¿Poseen los operadores capacitación respecto a 
los riesgos inherentes al vehículo que conducen? 

    

  

  Cap. 21 Art. 208 y 209,  
Dec. 351/79 

Art. 9 
k) Ley 
19587 

133 ¿Están los vehículos equipados con luces, 
frenos, dispositivo de aviso acústico-luminosos, 
espejos, cinturón de seguridad, bocina y 
matafuegos? 

    

  

  Cap.15 Art.134 Dec. 
351/79 

  

134 ¿Se cumplen las condiciones que deben reunir 
los ferrocarriles para el  
transporte interno? 

    

  

  Cap.15, Art.136, Dec. 
351/79 

  

  CONTAMINACIÓN  AMBIENTAL             

135 ¿Se registran las mediciones en los puestos y/o 
lugares de trabajo?  

    

  

  Cap. 9 Art. 61 incs. 2 y 
3,  
Dec. 351/79 Anexo IV  
Res. 295/03  Art. 10  
Dec. 1338/96 

  

136 ¿Se adoptaron las correcciones en los puestos 
y/o lugares de trabajo?  

    
  

  Cap. 9 Art. 61  Dec. 
351/79 

Art. 9 
c) Ley 
19587 

  RUIDOS              

137 ¿Se registran las mediciones de nivel sonoro 
continuo equivalente en los puestos y/o lugares 
de trabajo? 

    

  

  Cap. 13 Art. 85 y 86  
Dec. 351/79  Anexo V  
Res. 295/03  Art.10  
Dec. 1338/96 

  

138 ¿Se adoptaron las correcciones en los puestos 
y/o lugares de trabajo?  

    

  

  Cap. 13 Art. 87 Dec. 
351/79  Anexo V Res. 
295/03 

Art.9 f)  
Ley 
19587 

  ULTRASONIDOS E INFRASONIDOS             

139 ¿Se registran las mediciones en los puestos y/o 
lugares de trabajo?  

    
  

  Cap. 13 Art. 93, Dec. 351/79  
Anexo V Res. 295/03  Art. 10 
Dec. 1338/96 

140 ¿Se adoptaron las correcciones en los puestos 
y/o lugares de trabajo?  

    

  

  Cap. 13 Art. 93, Dec. 
351/79  Anexo V Res. 
295/03  Art. 10 Dec. 
1338/96 

Art.9 f)  
Ley 
19587 

  VIBRACIONES             

141 ¿Se registran las mediciones en los puestos y/o 
lugares de trabajo?  

    
  

  Cap. 13 Art. 94  Dec 351/79 
Anexo V Res. 295/03  Art. 10 
Dec. 1338/96 

142 ¿Se adoptaron las correcciones en los puestos 
y/o lugares de trabajo?  

    

  

  Cap. 13 Art. 94  
Dec 351/79 
Anexo V Res. 
295/03  Art. 10 
Dec. 1338/96 

Art.9 f)  Ley 
19587 

  UTILIZACIÓN DE GASES             

143 ¿Los recipientes con gases se almacenan 
adecuadamente? 

    
  

  Cap. 16, Art. 142, 
Dec. 351/79 

  

144 ¿Los cilindros de gases son transportados en 
carretillas adecuadas? 

    
  

  Cap. 16, Art. 142, 
Dec. 351/79 

  

145 ¿Los cilindros de gases almacenados cuentan 
con el capuchón protector y tienen la válvula 
cerrada? 

    
  

  Cap. 16, Art. 142, 
Dec. 351/79 
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146 ¿Los cilindros de oxigeno y acetileno cuentan con 
válvulas anti retroceso de llama? 

    
  

  Cap. 17, Art. 153, 
Dec. 351/79 

  

  SOLDADURA             

147 ¿Existe captación localizada de humos de 
soldadura? 

    

  

  Cap. 17, Art. 152 
y 157,  
Dec. 351/79 

  

148 ¿Se utilizan pantallas para la proyección de 
partículas y chispas? 

    

  

  Cap. 17, Art. 152 
y 156,  
Dec. 351/79 

  

149 ¿Las mangueras, reguladores, manómetros, 
sopletes y válvulas anti retornos se encuentran 
en buen estado? 

    

  

  Cap. 17, Art. 153 
, Dec. 351/79 

  

  ESCALERAS             

150 ¿Todas las escaleras cumplen con las 
condiciones de seguridad? 

    
  

  Anexo VII Punto 3 
Dec. 351/79 

  

151 ¿Todas las plataformas de trabajo y rampas  
cumplen con las condiciones de seguridad? 

    

  

  Anexo VII Punto 
3.11 .y 3.12. Dec. 
351/79 

  

  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS 
MAQUINAS, EQUIPOS E  INSTALACIONES EN 
GENERAL 

    
  

      

152 ¿Posee programa de mantenimiento preventivo, 
en base a razones de riesgos y otras situaciones 
similares, para máquinas e instalaciones, tales 
como?: 

    

  

  Art. 9 b) y d) Ley 
19587 

  
153 Instalaciones eléctricas      

  
  Cap. 14 Art. 98 

Dec. 351/79 
Art. 9 b) y d) 
Ley 19587 

154 Aparatos para izar     
  

  Cap. 15 Art. 116 
Dec. 351/79 

Art. 9 b) y d) 
Ley 19587 

155 Cables de equipos para izar     
  

  Cap. 15 Art. 123 
Dec. 351/79 

Art. 9 b) y d) 
Ley 19587 

156 Ascensores y Montacargas     
  

  Cap. 15 Art. 137 
Dec. 351/79 

Art. 9 b) y d) 
Ley 19587 

157 Calderas y recipientes a presión     
  

  Cap. 16 Art. 140 
Dec. 351/79 

Art. 9 b) y d) 
Ley 19587 

158 ¿Cumplimenta dicho programa de mantenimiento 
preventivo? 

    
  

    Art. 9 b) y d) 
Ley 19587 

  OTRAS RESOLUCIONES LEGALES 
RELACIONADAS 

    
  

      

159 ¿El establecimiento se encuentra comprendido 
dentro de la Resolución 415/02 Registro de 
Agentes Cancerígenos? 

    

  

      

160 ¿El establecimiento se encuentra comprendido 
dentro de la Resolución 497/03 Registro de 
PCBs? 

    
  

      

161 ¿El establecimiento se encuentra comprendido 
dentro de la Resolución 743/03 Registro de 
Accidentes Mayores? 

    

  

      

 
  

  

        

 

Firma y Sello del Responsable de los Datos 
Declarados 

  

Firma y Aclaración del Responsable de 
Higiene y Seguridad 
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9.3.3. Anexo I - Documento Complementario del Código de la Edificación  
 
REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES TÉRMICAS Y VENTILACIÓN 
MEÁNICA  
 
Visto en:  
 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/jef_gabinete/comision_decreto_1332/dcc3
.pdf 
 
. . . . 
Anexo I  
Documento Complementario del Código de la Edificación  
Nº III  
 
Los generadores de vapor de agua de alta presión deben ser puestos y mantenidos 

en funcionamiento por personas que posean la matrícula correspondiente expedida 

por la Autoridad de Aplicación.  

… 
A) Solicitud Carnet de Foguista 

. Trámite en: Dir. General Registro Obras y Catastro - Dirección Operativa de 

Instalaciones 

Instaladores de 1ª / 2ª según: Art. 2.5.4.1 b) / Art. 2.5.4.2 b). Arquitectos solo 

instalaciones de confort y deberán agregar copia de la carátula del plano de obra 

registrado en el cual estén nombrados con el cargo de "Director de Obra". 

Objeto: Presentar documentación para obtener carnet de foguista. 

Se obtiene: Carnet de Foguista Matriculado Según Art. 8.11.3.20 C.E. 

Dónde se realiza: El trámite se inicia en Mesa de Entradas de la Dirección General 

de Registro de Obras y Catastro, Carlos Pellegrini Nº291 3° Piso (A la Calle 

Sarmiento) y su seguimiento se deberá efectuar en la Dirección Operativa de 

Registro de Instalaciones. 

En qué horario: De lunes a viernes de 9:30 a 13:30 horas. 

Quién puede realizar el trámite: Técnicos interesados. 

Nota: 

http://www.ssplan.buenosaires.gob.ar/index.php/formularios-de-tramitacion-de-catastro/tramgral/dgrocc
http://www.ssplan.buenosaires.gob.ar/index.php/formularios-de-tramitacion-de-catastro/tramgral/dgrocc/108-doi
http://www.ssplan.buenosaires.gob.ar/index.php/formularios-de-tramitacion-de-catastro/tramgral/dgrocc/108-doi
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Es por lo antes expuesto que tanto el encendido como las simulaciones de falla y 

liberación a servicio de las calderas que se atienden la realiza el Gerente Técnico de 

Ing. PROMI y el Oficial Mecánico actúa como su asistente / ayudante.  

 

9.3.4. Convenios Colectivos de Trabajo – C.C.T. 

Si bien por las características de la contratación del Ofical Mecánico, Monotributista, 

figura independiente de Ing. PROMI, no aplica ninguno de los dos C.C.T., tampoco 

el Decreto 911/96, normas que se han revisado, sirven para ubicar el rol, el requiso y 

las incumbencias del trabajador equivalente que se contrata como Oficial Mecánico 

de 1ra. Categoría. 

 

9.3.5. Convenio Colectivo de la UOM – Unión Obrera Metalúrgica 
 
Vista la descripción de Categorías que hace el Convenio Colectivo de Trabajo N° 

260/75 cuyas Partes Intervinientes son: “UNION OBRERA METALURGICA DE LA 

REPUBLICA ARGENTINA”; “FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA 

METALURGICA”; FEDERACION ARGENTINA DE INDUSTRIAS METALURGICAS 

LIVIANAS Y AFINES” y “FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA 

METALURGICA DEL INTERIOR”. 

Lugar y fecha de celebración: BUENOS AIRES, 24 de julio de 1975. 

Actividad y categoría de trabajadores a que se refiere: Obreros y empleados 

afectados a la industria metalúrgica. 

Zona de aplicación: Todo el territorio de la Nación  

Vemos a modo de ilustración los requisitos e incumbencias de quien en el C.C.T. se 

denomina: 

 
Oficial Múltiple:  
 
Es el oficial que realiza las tareas de más de uno de los oficios tradicionales. Para 

revisar en esta categoría debe satisfacer los requerimientos teóricos y prácticos que 

a continuación se detallan: 

 Conocimientos técnicos: Conocer y aplicar las operaciones aritméticas y 

geométricas requeridas para el desarrollo normal y eficiente de sus tareas, conocer 

prácticamente los materiales a utilizar en los trabajos de su especialidad o 
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especialidades que domine (acero, bronce, aluminio, fundición, maleable, etc.); 

asimismo dar las indicaciones de fabricación y tratamiento térmico de los mismos. 

Tener conocimientos básicos de dibujos mecánicos, interpretando planos, 

especificaciones, tolerancias, todo ello si la tarea lo requiere. 

Conocimientos teórico-prácticos: Debe ser capaz de trabajar independientemente 

ejecutando con precisión, rapidez y calidad exigible a su categoría sobre la base de 

planos de conjunto o detalle, croquis o bien especificaciones verbales o escritas. 

Debe ejecutar las tareas de más de un oficio aunque en la práctica no las ejerza 

simultáneamente, pero en caso de serie requeridas debe cumplirlas y aplicarlas con 

la misma precisión que las de su oficio específico. 

Usar correctamente los elementos de medición y trabajar con tolerancias 

especificadas. 

Conocer el uso de las máquinas de sus especialidades y las herramientas que 

utilice. 

Esta categoría es optativa para los trabajadores con excepción de aquellos oficiales 

que por razones de habitualidad, vienen realizando más de un oficio, los que 

quedarán automáticamente incorporados a esta categoría. 

 

9.3.6. Convenio Colectivo de la UOCRA – Unión Obrera de la Construcción 

En este C.C.T. nos encontramos que: 

. . .  

CATEGORÍAS  

Artículo 35: A los efectos de esta Convención se considerarán:  

a) Oficial especializado:  

Es el trabajador que habiendo pasado por las categorías inferiores, tiene los 

conocimientos prácticos del trabajo, interpretación de planos, conocimiento de 

equipos y herramientas, conocimiento de materiales, conocimiento de medidas y 

sus equivalencias, y que haya rendido satisfactoriamente las pruebas de aptitud, 

obtenido las certificaciones correspondientes, y que pueda liderar un equipo de 

trabajo. Esta calificación le será atribuida al soldador de alta presión calificado, 

cañista de montaje, instrumentista, sidebonista para punteada, curvador de 
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cañerías, acoplador, montadores mecánicos y montadores electricistas, 

operador de grúa telescópica y/o de pluma de más de 160 hp, radiólogo, 

montador de estructuras, carpintero, albañil y armador.  

b) Oficial:  

Es el trabajador que habiendo pasado por las categorías inferiores, tiene 

conocimientos prácticos del trabajo, de materiales, de herramientas y sus 

aplicaciones, y que haya rendido satisfactoriamente las pruebas de aptitud y 

obtenido las certificaciones correspondientes, cuando la función así lo requiera.  

Esta calificación le será atribuida al electricista, amolador, operador de grúa 

telescópica y/o de pluma de hasta 160 hp., revestidor, mecánico, arenador, 

pañolero, albañil, carpinteros, armadores de hierros, fazolador, maquinista de 

hasta 160 hp, mecánico de montaje, operador de radio en obra, dinamitero y 

cepillero, operadores, choferes y conductores.  

Y como descripción en su Artículo 4to dice: 

- Fumistas.  

- El montaje de estructuras metálicas cuando éstas sustituyan a los elementos de 

empleo común en la industria de la construcción (andamios, etc.). 

- La construcción de hornos, con ladrillos refractarios o elementos similares 

- La construcción de hornos, con ladrillos refractarios o elementos similares 

 
9.3.7. Decreto 911/96 Elementos y accesorios de Izaje 

Apruébase el Reglamento para la industria de la Construcción. 

Bs. As., 5/8/96 

. . . no serán de aplicación a la industria de la construcción las disposiciones del 

Decreto Nº 351 de fecha 5 de febrero de 1979, la Resolución del MINISTERIO DE 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 1.069 de fecha 23 de diciembre de 1991 y 

toda otra norma que se oponga al presente 
. . . 

Que dentro de las particularidades de la industria de la construcción, se destaca la 

coexistencia dentro de una misma obra, de personal dependiente del comitente, y de 
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uno o más contratistas o subcontratistas, lo que genera situaciones especiales 

respecto a la determinación de la responsabilidad en el cumplimiento de las normas 

de seguridad e higiene en el trabajo. 

. . .  

. . .  
CONTAMINACION AMBIENTAL 

 
Ventilación mínima requerida en función del Nº máximo de ocupantes por turno 
 

Volumen 
del local  

m
3
 / 

persona 

Caudal de 
aire 

necesario  

m
3
 / hora / 

persona 

3 

6 

9 

12 

15 

65 

43 

31 

23 

18 

. . .  

Para autorizar la realización de trabajos en áreas o espacios confinados, se 
debe verificar previamente: 

— Concentración de oxígeno, como mínimo, dieciocho con cinco decimos 
por ciento (18,5 %). 

— Ausencia de contaminantes y mezclas inflamables explosivas. 

— Que estén bloqueados todos los accesos de energía externos, las 
entradas de hombres y aquellos que puedan alterar las condiciones de 
seguridad establecidas. 
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ETAPA Nº 2 

1. Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo - CyMAT 

1.1 Descripción de la Etapa 

En esta Etapa Nº 2, después de haber elegido, relevado, evaluado, analizado y 

elaboradas las conclusiones de un  puesto de trabajo en la Etapa Nº 1, el de un 

Oficial Mecánico - 1ra Categoría, desarrollada y acorde con la característica de la 

organización, Ing. PROMI, nos abocamos a la realización de esta Etapa. 

En ella debemos tener en cuenta, al relevar y analizar, el marco integral de una 

instalación termo mecánica, el área en la cual se desarrolla la tarea del Oficial, 

para hacer las propuestas y desarrollar las respectivas conclusiones. 

Entendiendo por Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo - CyMAT al 

conjunto de propiedades que caracterizan la situación de trabajo, influyen en la 

prestación del mismo y determinan o podría determinar la salud del trabajador. 
El relevamiento y análisis se hace en una de las plantas, instalación de uno de 

los clientes de Ing. PROMI.  

La elección del cliente, su planta / instalación, obra, se realiza en conjunto con la 

Dirección de Ing. PROMI. Se hace evaluando características distintivas, 

preponderantes, buscando la representatividad de la instalación que se analiza. 

La evaluación de las condiciones generales de trabajo, Condiciones y Medio 

Ambiente de Trabajo - CyMAT, se realiza eligiendo en la instalación tres factores 

considerados como preponderantes entre los siguientes:  

 Iluminación  (x) 

 Ventilación 

 Radiaciones  

 Carga Térmica 

 Ruidos y  Vibraciones (x) 

 Protección Contra Incendios 
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 Transporte de Materiales 

 Contaminación Ambiental 

 Condiciones Atmosféricas (x) 

 Maquinas Herramientas 

 Riesgos Eléctricos 

 Ergonomía 

(El desarrollo de la Etapa Nº 2 se hizo, en detalle sobre los factores marcados con x, si 

dejar de relevar / analizar / revisar / evaluar lo desarrollado en el punto 7 de esta Etapa 

del Proyecto,  ya que las CyMAT resultan una integridad de factores concurrentes / 

simultáneos durante la realización de la obra y como tales deben ser considerados) 

En la Etapa Nº 1 se analizó, del puesto de trabajo elegido, cada elemento del 

mismo, identificando los riesgos presentes en el desarrollo de la tarea 

encomendada, para la cual la persona es contratada.  

Se hizo en la obra contratada a Ing. PROMI:  

“Reemplazo de una válvula expansora, en una cañería de agua para 

calefacción de 5” de diámetro”,  

con una capacidad, la cañería en cuestión, en todo su desarrollo, de unos 12.000 

litros aproximadamente, lo que da una idea de su magnitud. 

La línea a la vista, de Aprovisionamiento de Agua Caliente – AAC y Retorno de 

Agua Caliente - RAC, que se desarrollaba dentro del túnel, que se ve en las 

imágenes incorporadas en la Etapa Nº 1, es de unos 120 m de longitud, de punta  

a punta del túnel. Solo es la longitud del túnel, que es la zona / área donde se 

desarrolla la tarea. No se acedia a las zonas donde presta el servicio. 

Esa Etapa, la Nº 1, se hizo evaluando los riesgos que se identificaron / 

evidenciaron, desarrollando comentarios / sugerencias / indicaciones sobre 

soluciones técnicas y medidas que coadyuven y refuercen la estrategia que en 

este sentido, Higiene y Seguridad en el Trabajo - H & S en el Trabajo, aplica Ing. 

PROMI. 

Esas indicaciones fueron básicamente respecto de hacer foco y/o mantener y 

aumentar la supervisión en aquellas medidas que se consideró y concluyó que 
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es adecuado poner especial atención por el riesgo que implican.  

También, las indicaciones hechas, hacen referencia a las tareas permanentes de 

capacitación. 

Ahora, en esta Etapa, la Nº 2, el análisis de las CyMAT lo realizamos sobre los 

riesgos identificados, solo tres de los listados más arriba, marcados con “x”, que 

de coincidir con el análisis de riesgo del puesto de trabajo, lo volvemos a 

analizar pero desde la óptica de la instalación, la planta, el medio ambiente del 

área donde se realiza el trabajo. No desde el punto de vista del puesto de 

trabajo, el trabajador. 

Es oportuno manifestar que esta Etapa, que se lleva a cabo en la instalación del 

cliente, su planta / instalación, cliente de Ing. PROMI, donde se relevó la tarea 

del Oficial Mecánico -  1ra Categoría, contratado por Ing. PROMI, se realiza en el 

marco profesional, respecto de la información que se obtenga, su análisis, 

evaluación y las conclusiones a las que se arribe. 

Igual que para las imágenes digitales que se obtuvieron durante el transcurso de 

la obra y se incluyeron en la presentación que se realizó en la Etapa Nº 1. 

 

Las CyMAT cambian permanentemente . . . 

 

La realidad de las CyMAT así como  nuestro enfoque, se pretende que tenga un 

carácter esencialmente dinámico. 

Nada se modifica tan rápidamente en el tiempo como las CyMAT,  dada las 

rápidas transformaciones de los procesos de trabajo, que es lo que lo determina 

o al menos condiciona, a lo que se debe agregar la condición de cambio 

permanente de instalación / cliente, obra por obra , donde se realiza el trabajo.  

Característica que es distintiva en la actividad que desarrolla Ing. PROMI en sus 

clientes, en el ámbito de la C.A.B.A.  

Las CyMAT, en una planta, instalación de un cliente, área donde se realiza el 

trabajo, pueden mejorar pero también empeorar.  

Los logros no son siempre definitivos y los recursos necesarios en las 

instalaciones de un cliente son los asignados / los posibles, no otros y además 

son básicamente independientes de cualquier decisión de Ing. PROMI. 
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Al hacer las consideraciones respecto de las CyMAT que realizamos, no 

debemos perder de vista el contexto, es decir el contexto económico, social y 

cultural, dentro del cual se desarrolla la actividad. Competencia, sociedad, 

cliente, Ing. PROMI y personal contratado, Oficial y su Ayudante / Asistente. 

Se ha detectado que, como en otras organizaciones, en la relación cliente, Oficial 

Mecánico contratado y empresa, la trilogía, se dan situaciones en que los 

resultados sólo pueden revelarse y medirse en el mediano y en el largo plazo, 

dado que existe, en el contratado y en el cliente, por más que Ing. PROMI realiza 

el esfuerzo para que se modifique, una inercia para evitar o por lo menos retrasar 

los cambios. 

Frases como:  

- “¿Para que cambiar si siempre se hizo así?”  

ó  

- “Siempre se hizo así y el resultado fue satisfactorio, el esperado, ¿Para qué 

modificarlo?”  

se encuentran siempre, por más que la Dirección y la Supervisión de Ing. PROMI 

se esfuercen en señalarlo en el contacto con el cliente y con el personal 

contratado. 

Por esto es la necesidad de programar políticas, estrategia y planes de acción 

con un horizonte que supere la coyuntura y el corto plazo y que los objetivos 

sean posibles, alcanzables, en análisis permanente para, de ser necesario, 

revisarlos / redefinirlos, hacerlos público y comentarlos formalmente, según se 

vean los resultados obtenidos, de las transformaciones operadas.   

Este carácter dinámico de las condiciones de trabajo, que se hace evidente ya en 

la Etapa Nº 1 de este Proyecto, en la que fue hecha la selección del Puesto de 

Trabajo, dada la tecnología de los equipos a los que Ing. PROMI da soporte, se 

instalan, mantienen, atienden o certifican, individualmente o en conjuntos 

cambiantes, constituye un importante desafío para la gestión de la Dirección de 

Ing. PROMI.  

También para los profesionales que colaboran / asisten a Ing. PROMI en la 

administración y ejecución de las obras.  

Se trata de una tarea permanente que tiene objetivos que se van transformando 

y enriqueciendo en la misma medida que se los va alcanzando.  
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Dicho en otras palabras:  

La actividad de Ing. PROMI en relación con la H y S en el Trabajo es una 

actividad que necesita de una perspectiva de largo plazo, junto con la voluntad y 

constancia  de la Dirección, para avanzar paso a paso, preservando y 

consolidando las conquistas obtenidas, manteniéndose abiertos a comprender 

las innovaciones provocadas por el cambio en los trabajos, en los proceso del 

trabajo, a causa de distintas necesidades / situaciones, los nuevos productos y 

tecnologías, que además implica el estar informados y formarse de manera 

continua, contrastando los conocimientos y experiencias adquiridas contra lo 

novedoso y necesario para atender, en el mercado, las diferentes situaciones que 

en el trabajo es necesario resolver.   

Por consiguiente, al ocuparse del mejoramiento de las CyMAT, se debe estar 

preparado para obtener los resultados, poder evaluarlos, en el mediano / largo 

plazo.  

Es hacer y decidir hoy sobre situaciones que no se hacen visibles 

inmediatamente, tampoco son resultados espectaculares, y en ese tiempo que 

transcurre es poco el prestigio que se va obteniendo.  

Debe ser considerado como una inversión que representa un esfuerzo y un 

desgaste importante y permanente para la conducción, la Dirección y los 

Supervisores de Ing. PROMI. 

Esta Etapa tiene como finalidad entregar a Ing. PROMI una revisión, un refuerzo 

a su objetivo y hacer verificaciones de su estrategia y a su plan de acción sobre 

las medidas de H y S en el Trabajo que hoy aplica en las obras que le contratan. 

La finalidad, es la de ver respecto de las CyMAT en las instalaciones de sus 

clientes,  una elegida en este caso, para poder mantener en condiciones seguras 

a los colaboradores contratados, que integra a sus proyectos / obras, mientras 

realizan la tarea encomendada. 

Es oportuno recordar que a las instalaciones de aparatos sometidos a presión, en 

el ámbito de la C.A.B.A. debe operarlas, por parte del cliente, un Foguista 

acreditado, habilitado por  la Dirección General Registro Obras y Catastro -

 Dirección Operativa de Instalaciones del G.C.A.B.A.  

http://www.ssplan.buenosaires.gob.ar/index.php/formularios-de-tramitacion-de-catastro/tramgral/dgrocc
http://www.ssplan.buenosaires.gob.ar/index.php/formularios-de-tramitacion-de-catastro/tramgral/dgrocc/108-doi


 
 

PROYECTO FINAL INTEGRADOR 
 

156 
 

2. Introducción 

Las empresas, como Ing. PROMI, se encuentran inmersas en un fenómeno 

complejo, el que influye en ellas de muchas maneras y que trae aparejados 

cambios permanentes y significativos en su administración y en la gestión de la 

dirección, que hacen a una dinámica ciertamente compleja.  

Las pequeñas, tienen que reforzar su gestión no solo en la administración 

contable,  también en la gestión referente a la aplicación de tecnología, la de las 

compras, cobranzas y también pagos, para poder superar los obstáculos que se 

les presentan. 

Deben afrontar la competencia que existe en el mercado, la oferta de realización 

de trabajos a modo informal, la necesidad de mejorar continuamente en lo 

referente a la tecnología y a los equipos / instrumental que se utilizan, atendiendo 

a los estándares de calidad que exige el tipo de equipos / tecnología que se 

atiende, los precios de los elementos, repuestos o accesorios que se involucran 

en las obras que se cotizan y se ejecutan, las modalidades o informalidades de 

pago de los clientes, la falta de información técnica y de historial respecto de los 

equipos a atender / reparar, completa y disponible, en tiempo y en forma, y a esto 

hay que agregar la necesidad de dar cumplimiento a las exigencias de los 

organismos de control.  

Debido a estos cambios, a los cuales decimos se encuentran sujetas / expuestas, 

que no resultan menores, es que comentamos respecto de lo necesario que es 

atender y hacer más sólidas las bases en las cuales se asienta su administración 

como una integridad, ya que de esa forma poseerán más herramientas para 

poder desenvolverse de la mejor manera. 

Aquí es donde tiene su importancia la H y S en el Trabajo, ya que es una 

herramienta más y está orientada a proteger la seguridad y la salud del recurso 

contratado.  

La estrategia y las acciones que se desarrollen respecto de la Salud y la 

Seguridad en el Trabajo – S y S en el Trabajo ve por / crea las condiciones para 

que el trabajador desarrolle su labor eficientemente, evitando riesgos, sucesos no 

esperados y daños, que puedan afectar su salud e integridad, el patrimonio de la 
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entidad donde se esté desarrollando la obra y el medio ambiente, propiciando 

así, en definitiva, la mejora en la calidad de vida del trabajador.  

¿En qué consisten la salud y la seguridad laboral?  

La salud y la seguridad laboral constituyen una disciplina muy amplia que abarca 

múltiples campos de estudio / investigación y trabajo, muchos de ellos 

sumamente especializados.  

Como concepto general, lo que se haga respecto de la salud y la seguridad 

laboral, debe tender a:  

 Fomentar y mantener el bienestar físico, mental y social del trabajador, sea 

cual fuere su ocupación, tarea que realiza  

 Prevenir al trabajador respecto de las consecuencias negativas que sus 

condiciones de trabajo pueden tener en su salud 

 Proteger al trabajador en su lugar de trabajo frente a los riesgos a que 

pueden dar lugar los factores de riesgo, negativos para su salud.  

 Colocar y mantener al trabajador en un entorno laboral adaptado a sus 

necesidades físicas y/o mentales 

 Adaptar la actividad laboral a la persona, sus capacidades, habilidades y 

destrezas y no la persona al trabajo.  

La H y S en el Trabajo se encuentran enmarcados entonces en un conjunto de 

normas y procedimientos que están orientados a proteger la salud no solo física, del 

trabajador, preservándolo de los riesgos a los que se expone al desarrollar sus 

trabajos, las tareas encomendadas al ser contratados.  

La H y S en el Trabajo y las CyMAT son una responsabilidad sobre la que la  

Dirección de Ing. PROMI trabaja, y se lo hace presente a cada uno de los 

colaboradores que integra o contrata. A todos. 

La Dirección hace hincapié en que a cada uno le corresponde el cuidado de su 

propia salud y seguridad, pero recuerda que se debe tener siempre presente que las 

acciones individuales / personales  pueden afectar a cualquiera de los demás 

integrantes de la empresa, del cliente o también, incluso, del público, de existir, que 

transita por las instalaciones del cliente. 



 
 

PROYECTO FINAL INTEGRADOR 
 

158 
 

Para cumplir con los objetivos en las CyMAT y en higiene y seguridad, de proteger la 

salud física y mental del trabajador, Ing. PROMI se apoya en las regulaciones 

vigentes, que existen al respecto: Ley Nacional 19587/ 72, complementarias y 

modificatorias y su Decreto Reglamentario Nº 351/79 complementarios y 

modificatorios, la capacitación y la educación en torno a la higiene y seguridad, 

basada en el control y la supervisión permanente en la tarea.  

De esta manera, que ha resultado efectiva en los años que hace que Ing. PROMI  

desarrolla la actividad, se conduce al personal en la realización de su trabajo de 

manera segura, reduciendo / eliminando riegos de lesiones, daños y enfermedades 

mientras los integrantes de la firma  y/o también los contratados desempeñan las 

funciones propias de sus puestos de trabajo o tareas que le son encomendadas. 

Higiene y Seguridad son dos conceptos distintos, conceptualmente diferentes. 

Por un lado la Higiene se refiere al estudio de las enfermedades profesionales a las 

cuales pueden verse sometidos / expuestos los colaboradores de la empresa y por 

otra la Seguridad, que hace foco, se centraliza, en el estudio de los riesgos de 

accidentes y los accidentes en el trabajo, analizando las causas que los provocan, 

sin dejar de ver los incidentes que pudiera  producirse, que no llegan a conformar un 

accidente.  

Ambos conceptos convergen en el mismo objetivo, que es mantener la salud, a 

modo integral, de los colaboradores que integran o son contratados por la 

organización. 

En su mayoría las pequeñas empresas, muchas de las competidoras, no tienen 

incorporadas las medidas adecuadas de higiene y seguridad que establece la  

 

normatividad y esto es una diferencia que se hace importante, necesaria de resolver 

en el valor final, al momento de cotizar una obra / trabajo. 

Se acuerda con la Dirección de Ing. PROMI que se debe tener en cuenta, hacer 

saber, comunicar, en este caso al cliente, que el dador del trabajo es solidariamente 

responsable civil y penalmente con la empresa, de suceder un accidente en su 

planta / instalación, sobre equipos de su propiedad a las personas que hacen el 

trabajo y también a las CyMAT.  
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Como se hace evidente, debido a la importancia de las CyMAT y de la H y S en el 

Trabajo, es básico / fundamental,  seguir de manera estricta los lineamientos que 

conforman la normativa de prevención, y ser rigurosos con la generación, 

administración y archivo de la documentación generada, ya que de esa manera se 

tiene la capacidad no solo de  prevenir, también de evitar situaciones desfavorables 

que mermen el desempeño en una tarea o en el peor de los casos, que dañen o 

tengan efectos negativos, como lo puede ser un accidente o enfermedad profesional, 

crónica y/o producir un daño ambiental.  

En el esquema que se presenta a continuación se muestra distintos tipos de 

combinaciones de comitente, contratista, subcontratista y empelados. 

Por la modalidad de trabajo, establecida en este momento Ing. PROMI no toma 

cobertura en una ART, tampoco el personal contratado que, por la característica 

fiscal, no corresponde / no puede contratar una ART.  

Se contratan seguros individuales o personales por trabajo, asimilados a 

modalidades y montos de cobertura de la industria, con cláusula de No Repetición. 

Actores que Intervienen en una Obra 
  
Desde la H y S en el Trabajo y las CyMAT 
 

  

 

S.R.T. 
 

    

  

 

    

  
A.R.T. / Cía. 
de Seguros     

  

 

    

  

 

Comitente 
 

    

       
 

 

 

 
Contratista 
Principal 

 

 

 

 

 

Sub 
Contratista  

 

 

 

Sub 
Contratista 
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Empleados 
 

Empleados 
 

Empleados 
 

Empleados 

       

3. Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo – CyMAT 

Hacer este relevamiento es analizar los factores que se listan más arriba pero no 

se debe dejar de ver por:  

- Tiempo de trabajo - Jornada laboral 

- Forma de remuneración -  Contrato por obra 

- Organización y contenido del trabajo – Termomecánica y Fumistería 

- Medio ambiente – Contaminantes – Riesgos debido a CyMAT 

- Servicios de bienestar y sociales – Coberturas medico asistenciales 

- Sistema de relaciones laborales - Subcontrato 

- Factores del trabajador y su entorno – Socio Culturales 

- Contexto económico, político y social - Contextual 

buscando incluirlos en el análisis al identificar los riesgos existentes en las CyMAT. 

Hay que estar preparado para comprender el  complejo mecanismo que regula las 

relaciones entre las diversas variables de los distintos factores. 

Sin duda es necesario tener una visión global, integral y multidisciplinaria en H y S 

en el Trabajo y en las CyMAT para llegar a una conclusión valiosa y de interés. 

El trabajador, en situación de realizar su trabajo, puede ser afectado por uno o varios 

riesgos a la vez, simultáneamente. 

Los riesgos cuando se presentan de modo concurrente, tienden a multiplicar, a 

potenciar sus efectos.  

Los riesgos actúan sobre las tres dimensiones del ser humano: biológico; psicológico 

y lo social. 

Las buenas CyMAT mejoran la eficiencia en el trabajo, por ende de la empresa u 

organización al realizar una obra.  
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Se reducen los costos directos, que son los asegurados, los indirectos provocados 

por los riesgos cuando producen un accidente  y aquellos costos ocultos, difíciles de 

identificar y cuantificar, que se manifiestan en el ausentismo, en las altas tasas de 

rotación, en definitiva produciendo el deterioro de la calidad de los trabajos que se 

realizan. 

Además las buenas CyMAT reducen / eliminan las causas de conflictos de los más 

diversos tipos. 

En la prevención de los riesgos laborales es de importancia identificar las 

condiciones de trabajo que pueden resultar nocivas para el trabajador, como primer 

paso para su eliminación o control, en las instalaciones donde se realizan trabajos, 

para así poder prevenir y llegar a evitar  los efectos nocivos. 

3.1 Categorías de Riesgos 

La clasificación  de las categorías de riesgo laboral, según su naturaleza es:  

- Riesgos materiales:  

 químicos,  

 físicos  

 biológicos  

- Riesgos psicosociales  

La diferente naturaleza de los riesgos implica diferentes mecanismos de acción.  

Los riesgo materiales actúan como agentes externos al organismo e interaccionan 

con los sistemas biológicos y fisiológicos entrando en contacto con materia 

inanimada o viva, lo que produce reacciones de defensa del organismo que puede 

tener un resultado exitoso o fracasar y producirse, en consecuencia, el daño a la 

salud del trabajador. 

La exposición a factores de riesgo psicosociales puede resultar nociva a través de 

mecanismos fundamentalmente psicológicos que producen estrés. 

En una clasificación más amplia, entonces, podemos incorporar riesgos a considerar 

/ de interés, que son: 

- Biológicos 

http://www.ms.gba.gov.ar/programas/EduP/tipo_riesgo.html#2
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- Ergonómicos 

- Psicosociales 

- Físicos 

- Químicos 

- Tecnológicos y de Seguridad 

Veamos ahora más en detalle cada uno de ellos: 

 Biológicos 

Los riesgos biológicos son originados por seres vivos, seres que son muy pequeños 

y que sólo pueden verse con un microscopio, son microorganismos llamados 

también “Contaminantes biológicos”.  

Los más comunes son: 

- Bacterias 

- Virus 

- Hongos 

- Parásitos 

Pueden transmitirse por contacto con material contaminado o con líquidos o 

secreciones corporales, como serían el VIH, la Hepatitis B, C y la Tuberculosis y 

otros. 

Sin duda presentes en las instituciones de servicios de salud que Ing. PROMI 

atiende. 

Un causante probable es: 

- Inadecuado suministro, distribución y disposición del agua para 

consumo humano. 

- Aguas contaminadas 

- Problemas de calidad del aire en locales cerrados 

- Manejo deficiente de los residuos sólidos peligrosos 

http://www.ms.gba.gov.ar/programas/EduP/tipo_riesgo.html#3
http://www.ms.gba.gov.ar/programas/EduP/tipo_riesgo.html#4
http://www.ms.gba.gov.ar/programas/EduP/tipo_riesgo.html#5
http://www.ms.gba.gov.ar/programas/EduP/tipo_riesgo.html#6
http://www.ms.gba.gov.ar/programas/EduP/tipo_riesgo.html#7
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Es necesario que el trabajador tenga su rutina de vacunas al día y pueda exhibir sus 

comprobantes. Copia que se incluye en el legajo del trabajador contratado. 

Requerido en el protocolo de contratación de sus servicios. 

Esto en relación con las características generales del trabajo que realiza y la 

ubicación de los equipos que se atienden. 

 

 

Esta imágenes, obtenidas de internet, resultan típicas en instalaciones /  plantas de algunos 

clientes visitados respondiendo a pedidos de presupuesto. 

 Ergonómicos 

En esta Etapa N° 2 analizamos la interacción entre el trabajo y las herramientas / 

maquinas / equipos en un sentido amplio, como es el análisis de las CyMAT, la 

interacción entre el trabajador y las condiciones del área en donde realiza el trabajo, 

para el que fue contratado.  

El objetivo de la aplicación de este análisis de o en la ergonomía del trabajo, en la 

tarea encomendada, es para ver de diseñar o mejor dicho mejorar la adecuación de 

los sistemas de trabajo, con el objeto de lograr el mayor grado de seguridad posible, 

comodidad, menor desgaste físico / psicofísico y eficiencia en el resultado. 

La ergonomía es la disciplina cuyas incumbencias son el estudio y diseño de la 

interfase entre el hombre y la máquina o la tarea para prevenir las enfermedades y el 

daño, mejorando la metodología aplicada en la realización del trabajo.  

Ing. PROMI se esfuerza por asegurar las CyMAT en los trabajos y tareas para las 

que contrata a un Oficial Mecánico - 1ra Categoría, y las diseña  para que sean 

compatibles con la capacidad física, también mental del trabajador. 

Esto se hace evidente en la descripción detallada y secuenciada que se hace en las 

tareas típicas que se realizan, relevadas y transcriptas en la Etapa N° 1. 

http://www.ms.gba.gov.ar/programas/EduP/imagenes/fotos_riesgo/biologico/1.JPG
http://www.ms.gba.gov.ar/programas/EduP/imagenes/fotos_riesgo/biologico/2.JPG
http://www.ms.gba.gov.ar/programas/EduP/imagenes/fotos_riesgo/biologico/3.JPG
http://www.ms.gba.gov.ar/programas/EduP/imagenes/fotos_riesgo/biologico/4.JPG
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Se tiene presente la Resolución 295/03 del  Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social. (Modificatoria del Decreto N° 351/79) 

Es necesario relevar, registrar y controlar, asistiendo en la tarea, como es que se 

llevan a cabo durante la realización de los trabajos: 

- Manipulación de cargas 

- Movimientos repetitivos 

- Posturas forzadas 

- Posturas estáticas sostenidas por tiempo prolongado 

 

        

Esta imágenes, obtenidas de internet, resultan típicas en instalaciones /  plantas de 

algunos clientes visitados respondiendo a pedidos de presupuesto. 

Las 4 situaciones se presentan en el desarrollo de las tareas del Oficial Mecánico 

que se contrata:  

- Hay manipulación de elementos pesados,   

- Por áreas donde el pasaje es dificultoso,  

- Hay movimientos repetitivos, como son las limpiezas de los tubos de 

las calderas, en los que la limpieza es manual, con cepillo de acero, 

tubo por tubo, montado sobre una vara, que va y viene en toda la 

longitud del mismo, obligado a un pasaje total. Caso contrario, de no 

ser total el pasaje del cepillo, el mismo se clava en el interior del caño y 

resulta imposible de retirarlo sin romper  

- Posturas forzadas, para cortar, soldar o liberar bulonería, válvulas  

- Posturas estáticas sostenidas, que hay que mantener por un tiempo 

prolongado, en una posición de esfuerzo. 

http://www.ms.gba.gov.ar/programas/EduP/imagenes/fotos_riesgo/ergonomico/1.JPG
http://www.ms.gba.gov.ar/programas/EduP/imagenes/fotos_riesgo/ergonomico/2.jpg
http://www.ms.gba.gov.ar/programas/EduP/imagenes/fotos_riesgo/ergonomico/3.JPG
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A las que hay que agregar los elementos, como andamios / escaleras, soportes que 

se utilizan en la tarea, que sostienen al trabajador obligando a una posición 

determinada, o que sostiene los elementos con los que se está trabajando, 

montando / reparando. 

 Psicosociales 

Los Factores de riesgo laboral psicosociales son de riesgo, causa de enfermedades 

laborales, que se relacionan con las condiciones de trabajo y fundamentalmente, con 

su organización. La organización en el desarrollo del trabajo. 

De ahí la necesidad de directivas concretas, bien expresadas por la supervisión, si 

es necesario documentadas, con gráficos, anotaciones, verificada, su comprensión, 

por quien se ha responsabilizado, para realizar la tarea. 

Las condiciones de realización de un trabajo y su organización actúan sobre el 

trabajador fundamentalmente a través de procesos psicológicos a los que también 

se denomina estrés. 

Entre los factores de riesgo psicosociales y situaciones que se encuentran o asocian 

con las tareas del trabajador podemos enumerar: 

- Violencia en el trabajo. Violencia en las relaciones horizontales o 

verticales. Con pares, supervisores o supervisados. También 

podrían incluirse, en esta lista, personal del cliente o publico.  

- Agresión. Podrían presentarse en la atención o prestación de 

servicios de emergencia o en cualquier otro con contacto por 

ejemplo con público 

- Trabajo nocturno y turnos rotativos. Estas características en el 

desarrollo de un trabajo, la nocturnidad o lo rotativo de los horarios,  

son causales de situaciones genéricas de riesgo. 

- Trabajo sobre una situación que es fuertemente crítica para el 

cliente, riesgosa de realización. 

Esta situación, esta condición,  la encontramos en la tarea del 

Oficial que se analizo, en el medio ambiente que se realizo, donde 

la obra era la reparación de un sistema de calefacción central. 
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Trabajo que se realizó durante el invierno, en un centro de salud 

con más de 200 pacientes  internados.  

Impensable dejar al cliente, al personal, al publico de visita y a los 

internados sin el sistema de calefacción en operación por más de 

24 horas, ya que la inercia térmica del sistema no mantendría la 

temperatura ambiental necesaria / crítica para ese tipo de 

institución. 

- Problemas de comunicación tanto con pares como en la línea 

ascendente o descendente del organigrama, que con motivo de la 

contratación se origina.  

- Problemas organizacionales. Problemas típicos en organizaciones 

poco profesionalizadas y/o con poca experiencia / trayectoria en la 

realización de un determinada trabajo y/o trabajo en equipo 

 Físicos 

Cuando nos referimos a las CyMAT nos referimos a los riesgos del ambiente de 

trabajo generados por condiciones inadecuadas.  

Estos riesgos son posible causa de enfermedades que se inician en forma lenta, 

atentan contra la situación de comodidad, confort y bienestar, disminuyen la 

concentración del trabajador, el rendimiento, causan irritabilidad, nerviosismo o 

probabilidad de accidentes. 

Entre ellos se encuentran: 

- Radiación 

- Vibración 

- Iluminación 

- Condiciones Higrotérmicas 

- Ruido 
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Esta imágenes, obtenidas de internet, resultan típicas en instalaciones /  plantas de 

algunos clientes visitados respondiendo a pedidos de presupuesto. 

 Químicos 

Los contaminantes químicos son sustancias orgánicas o inorgánicas, naturales o 

sintéticas, que durante su fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, 

pueden incorporarse al ambiente en forma de polvo, humo, gas o vapor, con efectos 

perjudiciales para la salud de las personas que entran en contacto con ellas. 

Entre ellos podemos listar: 

- Medicamentos, o el descarte de ellos 

- Residuos, gases y vapores  

- Agentes quimioterapéuticos 

- Agentes de limpieza 

- Agentes esterilizantes 

- Solventes 

Por la característica de la tecnología que se atiende, independientemente de los 

restantes riesgos que se listan, se debe prestar especial atención a la mala 

combustión, tanto en los quemadores de los termo tanques como en las calderas, 

ya que, de suceder una mala combustión, y una incompleta evacuación de los 

gases de escape por los conductos de chimenea se liberará al ambiente 

monóxido de carbono. 

El monóxido de carbono es un gas inodoro, incoloro y altamente tóxico que 

puede causar la  muerte cuando  se respira,  fatal para los humanos aún en 

niveles relativamente bajos.   

No es irritante para la nariz y los ojos, por lo que se hace imperceptible para los 

sentidos, ganándose la fama de “asesino silencioso” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
http://www.ms.gba.gov.ar/programas/EduP/imagenes/fotos_riesgo/fisico/1.jpg
http://www.ms.gba.gov.ar/programas/EduP/imagenes/fotos_riesgo/fisico/2.jpg
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La concentración máxima admisible en el ambiente es de 50-70 ppm. 

Se produce por la combustión deficiente de sustancias como gas,  gasolina,  

kerosene,  carbón, petróleo, tabaco o madera.  

Las chimeneas, si están defectuosas y no evacuan los gases / humos producto 

de la combustión,  los quemadores de las calderas, de los calentadores de agua 

o calefactores que queman combustible, pueden producirlo o incorporarlo al 

ambiente si no están funcionando bien.  

Este elemento, gas, monóxido de carbono, no detectable sin instrumental, resulta 

muy peligroso y muy dañino para la salud de toda aquella persona que ingresa al 

área donde se realiza la combustión deficiente. 

 

Detector portátil de Monóxido de Carbono 

 

                           

Esta imágenes, obtenidas de internet, resultan típicas en instalaciones /  plantas de 

algunos clientes visitados respondiendo a pedidos de presupuesto. 

 Tecnológicos y de Seguridad 

Son ambos factores, los tecnológicos y los referentes a medidas de seguridad, que 

se encuentran en el medioambiente donde se realizan los trabajos, presentan 

riesgos, los que pueden ocasionar o potenciar accidentes, heridas, daños o 

incomodidades.    

- Incendio 

- Mantenimiento. Preventivo y/o correctivo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gasolina
http://es.wikipedia.org/wiki/Keroseno
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://www.ms.gba.gov.ar/programas/EduP/imagenes/fotos_riesgo/quimico/1.JPG
http://www.ms.gba.gov.ar/programas/EduP/imagenes/fotos_riesgo/quimico/2.jpg
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- Sistema de emergencia inadecuados o de operación deficiente 

- Eléctrico, del equipo sobre el que se debe realizar el trabajo o en las 

herramientas eléctricas de mano que se utilizan 

- Orden y limpieza 

 

 

Esta imágenes, obtenidas de internet, resultan típicas en instalaciones /  plantas de 

algunos clientes visitados respondiendo a pedidos de presupuesto. 

 

4. Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 Higiene en el trabajo  

La higiene en el trabajo tiene como uno de sus principales objetivos salvaguardar la 

salud de los colaboradores de las organizaciones durante la realización de las 

actividades que desempeñan y procurar en ellos un bienestar.  

A diferencia de la seguridad que se enfoca en la prevención de accidentes, la 

higiene en el trabajo está enfocada hacia la prevención de enfermedades de trabajo 

que puedan sufrir los colaboradores.  

Haciendo notar su importancia y su alcance: 

- “La higiene laboral se refiere a las condiciones ambientales del trabajo que 

garantizan la salud física y mental y las condiciones de salud y bienestar de 

las personas”  

- “La higiene se entiende como las condiciones o prácticas que conducen a un 

estado de buena salud”  

De acuerdo con lo anterior la higiene en el trabajo es aquella que procura las 

mejores condiciones ambientales dentro de la organización / planta / instalación en 

http://www.ms.gba.gov.ar/programas/EduP/imagenes/fotos_riesgo/tegnologico/1.jpg
http://www.ms.gba.gov.ar/programas/EduP/imagenes/fotos_riesgo/tegnologico/2.JPG
http://www.ms.gba.gov.ar/programas/EduP/imagenes/fotos_riesgo/tegnologico/3.JPG
http://www.ms.gba.gov.ar/programas/EduP/imagenes/fotos_riesgo/tegnologico/4.JPG
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nuestro caso, y medio en el cual se desenvuelven los trabajadores para garantizar 

su salud y su bienestar.  

Para mantener una buena higiene en el trabajo se emplean o se controla el 

encuadramiento / el cumplimiento de normas y procedimientos.  

Principalmente, son los trabajadores los que deben apegarse a los procedimientos y 

normas durante la realización de sus actividades, como por ejemplo; la limpieza de 

los materiales que se utilizan, limpieza del área de trabajo, mantener buenos hábitos 

de higiene personal, entre otros.  

Las medidas empleadas de higiene en el trabajo son tendientes a la protección física 

y mental del trabajador, ya que se busca eliminar aquellos factores que provocan 

daños físicos como altas temperaturas, residuos tóxicos y también aquellos factores 

que provocan daños psicológicos como puede ser el ruido o el estrés.  

En las plantas / instalaciones se debe procurar mantener un entorno laboral 

saludable, el cual debe poseer condiciones ambientales físicas que actúen en forma 

positiva en todos los órganos y los sentidos: el olfato, la vista, el oído, el tacto y el 

gusto.  

Es la higiene laboral la que se encarga de mantener las condiciones ambientales 

adecuadas en el trabajo.  

 Seguridad en el Trabajo  

La seguridad en el trabajo son las medidas que se adoptan en las organizaciones, Ing. 

PROMI y sus clientes, en sus plantas / instalaciones / obras, para prevenir los 

accidentes que ocasionarían  daño a los colaboradores contratados mientras éstos 

realizan actividades dentro de la planta / instalación / del cliente, dirigidos por la 

Supervisión o la Dirección de Ing. PROMI 

El alcance de la seguridad en el trabajo es el conjunto de medidas de supervisión 

técnicas, de capacitación, médicas y psicológicas empleadas para prevenir los 

accidentes, eliminar las condiciones inseguras del ambiente e instruir o convencer a las 

personas, personal propio, del cliente y contratados, sobre la implantación de medidas 

preventivas. 

Busca la prevención del accidente y administra los riesgos. La finalidad es preventiva, se 

anticipa para disminuir la posibilidad de que suceda sea mínima.  
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Se integra con todas las técnicas, medidas, métodos, procedimientos y acciones que 

tienen la finalidad de proteger a los trabajadores para que no sufran un accidente 

mientras o durante la realización de su trabajo, durante la realización del mismo o 

realizando actividades dentro de la instalación del cliente, en definitiva realizando los 

trabajos contratados con / por Ing. PROMI.  

Es importante hacer énfasis en la seguridad de los colaboradores, debido a que son los 

recursos, estos colaboradores, los contratados, a través de los cuales se realizan los 

servicios que son la oferta de la empresa, Ing. PROMI,  y sin ellos no se podría 

prácticamente llevar a cabo ningún tipo de obra.  

Para que exista seguridad en el trabajo, es necesario que en los trabajadores 

contratados, se verifique que tienen o reciben una capacitación adecuada y actualizada 

y que conozcan de manera amplia, detallada, el área en el cual desempeñarán el trabajo 

antes de comenzar.  

También los clientes deben suscribir estos criterios y prestar su colaboración para su 

mejor cumplimiento.  

Al realizar la capacitación, la misma debe otorgar conocimientos sobre el cliente, su 

instalación, el área donde se realizará el trabajo, las características de la instalación, 

equipos / maquinas elementos en operación, los instrumentos, herramientas, equipos y 

máquinas que se van a emplear en la realización del trabajo y la manera correcta de 

utilizarlos, no experimentando en cuanto a variaciones en la modalidad de uso y así  

evitar el riego de accidentes durante la realización.  

Sin embargo, cuando se da a los trabajadores capacitación y de existir riesgos en el 

trabajo que necesiten de protección adicional, se brindan instrucciones sobre el uso de 

equipo de seguridad, E.P.P – Elementos de Protección Personal.  

Se debe constatar antes de iniciar la tarea que se cuenta con ellos, los necesarios y 

adecuados, tales como: antiparras, zapatos de seguridad, cascos, trajes, guantes, y 

todo otro específico, con el propósito de minimizar el daño y/o eliminar el posible riesgo 

de sufrir un accidente.  

El problema de inseguridad que se presenta muchas veces en las organizaciones recae 

sobre el personal, debido a que, a pesar de que se brinde una capacitación adecuada, 

son los trabajadores quienes deciden sí ejecutan y cumplen con las medidas necesarias, 

protocolos previamente establecidos de seguridad o no, o bien, si utilizan de manera 

correcta la maquinas, equipos o herramientas de mano y los E.P.P.  



 
 

PROYECTO FINAL INTEGRADOR 
 

172 
 

Sabiendo la supervisión que cuando lo deciden inconsultamente, en general, lo hacen  

cuando la supervisión esta relajada o circunstancialmente está abocada a otra tarea. 

Un accidente si bien es una cadena de hechos que se encadenan se desarrolla en un 

instante. 

Hay herramientas específicas / procedimientos para la determinación de los causales de 

un accidente, como la Técnica del Árbol de Causas, en el cual se puede determinar la 

causa y el hecho o la circunstancia en la que interviniendo en tiempo y forma, se puede 

eliminar el riesgo, neutralizar el accidente.  

Esto hace y más en particular a un Oficial Mecánico de 1ra Categoría, con muchos años 

prestando sus servicios a Ing. PROMI, que, por su experiencia y trayectoria, conoce al 

detalle cómo realizar su tarea, tiene el conocimiento necesario, la habilidad y la destreza 

para realizarlo correctamente, sin que tenga lugar un accidente, que de todos modos 

requiere de conducción / supervisión al realizar la tarea. 

 

 Factores de seguridad necesarios de un ambiente  

Para que un ambiente de trabajo tenga un grado razonable de seguridad, sea aceptado, 

es necesario ampliar el relevamiento, análisis y medidas conducentes y comenzar por lo 

menos con:  

 Seleccionar adecuadamente al trabajador para desarrollar una tarea específica. 

Es el caso de la selección de un Oficial Mecánico – 1ra Categoría para realizar 

obra termomecánica, que se contrata para una tarea determinada, en un cliente 

determinado, en una instalación determinada.  

No cualquier Oficial Mecánico resuelve adecuadamente una situación específica 

en una instalación específica.  

 Introducir y capacitar al trabajador en su puesto.  

Su experiencia, la directiva que recibe, la capacitación in situ, la supervisión 

permanente, hacen a satisfacer esta necesidad.  

Se verifica permanentemente, sin confrontar, su conocimiento, habilidad y 

destreza para realizar el trabajo. 

 Establecer pautas específicas de seguridad.  

Las conversaciones formales que se mantienen al respecto, con la persona 
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contratada, antes de comenzar el trabajo, día a día, tarea por tarea, lo hacen 

participe activo en las medidas de seguridad a tomar, para realizarlo. 

 El uso obligatorio del equipo de seguridad - E.P.P.  

La revisión antes de comenzar la obra, las condiciones / estado, se debe verificar 

que sea el adecuado para la tarea a realizar y el conocimiento del trabajador 

respecto de su utilización.  

 Informar al trabajador expresa y claramente, como rutina de supervisión, respecto 

de las consecuencias de un accidente.  

Tarea esta que debe ser realizada a modo inteligente, no remarcando sobre lo 

critico, los daños que se podrían sufrir, sino que enfocando la instrucción a 

realizar desde lo crítico, pero respecto de las seguridades necesarias para poder 

realizar el trabajo exitosamente. Es lo necesario.  

 Desarrollar un Programa permanente de concientización sobre la seguridad en el 

trabajo.  

Es esta una tarea permanente de la Dirección y de los Supervisores de Ing. 

PROMI. También del Área de Administración. Es una responsabilidad de todos. 

 Motivar el orgullo en el colaborador contratado por su trabajo.  

Es fundamental que quien realice una tarea con algún grado de exposición a un 

riesgo, el trabajador, este orgulloso, convencido de su capacidad para realizar el 

trabajo encomendado, con la activa supervisión del profesional que lo dirige. 

 Ver respecto de su estado de salud, que ese día y todos los días, sea el 

adecuado para realizar una tarea riesgosa, por pequeña o insignificante que ella 

resulten. 

 Señalar e informar a los trabajadores, sobre las consecuencias que trae el no 

atender a las medidas de seguridad que se tienen establecidas en la empresa 

respecto al uso de los instrumentos, herramientas de trabajo y E.P.P. 

Las listas de chequeo / verificación son un modo de establecer un programa que defina 

de manera clara y sencilla, por ejemplo, respecto del uso de todo tipo de herramientas 

que se utilizan.  

A través de la capacitación del trabajador, se verifica y/o se comparten los 

conocimientos indispensables para evitar que éste tenga duda sobre cómo operar con 
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las herramientas o equipos que debe utilizar, en un medio ambiente determinado y así 

se disminuyen y se evitan los riesgos de sufrir algún tipo de accidente. 

 Actividades de la seguridad en el trabajo  

Existen múltiples actividades que se integran a la seguridad en el trabajo y son:  

1. Prevención de accidentes:  

Es la acción de gestionar para minimizar, disminuir / eliminar los accidentes 

en el trabajo y se realiza por medio de la prevención.  

2. Prevención de hurtos:  

Son medidas que se aplican en las organizaciones para evitar hurtos. 

3. Prevención de incendios:  

La prevención de incendios se hace a través de una planificación adecuada / 

completa o integral, rigurosa, en la que no solo se incluyen el relevamiento de 

los extinguidores adecuados, sino también sistemas de detección y alarmas, 

así como la capacitación en su utilización.  

De acuerdo a esto, es relevante señalar el alcance de la seguridad en las 

organizaciones, ya que no implica solamente prevenir y reducir los accidentes de 

trabajo, sino también implementar acciones y medidas de prevención de múltiples 

situaciones y así evitar siniestros que interfieran con el trabajo.  

En todas las organizaciones, sin importar su giro y tamaño, se deben desarrollar 

programas que atiendan a estas áreas básicas que se encuentran dentro de la 

seguridad para contribuir al bienestar y cuidado de los colaboradores y de la empresa 

misma.  

 Riesgo en el trabajo  

Se entiende por riesgo en el trabajo a los accidentes y enfermedades a las que se 

exponen los colaboradores de una organización durante la ejecución o con motivo de la 

realización de su trabajo.  

Un riesgo de trabajo puede ir desde algo pequeño como caídas, infecciones, 

enfermedades respiratorias hasta algo más grave como enfermedades crónicas que 

disminuyen a modo permanente la salud de los colaboradores.  
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Es necesario minimizar, o mejor aún, eliminar los riesgos en el trabajo a los cuales se 

enfrenta el trabajador durante el desempeño de sus tareas, ya que estos afectan su 

desempeño, además de que causan inseguridad y por lo tanto afecta su nivel de 

productividad.  

- Clasificación de los accidentes de trabajo  

Se puede clasificar tipos de accidentes que ocurren en el trabajo:  

 Accidentes sin separación:  

El trabajador sigue con su jornada en la empresa, sin ningún tipo de 

secuela o perjuicio que lo afecte.  

 Accidente con separación: El trabajador se separa del trabajo que 

desempeñaba dentro de la planta / instalación 

Situación esta última que de presentarse no sería sencillo de resolver para Ing. 

PROMI. Implicaría cambiar la dotación aplicada a la obra y su auxiliar / ayudante en 

un plazo breve.  

A su vez, estos accidentes se clasifican / pueden producir una:  

a) Incapacidad temporal  

b) Incapacidad parcial permanente  

c) Incapacidad permanente total  

d) Muerte  

5. Condiciones ambientales de trabajo  

Desarrollemos ahora el objeto de análisis de esta Etapa Nº 2 

Las CyMAT se refieren a todas las circunstancias físicas en las que los empleados se 

encuentran cuando ocupan su puesto, es decir, es el ambiente físico que rodea a los 

trabajadores mientras estos desempeñan las actividades de trabajo.  

Existen ciertos elementos que integran las condiciones ambientales de trabajo, entre los 

más importantes se destacan:  

- Iluminación,  
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- Ruido y Vibraciones 

Condiciones Atmosféricas: Temperatura y Humedad 

- Señalización  

Hay que reseñar que existen normas que específicamente regulan las condiciones 

ambientales  

De esta manera, se analizan  las condiciones de trabajo más importantes que deben 

atenderse en las obras para cuidar la higiene, salud, y seguridad de los colaboradores:  

a) Iluminación  

Es la cantidad de luminosidad en el área específica de trabajo, donde el empleado se 

desempeña.  

Es la cantidad de luz en el punto focal de trabajo.  

Los estándares de iluminación están en función al tipo de tareas que el trabajador 

desempeña. 

Mientras mayor sea la concentración visual del empleado en detalles, será más 

necesaria la luminosidad en su punto focal de trabajo.  

Una insuficiente luminosidad provoca problemas como fatiga a los ojos, irritabilidad, 

daños al sistema nervioso y un desempeño deficiente del trabajador.  

Un sistema de iluminación debe cumplir con / ser:  

- Suficiente, de modo que la fuente luminosa proporcione la cantidad de luz necesaria 

para cada tipo de trabajo.  

- Estable, constante y uniforme para evitar la fatiga de los ojos, que se acomodan a la 

intensidad variable de la luz.  

- Colocada de manera que no encandile ni produzca fatiga a la vista, debida a las 

constantes acomodaciones.  

En esta tabla del Dec. Reg. 351/79, de la Ley 19587/72, se muestran los niveles de 

iluminación para  diferentes áreas de trabajo  
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Tipo de Riesgo 

  

  

 
ILUMINACIÓN  Y COLOR  

Titulo IV Capitulo XII. (Art. 71 al 84) y Anexo IV 

La iluminación en los puestos de trabajo debe cumplir básicamente con los requisitos 
mínimos: 

 La composición espectral de la luz debe ser adecuada a la tarea a realizar, de 
modo que permita observar o reproducir los colores en la medida que sea necesario. 
Se debe evitar el efecto estroboscópico en los lugares de trabajo.  

 La iluminancia debe ser adecuada a la tarea a efectuar. 

 Las fuentes de iluminación no deben producir deslumbramientos, directo o 
reflejado. 

 Los niveles de iluminación deben encuadrarse dentro de los establecido en 
la Tabla 2- Intensidad mínima de iluminación que figura en el Decreto 351/79 
Anexo IV 

Correspondiente a los Art. 71 a 84 de la Reglamentación aprobada por Decreto 
351/79 CAPITULO XII. Iluminación y color 

 Esta tabla muestra por tipo de edificio, local y tarea visual el valor mínimo de 
iluminación en lux necesaria. 

 Cuando los puestos  medidos no se encuadran en ninguno de los puestos que 
figuran en la Tabla 2 se deben comparar con los niveles establecidos en la Tabla 1- 
Intensidad media de iluminación para diversas clases de tarea visual:                

TABLA 1 
Intensidad media de iluminación para diversas clases de tarea visual 
(Basada en norma IRAM-AADL J 20-06) 

Clases de tarea visual 
Iluminación sobre 

plano de trabajo (lux) 
Ejemplos de tareas visuales 

Visión ocasional 
solamente 

100 

Para permitir movimientos seguros 
por ej. En lugares de poco transito: 
Sala de calderas, depósito de 
materiales voluminosos y otros. 

Tareas intermitentes 
ordinarias y fáciles, 
con contrastes 
fuertes. 

100 a 300 

Trabajos simples, intermitentes y 
mecánicos inspección general y 
contado de partes de stock, 
colocación de maquinaria pesada. 

Tareas 
moderadamente 
críticas y prolongadas, 
con detalles 

300 a 750 

Trabajos medianos, mecánicos y 
manuales, inspección y montaje; 
trabajos comunes de oficina, tales 
como: lectura, escritura y archivo. 
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medianos. 

Tareas severas y 
prolongadas y de 
poco contraste. 

750 a 1500 

Trabajos finos, mecánicos y 
manuales, montajes e inspección; 
pintura extrafina, sopleteado, costura 
de ropa oscura. 

Tareas muy severas y 
prolongadas, con 
detalles minuciosos o 
muy poco contraste. 

1500 a 3000 

Montaje e inspección de mecanismos 
delicados, fabricación de 
herramientas y matrices; inspección 
con calibrador, trabajo de molienda 
fina. 

  3000 Trabajo fino de relojería y reparación. 

Tareas excepcionales, 
difíciles o importantes 

5000 a 10.000 
Casos especiales, como por ejemplo: 
iluminación del campo operatorio en 
una sala de cirugía. 

  En todo establecimiento donde se realicen tareas en horarios nocturnos o 
que cuenten con lugares de trabajo que no reciban luz natural en horarios 
diurnos debe instalarse un sistema de iluminación de emergencia. 

 Este sistema no puede suministrar una iluminación menor de 30 luxes a 80 
cm. del suelo. 

 A su vez debe ponerse en servicio en el momento de corte de energía 
eléctrica, facilitando la evacuación del personal en caso necesario e 
iluminando los lugares de riesgo. 

Verificada la iluminación en el lugar de trabajo, sobre el elemento / 
elementos que se debía trabajar, resulto suficiente 

 

b) Ruido y Vibraciones 

El ruido es un sonido o barullo indeseable, perturbador.  

Todos los sonidos tienen dos características básicas: frecuencia e intensidad.  

La frecuencia se refiere al número de vibraciones por segundo emitidas por la fuente 

de sonido y esta se mide en ciclos por segundo (cps), 

La intensidad del sonido se mide en decibelios (db).  

Si un trabajador en el desempeño de sus labores, se expone de manera prolongada 

a niveles elevados de ruido, es muy probable a que sufra pérdida de audición, es 

decir, cuanto mayor sea el tiempo de exposición al ruido, mayor será el grado de 

pérdida de audición del trabajador.  

El efecto de los ruidos depende de:  

a) La intensidad del sonido.  
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b) La variación de los ritmos o irregularidades.  

c) La frecuencia o tono de los ruidos.  

Tipo de sonido Decibelios 

Menor vibración sonora audible  

Murmullo  

Conversación normal  

1 

30 

50 

Tráfico intenso 

Inicio de la fatiga causada por 

barullo 

Ruidos industriales externos 

70 

75 

80 

Pitos y sirenas  85 

Escapes de camiones  90 

Comienzo de la pérdida de 

audición  
90 

Maquinas  110 

Sierras  

Umbral del ruido doloroso  

Prensa hidráulica  

Aviones jet  

115 

120 

125 

130 

Legalmente el nivel máximo de intensidad al cual está permitido el ruido en el 

ambiente de trabajo es de 85 decibelios.  

Una vez que se sobrepasa este límite, el entorno debe ser considerado insalubre y 
por lo tanto no es apto para que un trabajador desempeñe su trabajo. Los ruidos que 
exceden el nivel antes señalado, pueden ya ocasionar daños a la audición de las 
personas.  

Además, para tener mayor conocimiento del impacto que genera el ruido y la 
normatividad  que  lo  rige: 
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RUIDOS Y VIBRACIONES  
Titulo IV. Capitulo XIII. (Art. 85 al 94) y Anexo V      

Este riesgo se monitorea a través de la realización de mediciones de ruido en las 
diferentes fuentes sonoras y a través de un cálculo a determinar por local de trabajo. 
Si los niveles hallados superan el máximo establecido, se sugerirán las medidas 
correspondientes. Para ello se utiliza un decibelímetro integrador.  
Estas mediciones otorgan al profesional información sobre el riesgo acústico al que 
se encuentra expuesto el personal e identificar las máquinas o zonas más ruidosas 
de la planta. Las medidas a adoptar van a depender de los niveles obtenidos 
pudiéndose seguir los siguientes criterios: 

 Si los niveles son inferiores a los 85 db (A) de Nivel Sonoro Continuo Equivalente, 
sólo se realizan nuevos relevamientos para controlar que el nivel medido se 
mantenga y detectar posibles cambios a causa de incorporación de nuevos equipos 
o maquinarias, sistemas de ventilación o extracción, falta de mantenimiento, etc. 

 Si los NSCE - Nivel Sonoro Continuo Equivalente son superiores a los 85 db (A), 
pero no exceden los 90 db (A), se deben realizar exámenes audio métrico. En este 
caso no resulta obligatoria la entrega de protectores auditivos de acuerdo a lo 
dispuesto por nuestra legislación, Ley 19587/72, Decreto 351/79, Anexo V, Capítulo 
13, Ítem 2, donde se establece la dosis máxima admisible en 90 db (A), pero se 
aconseja el uso de los mismos. 

 Si los valores obtenidos son mayores a los 90  db (A) es exigible implementar el 
uso obligatorio de protectores auditivos. Esta última medida, según los criterios de 
seguridad laboral, debe ser la última que se debe adoptar, o por lo menos hasta 
agotar todas las medidas de control del ruido anteriores: 

 Actuar sobre la fuente sonora, disminuyendo el nivel de ruido a través de la 
implementación de barreras ingenieriles de insonorización, mejorar el mantenimiento 
de la máquina, cambiar componentes de la misma que puedan incrementar el ruido, 
etc. 

 Actuar sobre el medio, lo que implica colocar barreras ingenieriles que disminuyan 
el nivel de ruidos pero en el ambiente de trabajo. 

 Reducción de los tiempos de exposición. 

En el caso de contar con niveles de ruido críticos se deben realizar mediciones y 
estudios más rigurosos como por ejemplo análisis de frecuencias o dosis de ruidos. 

En el primer caso se realiza un análisis del ruido generado por máquina en 
diferentes frecuencias y a través de un cálculo matemático se puede verificar la 
eficiencia de los protectores auditivos entregados teniendo en cuenta la curva de 
atenuación del mismo. 

En el segundo caso, se realiza un análisis de ruido generado pero a través del 
muestreo personal, en una persona en particular a través de un equipo que nos 
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indica, a diferencia del decibelímetro que nos da el nivel sonoro generado por una 
máquina en particular, la dosis de ruido al que se encuentra expuesta la persona 
semanalmente, es decir el Nivel Sonoro Continuo Equivalente, sin necesidad de 
realizar cálculo alguno. 

Verificado el Ruido y las Vibraciones en el lugar de trabajo, sobre el elemento / 
elementos que se debía trabajar, resulto adecuado 

c) Condiciones atmosféricas  

Dentro de las condiciones atmosféricas se pueden encontrar dos rubros:  

 Temperatura   

 Humedad  

En qué consiste cada una:  

Temperatura:  

Representa la magnitud de caliente o frio. Existen sitios de trabajo que se caracterizan 

por elevadas temperaturas, tal es el caso de aquellos en los que hay una proximidad a 

una fuente de calor. 

En estos sitios el trabajador debe usar ropa adecuada para proteger su salud.  

CONTROL DE CARGA TÉRMICA  
Título IV Condiciones de higiene en los ambientes laborales.  

Capitulo: 8 (Art 60) y  Anexo II        

Se entiende por carga térmica a la suma de la carga térmica ambiental y el calor 
generado en los procesos metabólicos.  
El objeto de controlar la carga térmica es determinar la exposición o no del 
trabajador a calor excesivo en los puestos de trabajo que se consideren conflictivos.  
La medición consiste en determinar el TGBH (Índice de Temperatura Globo Bulbo 
Húmedo). Para obtener este índice se deben medir en el ambiente tres 
temperaturas: temperatura de bulbo seco, de bulbo húmedo y de globo. Para realizar 
estas mediciones se utilizan dos tipos de termómetro: 

Globo termómetro: con este termómetro se mide la temperatura del globo y 
consiste en una esfera hueca de cobre, pintada de color negro mate, con un 
termómetro o termocupla inserto en ella, de manera que el elemento sensible esté 
ubicado en el centro de la misma, con espesor de paredes de 0,6 mm y su diámetro 
de 150 mm aproximadamente. 
 
Termómetro de bulbo húmedo natural: con este otro termómetro se mide la 
temperatura de bulbo húmedo natural y consiste en un termómetro cuyo bulbo está 
recubierto por un tejido de algodón. Este debe mojarse con agua destilada. 
Además de las temperaturas ambiente tomadas se tiene en cuenta el calor 
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metabólico de la persona a la que se le realiza el estudio. El calor metabólico se 
determina teniendo en cuenta la posición del cuerpo y el tipo de trabajo efectuado. 
A través de una fórmula, introduciendo las anteriores variables se determina el 
TGBH. Con este valor, entrando en la tabla siguiente, se determina si la persona se 
encuentra expuesta o no a carga térmica: 

LIMITES PERMISIBLES PARA LA CARGA TERMICA 
Valores dados en º C grados - TGBH 

Régimen de trabajo 
y 

descanso 

Tipo de Trabajo 

Liviano 
(menos de 230 

W) 

Moderado 
(230-400W) 

Pesado 
(mas de 400W) 

Trabajo continuo 30,0 26,7 25,0 

75% trabajo y 25% descanso cada hora 30,6 28,0 25,9 

50% trabajo y 50% descanso cada hora 31,4 29,4 27,9 

25% trabajo y 75% descanso cada hora 32,2 31,1 30,0 

En el caso de superar las temperaturas máximas según el tipo y régimen de trabajo 
se deben implementar las medidas correctivas correspondientes tales como: 

- Rotación del personal 
- Entrega de ropa y equipos de protección personal especiales 
- Colocación de barreras protectoras que impidan la exposición a 

radiaciones 

Humedad:  

La humedad se refiere a la cantidad de vapor de agua presente en el aire.  

Se debe analizar para conocer el nivel de humedad permisible en un sitio de trabajo, con 

el fin de dotar al trabajador de las herramientas adecuadas para proteger su salud ante 

la humedad.  

 

Verificada las Condiciones Atmosféricas en el lugar de trabajo, sobre el 
elemento / elementos que se debía trabajar, resulto adecuado 

 

d) Señalización: 

SEÑALIZACIÓN 
La señalización consiste básicamente en:      

 Señalizar los diferentes riesgos existentes, precauciones, obligaciones a través 
de colores y señales. 
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 Contar con los caminos de circulación marcados de modo de favorecer el orden y 
limpieza de los locales de trabajo y señalizar las salidas normales y de emergencia 
necesarias para casos de posibles emergencias. 

 Contar con las cañerías que conduzcan insumos, materias primas y productos 
elaborados codificados. 

 Señalizar las instalaciones contra incendio. 

Verificada la Señalización realizada en el lugar de trabajo, sobre el elemento / 
elementos que se debía trabajar, resulto adecuado 

6. Resultado de la evaluación de los factores de riesgo en 

general 

a – Iluminación 

El túnel donde se debe realizar la tarea tiene, en su desarrollo existen varias salidas 

de escalera que conducen al nivel “0”, al exterior, patio exterior, al aire libre.  

Son puertas con amplias ventanas por donde ingresa iluminación natural. 

Adicionalmente el túnel cuenta con iluminación artificial, suficiente para el desarrollo 

normal de la tarea 

Para situaciones especificas, por ubicación de los soportes o caños, se agrego 

iluminación con un  reflector de 300 W  

Existe una red de iluminación de emergencia en todo el desarrollo del túnel 

 

b – Ventilación 

El túnel cuenta con insuflador de aire en todo su desarrollo, más que insuflador es 

parte del equipo de aire acondicionado central de toda la infraestructura del cliente 

Hay que considerar que los ambientes están permanentemente calefaccionados y 

su temperatura se regula con la inyección de aire frio. 

Existe todo un sistema de enfriamiento 

 

c - Radiaciones  

Las existentes en el área son producidas por los equipos de soldadura, corte con 

oxiacetiléno y eléctrica aplicados a la obra 

Para su utilización se empelan campera de cuero de descarne, delantal con frente 

de plomo, guantes también de descarne y mascara fotosensible, careta, para 

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-493828522-mascara-fotosensible-careta-para-soldar-electrica-tig-mig-_JM
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soldar con eléctrica,  con vidrio para absorber las radiaciones 

 

d - Carga térmica 

La época en que se realizo el trabajo era inverno, pero, de todos modos, el túnel 

está permanentemente climatizado  

 

e - Ruidos y Vibraciones 

Son o fueron exclusivamente los generados por las herramientas de mano que se 

utilizaron. 

Amoladora para cortar caños en su ubicación, para preparar sus ventanas y sus 

biseles para después soldar, se llevaban a la mesa de trabajo que se instalo en la 

salida a la base de la escalera, al mismo nivel del piso del túnel pero afuera de él 

Para comunicarse entre los allí presentes no era necesario elevar la voz, aun a 

varios metros de distancia, (más de la longitud de varios brazos) 

Cuando se operaba alguna de las herramientas no existía comunicación, no por el 

nivel de ruido, sino para prestar atención a la tarea. Entre Supervisor, Oficial y 

Ayudante  

 

f - Protección contra incendios 

El túnel, por donde se desarrollan las cañerías, cables de electricidad, de telefonía y 

de sonido tiene dispuesto una línea de matafuegos ABC suficiente, cumpliendo la 

norma respecto de la distancia máxima entre ellos. 

Es de comentar que las bandejas portacables, que están montadas sobre la pared 

opuesta a la que se trabaja, se encuentran con conexión a tierra, tramo a tramo.   

 

g - Transporte de materiales 

El transporte de materiales y herramientas se realizo con carretillas o zorras. 

Para llegar al túnel con los elementos pesados se accedió por una rampa existente 

en el extremo del túnel, que aunque distante no hacía necesario transitar con la 

carga por la escalera de acceso / salida 

Se cargaba desde el móvil que la transportaba a l carretilla y con ella se entraba al 

túnel por la rampa 
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h - Contaminación Ambiental 

No existía contaminación ambiental, de ningún tipo 

Había ventilación suficiente y las CyMAT fueron optimas para realizar el trabajo 

 

i - Máquinas Herramientas 

Las herramientas que se utilizaron son las habituales de este tipo de trabajos, 

verificadas antes de comenzar la obra, al igual que los E.P.P, necesarios y 

suficientes, y fueron usados adecuadamente.  

 

j - Riesgos eléctricos 

Se verifico que no existía riego en las líneas eléctricas que se desarrollan por el 

túnel ya que están montadas las bandejas sobre la pared opuesta a la que está del 

lado de los caños, los que básicamente se encuentran en proximidad del techo 

Para conectar las herramientas de mano se uso de un tablero de obra que Ing. 

PROMI  utiliza en toda obra que se realiza 

Se desmonto un cableado de una red de parlantes que estaba próxima a la zona de 

trabajo 

 

k - Ergonomía 

Por las características de trabajo, posiciones complicadas, se analizaba cada 

procedimiento antes de realizarlo y se hacían las pausas necesarias de reposición / 

descanso del Oficial, también su Ayudante / Asistente 

  

l - Riesgos especiales: (minería, construcción, pesca, agricultura, 

establecimientos sanitarios, otros) 

No se detectaron riesgos especiales 

 

m - Tiempo de trabajo - Jornada laboral 

La obra quedaba distante del punto de partida del Oficial con su ayudante, en la otra 

punta de la CABA, por lo que la jornada se comenzaba alrededor de las 9:00 hs y se 

terminaba no más tarde de las 17:00 hs, buscando de no interrumpir la tarea en un 

punto que complicara el comienzo y desarrollo de la tarea del día siguiente 



 
 

PROYECTO FINAL INTEGRADOR 
 

186 
 

 

n - Forma de remuneración -  Contrato por obra 

El Oficial recibe un anticipo de cerca del 50 % de su presupuesto y factura el 50 % 

restante al finalizar la obra. El saldo a los 10 / 15 días de la fecha de su factura. 

Por los trabajos realizados Ing. PROMI da una garantía de mano de obra por 5 

(seis) meses, a partir del momento de la liberación de la instalación a servicio 

 

o - Organización y contenido del trabajo – Termomecánica y Fumistería 

La organización del trabajo, la secuencia esta descripta en el presupuesto que le 

entrega Ing. PROMI al cliente, que es sobre el que el Oficial Mecánico cotiza. 

Por lo que la organización de la tarea ya está establecida y se revisa y controla 

permanentemente durante el desarrollo 

 

p - Servicios de bienestar y sociales – Coberturas médico asistenciales 

Los servicios sociales, que amparan al Oficial Mecánico y su Ayudante, están a 

cargo, es responsabilidad, del Oficial Mecánico que es quien los contrata 

 

q - Medio ambiente – Contaminantes – Riesgos debido a CyMAT 

No se encontraron ni en el relevamiento previo a cotizar ni previo a comenzar la 

obra contaminantes en la zona de trabajo 

 

r - Factores del trabajador y su entorno – Socio Culturales 

En la relación con estos especialistas es necesario ser cuidadoso en la conducción 

y en el trato, igual que con el de su / sus ayudantes. 

Son personas que saben de las habilidades y destrezas que tienen y son muy 

orgullosos de sus experiencias y saberes 

 

s - Contexto económico  

Es necesario estar atentos a los planteos que el contratado hace respecto de sus 
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acreencias.  

Suelen pedir ampliar sus anticipos y en general no resultan ordenados 

administrativamente. 

Por otro lado en alguna oportunidad al realizar este tipo de obra surgen necesidades 

de ampliación, que notificadas y aprobadas por el cliente son renegociadas con el 

Oficial mecánico  

 

7. Conclusiones – Etapa Nº 2 

 En el ambiente de trabajo seleccionado, donde desarrolla su actividad, en una 

de las obras, el puesto de trabajo seleccionado, Oficial Mecánico - 1ra 

Categoría – contratado por Ing. PROMI, hemos relevado las CyMAT en el 

tiempo aplicado durante la realización de la obra. 

 Lo hemos logrado, igual que en el relevamiento del puesto de trabajo, a 

través de: asistencia y presencia diaria en la obra, durante toda la jornada, 

con entrevistas, con el Oficial Mecánico que realiza la tarea encomendada, 

con el Gerente Técnico y con el Director de Ing. PROMI y una sola entrevista 

con el área de Administración, con observaciones en el campo, recopilando 

los datos relevantes de la organización y del cliente. 

 Se entrevisto al 2do de la Gerencia de Mantenimiento del cliente, quien brindó 

la información con la que contaba y participó en alguno de los relevamientos / 

determinaciones que se realizaron de las CyMAT, la infraestructura y servicios 

en general en el área o próximos al área de trabajo.  

 De la  identificación de las CyMAT surgieron las conclusiones / comentarios 

del estado de situación y de las medidas que detallamos en el desarrollo de la 

presentación de esta Etapa Nº 2 que se hace. 

 Nos encontramos con un nivel de riesgos aceptable y controlado, en el área 

de la instalación donde se realizó la tarea, de acuerdo para el tipo de obra 

que se realizaba y no ha requerido, consensuado con la Dirección de Ing. 

PROMI, modificaciones a las rutinas técnicas ni administrativas, tampoco a la 

modalidad de asistencia / supervisión en obra. 
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 Como resultado se hace hincapié, en las acciones que relacionadas con las medidas 

preventivas hoy implementadas por Ing. PROMI, que permiten reconocer y relevar 

las CyMAT antes de presupuestar y nuevamente antes de comenzar la obra y 

también día por día, durante su desarrollo,  pudiendo eliminar o minimizar los riesgos 

existentes en la tarea. 

Se refuerza la recomendación de la necesidad, de ser requerido, por las CyMAT y 

los riesgos presentes donde se realiza la tarea, la correcta utilización de los E.P.P. – 

Elementos de Protección Personal adecuados y suficientes. 

  

8. Normativa consultada  

 Ley Nacional 19587/72 de Seguridad e Higiene en el Trabajo  

 Decreto Reglamentario 351/79  

 Resolución 295/93 Técnicas sobre Ergonomía y Levantamiento Manual de 

Cargas 

9. Anexos – Etapa Nº 2 

 Decreto Reglamentario 351/79  

Resumen de Artículos que aplican al análisis de las CyMAT, que fueran comentados, 
en el relevamiento realizado, en el desarrollo que antecede   

. . . .  

TÍTULO IV 

Condiciones de higiene en los ambientes laborales 

Capítulo 8 

Carga térmica 

Art. 60.- Definiciones: 

Carga Térmica Ambiental: Es el calor intercambiado entre el hombre y el ambiente. 

Carga Térmica: Es la suma de carga térmica ambiental y el calor generado en los procesos 
metabólicos. 
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Condiciones Higrotérmicas: Son las determinadas por la temperatura, humedad, velocidad 
del aire y radiación térmica. 

1. Evaluación de las condiciones higrotérmicas 

Se determinarán las siguientes variables con el instrumental indicado en el Anexo II: 

1.1. Temperatura del bulbo seco. 

1.2. Temperatura del bulbo húmero natural. 

1.3. Temperatura del globo. 

2. Estimación del calor metabólico 
Se determinará por medio de las tablas que figuran en el Anexo, según la posición en el 
trabajo y el grado de actividad. 

3. Las determinaciones se efectuarán en condiciones similares a las de la tarea habitual. Si 
la carga térmica varía a lo largo de la jornada, ya sea por cambios de las condiciones 
higrotérmicas del ambiente, por ejecución de tareas diversas con diferentes metabolismos, o 
por desplazamiento del hombre por distintos ambientes, deberá medirse cada condición 
habitual de trabajo. 

4. El índice se calculará según el Anexo II a fin de determinar si las condiciones son 
admisibles de acuerdo a los límites allí fijados. 

Cuando ello no ocurra deberá procederse a adoptar las correcciones que la técnica 
aconseje. 

 Capítulo 9 

Contaminación ambiental 

Art. 61.- Todo lugar de trabajo en el que se efectúan procesos que produzcan la 
contaminación del ambiente con gases, vapores, humos, nieblas, polvos, fibras, aerosoles o 
emanaciones de cualquier tipo, deberá disponer de dispositivos destinados a evitar que 
dichos contaminantes alcancen niveles que puedan afectar la salud del trabajador. Estos 
dispositivos deberán ajustarse a lo reglamentado en el Capítulo 11 del presente decreto. 

1. La autoridad competente fijará concentraciones máximas permisibles para los ambientes 
de trabajo, que figuran como Anexo III como Tablas de Concentraciones Máximas 
Permisibles, las que serán objeto de una revisión anual a fin de su actualización. Cada vez 
que sea necesario podrán introducirse modificaciones, eliminaciones o agregados. 

2. En los lugares de trabajo donde se realicen procesos que den origen a estados de 
contaminación ambiental o donde se almacenen substancias agresivas (tóxicas, irritantes o 
infectantes), se deberán efectuar análisis de aire periódicos a intervalos tan frecuentes como 
las circunstancias lo aconsejen. 

3. La técnica y equipos de muestreo y análisis a utilizar deberán ser aquellos que los últimos 
adelantos en la materia aconsejen, actuando en el rasgo de interés sanitario definido por el 
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tamaño de las partículas o las características de las substancias que puedan producir 
manifestaciones tóxicas. 

Esta tarea será programada y evaluada por graduado universitario, conforme a lo 
establecido en el Capítulo 4, Artículo 35. 

4. Cuando se compruebe que algunos de los contaminantes puedan resultar riesgosos por 
la presencia de otro u otros contaminantes o factores concurrentes por circunstancias no 
contempladas en la presente reglamentación, la autoridad competente podrá exigir a los 
establecimientos, que disminuyan los contaminantes a concentraciones inferiores a las 
consignadas en la Tabla de concentraciones máximas permisibles. 

5. Los inspectores de la autoridad competente al realizar la determinación de contaminantes 
en los lugares de trabajo, deberán proceder a dejar debida constancia en actas de lo 
siguiente: 

5.1. Descripción del proceso (información que deberá proporcionar el establecimiento). 

5.2. Descripción de las condiciones operativas. 

5.3. Descripción de la técnica de toma de muestra e instrumental utilizado. 

5.4. Técnica analítica e instrumental utilizado o a utilizar. 

5.5. Número de muestras tomadas, especificando para cada una, tiempo de muestreo, 
caudal, lugar de toma de muestra y tarea que se está llevando a cabo durante la misma. 

5.6. Tiempo de exposición. 

5.7. Frecuencia de la exposición en la jornada de trabajo. 

 Capítulo 10 

Radiaciones 

Art. 62.- Radiaciones Ionizantes 

1. La Secretaría de Estado de Salud Pública de la Nación es la autoridad competente de 
aplicación de la Ley 19587 en el uso o aplicación de equipos generadores de Rayos X, con 
facultades para tramitar y expedir licencias y autorizaciones que reglamenten la fabricación, 
instalación y operación de estos equipos y para otorgar licencias y autorizaciones a las 
personas bajo cuya responsabilidad se lleven a cabo dichas prácticas u operaciones. 

2. La Comisión Nacional de Energía Atómica es la autoridad competente de la aplicación de 
la Ley 19587 en el uso o aplicación de materiales radiactivos, materiales nucleares y 
aceleradores de partículas cuyo fin fundamental no sea específicamente la generación de 
Rayos X y radiaciones ionizantes provenientes de los mismos o de reacciones o 
transmutaciones nucleares, con facultades para tramitar y expedir licencias y autorizaciones 
específicas que reglamenten el emplazamiento, la construcción, la puesta en servicio, la 
operación y el cierre definitivo de instalaciones y para otorgar licencias y autorizaciones 
específicas a las personas bajo cuya responsabilidad se lleven a cabo dichas prácticas u 
operaciones. 
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3. Ninguna Persona podrá fabricar, instalar u operar equipos generadores de Rayos X o 
aceleradores de partículas, ni elaborar, producir, recibir, adquirir, proveer, usar, importar, 
exportar, transportar o utilizar en ninguna forma materiales radiactivos, materiales nucleares, 
o radiaciones ionizantes provenientes de los mismos o de reacciones o transmutaciones 
nucleares sin previa autorización de la Secretaría de Estado de Salud Pública de la Nación o 
de la Comisión Nacional de Energía Atómica, según corresponda, de acuerdo a lo indicado 
en los incisos 1 y 2 del presente Artículo. 

4. La autoridad competente correspondiente, de acuerdo a lo establecido en los incisos 1 y 2 
del presente Artículo, deberá autorizar su operación y expedir una licencia en cada caso, 
donde constará el o los usos para los cuales se ha autorizado la instalación y los límites 
operativos de la misma. 

5. La autoridad competente correspondiente, de acuerdo a lo establecido en los incisos 1 y 2 
del presente Artículo, promulgará cuando sea necesario las reglamentaciones, normas, 
códigos, guías, recomendaciones y reglas de aplicación a las que deberán ajustarse las 
instalaciones respectivas. 

6. El certificado de habilitación, así como las reglamentaciones, normas, códigos, guías, 
recomendaciones y reglas que sean de aplicación en la instalación, deberán estar a 
disposición de la autoridad competente y del Ministerio de Trabajo de la Nación. 

7. En aquellos casos en que el Ministerio de Trabajo de la Nación observara el 
incumplimiento de las disposiciones vigentes, cursará la comunicación respectiva a la 
autoridad competente correspondiente, solicitando su intervención. 

8. Las instalaciones sólo podrán ser operadas bajo la responsabilidad directa de personas 
físicas especialmente licenciadas y autorizadas al efecto por la respectiva autoridad 
competente. 

Art. 63.- Radiaciones no ionizantes 

1. Radiaciones infrarrojas 

1.1. En los lugares de trabajo en que exista exposición intensa a radiaciones infrarrojas, se 
instalarán tan cerca de las fuentes de origen como sea posible, pantallas absorbentes, 
cortinas de agua u otros dispositivos apropiados para neutralizar o disminuir el riesgo. 

1.2. Los trabajadores expuestos frecuentemente a estas radiaciones serán provistos de 
protección ocular. Si la exposición es constante, se dotará además a los trabajadores de 
casco con visera o máscara adecuada y de ropas ligeras y resistentes al calor. 

1.3. La pérdida parcial de luz ocasionada por el empleo de anteojos, viseras o pantallas 
absorbentes será compensada con un aumento de la iluminación. 

1.4. Se adoptarán las medidas de prevención médica oportunas, para evitar trastornos de 
los trabajadores sometidos a estas radiaciones. 

2. Radiaciones ultravioletas nocivas 

2.1. En los trabajos de soldadura u otros, que presenten el riesgo de emisión de radiaciones 
ultravioletas nocivas en cantidad y calidad, se tomarán las precauciones necesarias. 
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Preferentemente estos trabajos se efectuarán en cabinas individuales o compartimientos y 
de no ser ello factible, se colocarán pantallas protectoras móviles o cortinas incombustibles 
alrededor de cada lugar de trabajo. Las paredes interiores no deberán reflejar las 
radiaciones. 

2.2. Todo trabajador sometido a estas radiaciones será especialmente instruido, en forma 
repetida, verbal y escrita de los riesgos a que está expuesto y provisto de medios 
adecuados de protección, como ser: anteojos o máscaras protectoras con cristales 
coloreados para absorber las radiaciones, guantes apropiados y cremas protectoras para las 
partes del cuerpo que queden al descubierto. 

3. Microondas 

Las exposiciones laborales máximas a microondas en la gama de frecuencias comprendidas 
entre 100 M Hz y 100 G Hz es la siguiente: 

3.1. Para niveles de densidad media de flujo de energía que no superen 10 mW/cm2. 
cuadrado el tiempo total de exposición se limitará a 8h/día (exposición continua). 

3.2. Para niveles de densidad media de flujo de energía partir de 10 mW/cm2 cuadrado, 
pero sin superar 25 mW/cm2 cuadrado el tiempo de exposición se limitará a un máximo de 
10 minutos en cada período de 60 minutos durante la jornada de 8 horas (exposición 
intermitente ). 

3.3. Para niveles de densidad media de flujo de energía superiores a 25 mW/cm2 cuadrado, 
no se permite la exposición. 

 Capítulo 11 

Ventilación 

Art. 64.- En todos los establecimientos, la ventilación contribuirá a mantener condiciones 
ambientales que no perjudiquen la salud del trabajador. 

Art. 65.- Los establecimientos en los que se realicen actividades laborales, deberán 
ventilarse preferentemente en forma natural. 

Art. 66.- La ventilación mínima de los locales, determinada en función del número de 
personas, será la establecida en la siguiente tabla: 

Ventilación mínima requerida en función del número de ocupantes.  

PARA ACTIVIDAD SEDENTARIA  

Cantidad de 
personas 

Cubaje del local 

(m 
3
 por persona) 

Caudal de aire 

(m 
3
 por persona) 

1 3 43 

1 6 29 

1 9 21 
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1 12 15 

1 15 12 

PARA ACTIVIDAD MODERADA 

Cantidad de 
personas 

Cubaje del local 

(m 
3
 por persona) 

Caudal de aire 

(m 
3
 por persona) 

1 3 65 

1 6 43 

1 9 31 

1 12 23 

1 15 18 

  

Art. 67.- Si existiera contaminación de cualquier naturaleza o condiciones ambientales que 
pudieran ser perjudiciales para la salud, tales como carga térmica, vapores, gases, nieblas, 
polvos u otras impurezas en el aire, la ventilación contribuirá a mantener permanentemente 
en todo el establecimiento las condiciones ambientales y en especial la concentración 
adecuada de oxígeno y la de contaminantes dentro de los valores admisibles y evitará la 
existencia de zonas de estancamiento. 

Art. 68.- Cuando por razones debidamente fundadas ante la autoridad competente no sea 
posible cumplimentar lo expresado en el artículo precedente, ésta podrá autorizar el 
desempeño de las tareas con las correspondientes precauciones, de modo de asegurar la 
protección de la salud del trabajador. 

Art. 69.- Cuando existan sistemas de extracción, los locales poseerán entradas de aire de 
capacidad y ubicación adecuadas, para reemplazar el aire extraído. 

Art. 70.- Los equipos de tratamiento de contaminantes, captados por los extractores 
localizados, deberán estar instalados de modo que no produzcan contaminación ambiental 
durante las operaciones de descarga o limpieza. Si estuvieran instalados, en el interior del 
local de trabajo, éstas se realizarán únicamente en horas en que no se efectúan tareas en el 
mismo. 

Capítulo 12 

Iluminación y color 

Art. 71.- La iluminación en los lugares de trabajo deberá cumplimentar lo siguiente: 

1. La composición espectral de la luz deberá ser adecuada a la tarea a realizar, de modo 
que permita observar o reproducir los colores en la medida que sea necesario. 

2. El efecto estroboscópico, será evitado. 
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3. La iluminancia será adecuada a la tarea a efectuar, teniendo en cuenta el mínimo tamaño 
a percibir, la reflexión de los elementos, el contraste y el movimiento. 

4. Las fuentes de iluminación no deberán producir deslumbramiento, directo o reflejado, para 
lo que se distribuirán y orientarán convenientemente las luminarias y superficies reflectantes 
existentes en el local. 

5. La uniformidad de la iluminación, así como las sombras y contrastes serán adecuados a 
la tarea que se realice. 

Art. 72.- Cuando las tareas a ejecutar no requieran el correcto discernimiento de los colores 
y sólo una visión adecuada de volúmenes, será admisible utilizar fuentes luminosas 
monocromáticas o de espectro limitado. 

Art. 73.- Las iluminancias serán las establecidas en el Anexo IV. 

Art. 74.- Las relaciones de iluminancias serán las establecidas en el Anexo IV. 

Art. 75.- La uniformidad de la iluminación será la establecida en el Anexo IV. 

Art. 76.- En todo establecimiento donde se realicen tareas en horarios nocturnos o que 
cuenten con lugares de trabajo que no reciben luz natural en horarios diurnos deberá 
instalarse un sistema de iluminación de emergencia. 

Este sistema suministrará una iluminación no menor de 40 luxes a 80 cm. del suelo y se 
pondrá en servicio en el momento de corte de energía eléctrica, facilitando la evacuación del 
personal en caso necesario e iluminando los lugares de riesgo. 

Art. 77.- Se utilizarán colores de seguridad para identificar personas, lugares y objetos, a los 
efectos de prevenir accidentes. 

Art. 78.- Los colores a utilizar serán los establecidos en el Anexo IV. 

Art. 79.- Se marcarán en forma bien visible los pasillos y circulaciones de tránsito, ya sea 
pintando todo el piso de los mismos o mediante dos anchas franjas de los colores indicados 
en el Anexo IV delimitando la superficie de circulación. En los lugares de cruce donde 
circulen grúas suspendidas y otros elementos de transporte, se indicará la zona de peligro 
con franjas anchas de los colores establecidos en el Anexo citado y que sean contrastantes 
con el color natural del piso. 

Art. 80.- En los establecimientos se marcará en paredes o pisos, según convenga, líneas 
amarillas y flechas bien visibles, indicando los caminos de evacuación en caso de peligro, 
así como todas las salidas normales o de emergencia. 

Art. 81.- Las partes de máquinas y demás elementos de la instalación industrial, así como el 
edificio, cuyos colores no hayan sido establecidos expresamente, podrán pintarse de 
cualquier color que sea suficientemente contrastante con los de seguridad y no dé lugar a 
confusiones. Con igual criterio, las partes móviles de máquinas o herramientas, de manera 
tal que se visualice rápidamente cuál parte se mueve y cuál permanece en reposo. 

Art. 82.- Las cañerías se pintarán según lo establecido en Anexo IV. 
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Art. 83.- Todas las señalizaciones deberán conservarse en buenas condiciones de 
visibilidad, limpiándolas o repintándolas periódicamente. Las pinturas a utilizar deberán ser 
resistentes y durables. 

Art. 84.- Los carteles e indicadores serán pintados en colores intensos y contrastantes con 
la superficie que los contenga, para evitar confusiones. 

 Capítulo 13 

Ruidos y vibraciones 

Art. 85.- En todos los establecimientos, ningún trabajador podrá estar expuesto a una dosis 
de nivel sonoro continuo equivalente superior a la establecida en el Anexo V. 

Art. 86.- La determinación del nivel sonoro continuo equivalente se realizará siguiendo el 
procedimiento establecido en el Anexo V. 

Art. 87.- Cuando el nivel sonoro continuo equivalente supere en el ámbito de trabajo la dosis 
establecida en el Anexo V, se procederá a reducirlo adoptando las correcciones que se 
enuncian a continuación y en el orden que se detalla: 

1. Procedimientos de ingeniería, ya sea en la fuente, en las vías de transmisión o en el 
recinto receptor. 

2. Protección auditiva al trabajador. 

3. De no ser suficiente las correcciones indicadas precedentemente, se procederá a la 
reducción de los tiempos de exposición. 

Art. 88.- Cuando existan razones debidamente fundadas ante la autoridad competente que 
hagan impracticable lo dispuesto en el Artículo precedente, inciso 1, se establecerá la 
obligatoriedad del uso de protectores auditivos por toda persona expuesta. 

Art. 89.- En aquellos ambientes de trabajo sometidos a niveles sonoros por encima de la 
dosis máxima permisible y que por razones debidamente fundadas ante la autoridad 
competente hagan impracticable lo establecido en el artículo 87, inciso 1 y 2, se dispondrá la 
reducción de los tiempos de exposición de acuerdo a lo especificado en el Anexo V. 

Art. 90.- Las características constructivas de los establecimientos y las que posean los 
equipos industriales a instalarse en ellos, deberán ser consideradas conjuntamente en las 
construcciones y modificaciones estipuladas en el Artículo 87, inciso 1. Los planos de 
construcción e instalaciones deberán ser aprobados por la autoridad competente, conforme 
lo establecido en el Capítulo 5 de la presente reglamentación. 

Art. 91.- Cuando se usen protectores auditivos y a efectos de computar el nivel sonoro 
continuo equivalente resultante, al nivel sonoro medido en el lugar de trabajo se le restará la 
atenuación debida al protector utilizado, siguiendo el procedimiento indicado en el Anexo V. 

La atenuación de dichos equipos deberá ser certificada por Organismos Oficiales. 
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Art. 92.- Todo trabajador expuesto a una dosis superior a 86 dB (A) de Nivel Sonoro 
continuo equivalente, deberá ser sometido a los exámenes audiométricos prescriptos en el 
Capítulo 3 de la presente reglamentación. 

Cuando se detecte un aumento persistente del umbral auditivo, los afectados deberán 
utilizar en forma ininterrumpida protectores auditivos. 

En caso de continuar dicho aumento, deberá ser transferido a otras tareas no ruidosas. 

Art. 93.- Los valores límites admisibles de ultrasonidos e infrasonidos deberán ajustarse a lo 
establecido en el Anexo V. 

Los trabajadores expuestos a fuentes que generaron o pudieran generar ultrasonidos o 
infrasonidos que superen los valores límites permisibles establecidos en el Anexo indicado 
precedentemente, deberán ser sometidos al control médico prescripto en el Capítulo 3 de la 
presente reglamentación. 

Art. 94.- En todos los establecimientos, ningún trabajador podrá estar expuesto a 
vibraciones cuyos valores límites permisibles superen los especificados en el Anexo V. Si se 
exceden dichos valores, se adoptarán las medidas correctivas necesarias para disminuirlos. 

 Capítulo 14 

Instalaciones Eléctricas 

Art. 95.- Las instalaciones y equipos eléctricos de los establecimientos, deberán cumplir con 
las prescripciones necesarias para evitar riesgos a personas o cosas. 

Art. 96.- Los materiales y equipos que se utilicen en las instalaciones eléctricas, cumplirán 
con las exigencias de las normas técnicas correspondientes. En caso de no estar 
normalizados deberán asegurar las prescripciones previstas en el presente Capítulo. 

Art. 97.- Los proyectos de instalaciones y equipos eléctricos responderán a los anexos 
correspondientes de este Reglamento y además los de más de 1.000 voltios de tensión 
deberán estar aprobados en los rubros de su competencia por el responsable del servicio de 
Higiene y Seguridad en el trabajo de cada establecimiento. 

Las tareas de montaje, maniobra o mantenimiento sin o con tensión, se regirán por las 
disposiciones del Anexo VI. 

Art. 98.- Los trabajos de mantenimiento serán efectuados exclusivamente por personal 
capacitado, debidamente autorizado por la empresa para su ejecución. 

Los establecimientos efectuarán el mantenimiento de las instalaciones y verificarán las 
mismas periódicamente en base a sus respectivos programas, confeccionados de acuerdo a 
normas de seguridad, registrando debidamente sus resultados. 

Art. 99.- Se extremarán las medidas de seguridad en salas de baterías y en aquellos locales 
donde se fabriquen, manipulen o almacenen materiales inflamables, explosivos o de alto 
riesgo; igualmente en locales húmedos, mojados o con sustancias corrosivas, conforme a lo 
establecido en el Anexo VI. 
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Art. 100.- En lo referente a motores, conductores, interruptores, seccionadores, 
transformadores, condensadores, alternadores, celdas de protección, cortacircuitos, equipos 
y herramientas, máquinas de elevación y transporte, se tendrá en cuenta lo establecido en el 
Anexo VI. 

Art. 101.- Se deberán adoptar las medidas tendientes a la eliminación de la electricidad 
estática en todas aquellas operaciones donde pueda producirse. Los métodos se detallan en 
el Anexo VI. Se extremarán los recaudos en ambientes con riesgo de incendio o atmósferas 
explosivas. 

Art. 102.- Los establecimientos e instalaciones expuestos a descargas atmosféricas, 
poseerán una instalación contra las sobretensiones de este origen que asegure la eficaz 
protección de las personas y cosas. Las tomas a tierra de estas instalaciones deberán ser 
exclusivas e independientes de cualquier otra. 

. . .  

. . .  

Capítulo 16 

Aparatos que puedan desarrollar presión interna 

Art. 138.- En todo establecimiento en que existan aparatos que puedan desarrollar presión 
interna, se fijarán instrucciones detalladas, con esquemas de la instalación que señalen los 
dispositivos de seguridad en forma bien visible y las prescripciones para ejecutar las 
maniobras correctamente, prohíban las que no deban efectuarse por ser riesgosas e 
indiquen las que hayan de observarse en caso de riesgo o avería. 

Estas prescripciones se adaptarán a las instrucciones específicas que hubiera señalado el 
constructor del aparato y a lo que indique la autoridad competente. 

Los trabajadores encargados del manejo y vigilancia de estos aparatos, deberán estar 
instruidos y adiestrados previamente por la empresa, quien no autorizará su trabajo hasta 
que éstos no se encuentren debidamente capacitados. 

Art. 139.- Los hogares, hornos, calentadores, calderas y demás aparatos que aumenten la 
temperatura ambiente, se protegerán mediante revestimientos, pantallas o cualquier otra 
forma adecuada para evitar la acción del calor excesivo sobre los trabajadores que 
desarrollen sus actividades en ellos o en sus inmediaciones, dejándose alrededor de los 
mismos un espacio libre no menor de 1,50 m., prohibiéndose almacenar materias 
combustibles en los espacios próximos a ellos. 

Los depósitos, cubas, calderas o recipientes análogos que contengan líquidos que ofrezcan 
riesgo, por no estar provistos de cubierta adecuada, deberán instalarse de modo que su 
borde superior esté, por lo menos, a 0,90 m. sobre el suelo o plataforma de trabajo. Si esto 
no fuera posible, se protegerán en todo su contorno por barandas resistentes de dicha 
altura. 

Art. 140.- Las calderas, ya sean de encendido manual o automático, serán controladas e 
inspeccionadas totalmente por lo menos una vez al año por la empresa constructora o 
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instaladora y en ausencia de éstas, por otra especializada, la que extenderá la 
correspondiente certificación la cual se mantendrá en un lugar bien visible. 

Cuando el combustible empleado sea carbón o leña, no se usarán líquidos inflamables o 
materias que puedan causar explosiones o retrocesos de llamas. 

Iguales condiciones se seguirán en las calderas en las que se empleen petróleo, sus 
derivados o gases combustibles. 

Los reguladores de tiro se abrirán lo suficiente para producir una ligera corriente de aire que 
evite el retroceso de las llamas. Siempre que el encendido no sea automático, se efectuará 
con dispositivo apropiado. 

Cuando entre vapor en las tuberías y en las conexiones frías, las válvulas se abrirán 
lentamente, hasta que los elementos alcancen la temperatura prevista. Igual procedimiento 
deberá seguirse cuando deba ingresar agua fría a tuberías y conexiones calientes. 

Cuando la presión de la caldera se aproxime a la presión de trabajo, la válvula de seguridad 
se probará a mano. 

Durante el funcionamiento de la caldera, se controlará repetida y periódicamente durante la 
jornada de trabajo el nivel de agua en el indicador, purgándose las columnas respectivas a 
fin de comprobar que todas las conexiones estén libres. 

Las válvulas de desagües de las calderas se abrirán completamente cada 24 horas y si es 
posible en cada turno de trabajo. 

En caso de ebullición violenta del agua de las calderas, la válvula se cerrará inmediatamente 
y se detendrá el fuego, quedando retirada del servicio la caldera hasta que se comprueben y 
corrijan sus condiciones de funcionamiento. 

Una vez reducida la presión de vapor, se dejarán enfriar las calderas durante un mínimo de 
8 horas. 

Las calderas de vapor deberán tener, independientemente de su presión de trabajo, válvulas 
de seguridad y presóstatos, las cuales al llegar a valores prefijados, deberán interrumpir el 
suministro de combustible al quemador. 

Las calderas cuya finalidad sea la producción de agua caliente, independientemente de los 
valores de temperatura de trabajo deberán poseer acuastato, los que interrumpirán el 
suministro de combustible al quemador, cuando la temperatura del agua alcance ciertos 
valores prefijados.  

Cuando las calderas usen como combustible gas natural o envasado, deberán poseer antes 
del quemador dos válvulas solenoides de corte de gas. Las mismas deberán ser 
desarmadas y limpiadas cada seis meses, desmagnetizando el vástago del solenoide. 

Las válvulas solenoides, los presóstatos, acuastatos y válvulas de seguridad que se usen, 
deberán integrar en serie el circuito de seguridad, el cual estará aislado térmicamente de la 
caldera. Este circuito deberá probarse todos los días. 
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Cuando la combustión en el quemador se inicie con un piloto, éste deberá tener termocupla 
que accione la válvula de paso de gas del propio piloto y las válvulas solenoides, de manera 
tal que al apagarse el piloto por acción de esta termocupla, se interrumpa todo suministro de 
gas al quemador de la caldera. 

Art. 141.- Otros aparatos que puedan desarrollar presión interna y que no se hayan 
mencionado en los artículos precedentes deberán poseer: 

1. Válvulas de seguridad, capaces de evacuar con la urgencia del caso la totalidad del 
volumen de los fluidos producidos al exceder los valores prefijados para ésta, previendo los 
riesgos que puedan surgir por este motivo. 

2. Presóstatos, los cuales al llegar a sus valores prefijados interrumpirán el suministro de 
combustible, cesando el incremento de presión. 

3. Elementos equivalentes que cumplan con las funciones mencionadas en los apartados 
precedentes. 

Deberá, preverse asimismo, la interrupción de suministro de fuerza motriz al aparato ante 
una sobrepresión del mismo. 

Art. 142.- El almacenado de recipientes, tubos, cilindros, tambores y otros que contengan 
gases licuados a presión, en el interior de los locales, se ajustará a los siguientes requisitos: 

1. Su número se limitará a las necesidades y previsiones de su consumo, evitándose 
almacenamiento excesivo. 

2. Se colocarán en forma conveniente, para asegurarlos contra caídas y choques. 

3. No existirán en las proximidades sustancias inflamables o fuentes de calor. 

4. Quedarán protegidos de los rayos del sol y de la humedad intensa y continua. 

5. Los locales de almacenaje serán de paredes resistentes al fuego y cumplirán las 
prescripciones dictadas para sustancias inflamables o explosivas. 

6. Estos locales se marcarán con carteles de "peligro de explosión", claramente visibles. 

7. Se prohíbe la elevación de recipientes por medio de electroimanes, así como su traslado 
por medio de otros aparatos elevadores, salvo que se utilicen dispositivos específicos para 
tal fin. 

8. Estarán provistos del correspondiente capuchón. 

9. Se prohíbe el uso de sustancias grasas o aceites en los orificios de salida y en los 
aditamentos de los cilindros que contengan oxígeno o gases oxidantes. 

10. Para el traslado, se dispondrá de carretillas con ruedas y trabas o cadena que impida la 
caída o deslizamientos de los mismos. 



 
 

PROYECTO FINAL INTEGRADOR 
 

200 
 

11. En los cilindros con acetileno se prohíbe el uso de cobre y sus aleaciones en los 
elementos que puedan entrar en contacto con el mismo; asimismo se mantendrán en 
posición vertical al menos 12 horas antes de utilizar su contenido. 

Art. 143.- Los aparatos en los cuales se pueda desarrollar presión interna por cualquier 
causa ajena a su función específica, poseerán dispositivos de alivio de presión que permitan 
evacuar como mínimo el máximo caudal del fluido que origine la sobrepresión. 

Art. 144.- Los aparatos sometidos a presión interna capaces de producir frío, con la 
posibilidad de desprendimiento de contaminantes, deberán estar aislados y ventilados 
convenientemente. 

. . .  

. . .  

Capítulo 18 

Protección contra incendios 

Art. 160.- La protección contra incendios comprende el conjunto de condiciones de 
construcción, instalación y equipamiento que se deben observar tanto para los ambientes 
como para los edificios, aún para trabajos fuera de éstos y en la medida en que las tareas 
los requieran. 

Los objetivos a cumplimentar son: 

1. Dificultar la iniciación de incendios 

2. Evitar la propagación del fuego y los efectos de los gases tóxicos. 

3. Asegurar la evacuación de las personas. 

4. Facilitar el acceso y las tareas de extinción del personal de Bomberos. 

5. Proveer las instalaciones de detección y extinción. 

Cuando se utilice un edificio para usos diversos se aplicará a cada parte y uso las 
protecciones que correspondan y cuando un edificio o parte del mismo cambie de uso, se 
cumplirán los requisitos para el nuevo uso. 

La autoridad competente, cuando sea necesario, convendrá con la Superintendencia de 
Bomberos de la Policía Federal, la coordinación de funciones que hagan al proyecto, 
ejecución y fiscalización de las protecciones contra incendios, en sus aspectos preventivos, 
estructurales y activos. 

En relación con la calidad de los materiales a utilizar, las características técnicas de las 
distintas protecciones, el dimensionamiento los métodos de cálculo, y los procedimientos 
para ensayos de laboratorio se tendrán en cuenta las normas y reglamentaciones vigentes y 
las dictadas o a dictarse por la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal 
(S.B.P.F.). 
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La autoridad competente podrá exigir, cuando sea necesario, protecciones diferentes a las 
establecidas en este Capítulo. 

En la ejecución de estructuras portantes y muros en general se emplearán materiales 
incombustibles, cuya resistencia al fuego se determinará conforme a las tablas obrantes en 
el Anexo VII y lo establecido en las normas y reglamentaciones vigentes según lo 
establecido en el Capítulo 5 de la presente Reglamentación. 

Todo elemento que ofrezca una determinada resistencia al fuego deberá ser soportado por 
otros de resistencia al fuego igual o mayor. La resistencia al fuego de un elemento 
estructural incluye la resistencia del revestimiento que lo protege y la del sistema 
constructivo del que forma parte. 

Toda estructura que haya experimentado los efectos de un incendio deberá ser objeto de 
una pericia técnica, a fin de comprobar la permanencia de sus condiciones de resistencia y 
estabilidad antes de procederse a la rehabilitación de la misma. Las conclusiones de dicha 
pericia deberán ser informadas a la autoridad competente, previa aprobación del Organismo 
Oficial Específico. 

Art. 161.- Las definiciones de los términos técnicos utilizados en este Capítulo se 
encuentran detalladas en el Anexo VII. 

Art. 162.- En los establecimientos no deberán usarse equipos de calefacción u otras fuentes 
de calor en ambientes inflamables, explosivos o pulverulentos combustibles, los que tendrán 
además, sus instalaciones blindadas a efectos de evitar las posibilidades de llamas o 
chispas. Los tramos de chimenea o conductos de gases calientes deberán ser lo más cortos 
posibles y estarán separados por una distancia no menor de 1 metro de todo material 
combustible. 

Las cañerías de vapor, agua caliente y similares, deberán instalarse lo más alejadas posible 
de cualquier material combustible y en lugares visibles tendrán carteles que avisen al 
personal el peligro ante un eventual contacto. 

Los equipos que consuman combustibles líquidos y gaseosos, tendrán dispositivos 
automáticos que aseguren la interrupción del suministro de fluido cuando se produzca 
alguna anomalía. 

El personal a cargo del mantenimiento y operación de las instalaciones térmicas deberá 
conocer las características de las mismas y estará capacitado para afrontar eventuales 
emergencias. 

Art. 163.- En los establecimientos, las instalaciones eléctricas estarán protegidas contra 
incendios según lo establecido en el Anexo VI. 

Art. 164.- En las plantas de elaboración, transformación y almacenamiento de combustibles 
sólidos minerales, líquidos o gaseosos, deberá cumplirse con lo establecido en la Ley Nº 
13.660 y su reglamentación, además de lo siguiente: 

1. Se prohibe el manejo, transporte y almacenamiento de materias inflamables en el interior 
de los establecimientos, cuando se realice en condiciones inseguras y en recipientes que no 
hayan sido diseñados especialmente para los fines señalados. 
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2. Se prohibe el almacenamiento de materias inflamables en los lugares de trabajo, salvo en 
aquellos donde debido a la actividad que en ellos se realice, se haga necesario el uso de 
tales materiales. En ningún caso, la cantidad almacenada en el lugar de trabajo superará los 
200 litros de inflamables de primera categoría o sus equivalentes. 

3. Se prohibe la manipulación o almacenamiento de líquidos inflamables en aquellos locales 
situados encima o al lado de sótanos y fosas, a menos que tales áreas estén provistas de 
ventilación adecuada, para evitar la acumulación de vapores y gases. 

4. En los locales comerciales donde se expendan materias inflamables, éstas deberán ser 
almacenadas en depósitos que cumplan con lo especificado en esta reglamentación. 

5. En cada depósito no se permitirá almacenar cantidades superiores a los 10.000 litros de 
inflamables de primera categoría o sus equivalentes. 

6. Queda prohibida la construcción de depósitos de inflamables en subsuelos de edificios y 
tampoco se admitirá que sobre dichos depósitos se realicen otras construcciones. 

Art. 165.- Los depósitos de inflamables con capacidad hasta 500 litros de primera categoría 
o sus equivalentes, cumplimentarán lo siguiente: 

1. Poseerán piso impermeable y estanterías antichispas e incombustibles, formando cubeta 
capaz de contener un volumen superior al 110% del inflamable depositado cuando éste no 
sea miscible en agua y si fuera miscible en agua, dicha capacidad deberá ser mayor del 
120%. 

2. Si la iluminación del local fuera artificial, la instalación será antiexplosiva. 

3. La ventilación será natural mediante ventana con tejido arrestallama o conductos. 

4. Estarán equipados con matafuegos de clase y en cantidad apropiada. 

Art. 166.- Los depósitos de inflamables con capacidad par más de 500 litros y hasta 1000 
litros de primera categoría o equivalentes, además de lo especificado precedentemente 
deberán estar separados de otros ambientes, de la vía pública y linderos por una distancia 
no menor de tres metros, valor éste que se duplicará si se trata de separación entre 
depósitos de inflamables. 

Art. 167.- Los depósitos de inflamables con capacidad para más de 1.000 litros y hasta 
10.000 litros de primera categoría o sus equivalentes, además de lo especificado en el 
artículo 165, cumplimentarán lo siguiente: 

1. Poseerán dos accesos opuestos entre sí, de forma tal que desde cualquier punto del 
depósito se pueda alcanzar uno de ellos, sin atravesar un presunto frente de fuego. Las 
puertas abrirán hacia el exterior y tendrán cerraduras que permitan abrirlas desde el interior, 
sin llave. 

2. Además de lo determinado en el artículo 165, apartado 1, el piso deberá tener pendiente 
hacia los lados opuestos a los medios de escape, para que en el eventual caso de derrame 
del líquido, se lo recoja con canaletas y rejillas en cada lado, y mediante un sifón ciego de 
0,102 m. de diámetro se lo conduzca a un estanque subterráneo, cuya capacidad de 
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almacenamiento sea por lo menos un 50% mayor que la del depósito. Como alternativa 
podrá instalarse un interceptor de productos de capacidad adecuada. 

3. La distancia mínima a otro ambiente, vía pública o lindero, estará en relación con la 
capacidad de almacenamiento, debiendo separarse como mínimo 3 metros para una 
capacidad de 100 litros, adicionándose 1 metro por cada 100 litros o fracción adicional de 
aumento de la capacidad. La distancia de separación resultante se duplicará entre depósitos 
de inflamables y en todos los casos esta separación estará libre de materiales combustibles. 

4. La instalación de extinción deberá ser adecuada al riesgo. 

Art. 168.- La equivalencia entre distintos tipos de líquidos inflamables es la siguiente: 1 litro 
de inflamable de primera categoría no miscible en agua, es igual a 2 litros de igual categoría 
miscible en agua y a su vez, cada una de estas cantidades, equivale a 3 litros de inflamable 
similar de segunda categoría. 

Art. 169.- En todos los lugares en que se depositen, acumulen, manipulen, o industrialicen 
explosivos o materiales combustibles e inflamables, queda terminantemente prohibido 
fumar, encender o llevar fósforos, encendedores de cigarrillos y otro artefacto que produzca 
llama. El personal que trabaje o circule por estos lugares, tendrá la obligación de utilizar 
calzado con suela y taco de goma sin clavar y sólo se permitirá fumar en lugares 
autorizados. 

Las sustancias propensas a calentamiento espontáneo, deberán almacenarse conforme a 
sus características particulares para evitar su ignición, debiéndose adoptar las medidas 
preventivas que sean necesarias. 

Para aquellas tareas que puedan originar o emplear fuentes de ignición, se adoptarán 
procedimientos especiales de prevención. 

Los establecimientos mantendrán las áreas de trabajo limpias y ordenadas, con eliminación 
periódica de residuos, colocando para ello recipientes incombustibles con tapa. 

La distancia mínima entre la parte superior de las estibas y el techo será de 1 metro y las 
mismas serán accesibles, efectuando para ello el almacenamiento en forma adecuada. 

Cuando existan estibas de distintas clases de materiales, se almacenarán alternadamente 
las combustibles con las no combustibles. Las estanterías serán de material no combustible 
o metálico. 

Art. 170.- Los materiales con que se construyan los establecimientos serán resistentes al 
fuego y deberán soportar sin derrumbarse la combustión de los elementos que contengan, 
de manera de permitir la evacuación de las personas. 

En los establecimientos existentes, cuando sea necesario, se introducirán las mejoras 
correspondientes. 

Para determinar los materiales a utilizar deberá considerarse el destino que se dará a los 
edificios y los riesgos que se establecen en el Anexo VII, teniendo en cuenta también la 
carga de fuego. 
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Art. 171.- Los sectores de incendio, excepto en garajes o en casos especiales debidamente 
justificados a juicio de la autoridad competente, podrán abarcar como máximo una planta del 
establecimiento y cumplimentarán lo siguiente: 

1. Control de propagación vertical, diseñando todas las conexiones verticales tales como 
conductos, escaleras, cajas de ascensores y otras, en forma tal que impidan el paso del 
fuego, gases o humo de un piso a otro mediante el uso de cerramientos o dispositivos 
adecuados. Esta disposición será aplicable también en el diseño de fachadas, en el sentido 
de que se eviten conexiones verticales entre los pisos. 

2. Control de propagación horizontal, dividiendo el sector de incendio, de acuerdo al riesgo y 
a la magnitud del área en secciones, en las que cada parte deberá estar aislada de las 
restantes mediante muros cortafuegos cuyas aberturas de paso se cerrarán con puertas 
dobles de seguridad contra incendio y cierre automático. 

3. Los sectores de incendio se separarán entre sí por pisos, techos y paredes resistentes al 
fuego y en los muros exteriores de edificios, provistos de ventanas, deberá garantizarse la 
eficacia del control de propagación vertical. 

4. Todo sector de incendio deberá comunicarse en forma directa con un medio de escape, 
quedando prohibida la evacuación de un sector de incendio a través de otro sector de 
incendio. 

Art. 172.- Los medios de escape deberán cumplimentar lo siguiente: 

1. El trayecto a través de los mismos deberá realizarse por pasos comunes libres de 
obstrucciones y no estará entorpecido por locales o lugares de uso o destino diferenciado. 

2. Donde los medios de escape puedan ser confundidos, se colocarán señales que indiquen 
la salida. 

3. Ninguna puerta, vestíbulo, corredor, pasaje, escalera u otro medio de escape, será 
obstruido o reducido en el ancho reglamentario. 

La amplitud de los medios de escape, se calculará de modo que permita evacuar 
simultáneamente los distintos locales que desembocan en él. 

En caso de superponerse un medio de escape con el de entrada o salida de vehículos, se 
acumularán los anchos exigidos. En este caso habrá una vereda de 0,60 m. de ancho 
mínimo y de 0,12 m. a 0,18 m. de alto, que podrá ser reemplazada por una baranda. No 
obstante deberá existir una salida de emergencia. 

4. Cuando un edificio o parte de él incluya usos diferentes, cada uso tendrá medios 
independientes de escape, siempre que no haya incompatibilidad a juicio de la autoridad 
competente, para admitir un medio único de escape calculado en forma acumulativa. 

No se considerará incompatibles el uso de viviendas con el de oficinas o escritorios. La 
vivienda para mayordomo, encargado, sereno o cuidador será compatible con cualquier uso, 
debiendo tener comunicación directa con un medio de escape. 

5. Las puertas que comuniquen con un medio de escape abrirán de forma tal que no 
reduzcan el ancho del mismo y serán de doble contacto y cierre automático. Su resistencia 
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al fuego será del mismo rango que la del sector más comprometido, con un mínimo de F. 30 
(Anexo VII). 

El ancho de pasillos, corredores, escaleras y situación de los medios de escape se calculará 
según lo establecido en el Anexo VII. 

En lo referente a medios de egreso en espectáculos públicos, se adoptará lo establecido en 
el Código de Edificación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires u otros 
municipios según corresponda, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 5 de la presente 
reglamentación. 

Art. 173.- Las condiciones de situación, que constituyen requerimientos específicos de 
emplazamiento y acceso a los edificios, conforme a las características del riesgo de los 
mismos, se cumplimentarán según lo establecido en el Anexo VII. 

Art. 174.- Las condiciones de construcción, que constituyen requerimientos constructivos 
que se relacionan con las características del riesgo de los sectores de incendio, se 
cumplimentará según lo establecido en el Anexo VII. 

Art. 175.- Las condiciones de extinción, que constituyen el conjunto de exigencias 
destinadas a suministrar los medios que faciliten la extinción de un incendio en sus distintas 
etapas, se cumplimentarán según lo establecido en el Anexo VII. 

Las condiciones generales y específicas relacionadas con los usos de los establecimientos, 
riesgo, situación, construcción y extinción están detalladas en el Anexo VII. 

Art. 176.- La cantidad de matafuegos necesarios en los lugares de trabajo, se determinarán 
según las características y áreas de los mismos, importancia del riesgo, carga de fuego, 
clases de fuegos involucrados y distancia a recorrer para alcanzarlos. 

Las clases de fuegos se designarán con las letras A - B - C y D y son las siguientes: 

1. Clase A: Fuegos que se desarrollan sobre combustibles sólidos, como ser madera, papel, 
telas, gomas, plásticos y otros. 

2. Clase B: Fuegos sobre líquidos inflamables, grasas, pinturas, ceras, gases y otros. 

3. Clase C: Fuegos sobre materiales, instalaciones o equipos sometidos a la acción de la 
corriente eléctrica. 

4. Clase D: Fuegos sobre metales combustibles, como ser el magnesio, titanio, potasio, 
sodio y otros. 

Los matafuegos se clasificarán e identificarán asignándole una notación consistente en un 
número seguido de una letra, los que deberán estar inscriptos en el elemento con caracteres 
indelebles. El número indicará la capacidad relativa de extinción para la clase de fuego 
identificada por la letra. Este potencial extintor será certificado por ensayos normalizados por 
instituciones oficiales. 

En todos los casos deberá instalarse como mínimo un matafuego cada 200 metros 
cuadrados de superficie a ser protegida. La máxima distancia a recorrer hasta el matafuego 
será de 20 metros para fuegos de clase A y 15 metros para fuegos de clase B. 
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El potencial mínimo de los matafuegos para fuegos de clase A, responderá a lo especificado 
en el Anexo VII e idéntico criterio se seguirá para fuegos de clase B, exceptuando los que 
presenten una superficie mayor de 1 metro cuadrado. 

Art. 177.- En aquellos casos de líquidos inflamables (clase B) que presenten una superficie 
mayor de 1 metro cuadrado, se dispondrá de matafuegos con potencial extintor determinado 
en base a una unidad extintora clase B por cada 0,1 metro cuadrado de superficie líquida 
inflamable, con relación al área de mayor riesgo, respetándose las distancias máximas 
señaladas precedentemente. 

Art. 178.- Siempre que se encuentren equipos eléctricos energizados se instalarán 
matafuegos de la clase C. Dado que el fuego será en sí mismo, clase A o B, los matafuegos 
serán de un potencial extintor acorde con la magnitud de los fuegos clase A o B que puedan 
originarse en los equipos eléctricos y en sus adyacencias. 

Art. 179.- Cuando exista la posibilidad de fuegos de clase D, se contemplará cada caso en 
particular. 

Art. 180.- Quedan prohibidos por su elevada toxicidad como agentes extintores: tetracloruro 
de carbono, bromuro de metilo o similares. No obstante, formulaciones o técnicas de 
aplicación de otros compuestos orgánicos halogenados que sean aceptables a criterio de la 
autoridad competente, podrán utilizarse. 

Art. 181.- Corresponderá al empleador incrementar la dotación de equipos manuales, 
cuando la magnitud del riesgo lo haga necesario, adicionando equipos de mayor capacidad 
según la clase de fuego, como ser motobombas, equipos semifijos y otros similares. 

Art. 182.- Corresponderá al empleador la responsabilidad de adoptar un sistema fijo contra 
incendios con agente extintor que corresponda a la clase de fuego involucrada en función 
del riesgo a proteger. 

Art. 183.- El cumplimiento de las exigencias que impone la presente reglamentación en lo 
relativo a satisfacer las normas vigentes deberá demostrarse en todos y cada uno de los 
casos mediante la presentación de certificaciones de cumplimiento de normas emitidas por 
entidades reconocidas por la autoridad competente. 

La entidad que realice el control y otorgue certificaciones, deberá identificarse en todos los 
casos responsabilizándose de la exactitud de los datos indicados, que individualizan a cada 
elemento. 

La autoridad competente podrá exigir cuando lo crea conveniente, una demostración 
práctica sobre el estado y funcionamiento de los elementos de protección contra incendio. 
Los establecimientos deberán tener indicado en sus locales y en forma bien visible la carga 
de fuego de cada sector de incendio. 

Art. 184.- El empleador que ejecute por sí el control periódico de recargas y reparación de 
equipos contra incendios, deberá llevar un registro de inspecciones y las tarjetas 
individuales por equipos que permitan verificar el correcto mantenimiento y condiciones de 
los mismos. 



 
 

PROYECTO FINAL INTEGRADOR 
 

207 
 

Art. 185.- Cuando los equipos sean controlados por terceros, éstos deberán estar inscriptos 
en el registro correspondiente, en las condiciones que fije la autoridad competente, 
conforme a lo establecido en el artículo 186 de la presente reglamentación. 

Art. 186.- Todo fabricante de elementos o equipos contra incendios deberá estar registrado 
como tal en el Ministerio de Trabajo. 

El Ministerio de Trabajo mantendrá actualizado un Registro de Fabricantes de Elementos o 
Equipos Contra Incendios, complementado con un Registro de Servicios y Reparación de 
Equipos Contra Incendios. 

Art. 187.- El empleador tendrá la responsabilidad de formar unidades entrenadas en la lucha 
contra el fuego. A tal efecto deberá capacitar a la totalidad o parte de su personal y el mismo 
será instruido en el manejo correcto de los distintos equipos contra incendios y se 
planificarán las medidas necesarias para el control de emergencias y evacuaciones. Se 
exigirá un registro donde consten las distintas acciones proyectadas y la nómina del 
personal afectado a las mismas. La intensidad del entrenamiento estará relacionada con los 
riesgos de cada lugar de trabajo. 

. . .  

. . .  

ANEXO II 

Correspondiente al artículo 60 de la Reglamentación aprobada por Decreto Nº 351/79 

 CAPITULO 8 

Carga térmica 

1. Instrumental a Emplear 

Los aparatos que se enumeran a continuación constituyen un conjunto mínimo para la 
evaluación de la carga térmica, sin excluir otros que puedan cumplir eficientemente los 
mismos objetivos, siempre que sus resultados sean comparables con los obtenidos con la 
metodología fijada por esta Reglamentación. 

1.1. Globotermómetro 

Se medirá con éste la temperatura del globo y consiste en una esfera hueca de cobre, 
pintada de color negro mate, con un termómetro o termocupla inserto en ella, de manera 
que el elemento sensible esté ubicado en el centro de la misma, con espesor de paredes de 
0,6 mm y un diámetro de 150 mm aproximadamente. 

Se verificará la lectura del mismo cada 5 minutos, leyendo su graduación a partir de los 
primeros 20 minutos hasta obtener una lectura constante. 

1.2. Termómetro de Bulbo Húmedo Natural 

Se medirá con éste la temperatura de bulbo húmedo natural y consiste en un termómetro 
cuyo bulbo estará recubierto por un tejido de algodón. Este deberá mojarse con agua 
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destilada durante no menos de media hora antes de efectuar la lectura, se prolongará 
aproximadamente una longitud igual a la del bulbo y estará sumergido en un recipiente 
conteniendo agua destilada. 

2. Estimación del Calor Metabólico 

Se realizará por medio de tablas según la posición en el trabajo y el grado de actividad. 

Se considerará el calor metabólico (M) como la sumatoria del metabolismo basal (MB), y las 
adiciones derivadas de la posición (MI) y del tipo de trabajo (MII), por lo que: 

M = MB + MI + MII 

En donde: 

2.1. Metabolismo Basal (MB) 

Se considerará a MB = 70W 

2.2. Adición derivada de la posición (MI) 

Acostado o Sentado: 21 

De pie: 42 

Caminando: 140 

Subiendo pendiente: 210 

2.3. Adición derivada del tipo de trabajo 

Tipo de trabajo MII (W) 

Trabajo manual ligero: 28 

Trabajo manual pesado: 63 

Trabajo con un brazo: ligero 70 

Trabajo con un brazo: pesado 126 

Trabajo con ambos brazos: ligero 105 

Trabajo con ambos brazos: pesado 175 

Trabajo con el cuerpo: ligero 210 

Trabajo con el cuerpo: moderado 350 

Trabajo con el cuerpo: pesado 490 



 
 

PROYECTO FINAL INTEGRADOR 
 

209 
 

Trabajo con el cuerpo: muy pesado 630 

Coef. = 1,563 para pasar de Kcal/h a Watt. 

3. Evaluación de la carga térmica 

A efectos de evaluar la exposición de los trabajadores sometidos a carga térmica, se 
calculará el Indice de Temperatura Globo Bulbo Húmedo (TGBH). 

Este cálculo partirá de las siguientes ecuaciones: 

3.1. Para lugares interiores o exteriores sin carga solar 

TGBH = 0,7 TBH + 0,3 TG. 

3.2. Para lugares exteriores con carga solar 

TGBH = 0,7 TBH + 0,2 TG + 0,1 TBS. 

Donde: 

TGBH: índice de temperatura globo bulbo húmedo. 

TBH: temperatura del bulbo húmedo natural. 

TBS: temperatura del bulbo seco. 

TG: temperatura del globo. 

 Las situaciones no cubiertas por la presente reglamentación, serán resueltas por la 
autoridad competente de acuerdo con la mejor información disponible. 

Límites permisibles para la carga térmica 

Valores dados en Cº - TGBH 

    Tipo de trabajo   

Régimen de trabajo y descanso 

Liviano 

(menos de 230 W) 

Moderado 

(230-400W) 

Pesado 

(más de 400 W) 

Trabajo continuo 30,0 26,7 25,0 

75 % trabajo y 25 % - descanso, cada hora 30,6 28,0 25,9 

50 % trabajo y 50 % - descanso, cada hora 31,4 29,4 27,9 

25 % trabajo y 75 % - descanso, cada hora 32,2 31,1 30,0 

Trabajo continuo: Ocho horas diarias (48 horas semanales). 
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Si el lugar de descanso determina un índice menor a 24º C (TGBH) el régimen de descanso 
puede reducirse en un 25 %. 

. . .  

. . . 

ANEXO III 

Correspondiente al artículo 61 de la Reglamentación aprobada por Resolución MTSS 
444/91. 

 Contaminación ambiental 

Prefacio. Contaminantes químicos 

Las concentraciones máximas permisibles se refieren a concentraciones de sustancias en 
aire y representan condiciones por debajo de las cuales se cree que la mayoría de los 
trabajadores pueden exponerse repetidamente día tras día sin sufrir efectos adversos. 

Sin embargo debido a la amplia variación de la susceptibilidad individual, un pequeño 
porcentaje de trabajadores puede experimentar molestias con algunas sustancias a 
concentraciones menores o iguales que la concentración máxima permisible; un porcentaje 
menor puede ser afectado más seriamente por agravamiento de condiciones preexistentes o 
por desarrollo de una enfermedad ocupacional. El fumar puede actuar sinérgicamente con 
contaminantes químicos del aire encontrados en el ambiente de trabajo, por ejemplo: 
amianto. 

Algunos individuos pueden también ser hipersusceptibles o tener respuestas inusuales con 
algunos contaminantes químicos industriales debido a factores genéticos, edad, hábitos 
personales (fumar, otras drogas), medicación o exposiciones previas. Dichos trabajadores 
pueden no estar adecuadamente protegidos de efectos adversos sobre la salud proveniente 
de ciertas sustancias químicas a concentraciones iguales o menores a las concentraciones 
máximas permisibles. Un médico del trabajo, debería evaluar la necesidad de protección 
adicional. 

Las concentraciones máximas permisibles están basadas en la mejor información disponible 
de la experiencia industrial, de estudios experimentales, en humanos y animales y cuando 
es posible por la combinación de los tres. La base en la cual estos valores están 
establecidos puede diferir de una sustancia a otra; la protección contra un daño a la salud 
puede ser un factor guía para algunas sustancias, mientras que una ausencia razonable de 
irritación, narcosis, molestias y otras formas de stress puede sor la base para otras. 

La cantidad y naturaleza de la información disponible para establecer la CMIP varía de 
sustancia en sustancia; consecuentemente, la precisión de la CMP estimada está también 
sujeta a variación, y debería consultar la última documentación para determinar la magnitud 
de datos disponibles para una sustancia dada. 

Estas CMP están dirigidas para ser usadas en la práctica de la higiene industrial como guía 
o recomendación en el control de riesgos potenciales a la salud. 
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Estas CMP no son una línea demarcatoria entre concentraciones seguras y peligrosas ni 
índices relativos de toxicidad, y no deberían ser usadas por ninguna persona no entrenada 
en la disciplina de la higiene industrial. 

A pesar del hecho que no se cree que exista daño serio como resultado de la exposición a 
estas CMP, la mejor práctica es mantener las concentraciones de todos los contaminantes 
en el ambiente laboral, tan bajos como sea posible. 

Se utilizan 3 diferentes tipos de concentraciones máximas permisibles que se definen del 
siguiente modo: 

a. Concentración máxima permisible ponderada en el tiempo (CMP) 

Concentración media ponderada en el tiempo, para una jornada normal, a la cual la mayoría 
de los trabajadores puede estar expuesta repetidamente, día tras día, sin sufrir efectos 
adversos. 

b. Concentración máxima permisible para cortos períodos de tiempo (CMP-CPT) 

Concentración máxima a la que pueden estar expuestos los trabajadores durante un período 
continuo y hasta 15 minutos, sin sufrir efectos adversos siempre que no se produzcan más 
de 4 de estas situaciones por día y estando separadas como mínimo en 60 minutos, no 
excediéndose la concentración máxima permisible ponderada en el tiempo. 

Este valor debe ser considerado como la máxima concentración permitida que no debe ser 
rebasada en ningún momento durante el citado período de 15 minutos. 

c. Concentración máxima permisible. Valor techo (C) 

Concentración no sobrepasable en ningún momento. 

Cuando para una sustancia se señala la notación. «Vía Dérmica», ello hace referencia a las 
sustancias vehiculizadas a través del aire, y los posibles contactos directos de estas 
sustancias con la piel y mucosas. La absorción cutánea se afecta mucho según los agentes 
vehiculizadores de estas sustancias. 

Esta observación sobre posible entrada por «Vía Dérmica» ha de servir para llamar la 
atención y sugerir medidas para prevenir la absorción cutánea con el objeto de no 
enmascarar o invalidar las correspondientes concentraciones máximas permisibles. 

Mezclas 

Merece consideración especial también la aplicación de las concentraciones máximas 
permisibles para determinar los riesgos en el caso de exposiciones a mezclas de dos o más 
sustancias. En el apéndice C, se explica el procedimiento a seguir en estos casos. 

Partículas molestas 

Las excesivas concentraciones de polvos molestos en los ambientes de trabajo pueden 
reducir la visibilidad, producir depósitos molestos en los ojos, oídos y fosas nasales o 
producir daños en la piel o en las membranas mucosas, por una acción química o mecánica, 
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ya sea por sí mismo o porque se precise de una enérgica limpieza de la piel para su 
eliminación. 

Para aquellas sustancias de este tipo y para otras a las que no se ha asignado un umbral 
límite específico, se fija el de 10 mg/m3 o 1.060 mppmc de polvo total, siempre que éste 
contenga menos de 1% de sílice. En el apéndice D se dan algunos ejemplos. 

Asfixiantes simples. Gases o vapores inertes 

Cierto número de gases o vapores cuando se hallan presentes en el aire a altas 
concentraciones actúan fundamentalmente como asfixiantes simples sin otro efecto 
fisiológico significativo. Para cada asfixiante simple no puede recomendarse umbral límite 
alguno, debido a que el factor determinante es el oxígeno disponible. 

En condiciones normales de presión atmosférica (es decir, equivalente a una presión parcial 
de oxígeno -pO2- 135 mm. Hg.) el contenido mínimo de oxígeno debe ser del 18 % 
expresado en volumen. Las atmósferas deficientes en O2 no originan signos adecuados de 
alarma y la mayoría de los asfixiantes simples son inodoros. 

Algunos asfixiantes simples tienen además riesgo explosivo. Este factor debe tenerse en 
cuenta al fijarse los límites de las concentraciones ambientales de los gases y vapores 
asfixiantes simples. En el Apéndice E se dan algunos ejemplos. 

Sustancia CMP CMP - CPT 

  ppm mg/m3 ppm mg/m3 

Acetato de n-amito 100 530 -- -- 

Acetato de seo-amilo 125 665 -- -- 

Acetato de n-butilo 150 710 200 950 

siguen muchas más sustancias (ver decreto)         

NOTA 

Las letras mayúsculas hacen referencia a los correspondientes apéndices (A - B - C - D - E - 
F). 

Con (#) se indican aquellas sustancias cuyas concentraciones máximas permisibles están 
sometidas a intento de Modificación. Con (*) se indican los carcinógenos comprobados o 
sospechosos. 

Las letras minúsculas se refieren a las notas que se citan a continuación: 

a. Partes por millón. Expresa volumétricamente, a 25ºC y a una presión de 760 mm. de Hg. 
partes del gas o vapor de la sustancia contaminante por millón de partes de aire ambiental. 

b. Miligramos por metro cúbico. Expresa gravimétricamente, de forma aproximada, los 
miligramos de contaminante por metro cúbico de aire, cuando se indica en ppm. Si se indica 
sólo mg/m3, el valor es exacto. 
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d. Fibras mayores de 5 micrones y con una relación longitud/diámetro igual o mayor de 3:1. 
Se determina por el método del filtro membrana con microscopio de contraste de fase y un 
aumento de 400-450X. 

e. Este valor es para polvo total que no contenga asbestos y con un porcentaje menor al 1 % 
de sílice libre. 

f. Este valor es para polvo conteniendo menos del 5 % de sílice libre. Para polvos que 
contengan más de este porcentaje de sílice libre se deberá evaluar el ambiente para 
contrastar con la CMP de 0,1 mg/m3 de cuarzo respirable. 

g. Polvo libre de fibras medido con elutriador vertical. 

h. Partículas Totales. 

i. Fracción respirable. 

j. Muestreado por un método que no colecte vapor. 

k. Basada en un muestreo de gran volumen. 

1. Sin embargo no debe exceder los 2 mg/m3 de polvo respirable. 

m. Para control de ambiente general, es esencial un monitoreo biológico para control 
personal. 

POLVOS. 

Sílice (SiO2) . 

Sílice cristalina . 

Cuarzo(1) 0,1 mg/m3 - Polvo respirable 

Cristobalita(1) 0,05 mg/m3 - Polvo respirable 

Sílice fundida(1) 0,1 mg/m3 - Polvo respirable 

Tridimita(1) 0,05 mg/m3 - Polvo respirable 

Trípoli(1) 0,1 mg/m3 - Polvo respirable 

Sílice Amorfa . 

Tierra de diatomeas (sin calcinar) (e) 10 mg/m3 - Polvo total 

Sílice precipitada(2) 10 mg/m3 - Polvo total 

Silicagel(e) 10 mg/m3 - Polvo total 

Silicatos . 
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Asbestos(d) . 

Amosita 0,5 fibras/cc, Al 

Crisotilo 2 fibras/cc, Al 

Crocidolita 0,2 fibras/cc, Al 

Otras formas 2 fibras/cc, Al 

Mica 3 mg/m3 - Polvo respirable 

Fibras de Lana Mineral 10 mg/m3 - Polvo total 

Perlita(e) 10 mg/m3 - Polvo total 

Cemento Portland 10 mg/m3 - Polvo total 

Esteatita (Jabón de Sastre) 3 mg/m3 - Polvo respirable(i) 

6 mg/m3 - Polvo total(e) 

Talco (s/fibras de asbestos) 2 mg/m3 - Polvo respirable 

Talco (c/fibras de asbestos) Usar el CMP de asbestos. 

No sobrepasar 2mg/m3 de Polvo respirable 

Otros Polvos. 

Sulfato de Bario(e) 10 mg/m3 - Polvo total 

Polvo de Carbón(F) 2 mg/m3 - Fracción respirable 

Polvo de cereales (avena, trigo, cebada) 4 mg/m3 - Polvo total 

Grafito(i) (natural) 2,5 mg/m3 - Polvo respirable 

Grafito(e) (sintético) 10 mg/m3 - Polvo total 

Partículas molestas Ver apéndice D - 10 mg/m3 Polvo total 

Polvo de materias primas. 

Textiles (excepto asbestos) 2,83 mg/m3 - Polvo respirable 

INTENTOS DE MODIFICACION (1988 - 1989) 

A continuación se indican sustancias con sus correspondientes valores, para las que el 
límite se propone por primera vez o aquellas que las que se intenta una modificación en los 
valores ya adoptados previamente. En ambos casos, los límites propuestos deben 
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considerarse de prueba y permanecerán como tales en esta lista por lo menos durante dos 
años. 

Durante este periodo los Valores Limites adoptados previamente serán los efectivos. Si 
después de dos años no surge evidencia alguna que ponga en duda la corrección de estos 
intentos de modificación, estos valores aparecerán en la lista de Valores Adoptados. 

APENDICE "A" 

Sustancias carcinógenas 

Las sustancias que han sido identificadas como carcinógenas toman 2 formas: aquellas para 
las cuales se le ha asignado un CMP y aquellas para las cuales las condiciones de 
exposición y ambientales no han sido suficientemente definidas como para asignarle un 
CMP. Cuando se le ha asignado un CMP no implica necesariamente la existencia de un 
límite biológico, sin embargo, si la exposición es controlada a este nivel no esperaríamos ver 
un incremento mensurable de la incidencia de cáncer o mortalidad. 

Existen 2 categorías de carcinógenos en este Anexo: 

A1. Sustancias carcinógenas confirmadas para el hombre. 

A2. Sustancias carcinógenas sospechosas para el hombre. 

Las exposiciones a carcinógenos deben limitarse al mínimo. Los trabajadores expuestos a 
las sustancias carcinógenas encuadradas en A1 deben estar equipados adecuadamente 
para eliminar virtualmente toda exposición al carcinógeno. 

La exposición de los trabajadores por cualquier vía debe ser cuidadosamente controlada a 
niveles compatibles con los datos experimentales y la experiencia en humanos. 

APENDICE "B" 

Sustancias de composición variable: 

B1. Productos de la descomposición del politetrafluoroetileno 

Marcas de Fábrica: "Algoflon", "Fluon", "Halon", "Teflon", "Tetram". 

La descomposición térmica en el aire de la cadena fluorocarbonada, provoca la formación 
de productos oxidados que contienen carbono, fluor y oxígeno. 

Para obtener un índice de exposición, estos productos pueden determinarse en el aire 
cuantitativamente como fluoruros, ya que se descomponen parcialmente por hidrólisis en 
soluciones alcalinas. Hallándose pendiente aún la determinación de la toxicidad de estos 
productos no se recomienda valor límite umbral alguno, pero las concentraciones en el aire 
deben ser las mínimas posibles. 

B2. Humos de soldadura - Partículas totales (No clasificadas de otra forma). (NOC)+ 

Valor límite umbral: 5 mg/m3 
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Los humos de soldadura no pueden clasificarse de forma sencilla. La composición y 
cantidad de los humos depende de la aleación que se suelda y del proceso y electrodo 
usado para ello. Un análisis correcto de los humos sólo se puede realizar teniendo en 
cuenta la naturaleza del proceso de soldadura y del sistema en estudio; los metales y 
aleaciones muy reactivas, como el aluminio y el titanio se sueldan al arco en una atmósfera 
inerte de argón, por ejemplo. Estos tipos de arco originan relativamente pocos humos, pera 
su intensa radiación puede producir ozono. Un proceso similar se utiliza para soldar aceros, 
originando también un nivel de humos bajo. Las aleaciones de hierro se sueldan al arco 
también en ambientes oxidantes originando gran cantidad de humo y pudiendo producir 
monóxido de carbono en vez de ozono. Tales humos generalmente se componen de 
partículas amorfas que contienen hierro, manganeso, silicio y otros metales según la 
aleación y el sistema usado en la soldadura. Cuando se suelda al arco acero inoxidable se 
encuentran también en los humos compuestos de cromo y níquel. 

Algunos electrodos recubiertos, o continuos, contienen fluoruros en su formalicen y los 
humos asociados a ellos pueden contener cantidades más importantes de fluoruros que 
óxidos. Debida a estos factores, frecuentemente se deben buscar en los humos de 
soldadura al arco aquellos componentes individuales que se encuentran en ellos, para 
comprobar si se supera algún valor límite umbral específico. 

Las conclusiones basadas en la concentración total de humos son generalmente correctas, 
si el electrodo usado, el metal o su recubrimiento, no contienen tóxicos y las condiciones de 
la soldadura no causan la formación de gases tóxicos. 

Muchos tipos de soldadura, incluso con una ventilación simple, no causan exposiciones 
superiores a 5 mg/m3 en el interior de la pantalla de protección. Cuando se supere este 
valor se deben aplicar medidas de control adecuadas. 

APENDICE "C" 

Valor límite umbral para mezclas de sustancias 

En el caso de que se hallen presentes dos o más sustancias, deben tenerse en cuenta sus 
efectos combinados más que sus efectos propios individuales o aislados. Los efectos de los 
diferentes riesgos deben considerarse como aditivos, siempre que no exista información en 
sentido contrario. 

Así, si la suma de las siguientes fracciones: 

C1/T1·+·C2/T2·+.......Cn/Tn 

superase la unidad, llegaremos a la conclusión de que se está rebasando el valor límite 
umbral de la mezcla. 

(En las fracciones los términos C indican las concentraciones atmosféricas halladas para 
cada sustancia componente de la mezcla y los términos T los correspondientes CMP de 
cada una de estas sustancias). (Véase los ejemplos 1A1 y 2A1). 

La anterior regla se exceptúa cuando existan razones de peso para creer que los efectos 
principales de las diferentes sustancias peligrosas de la mezcla no son aditivos, sino 
exclusivamente independientes. También se exceptúa cuando varios componentes de la 
mezcla producen efectos puramente locales en diferentes órganos del cuerpo humano. En 
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tales casos debe considerarse que la mezcla excede el CMP cuando por lo menos una de 
sus sustancias componentes rebasa su VLU específico, o sea cuando cualquier fracción de 
la serie 

C1/T1···ó···+···C2/T2···, etc 

alcance valores superiores a la unidad. (Véase el ejemplo b). 

En algunas mezclas ambientales pueden darse casos de sinergismo y potenciación. Cuando 
esto ocurra debe considerarse cada caso. Los agentes potenciadores o sinergistas no son 
necesariamente de por sí peligrosos. También es posible una acción potenciadora por 
efecto de exposiciones a través de otras vías de entrada que no sea la respiratoria, por 
ejemplo, en el caso de ingestión de alcohol que coincida con la inhalación de un narcótico 
(tricloroetileno). Los fenómenos de potenciación se dan principalmente en caso de altas 
concentraciones y son más raros a bajas concentraciones. 

Cuando una determinada operación industrial o proceso laboral se caracteriza por la emisión 
de cierto número de polvos, vapores o gases peligrosos, ordinariamente sólo se podrá 
valorar el riesgo mediante la medición de una sola sustancia aislada. En tales casos el VLU 
de esta sustancia aislada y medida deberá reducirse mediante la aplicación de un 
determinado factor cuya magnitud dependerá del número, de la toxicidad y de la relativa 
proporción de los otros factores presentes normalmente en la mezcla. 

Ejemplos típicos de operaciones y procesos laborales en los que se dan asociaciones de 
dos o más contaminantes atmosféricos son los siguientes: soldadura, reparación de 
automóviles, voladuras de rocas por perforación y uso de explosivos, pintura, barnizado, 
algunas operaciones de fundición de metales, gases de escape de motores diesel. 

Ejemplos de VLU para mezclas. 

A- Efectos aditivos 

Las fórmulas siguientes se aplican únicamente cuando los componentes de una mezcla 
tienen efectos toxicológicos similares, no deben ser usados para mezclas de sustancias 
cuya reactividad sea muy diferente, por ejemplo: ácido cianhídrico y dióxido de azufre. En 
estos casos se debe usar la fórmula para Efectos Independientes (B). 

1.- Caso General 

Cuando cada componente de la mezcla es analizado en el aire: 

Efectos aditivos. (Nota: Es imprescindible que se efectúe un análisis cualitativo y cuantitativo 
de cada componente presente en la atmósfera, a fin de poder evaluar su concordancia con 
el VLU calculado). 

C1/T1 +·C2/T2·+·C3/T3·+........Cn/Tn = 1 

Ejemplo A1. 

El aire contiene 5 ppm de tetracloruro de carbono (VLU= 10 ppm), 20 ppm de dicloruro de 
etileno (VLU= 50 ppm) y 10 ppm de dibromuro de etileno (VLU= 20 ppm). 
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La concentración de la mezcla en la atmósfera es: 

5 + 20 + 10 = 35 ppm mezcla 

5/10  + 20/50 + 10/20 = 70/50 = 1,4 

El VLU ha sido rebasado. 

El VLU de esta mezcla puede ahora calcularse como el cociente entre la concentración total 
de contaminante y el resultado de esta suma de fracciones. 

VLU mezcla 35/1,4 = 25 ppm 

2.- Caso Especial 

Cuando la fuente contaminante es una mezcla de líquidos y se supone que la composición 
atmosférica es similar a la del material original, por ejemplo, sobre la base de un tiempo de 
exposición estimado como promedio, todo el líquido (disolvente) de la mezcla se evapora 
totalmente. 

Si se conoce la composición porcentual (en peso) de una mezcla de líquidos, el VLU de 
cada componente debe expresarse en mg/m3. 

Nota: Para poder evaluar la concordancia con este VLU, deben calibrarse en el laboratorio 
los aparatos de muestreo de campo con objeto de que puedan responder cualitativamente y 
cuantitativamente a esta mezcla específica de contaminantes en el ambiente, así como a 
concentraciones fraccionarias de la misma: por ejemplo: 

1/2 , 1/10 , 2 y 10 veces el VLU 

VLU de la mezcla =  1/ (f1/VLUa + f2/VLUb + ......... fn/VLUn) 

donde f es el % en peso del constituyente de la mezcla líquida. 

Ejemplo A1 

Un líquido contiene (en peso) 

50 % Heptano                        VLU = 400 ppm ó 1600 mg/m3 

                                                1 mg/m3 = 0,25 ppm 

30 % Metil Cloroformo          VLU = 350 ppm ó 1900 mg/m3 

                                                 1 mg/m3 = 0,18 ppm 

20 % Percloroetileno             VLU = 50 ppm ó 335 mg/m3 

                                                 1 mg/m3 = 0,15 ppm 

VLU de la mezcla = 
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1/(0,5/1600 + 0,3/1900 + 0,2/335) = 1/0,00031+0,00016+0,00060 = 1/0,00107 = 935 mg/m3 

en esta mezcla 

50 % o sea 935 x 0,5 = 468 mg/m3 es heptano 

30 % o sea 935 x 0,3 = 281 mg/m3 es cloruro de metileno 

20 % o sea 935 x 0,2 = 187 mg/m3 es percloroetileno 

Estos valores se pueden convertir en ppm como sigue: 

Heptano: 468 mg/m3 x 0,25 = 117 ppm 

Cloruro de metileno: 281 mg/m3 x 0,18 = 51 ppm 

Percloroetileno: 187 mg/m3 x 0,15 = 29 ppm 

B- Efectos Independientes 

El aire contiene 0,15 mg/m3 de plomo (VLU = 0,15) y 0,7 mg/m3 de ácido sulfúrico (VLU = 
1). 

0,15/0,15 = 1; 0,7/1 = 0,7 

El VLU no ha sido rebasado. 

C- VLU para mezcla de polvos minerales 

Para mezclas de polvos minerales biológicamente activos puede ser utilizada la fórmula 
general: 

VLU de la mezcla =1/(f1/VLU1 + f2/VLU2  + fn/VLUn) 

APENDICE "D" 

Ejemplos de partículas molestas n) 

CMP = 10 mg/m3(e) de polvo total con menos de 1% de cuarzo o 5 mg/m3 de polvo 
respirable. 

Aceites vegetales, Nieblas (excepto el de ricino, el de nuez de anacardo o aceites irritantes 
similares) 

Almidón 

Alfa alúmina (A12O3) 

Caliza 

Caolín 
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Carbonato Cálcico 

Carburo de silicio 

Celulosa (fibras de papel) 

Cemento Portland 

Dióxido de titanio 

Esmeril 

Estearatos 

Estearato de Zinc 

Gypsum 

Glicerina, nieblas de 

Lana Mineral, fibras de 

Magnesita 

Mármol 

Oxido de zinc (polvo) 

Pentaeritritol 

Rojo de pulir (rouge) 

Sacarosa 

Silicato de calcio 

n) Definidos como se indica en el prefacio 

Silicio(°) 

Sulfato de calcio 

Yeso de París(°) 

APENDICE "E" 

Algunos asfixiantes simples 

Algunos asfixiantes simples 

Acetileno 
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Argón 

Etano 

Etileno 

Helio 

Hidrógeno 

Metano 

Neón 

Propano 

Propileno 

APENDICE "F" 

Nombres comerciales registrados 

Nombres comerciales registrados 

Nombre comercial                                Nombre genérico 

——————————————————————————————— 

Abate                                                     Temefos 

Acetato de cellosolve                          Acetato de 2-etoxietilo 

Acetato de metil cellosolve                 Acetato de 2-metoxietilo 

Ammate                                                Sulfamato de amonio 

Azodrin                                                 Monocrotofos 

Baygón                                                 Propoxur 

Baytex                                                   Fention 

Bidrin                                                    Dicrotofos 

Bolstar                                                  Sulprofos 

Butilcellosolve                                     2-Butoxietanol 

(°) - n) Definidos como se indica en el prefacio  

Coyden                                                 Clopidol 
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Crag (herbicida)                                 Sesona 

Dasanit                                                 Fensulfotion 

Delnav                                                 Dioxation 

Dibrom                                                 Neled 

Difolatan                                             Captafol 

Disyston                                             Disulfoton 

Dursban                                             Clorpyrifos 

Dyfonate                                            Fonofos 

Furalan                                              Carbofuran 

Guthion                                              Azinfos-metil 

Lannate                                            Metonil 

Metilcellosolve                                 2-Metoxietanol 

Nemacur                                          Fenamifos 

Nialate                                             Etion 

N-Serve                                             Nitrapyrin 

Pival                                                 Pindone 

Plictran                                             Xiexatin 

Sencor                                             Metribuzina 

Sevin                                                 Carbaryl 

Teflon                                            Politetrafluoretileno 

Thimet                                          Forato 

Thiodan                                         Endosulfan 

Tordon                                          Picloram 

Zoalene                                        Dinitolmida 

INDICES BIOLOGICOS DE EXPOSICION (IBE) 
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El monitoreo Biológico provee al personal de la salud ocupacional de una herramienta para 
determinar la exposición de los trabajadores a sustancias químicas. El monitoreo biológico 
consiste en la determinación de la exposición total a sustancias químicas que están 
presentes en el ambiente de trabajo a través de la medición de "determinantes" apropiados 
presentes en especímenes biológicos recogidos de los trabajadores y en el tiempo 
especificado. 

Los "determinantes" pueden ser las sustancias químicas o sus metabolitos o un cambio 
bioquímico reversible característico inducido por la sustancia química. La medición puede 
ser efectuada en aire exhalado, orina, sangre u otros especímenes biológicos recogidos del 
trabajador expuesto. 

Basados en el determinante, el especímen elegido y el tiempo de muestreo, la medición 
indica si es una exposición reciente, un promedio de la exposición diaria o una exposición 
acumulativa crónica. 

los IBE son valores de referencia que sirven como una guía para la evaluación de riesgos 
potenciales para la salud en la práctica de la higiene industrial. 

Los IBE representan los niveles de los determinantes que son más frecuentemente 
observados en los especímenes recogidos de un trabajador sano que ha estado expuesto 
por inhalación a las sustancias químicas con un valor de exposición igual al CMP. 

Los IBE no indican una distinción clara entre una exposición riesgosa o no. Debido a la 
variabilidad biológica es posible que una medición aislada supere el IBE sin incurrir por ello 
en un incremento del riesgo para la salud. Pero sin embargo si las mediciones de 
especímenes obtenidas de un trabajador en diferentes ocasiones persisten excediendo el 
IBE, o si la mayoría de las mediciones en especímenes obtenidos de un grupo de 
trabajadores del mismo lugar de trabajo excede el IBE, la causa de los valores excesivos 
debe ser investigada y se deben tomar acciones adecuadas para reducir la exposición. 

Los Ibe se aplican para exposiciones de 8 horas, 5días a la semana; sin embargo los IBE 
para otros esquemas de trabajo, pueden ser extrapolados en bases farmacocinéticas y 
farmacodinámicas. 

ESPECIMENES BIOLOGICOS 

Orina. 

Es muy significativa la variación del volumen urinario. Las mediciones de rango de 
eliminación proveen información más precisa, sin embargo una recolección cuantitativa de la 
orina durante un período de tiempo preciso es poco factible. Una medición simple de 
concentración, puede proveer información de exposición pero la medida cuantitativa de 
exposición se ve debilitada por la variabilidad del rango de excreción urinaria. La 
concentración urinaria relacionada con la excreción de un soluto provee alguna corrección 
para las fluctuaciones de excreción urinaria. Una orina demasiado diluída o muy 
concentrada no es generalmente adecuada para monitoreo, por lo tanto debe tomarse un 
nuevo espécimen. 

Aire exhalado. 
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Son críticos los cambios rápidos de concentración con el tiempo; más aún, la concentración 
cambia durante la fase de espiración. Por lo tanto se especifica el muestreo de la última 
porción de aire exhalado (que generalmente representa el aire alveolar) o mezcla de aire 
exhalado. En general, durante la exposición las concentraciones en la última porción de aire 
exhalado son más pequeñas que en la mezcla de aire exhalado, y durante la post 
exposición la concentración en la mezcla de aire exhalado es aproximadamente las 2/3 
partes de la concentración de la última porción de aire exhalado. 

Los especímenes de aire exhalado de trabajadores con la función pulmonar alterada no son 
adecuados para un monitoreo de exposición. 

Sangre. 

Para datos basados en análisis de sangre, la relación plasma-eritrocitos y la distribución de 
algunos determinantes entre los constituyentes sanguíneos puede afectar el resultado de 
algunas mediciones, por lo tanto se especifica si el análisis es sobre sangre entera, plasma, 
suero o eritrocitos. La unión a proteínas de algunos determinantes debe ser tenida en 
cuenta para seleccionar el método analítico. A menos que se indique lo contrario los IBE 
para sustancias químicas volátiles están referidos a sangre venosa y no pueden ser 
aplicados a sangre capilar, que representa principalmente sangre arterial. 

Tiempo de Toma de Muestra. 

En muchas ocasiones, cuando el nivel del determinante cambia rápidamente o cuando 
existe acumulación el tiempo de toma de muestra es muy crítico y se debe observar 
cuidadosamente. El tiempo de toma de muestra se especifica en la tabla de acuerdo a las 
diferencias en la tasa de ingreso-eliminación de las sustancias químicas y sus metabolitos y 
de acuerdo con la persistencia de los cambios bioquímicos inducidos: 

1) Los determinantes con tiempo de toma de muestra que indiquen: "antes de la jornada" 
(significa después de 16 horas sin exposición), "durante la jornada" o "al final de la jornada" 
(significa durante las 2 últimas horas de exposición), son eliminados rápidamente y tienen un 
tiempo medio de eliminación menor a las 5 horas. 

Tales determinantes no se acumulan en el cuerpo y por lo tanto es crítico el tiempo de toma 
de muestra en relación con los períodos de exposición y post-exposición. 

2) Determinantes con tiempo de toma de muestra que indiquen "comienzo de la semana de 
trabajo", o "fin de la semana laboral" (significa después de 2 días sin exposición o cinco días 
consecutivos de trabajo con exposición respectivamente). Se eliminan con un tiempo medio 
de eliminación mayor que 5 horas. Estos determinantes se acumulan en el cuerpo durante la 
semana de trabajo, por lo tanto es crítico el tiempo de toma de muestra en relación con 
exposiciones previas. 

Para sustancias químicas que se eliminan por distintas vías, el tiempo de toma de muestra 
está dado por la relación entre la exposición por jornada tanto como por la exposición 
semanal. 

3) Determinantes con el tiempo de toma de muestra "no crítico" o "discrecional", tienen 
períodos de tiempo medio de eliminación muy largo, y se acumulan en el cuerpo por años y 
algunos durante toda la vida. Después de un par de semanas de exposición, los 
especímenes para las mediciones de tales determinantes pueden ser recogidos en cualquier 
momento. 
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NOTACIONES 

Sc — Suceptibilidad 

Esta notación indica que un grupo poblacional identificable puede tener una suceptibilidad 
incrementada por el efecto de la sustancia química. Por esta causa quedan desprotegidos 
por los IBE. 

Nb — Nibeles Basales. 

Esta notación indica que el determinante está generalmente presente en cantidades 
significativas en especímenes biológicos recogidos de sujetos que no han estado expuestos 
ocupacionalmente. Es por ello que se incluyen estos niveles de base en los IBE. 

Ne — No Específicos. 

Esta notación indica que el determinante es no específico ya que se observa luego de 
exposición a otros contaminantes. Estas pruebas no específicas son preferibles porque son 
fáciles de usar y generalmente ofrecen una correlación mejor con la exposición que pruebas 
específicas. En tales circunstancias un IBE para un determinante biológico específico se 
recomienda como prueba confirmatoria aun cuando sea cuantitativamente menor. 

Cf — Confirmatoria. 

Esta notación indica que el determinante biológico es un indicador de exposición a la 
sustancia química, pero la interpretación cuantitativa de las mediciones es ambigua. 

Estos IBE se deben aplicar con precaución. Estos determinantes biológicos se deben utilizar 
como pruebas confirmatorias principalmente para la confirmación de exposición indicada por 
mediciones de determinantes no específicos, o como una prueba de selección si una prueba 
cuantitativa no es práctica. 

ANEXO IV 

Correspondiente a los artículos 71 a 84 de la Reglamentación aprobada por Decreto Nº 
351/79 

CAPITULO 12 

Iluminación y Color 

1. Iluminación 

1.1. La intensidad mínima de iluminación, medida sobre el plano de trabajo, ya sea éste 
horizontal, vertical u oblicuo, está establecida en la tabla 1, de acuerdo con la dificultad de la 
tarea visual y en la tabla 2, de acuerdo con el destino del local. 

Los valores indicados en la tabla 1, se usarán para estimar los requeridos para tareas que 
no han sido incluidas en la tabla 2. 

1.2. Con el objeto de evitar diferencias de iluminancias causantes de incomodidad visual o 
deslumbramiento, se deberán mantener las relaciones máximas indicadas en la tabla 3. 
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La tarea visual se sitúa en el centro del campo visual y abarca un cono cuyo ángulo de 
abertura es de un grado, estando el vértice del mismo en el ojo del trabajador. 

1.3. Para asegurar una uniformidad razonable en la iluminancia de un local, se exigirá una 
relación no menor de 0,5 entre sus valores mínimos y medio. 

E mínima > E media/2 

E = Exigencia 

La iluminancia media se determinará efectuando la media aritmética de la iluminancia 
general considerada en todo el local, y la iluminancia mínima será el menor valor de 
iluminancia en las superficies de trabajo o en un plano horizontal a 0,80 m. del suelo. Este 
procedimiento no se aplicará a lugares de tránsito, de ingreso o egreso del personal e 
iluminación de emergencia. 

En los casos en que se ilumine en forma localizada uno o varios lugares de trabajo para 
completar la iluminación general, esta última no podrá tener una intensidad menor que la 
indicada en la tabla 4. 

TABLA 1 

Intensidad Media de Iluminación para 

Diversas Clases de Tarea Visual 

(Basada en Norma IRAM-AADL J 20-06) 

Clase de tarea visual Iluminación sobre el 
plano de trabajo (lux) 

Ejemplos de tareas visuales 

Visión ocasional solamente 100 Para permitir movimientos seguros 
por ej. en lugares de poco tránsito: 
Sala de calderas, depósito de 
materiales voluminosos y otros. 

Tareas intermitentes ordinarias y 
fáciles, con contrastes fuertes. 

100 a 300 Trabajos simples, intermitentes y 
mecánicos, inspección general y 
contado de partes de stock, 
colocación de maquinaria pesada. 

Tarea moderadamente crítica y 
prolongadas, con detalles medianos 

300 a 750 Trabajos medianos, mecánicos y 
manuales, inspección y montaje; 
trabajos comunes de oficina, tales 
como: lectura, escritura y archivo. 

Tareas severas y prolongadas y de 
poco contraste 

750 a 1500 Trabajos finos, mecánicos y 
manuales, montajes e inspección; 
pintura extrafina, sopleteado, costura 
de ropa oscura. 

Tareas muy severas y prolongadas, 
con detalles minuciosos o muy poco 
contraste 

1500 a 3000 Montaje e inspección de mecanismos 
delicados, fabricación de 
herramientas y matrices; inspección 
con calibrador, trabajo de molienda 
fina. 
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3000 Trabajo fino de relojería y reparación 

Tareas excepcionales, difíciles o 
importantes 

5000 a 10000 Casos especiales, como por ejemplo: 
iluminación del campo operatorio en 
una sala de cirugía. 

TABLA 2 

Intensidad Mínima de Iluminación 

(Basada en Norma IRAM-AADL J 20-06) 

Tipo de edificio, local y tarea visual Valor mínimo de servicio de 
iluminación (lux) 

Vivienda   

Baño:   

Iluminación general 100 

Iluminación localizada sobre espejos 200 (sobre plano vertical) 

Dormitorio:   

Iluminación general 200 

Iluminación localizada: cama, espejo 200 

Cocina:   

Iluminación sobre la zona de trabajo: cocina, pileta, mesada 200 

Centros Comerciales de Mediana Importancia   

Iluminación general 1000 

Depósito de mercaderías 300 

Centros Comerciales de Mediana Importancia   

Iluminación general 500 

Hoteles   

Circulaciones:   

Pasillos, palier y ascensor 100 

Hall de entrada 300 

Escalera 100 

Local para ropa blanca:   

Iluminación general 200 

Costura 400 

Lavandería 100 

Vestuarios 100 

Sótano, bodegas 70 

Depósitos 100 

Garajes y Estaciones de Servicio   

Iluminación general 100 
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Gomería 200 

Oficinas   

Halls para el público 200 

Contaduría, tabulaciones, teneduría de libros, operaciones 
bursátiles, lectura de reproducciones, bosquejos rápidos 

500 

Trabajo general de oficinas, lectura de buenas reproducciones, 
lectura, transcripción de escritura a mano en papel y lápiz ordinario, 
archivo, índices de referencia, distribución de correspondencia 

500 

Trabajos especiales de oficina, por ejemplo sistema de computación 
de datos 

750 

Oficinas   

Sala de conferencias 300 

Circulación 200 

Bancos   

Iluminación general 500 

Sobre zonas de escritura y cajas 750 

Sala de caudales 500 

Industrias Alimenticias   

Mataderos municipales:   

Recepción 50 

Corrales:   

Inspección 300 

Permanencia 50 

Matanza 100 

Deshollado 100 

Escaldado 100 

Evisceración 300 

Inspección 300 

Mostradores de venta 300 

Frigoríficos:   

Cámaras frías 50 

Salas de máquinas 150 

Conservas de carne:   

Corte, deshuesado, elección 300 

Cocción 100 

Preparación de patés, envasado 150 

Esterilización 150 

Inspección 300 

Preparación de embutidos 300 

Conservas de pescado y mariscos:   
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Recepción 300 

Lavado y preparación 100 

Cocción |100 

Envasado 300 

Esterilización 100 

Inspección 300 

Embalaje 200 

Preparación de pescado ahumado 300 

Secado 300 

Cámara de secado 50 

Conservas de verduras y frutas:   

Recepción y selección 300 

Preparación mecanizada 150 

Envasado 150 

Esterilización 150 

Cámara de procesado 50 

Inspección 300 

Embalaje 200 

Molinos harineros:   

Depósito de granos 100 

Limpieza 150 

Molienda y tamizado 100 

Clasificación de harinas 100 

Colocación de bolsas 300 

Silos:   

Zona de recepción 100 

Circulaciones 100 

Sala de comando 300 

Panaderías:   

Depósito de harinas 100 

Amasado:   

Sobre artesas 200 

Cocción:   

Iluminación general 200 

Delante de los hornos 300 

Fábrica de bizcochos:   

Depósito de harinas 100 

Local de elaboración 200 

Inspección 300 
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Depósito del producto elaborado 100 

Pastas alimenticias:   

Depósito de harinas 100 

Local de elaboración 200 

Secado 50 

Inspección y empaquetado 300 

Torrefacción de café:   

Depósito 100 

Torrefacción 200 

Inspección y empaquetado 300 

Fábrica de chocolate:   

Depósito 100 

Preparación de chocolate 200 

Preparación de cacao en polvo 200 

Inspección y empaquetado 300 

Usinas pasteurizadoras:   

Recepción y control de materia prima 200 

Pasteurización 300 

Envasado 300 

Encajonado 200 

Laboratorio 600 

Fábrica de derivados lácteos:   

Elaboración 300 

Cámaras frías 50 

Sala de máquinas 150 

Depósitos de quesos 100 

Envasado 300 

Vinos y bebidas alcohólicas:   

Recepción de materia prima 100 

Local de elaboración 200 

Local de cubas:   

Circulaciones 200 

Curado y embotellado 300 

Embotellado:   

Iluminación general 150 

Embalaje 150 

Cervezas y malterías:   

Depósito 100 

Preparación de la malta 100 
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Trituración y colocación de la malta en bolsas 200 

Elaboración 300 

Locales de fermentación 100 

Embotellado:   

Lavado y llenado 150 

Embalaje 150 

Fábrica de azúcar:   

Recepción de materia prima 100 

Elaboración del azúcar:   

Iluminación general 200 

Turbinas de trituración 300 

Almacenamiento de azúcar 100 

Embolsado 200 

Manómetros, niveles:   

Iluminación localizada 300 

Sala de máquinas 150 

Tableros de distribución y laboratorios 300 

Refinerías:   

Iluminación general 100 

Amasado sobre cada turbina 300 

Molienda sobre la maquina 300 

Empaque 200 

Fábricas de productos de confitería:   

Cocción y preparación de pastas:   

Iluminación general 200 

Iluminación localizada 400 

Elaboración y terminación:   

Iluminación general 200 

Iluminación localizada 400 

Depósitos 100 

Metalúrgica   

Fundiciones:   

Depósito de barras y lingotes 100 

Arena:   

Transporte, tamizado y mezcla, manipulación automática:   

Transportadoras, elevadores, trituradores y tamices 100 

Fabricación de noyos:   

Fino 300 

Grueso 200 
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Depósito de placas modelos 100 

Zona de pesado de cargas 100 

Taller de moldeo:   

Iluminación general 250 

Iluminación localizada en moldes 500 

Llenado de moldes 200 

Desmolde 100 

Acerías:   

Depósito de minerales y carbón 100 

Zona de colado 100 

Trenes de laminación 200 

Fragüe:   

Fabricación de alambre:   

Laminación en frío 300 

Laminación en caliente 200 

Depósito de productos terminados 100 

Mecánica general:   

Depósito de materiales 100 

Inspección y control de calidad:   

Trabajo grueso: contar, control grueso de objetos de depósito y 
otros 

300 

Trabajo mediano: ensamble previo 600 

Trabajo fino: dispositivos de calibración, mecánica de precisión, 
instrumentos 

1200 

Trabajo muy fino: calibración e inspección de piezas de montaje 
pequeñas 

2000 

Trabajo minucioso: instrumentos muy pequeños 3000 

Talleres de montaje:   

Trabajo grueso: montaje de máquinas pesadas 200 

Trabajo mediano: montaje de máquinas, chasis de vehículos 400 

Trabajo fino: iluminación localizada 1200 

Trabajo muy fino: instrumentos y mecanismos pequeños de 
precisión: iluminación localizada 

2000 

Trabajo minucioso: iluminación localizada 3000 

Depósito de piezas sueltas y productos terminados:   

Iluminación general 100 

Areas especificas:   

Mesas, ventanillas, etc 300 

Elaboración de metales en laminas:   

Trabajo en banco y máquinas especiales 500 
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Máquinas, herramientas y bancos de trabajo:   

Iluminación general 300 

Iluminación localizada para trabajos delicados en banco o máquina, 
verificación de medidas, rectificación de piezas de precisión 

1000 

Trabajo de piezas pequeñas en banco o máquina, rectificación de 
piezas medianas, fabricación de herramientas, ajuste de máquinas 

500 

Soldadura 300 

Tratamiento superficial de metales 300 

Pintura:   

Preparación de los elementos 400 

Preparación, dosaje y mezcla de colores 1000 

Cabina de pulverización 400 

Pulido y terminación 600 

Inspección y retoque 600 

Del Calzado   

Clasificación, marcado y corte 400 

Costura 600 

Inspección 1000 

Centrales Eléctricas   

Estaciones de transformación: exteriores:   

Circulación 100 

Locales de máquinas rotativas 200 

Locales de equipos auxiliares:   

Máquinas estáticas, interruptores y otras 200 

Tableros de aparatos de control y medición:   

Iluminación general 200 

Sobre el plano de lectura 400 

Subestaciones transformadoras:   

Exteriores 10 

Interiores 100 

Cerámica   

Preparación de las arcillas y amasado, molde, prensas, hornos y 
secadores 

200 

Barnizado y decoración:   

Trabajos finos 800 

Trabajos medianos 400 

Inspección:   

Iluminación localizada 1000 

Del Cuero   

Limpieza, curtido, igualado del espesor de los cueros, sobado, 200 
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barnizado, secadores, terminación 

Inspección y trabajos especiales 600 

Imprenta   

Taller de tipografía:   

Iluminación general, compaginación, prensa para pruebas 300 

Mesa de correctores, pupitres p/composición 800 

Taller de linotipos:   

Iluminación general 300 

Sobre máquinas en la salida de letras y sobre el teclado 400 

Inspección de impresión de colores 1000 

Rotativas:   

Tinteros y cilindros 300 

Recepción 400 

Grabado: Grabado a mano:   

Iluminación localizada 1000 

Litografía 700 

Joyería y Relojería   

Zona de trabajo:   

Iluminación general 400 

Trabajos finos 900 

Trabajos minuciosos 2000 

Corte de gemas, pulido y engarce 1300 

Maderera   

Aserraderos:   

Iluminación general 100 

Zona de corte y clasificación 200 

Carpintería:   

Iluminación general 100 

Zona de bancos y máquinas 300 

Trabajos de terminación de inspección 600 

Manufactura de muebles:   

Selección del enchapado y preparación 900 

Armado y terminación 400 

Marquetería 600 

Inspección 600 

Papelera   

Local de máquinas 100 

Corte, terminación 300 

Inspección 500 



 
 

PROYECTO FINAL INTEGRADOR 
 

235 
 

Manufacturas de cajas:   

Encartonado fijo 300 

Cartones ordinarios, cajones 200 

Química   

Planta de procesamiento:   

Circulación general 100 

Iluminación general sobre escaleras y pasarelas 200 

Sobre aparatos:   

Iluminación sobre plano vertical 200 

Iluminación sobre mesas y pupitres 400 

Laboratorio de ensayo y control:   

Iluminación general 400 

Iluminación sobre el plano de lectura de aparatos 600 

Caucho:   

Preparación de la materia prima 200 

Fabricación de neumáticos 200 

Vulcanización de las envolturas y cámaras de aire 300 

Jabones:   

Iluminación general de las distintas operaciones 300 

Panel de control 400 

Pinturas:   

Procesos automáticos 200 

Mezcla de pinturas 600 

Combinación de colores 1000 

Plásticos:   

Calandrado, extrusión, inyección, compresión y moldeado por 
soplado 

300 

Fabricación de laminas, conformado, maquinado, fresado, pulido, 
cementado y recortado 

400 

Depósito, almacenes y salas de empaque:   

Piezas grandes 100 

Piezas pequeñas 200 

Expedición de mercaderías 300 

Del Tabaco   

Proceso completo 400 

Textil   

Tejidos de algodón y lino:   

Mezcla, cardado, estirado 200 

Torcido, peinado, hilado, husos 200 
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Urdimbre:   

Sobre los peines 700 

Tejido:   

Telas claras y medianas 400 

Telas oscuras 700 

Inspección:   

Telas claras y medianas 600 

Telas oscuras 900 

Lana:   

Cardado, lavado, peinado, retorcido, tintura 200 

Lavada, urdimbre 200 

Tejidos:   

Telas claras y medianas 600 

Telas oscuras 900 

Máquinas de tejidos de punto 900 

Inspección:   

Telas claras y medianas 1200 

Telas oscuras 1500 

Seda natural y sintética:   

Embebido, teñido y texturado 300 

Urdimbre 700 

Hilado 450 

Tejidos:   

Telas claras y medianas 600 

Telas oscuras 900 

Yute:   

Hilado, tejido con lanzaderas, devanado 200 

Calandrado 200 

Del Vestido   

Sombreros:   

Limpieza, tintura, terminación, forma, alisado, planchado 400 

Costura 600 

Vestimenta:   

Sobre máquinas 600 

Manual 800 

Fábrica de guantes:   

Prensa, tejidos, muestreo, corte 400 

Costura 600 

Control 1000 
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Del Vidrio   

Sala de mezclado:   

Iluminación general 200 

Zona de dosificación 400 

Local de horno 100 

Local de manufactura: mecánica: sobre máquinas:   

Iluminación general 200 

Manual:   

Iluminación general 200 

Corte, pulido y biselado 400 

Terminación general 200 

Inspección:   

General 400 

TABLA 3 

Relación de Máximas Luminancias 

Zonas del campo visual Relación de luminancias con la 
tarea visual 

Campo visual central (Cono de 30º de abertura) 3:1 

Campo visual periférico (Cono de 90º de abertura) 10:1 

Entre la fuente de luz y el fondo sobre el cual se destaca 20:1 

Entre dos puntos cualesquiera del campo visual 40:1 

TABLA 4 

Iluminación general Mínima 

(En función de la iluminancia localizada) 

(Basada en norma IRAM-AADL J 20-06) 

Localizada General 

250 1x 125 1x 

500 1x 250 1x 

1.000 1x 300 1x 

2.500 1x 500 1x 

5.000 1x 600 1x 

10.000 1x 700 1x 

2. Color 
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Los valores a utilizar para la identificación de lugares y objetos serán los establecidos por las 
normas Iram Nº 10.005; 2.507 e Iram DEF D 10-54. 

Según la norma Iram-DEF D 10-54 se utilizarán los siguientes colores: 

Amarillo: 05 - 1 - 020 

Naranja: 02 - 1 - 040 

Verde: 01 - 1 - 120 

Rojo: 03 - 1 - 080 

Azul: 08 - 1 - 070 

Blanco - Negro - Gris: 09 - 1 - 060 

Violeta: 10 - 1 - 020 

 ANEXO V 

Correspondientes a los artículos 85 a 94 de la Reglamentación aprobada por Decreto Nº 
351/79 

CAPITULO 13 

Ruidos y Vibraciones 

1.- Definiciones 

Nivel Sonoro Continuo Equivalente (N.S.C.E.): 

Es el nivel sonoro medido en dB(A) de un ruido supuesto constante y continuo durante toda 
la jornada, cuya energía sonora sea igual a la del ruido variable medido estadísticamente a 
lo largo de la misma. 

2.- Dosis máxima admisible 

Ningún trabajador podrá estar expuesto a una dosis superior a 90 dB(A) de Nivel Sonoro 
Continuo Equivalente, para una jornada de 8 h. y 48 h. semanales. 

Por encima de 115 dB(A) no se permitirá ninguna exposición sin protección individual 
ininterrumpida mientras dure la agresión sonora. Asimismo en niveles mayores de 135 dB(A) 
no se permitirá el trabajo ni aún con el uso obligatorio de protectores individuales. 

3.- Instrumental 

A los efectos de esta reglamentación, los instrumentos a utilizarse deberán cumplir con las 
siguientes normas: 

3.1. Medidor de nivel sonoro según recomendaciones; IEC R 123; IEC 179; IRAM 4.074. 
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3.2. Medidor de impulso con constantes de integración de 35 a 50 milisegundos según 
recomendación: IEC R 179. 

3.3. Filtros de bandas de octava, media octava y tercio de octava según recomendaciones: 
IEC R 225; IRAM 4,081. 

3.4. Clasificador estadístico: en 12 rangos de 5 dB cada uno con muestreo de 0,1 seg. 

3.5. Acelerómetro según recomendaciones IEC 184; IEC 224. 

4.- Medición del nivel sonoro 

4.1. Cuando los niveles sonoros sean determinados por medio del medidor de nivel sonoro, 
se utilizará la red de compensación "A" en respuesta lenta. 

4.2. La determinación se efectuará con el micrófono ubicado a la altura del oído del 
trabajador, preferiblemente con éste ausente. 

5.- Cálculo del nivel sonoro de ruidos no impulsivos 

5.1. Si los ruidos son continuos y sus variaciones no sobrepasan los +- 5 dB, se 
promediarán los valores obtenidos en una jornada típica de trabajo. 

5.2. Si los ruidos son discontinuos o sus variaciones sobrepasan los +- 5 dB, se hará una 
medición estadística, clasificando los niveles en rangos de 5 dB y computando el tiempo de 
exposición a cada nivel. 

5.3. Para el caso en que el nivel general ambiente sea estable dentro de los +- 5 dB y 
existan operaciones con nivel mayor que el del ambiente, pero también estable dentro de 
dichos límites, de duración no menor de 3 minutos y con ritmo de repetición no inferior a un 
minuto, se podrá efectuar el cómputo con el sólo uso de un cronómetro de precisión. 

5.4. Cuando los ruidos medidos contengan tonos puros audibles, se agregarán 10 dB a la 
lectura del instrumento antes de determinar la dosis. 

Se consideran tonos puros audibles, aquellos que incrementen el nivel de una banda de 
tercio de octava en por lo menos 10 dB con respecto a sus contiguas. 

5.5. Con los valores obtenidos se computará el nivel sonoro continuo equivalente (N.S.C.E.), 
utilizándose el ábaco Nº 1 cuando el ruido no varíe fundamentalmente de una jornada típica 
a otra. 

5.6. Cálculo del nivel sonoro continuo equivalente (N.S.C.E.) a base de evaluación semanal. 

A los efectos de la aplicación de este procedimiento se definen los siguientes índices: 

a) Indice parcial de exposición al ruido (Ei) 

Indice determinado por un sólo nivel sonoro y su duración, dentro de una semana de 48 h. 

b) Indice compuesto de exposición al ruido (Ec) 
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Suma de los índices parciales de exposición al ruido para todos los niveles sonoros de 80 
dB o más, sobre una semana de 48 h. 

Procedimiento 

1. Se introduce en la columna 1 de la Tabla 1 la duración total durante una semana de cada 
nivel sonoro y se lee en la intersección con el correspondiente nivel sonoro el índice parcial 
de exposición (Ei). 

2. La suma aritmética de los índices parciales (Ei) de exposición así obtenidos es el índice 
compuesto de exposición (Ec). 

3. Se entra con el valor del índice compuesto de exposición en la Tabla 2 y se lee en ella el 
nivel sonoro continuo equivalente. 

5.7. Los valores permisibles de nivel sonoro referidos a la exposición máxima en horas por 
día, son los que se expresan en la Tabla 3. 

5.8. Cuando los ruidos se repitan en forma regular en el tiempo, será suficiente con emplear 
el ábaco Nº 1 para el cálculo de N.S.C.E. 

Bastaría con determinar los tiempos de exposición a cada uno de los varios niveles 
observados. Uniendo el nivel con su tiempo de duración mediante una recta, se leen los 
índices parciales f en la vertical central del ábaco. Luego se suman los índices f parciales y 
en la misma vertical se lee, el N.S.C.E. (Neq) al costado opuesto al índice total resultante. 

6.- Cálculo del nivel sonoro de ruidos de impacto 

6.1. Se considerarán ruidos de impacto a aquellos que tienen un crecimiento casi 
instantáneo, una frecuencia de repetición menor de 10 por segundo y un decrecimiento 
exponencial. 

6.2. La exposición a ruidos de impacto no deberá exceder los 115 dB medidos con el 
medidor de impulsos en la posición impulsiva con retención de lectura. En caso de disponer 
solamente de un medidor de niveles sonoros común, se usará la red de compensación "A" 
en respuesta rápida, debiéndose sumar 10 dB a la lectura del instrumento. 

6.3. Cuando la frecuencia de repetición de los ruidos de impacto sea superior a los 10 por 
segundo, deberán considerarse como ruidos continuos, aplicándose para el cálculo lo 
establecido en el apartado 5. 

7.- Cálculo del nivel sonoro de ruidos impulsivos 

7.1. Se considerarán ruidos impulsivos aquellos que tienen un crecimiento casi instantáneo y 
una duración menor de 50 milisegundos. 

7.2. Los valores límites para los ruidos impulsivos son los que se indican en el gráfico 1. 

Para utilizar este gráfico deben conocerse: el total de impactos en una jornada media de 
trabajo, la duración aproximada de cada impacto en milisegundos y el nivel pico de presión 
sonora del impacto más intenso registrado oscilográficamente o con un instrumento capaz 
de medir valores pico. 
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8.- Infrasonidos y ultrasonidos 

8.1. Cuando se sospeche la existencia de infrasonidos por ejemplo, hornos de fundición y 
grandes plantas generadoras, los criterios de aceptabilidad provisorio establecidos en la 
Tabla 4 servirán de base. 

En cuanto a ultrasonidos puede seguirse un criterio similar, utilizando la Tabla 5. 

9.- Trabajos de mantenimiento 

9.1. Los obreros que realicen trabajos de conservación o mantenimiento (electricistas, 
pintores, gasistas, albañiles, carpinteros y en general ingeniería de fábrica) por estar 
expuestos en formas muy variables deberán ser controlados en las formas indicadas a 
continuación. 

9.2. En fábricas con turnos normales de trabajo (8 h. matutino u 8 h. vespertino), los trabajos 
de mantenimiento se realizarán fuera de los horarios de actividad. 

9.3. En los casos de actividad industrial continua, 

10.- Vibraciones 

10.1. Las vibraciones no deberán exceder los valores prescriptos en el gráfico 2 en función 
del tiempo diario de exposición indicado en los parámetros. 

10.2. Si no es posible medir con precisión la frecuencia de las vibraciones, se deberá atener 
a los valores más bajos, no excediendo 0,1 "g" para 8 horas de exposición, ni 1 "g" para un 
minuto diario ("g": aceleración de la gravedad). 

11.- Cálculo del N.S.C.E. cuando se usen protectores auditivos. 

El procedimiento para calcular el nivel sonoro continuo equivalente, cuando se usen 
protectores auditivos es el siguiente: 

1. Se realiza una medición del ruido de acuerdo con lo indicado en el apartado 5, pero con 
filtros de banda de octavas insertados en el equipo de medición. 

2. Se corrigen los niveles sonoros de banda de octavas con los valores indicados en la 
Tabla 6. 

Nota: Los valores corregidos pueden encontrarse directamente, si los niveles de presión de 
banda se miden con la red "A" insertada en la línea de medición. 

3. Se resta la atenuación del protector auditivo en cada banda de octava, del nivel de banda 
corregido en 2. 

Los resultados se llaman N63; N125; etc., hasta N8000 respectivamente. 

4. Se calcula el nivel efectivo total (N) mediante la expresión Nef = 10 log 

  N 63   N 125   N 8000 
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(antilog —— + antilog —— + antilog —— ) 

  10   10   10 

  

5. Nef es el nivel efectivo en Db a usarse para el cálculo del nivel sonoro continuo 
equivalente cuando se utilizan protectores auditivos. 

ABACO Nº 1 

Abaco para calcular N.S.C.E. - Nivel Sonoro Continuo Equivalente 

 

  

TABLA 1 

Indice parcial de exposición (Ei) para niveles sonoros entre 80 dBA y 115 dBA y duración hasta 
48 h por semana 
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Duración por semana Nivel sonoro en dBA 

horas minutos 80 85 90 95 100 105 110 115 

  10 o menos         5 10 35 110 

  12         5 15 40 130 

  14         5 15 50 155 

  16         5 20 55 175 

  18         5 20 60 195 

  20         5 20 70 220 

  25       5 10 25 85 275 

0,5 30       5 10 35 105 330 

  40       5 15 45 140 440 

  50       5 15 55 175 550 

1 60     5 5 20 65 220 660 

  70     5 10 25 75 245 770 

  80     5 10 25 85 275 880 

1,5 90     5 10 30 100 300 990 

  100     5 10 35 110 345 1100 

2 120     5 15 40 130 415 1320 

2,5       5 15 50 165 520 1650 

3       5 20 60 195 625 1980 

3,5     5 5 25 75 230 730 2310 

4     5 10 25 85 265 835 2640 

5     5 10 35 105 330 1040 3290 

6     5 15 40 125 395 1250 3950 

7     5 15 45 145 460 1460 4610 

8     5 15 50 165 525 1670 5270 

9     5 20 60 185 595 1880 6930 

10   5 5 20 65 210 660 2080 6590 

12   5 10 25 80 250 790 2500 7910 

14   5 10 30 90 290 920 2900 9220 

16   5 10 35 105 335 1050 3330 10500 

18   5 10 35 120 375 1190 3750 11900 

20   5 15 40 130 415 1320 4170 13200 

25   5 15 50 165 520 1650 5210 16500 

30   5 20 60 195 625 1980 6250 19800 

35   5 25 75 230 730 2310 7290 23100 

40   10 25 85 265 835 2640 8330 26400 

44   10 30 90 290 915 2900 9170 29000 

48   10 30 100 315 1000 3160 10000 31600 

TABLA 2 
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Indice Compuesto de Exposición 

Indice Parcial (Ei) Nivel sonoro continuo equivalente (N eq) dBA 

10 80 

15 82 

20 83 

25 84 

30 85 

40 86 

50 87 

60 88 

80 89 

100 90 

125 91 

160 92 

200 93 

250 94 

315 95 

400 96 

500 97 

630 98 

800 99 

1000 100 

1250 101 

1600 102 

2000 103 

2500 104 

3150 105 

4000 106 

5000 107 

6300 108 

8000 109 

10000 110 

12500 111 

16000 112 

20000 113 

25000 114 

31500 115 
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TABLA 3 

EXPOSICION DIARIA NIVEL MAXIMO PERMISIBLE 

HORAS 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

— 

— 

— 

MINUTOS 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

30 

15 

1 

dB (A) 

90 

90,5 

91 

92 

93 

94 

96 

99 

102 

105 

115 

TABLA 4 

Criterio de exposición a infrasonidos 

(EPA Dubrovnik 1973) 
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TABLA 5 

 

TABLA Nº 6 

Frecuencia centro de octava, 
Hz 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Corrección, dB -26 -16 -9 -3 0 +1 + 1 - 1 

GRAFICO Nº 1 
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GRAFICO Nº 2 

 

ETAPA Nº 3 

1. Confección de un Programa Integral de Prevención  
de Riesgos Laborales 
 
1.1. Descripción de la Etapa 

En esta Etapa, la Nº 3, después de haber elegido, relevado, evaluado, analizado 

y elaboradas las conclusiones de un  puesto de trabajo en la Etapa Nº 1, el de un 

Oficial Mecánico - 1ra Categoría, desarrollada y acorde con la característica de la 

organización, Ing. PROMI y después de haber relevado, evaluado y analizado y 

elaboradas las conclusiones de las CyMAT, en las que se desarrollan las tareas, 

nos abocamos a la realización de esta Etapa, referida a la Confección de un 

Programa Integral de Prevención de Riesgos  Laborales como una estrategia de 

intervención referida a la organización. 

En ella debemos tener en cuenta, al relevar y analizar para este desarrollo, el 

marco integral del personal de la organización, Ing. PROMI, cuya Dirección, 

Gerencias y Supervisión, por las características de la tecnología atendida y 

aplicada,  es ejercida por  profesionales. 
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Los contratados son Oficiales de 1ra Categoría que, de ser necesario, están 

Matriculados / Empadronados en los Registros correspondientes, AFIP y 

Colegios Profesionales como de Técnicos, con incumbencias necesarias  y 

también en los organismos y empresas intervinientes en las prestaciones de 

servicio que se dan. 

La tarea que se analizó fue la realizada en una instalación termo mecánica, el 

área en la cual se desarrolla la tarea del Oficial, para hacer las propuestas y 

desarrollar las respectivas conclusiones, las CyMAT, y ahora la Confección de un 

Programa Integral de Prevención de Riesgos Laborales. 

Por lo antes expresado se ve que la Confección de un Programa de esta 

naturaleza, con las implicancias que el tema tiene, también debe considerar muy 

especialmente las características de las instalaciones de los clientes, lugares 

donde Ing. PROMI, con el personal que contrata, desarrolla las tareas, realiza las 

obras. 

La Confección de este Programa Integral de Prevención de Riesgos Laborales se 

hace consensuando con la Dirección, con quienes ejercen las Gerencias, los 

Supervisores y también con el área de Administración.  

Se hace evaluando características distintivas, factores preponderantes, en las 

instalaciones que se atienden y en el personal que se contrata para Supervisar 

y/o realizar las tareas. 

El Programa se hace considerando las condiciones generales en que se realizan 

los trabajos y las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo - CyMAT, sin perder 

de vista que inicialmente o básicamente los riesgos a los que los trabajadores 

contratados, los Supervisores, Gerencia y la Dirección de Ing. PROMI están 

expuestos se originan en los siguientes factores básicos o iniciales, que no 

pueden ser dejados de analizar para incluir su consideración en el Programa de 

Prevención de Riesgos, a saber:  

 Iluminación   

 Ventilación 

 Radiaciones  

 Carga Térmica 
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 Ruidos y  Vibraciones  

 Protección Contra Incendios 

 Transporte de Materiales 

 Contaminación Ambiental 

 Condiciones Atmosféricas  

 Maquinas Herramientas 

 Riesgos Eléctricos 

 Ergonomía 

Este Programa Integral de Prevención de Riesgos Laborales  se hace  

evaluando los riesgos causados por los factores listados, a los que siempre es 

necesario agregar un relevamiento específico en cada instalación, para detectar 

la existencia de otros, que se identifican / evidencian, y así lograr desarrollar el 

Programa de Prevención de Riesgos del modo más abarcativo posible / 

necesario. 

Se logra así planificar como aplicar esfuerzo a cada uno de los temas en 

cuestión, desarrollando especialmente acciones sobre los temas que coadyuven 

y refuercen una estrategia integral en este sentido, riesgos, en el marco general 

de Higiene y Seguridad en el Trabajo - H & S en el Trabajo, que aplica Ing. 

PROMI. 

Este Programa se orienta respecto de hacer foco y/o mantener y aumentar la 

prevención de riesgos en aquellos factores que se consideró y concluyó que es 

adecuado poner especial atención por el riesgo que implican. 

Las indicaciones hechas a Ing. PROMI, comentadas, hacen referencia 

exclusivamente a la dedicación permanente a tareas / actividades de 

capacitación. 

Ahora, en esta Etapa, la Nº 3, el Programa lo realizamos sobre los riesgos 

identificados, no desde el punto de vista del puesto de trabajo, del trabajador, 

tampoco desde el punto de vista de las CyMAT, sino que a modo integral, como 

una estrategia de intervención referida a la organización en lo que hace a la 
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prevención de riesgos laborales, en particular en lo referente a Higiene y 

Seguridad en el Trabajo, en sus tareas, en todas las instalaciones de clientes en 

donde se realizan trabajos. 

Decíamos en la Etapa Nº 2 que las tareas en distintas instalaciones, de distintos 

clientes y las CyMAT cambian permanentemente, que pueden mejorar pero que 

también pueden empeorar y que Ing. PROMI poco puede hacer, ya que es 

decisión del cliente lo que hace en su instalación. 

La realidad como  también nuestro enfoque, al confeccionar este Programa, 

planificarlo,  es de un carácter esencialmente dinámico, flexible, rápido, ejecutivo 

para poder adaptarse y se eficiente y eficaz en su propósito. 

Decimos siempre que nada se modifica tanto y tan rápidamente como los 

riesgos,  dada las rápidas transformaciones de los procesos de trabajo, que es lo 

que lo determina o al menos condiciona la Higiene y Seguridad del trabajador. 

A esto se debe agregar el hecho o la condición de cambio permanente de 

instalación / cliente, obra por obra, donde se realiza el trabajo que, como hemos 

dicho, es una característica distintiva en la actividad que desarrolla Ing. PROMI, 

en sus clientes, en el ámbito de la C.A.B.A.  

También en donde decíamos que las CyMAT, en una instalación / planta de un 

cliente, área donde se realiza el trabajo, pueden mejorar pero también empeorar, 

decíamos que los logros no son siempre definitivos y los recursos necesarios en 

las instalaciones de un cliente son los asignados / los posibles, no otros y 

además repetimos que son independientes de cualquier decisión de Ing. PROMI. 

Por lo que este Programa de Prevención Integral de Riesgos Laborales debe de 

ser adecuado y suficiente para los riesgos que se enfrentan en el desarrollo de la 

actividad de Ing. PROMI, al realizar trabajos con personal propio y contratado en 

instalaciones de sus clientes. 

Tampoco, como siempre, debemos perder de vista el contexto, es decir el 

contexto económico, social y cultural, además el sentido común de los que 

participan, dentro del cual se desarrolla la actividad, competencia, sociedad, 

cliente, Ing. PROMI y personal contratado, Oficial y su Ayudante / Asistente. 

En este o estos Programas de Prevención Integral de Riesgos Laborales las 

necesidades de tomar medidas pueden ser inmediatas y si bien la prevención se 

hará efectiva a modo inmediato, los resultados respecto de la organización, la 
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evolución cultural respecto a la Prevención Integral de Riesgos Laborales recién 

se verá en el mediano y/o largo plazo. 

Por esto es que existe la necesidad de programar políticas, estrategia y planes 

de acción con un horizonte que también supere la coyuntura y el corto plazo y 

que los objetivos sean posibles, alcanzables, que estén en análisis / revisión 

permanente para, de ser necesario, poder redefinirlos, según se vean los 

resultados que se logran, por las transformaciones operadas.   

Este carácter dinámico de las condiciones de trabajo, de las CyMAT y del 

contexto, que se hace evidente ya en la Etapa Nº 1, también después en la 

Etapa Nº 2,  de este Proyecto Final Integrador, dada la tecnología de los equipos 

a los que Ing. PROMI da soporte, se instalan, mantienen, atienden o certifican, 

individualmente o en conjuntos cambiantes, constituye otro importante desafío 

para la gestión de la Dirección de Ing. PROMI.  

Se trata de una tarea permanente que tiene objetivos que se van transformando 

y enriqueciendo en la misma medida que se los van alcanzando.  

Dicho en otras palabras:  

La actividad de Ing. PROMI en relación con la H y S en el Trabajo, el Programa 

de Prevención de Riesgos Laborales, es una actividad que necesita de una 

perspectiva de corto pero también de mediano y largo plazo, junto con la 

voluntad y constancia  de la Dirección, para avanzar paso a paso, preservando y 

consolidando las conquistas obtenidas, manteniéndose abiertos a comprender e 

incorporar las innovaciones provocadas por el cambio en los trabajos, en los 

proceso del trabajo, a causa de distintas necesidades / situaciones, los nuevos 

productos y tecnologías.  

Por consiguiente, al preocuparse y ocuparse por un Programa de Prevención 

Integral de Riesgos Laborales se debe estar preparado para obtener los 

resultados, poder revisarlos y evaluarlos.  

El objetivo no es hacer el Plan, dictar la capacitación y pasar al tema siguiente, 

el objetivo es lograr instalar en la cultura de la organización y la de los 

colaboradores, de ser posible también en los clientes, la mejora continua. 

El planificar en H y S en el Trabajo y el hacer es, debe ser, una actividad 

permanente, diaria, de todos los integrantes del equipo de trabajo, no solo con o 
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de los contratados, también de toda la estructura de Ing. PROMI, por pequeña o 

mediana que esta sea en un determinado momento.  

Es hacer y decidir hoy sobre situaciones que no se hacen visibles 

inmediatamente, tampoco son resultados espectaculares y en ese tiempo que 

transcurre, es poco el prestigio / retorno que se va obteniendo de la inversión 

que se realiza.  

Por otro lado un Programa, como su nombre lo indica se desarrolla en el tiempo, 

se resuelve con plazos y presupuesto y solo se puede realizar concretamente 

cuando las condiciones lo permiten. 

También es bueno que sea considerado por la Dirección como una inversión, 

que sin dudarlo representa un esfuerzo y un desgaste importante y permanente 

para la conducción, la Dirección, las Gerencias y los Supervisores o Jefes de 

Obra de Ing. PROMI. También para el personal que se contrata y/o subcontrata. 

Esta Etapa Nº 3 del PFI tiene como finalidad entregar a Ing. PROMI un 

Programa Integral de Prevención Integral de Riesgos Laborales, un refuerzo / 

una revisión a su actual Programa, en cuanto a prevención de riesgos laborales 

y le permitirá hacer una vez más, con otro punto de vista, el nuestro, una nueva 

revisión a su estrategia y a su Plan de Acción sobre las medidas de H y S en el 

Trabajo que hoy aplica con sus dependientes o contratados. 

La finalidad, el fin último, puede estar en ver respecto de la prevención de los 

riesgos en el desarrollo de las tareas, en  las instalaciones de los clientes,  para 

poder mantener en condiciones seguras a los colaboradores, mientras realizan 

la tarea encomendada, sin dejar de ver también por los riesgos en el trayecto, el 

traslado, al lugar de trabajo, que llamamos In Itínere. 

Uno de los objetivos de esta Etapa Nº 3 es hacer un desarrollo integral sobre la 

Planificación y Organización de la Higiene y Seguridad en el Trabajo, para lo 

cual se valoran todas las experiencias hechas, en la asistencia que se ha debido 

dar a la misma estructura de la organización y a las obras que se han realizado. 

Decíamos en la Etapa Nº 1 que la selección del Oficial Mecánico de 1ra 

Categoría se realizaba según el cliente, la instalación y la tarea a realizar, 

sumado a la experiencia de la persona, su Asistente / Ayudante, que es un tema 

que, con los años de trayectoria en el mercado, Ing. PROMI resuelve muy 
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cuidadosamente y puntualmente, teniendo en cuenta que el trabajo se debe 

adecuar al hombre y no el hombre al trabajo. 

La Capacitación, por las características de las tareas mismas y la tecnología que 

se atiende y aplica es permanente.  

La interacción entre la Dirección de Ing. PROMI y las distintas / múltiples 

funciones de su organigrama es permanente. 

Es de hacer notar que, por la envergadura de la estructura, el organigrama es 

matricial y todas las funciones, los puestos, tienen posibilidad, pueden y deben 

relacionarse con cualquiera otro de la organización de ser necesario para 

resolver adecuadamente todo tipo de situación que pudiera presentarse. 

No existen limitaciones en este sentido, sino que por el contrario, las relaciones 

horizontales y verticales se promueven. 

Inspecciones de seguridad a las instalaciones, específicamente seguridad, se 

realizan permanentemente, al Certificarlas mensualmente, para dar 

cumplimiento a la normativa de la M.C.A.B.A, pero adicionalmente, al 

presupuestar una tarea, se hace un relevamiento, se repite / verifica al comenzar 

la obra y se hace todos los días durante su desarrollo. 

Se entrega la reparación realizada con una garantía por materiales y mano de 

obra acorde al trabajo realizado y en condiciones adecuadas de seguridad. 

Los siniestros laborales son todo un desarrollo, al igual que sus registros 

estadísticos que, aunque no han sido utilizados hasta el momento, de suceder 

un siniestro deberán ser cumplimentados.  

Se hace un desarrollo / revisión respecto de Normas de Seguridad que se 

aplican y las que se deben, es conveniente aplicar. 

Se trabaja sobre la prevención de los accidentes del personal. 

Como final, se desarrollará un Plan de Acción y/o un Protocolo de Emergencia 

para aplicar en caso de un siniestro en la instalación y/o de un incidente o 

accidente al realizar la tarea.  

Protocolo que será consensuado con cada cliente antes de comenzar una obra, 

cada obra, realizando una tarea en su instalación.     
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1.2. Planificación y Organización de la Seguridad e Higiene 
en el Trabajo 

El objetivo que tiene la prevención, dentro del ámbito laboral, es resguardar al 

trabajador de los riesgos derivados de su labor, por lo que resulta necesaria una 

buena actuación respecto de la Prevención de Riesgos ya que esto implica / 

permite evitar o minimizar los causales de accidentes y enfermedades 

profesionales. 

Es importante que se comprenda definitivamente que cualquier tipo de 

contingencia, que se produzca en una empresa, en una instalación, en el ámbito 

en que se trabaja y mientras se trabaja, trae aparejados costos indirectos, 

ocultos, que siempre terminan siendo muchos más altos que los costos de  

implementación de un sistema de Gestión en Prevención de Riesgos. 

Respecto al sistema de gestión es imprescindible que se haga / se vea por: 

 La Evaluación, periódica / permanente, de reconocimiento de los peligros y 

riesgos presentes en los distintos sectores de una instalación y en cada uno 

de los puestos de trabajo. 

 La Eliminación de los peligros y riesgos detectados en la evaluación, 

mediante la reparación o el reemplazo de la máquina / herramienta o 

situación que lo genera o incorporando mejoras de ingeniería. Incluso 

cambiando de ser necesario las definiciones de procesos. 

 La Aislación que de no ser posible la anulación de algunos de los riesgos, se 

deberá establecer un mecanismo que actúe como barrera entre los 

trabajadores y el riesgo y/o peligro. Una de las barreras más fuertes es el 

conocimiento de cómo realizar la tarea por parte de quien está expuesto o 

debe estarlo. 

 La Entrega de Elementos de Protección Personal – EPP  resulta 

indispensable, provisión de EPP certificados / de firma y calidad reconocida, 

para todo el personal de acuerdo a las tareas que realiza. Entrega que debe 

ajustarse al Convenio Colectivo de Trabajo - CCT pero que debe ser 

entregado / reemplazado toda vez que sea necesario. 

 El Control ya que si se implementen medidas en materia de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo se deberán implementar controles que deberán 
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realizarse en forma periódica. Este Control permitirá conocer si la medida 

tomada fue correcta o si es necesario continuar trabajando en la mejora. 

 El dictado de Capacitación a / para todos los trabajadores, desde la Dirección 

hasta el Subcontratado, en Higiene y Seguridad en el Trabajo, relacionadas 

con la tarea que realizan, así como también respecto del uso de elementos 

de protección personal. 

 Y por último, el conocimiento y cumplimiento de la normativa sobre Higiene  y 

Seguridad en el Trabajo emitida por la S.R.T. – Superintendencia de Riesgos 

en el Trabajo resulta ser indispensable para lograr y mantener lugares de 

trabajo seguros sin contaminación. 

 

 

1.3. Selección e ingreso de personal 

Es necesario diferenciar en el caso de Ing. PROMI dos situaciones bien distintas, 

una es la selección para el ingreso / la incorporación de personal, situación esta 

que no se da desde hace años y otra es la selección de personal para realizar 

una obra, asignar una tarea determinada en una obra, en la instalación y sobre 

equipos de propiedad de un cliente.  

El Decreto Reglamentario 351/79 en su Anexo I – Capítulo 20, dice:  

CAPITULO 20 

Selección de Personal 

Artículo 204. — La selección e ingreso de personal en relación con los 
riesgos de las respectivas tareas, operaciones y manualidades profesionales, 
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deberá efectuarse por intermedio de los Servicios de Medicina, Higiene y 
Seguridad y otras dependencias relacionadas, que actuarán en forma 
conjunta y coordinada. 

Artículo 205. — El Servicio de Medicina del Trabajo extenderá, antes del 
ingreso, el certificado de aptitud en relación con la tarea a desempeñar. 

Artículo 206. — Las modificaciones de las exigencias y técnicas laborales 
darán lugar a un nuevo examen médico del trabajador para verificar si posee 
o no las aptitudes requeridas por las nuevas tareas. 

Artículo 207. — El trabajador o postulante estará obligado a someterse a los 
exámenes pre ocupacional y periódico que disponga el servicio médico de la 
empresa. 

 

Introducción 

Se evidenció en el relevamiento que se hizo y en la asistencia a los lugares de 

trabajo, donde se realizaba una obra, que gran parte de la oferta y competitividad 

de Ing. PROMI reside en el empleado contratado que realiza la tarea  y en quien 

lo supervisa como Jefe de Obra, integrantes del plantel permanente o también 

contratado para una obra, realizar una tarea determinada. 

Se ve que es necesario presupuestar, organizar y administrar las tareas con las 

personas, con todos los integrantes, la Dirección, la Supervisión, la 

Administración y los Oficiales de las distintas disciplinas, contratados con sus 

Ayudantes / Asistentes, que integran el equipo para desarrollar las tareas que se 

ofrecen. 

 La experiencia ha demostrado que una buena parte del éxito del empleado en el 

desempeño de su trabajo viene dado por su grado de adaptación al puesto de 

trabajo y también al entorno. 

Es por eso que es necesario equilibrar la armonía en la interacción del trabajador 

con la competitividad de Ing. PROMI, por lo que encontrar un acoplamiento 

óptimo entre los empleados y los contratados con su puesto de trabajo es un 

objetivo clave de la Dirección. 

 Si los trabajadores, todos ellos, desde la Dirección hasta el Ayudante / Asistente 

están motivados trabajan a pleno rendimiento y uno de los requisitos para que 

así sea es que se encuentren cómodos en su puesto de trabajo.  
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La motivación, todos los días, y la frustración son estados de la persona que se 

transmiten y conforman un clima laboral que repercute en la organización, en la 

competitividad y en calidad del trabajo que se hace y por supuesto se refleja en 

los indicadores estadísticos que se registran y elaboran respecto de la Higiene y  

Seguridad Laboral. 

La adaptación al puesto de trabajo es el resultado de la convergencia de varios 

factores que tienen que ver con un buen análisis de la necesidad del cliente y la 

definición y descripción del requerimiento, para poder cubrirla adecuadamente 

con un determinado puesto / necesidad, del perfil del colaborador a contratar.  

En definitiva realizar una acertada confección de un Profesiograma, para ese 

cliente, para esa instalación, para esa obra y para esa tarea y no otra. 

La productividad y la competitividad de un trabajador no es sinónimo del tiempo 

que pasa en su puesto de trabajo. 

Ing. PROMI se plantea resolver esta necesidad con:  

- Contribuir a la adecuación de la persona al puesto, partiendo desde la 

misma selección del personal para realizar una tarea. 

El trabajo se debe adecuar a la persona y no la persona al trabajo. 

Se logran así interesantes beneficios en la tarea y también en materia de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

- Reconocer / identificar el modo más adecuado para realizar la 

convocatoria / selección / incorporación y/o contratación de una persona 

para cubrir un puesto / una necesidad de la organización o de una tarea a 

presupuestar. 

Es recomendable / exigible que quede definido como documento esencial, formal 

y por escrito, para el personal ingresante o que se contrate, las normas básicas 

de Higiene y Seguridad en el Trabajo, las que deberán ser conformadas por 

vistas y comprendidas por el empleado, dejando constancia de haber tomado 

conocimiento de las mismas y de los procedimientos allí indicados, en lo que 

daríamos en llamar el Registro de Inducción. 

Es necesario tener presente que la inducción no es un proceso que se realiza en 

un rato, que queda resuelto de un día para otro, que el contratado está 
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suficientemente adecuado a la estructura / tarea con la que debe colaborar / 

realizar, que la obra se puede comenzar ya, de inmediato.  

El trabajador requiere de su tiempo de análisis / adaptación antes de dar 

comienzo a la tarea.   

Esta establecido un procedimiento que se aplica en materia del tema de 

exámenes de salud de los colaboradores, lo que podríamos asimilar a pre 

ocupacionales, también periódicos y de ser necesario de desvinculación de Ing. 

PROMI.  

Procedimiento  aplicable a todo el personal permanente, incluida la Dirección. 

Selección e Incorporación de Personal 

Ing. PROMI cuenta, en este momento,  con una nomina muy reducida de 

personal permanente ya que contrata Supervisores – Jefes de Obra, Oficiales y 

Ayudantes para cubrir necesidades  que se producen por presupuestar y ser 

necesario el realizar tareas, cuando los clientes adjudican las obras. 

El objetivo es cubrir la posición con la persona que mejor se adecue al perfil 

requerido. 

La responsabilidad de esta función, selección e incorporación / contratación de 

una persona para cubrir una necesidad, desde el análisis, la definición, 

descripción del perfil requerido, con mas la valoración de antecedentes y costo es 

de la Dirección de Ing. PROMI y no es delegada.  

Para realizarla la Dirección recibe la asistencia / colaboración del área de 

Administración, que es quien realiza las tareas de Secretaría y Administración de 

R.R.H.H. 

Las características de la estructura de personal efectivo o permanente de Ing. 

PROMI ha sido consecuencia de condiciones de contexto por la que el mercado 

ha atravesado en los años de actividad que tiene como antecedente.  

Los requerimientos de contratación de mano de obra son el resultado de la 

aceptación de un presupuesto con fecha de inicio y plazo estimado para su 

realización. 
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Respecto al plantel permanente que hoy existe está definido y se mantiene  

estable desde hace años.  

(Se hizo un desarrollo específico a su respecto en la Etapa Nº 1 presentada) 

La convocatoria a presupuestar su mano de obra con los consumibles incluidos, 

selección de un colaborador para realizar una tarea / obra se hace: 

- Dependiendo de la magnitud de la obra y de la cantidad y características / 

perfiles que resulta necesarios contratar. 

- Según nivel requerido: Gerenciamiento / Supervisión - Jefe de Obra / 

Oficial de 1ra Categoría con sus Ayudante/s y Asistente/s. 

Se convoca: 

- A la presentación de presupuesto / cotización a personas que la Dirección 

considera como perfiles posibles / adecuados para cubrir la necesidad, 

que ya se han evaluado y de los que hay antecedentes satisfactorios, 

como para contestar a una solicitud de presupuesto por parte de un cliente 

de Ing. PROMI 

- Desde el banco de datos del que se dispone, que se va ampliando / 

enriqueciendo muy lentamente y con mucha dificultad, en la media que 

pasa el tiempo y se desarrollan / prueban a distintos colaboradores. 

  Pocas veces han resultado satisfactorias las referencias de terceros 

- No se hacen publicaciones en medios gráficos o en internet como 

procedimiento de búsqueda 

- No se recurre a consultoras de RRHH 

-  En alguna, pocas oportunidades, se ha pedido presupuesto a Empresas 

de Personal Eventual, con el único objeto de resolver una necesidad de 

contratación, relevar a Ing. PROMI de la relación de dependencia y 

asegurarse del cumplimiento de la Legislación Laboral 

- De las alternativas posibles la Dirección hace un proceso de selección, 

aplicando su criterio y experiencia. Así convoca. 
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La Dirección de Ing. PROMI no pierde de vista la carga de trabajo que tiene, su 

programación en el tiempo y la continuidad de trabajo que ofrece a aquellos a 

quienes contrata , para poder, de algún modo, asegurarse el contar con ellos en 

las obras que van surgiendo en el tiempo. 

De ser necesario contratar un Gerente o un Supervisor – Jefe de Obra para 

atender una determinada obra en un determinado cliente, hecha la compulsa y la 

selección se le informa del perfil y persona contratada a quien deberá dirigir / 

supervisar. 

Trascribimos a continuación un párrafo que resultara de interés, relacionado con 

el tema 

 

Contratación 

La contratación se realiza con una aceptación del Presupuesto recibido y se firma 

un sencillo contrato de locación de obra, en dos copias de un mismo tenor, 

momento en el que el contratado debe adjuntar indefectiblemente copia 

actualizada de la documentación solicitada por Ing. PROMI y/o por el cliente para 

poder comenzar con la obra / tarea, ingresar a la instalación.    

Al contratado, a quien se le ha aceptado el presupuesto, se le solicita un examen 

médico y psicotécnico más o menos actualizado / reciente. Dado que la finalidad 

de estos exámenes es determinar la aptitud física y psíquica del postulante en 

relación con la actividad que va a desarrollar.  

Se solicitan sean realizados periódicamente, según sea posible. 

Muy pocas veces se solicita y solo cuando el contrato es de primera vez, 

referencias y antecedentes verificables de trabajos realizados, incluso se pueden 

llegar a pedir referencias bancarias y Certificado de Antecedentes Penales.  

No se requiere examen médico pre ocupacional a los candidatos a ocupar 

posiciones  temporarias a través de empresas de personal eventual ya que la 
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misma tiene obligación legal de requerirlo, pero si se pide a la empresa la 

evidencia del examen realizado al postulante que resultare electo. Tampoco 

respecto de la realización de un examen psicotécnico. 

Una vez cumplidos los tramites, conformidades administrativas 

satisfactoriamente, el Director de Ing. PROMI coordina la incorporación / 

asignación de la tarea encomendada / inicio de la obra. 

Aquellos presupuestos que no fueron aceptados, a los que no se les ha 

adjudicado el trabajo, de requerirlo, se le podrá explicar el motivo, que en general 

es por diferencias de valores / precios, fechas de inicio de obra o plazo para 

realizarla. 

En esta situación, el manejo de la Dirección de Ing. PROMI es sumamente 

detallista, ya que el objeto es mantener interesados por futuras necesidades de 

cotización 

Agregamos en este punto un cuadro conceptual de Selección de Personal, para 

el caso de vinculaciones en relación de dependencia con la que de algún modo 

se hace un paralelo con las necesidades de Ing. PROMI 

A la selección el cuadro incorpora la capacitación a lo que aplicamos similar 

criterio  
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1.4. Capacitación en materia de S.H.T. 

Al igual que en el Punto 1.3 anterior es necesario diferenciar en el caso de Ing. 

PROMI dos situaciones bien distintas, una es la capacitación del personal 

perteneciente al plantel permanente y otra es la capacitación respecto de H y S 

en el Trabajo del personal que se contrata para realizar una obra, una tarea 

determinada, en la instalación de un cliente.  

El Decreto 351/79 en su Anexo I – Capítulo 21, dice:  

CAPITULO 21 

Capacitación 

Artículo 208. — Todo establecimiento estará obligado a capacitar a su 
personal en materia de higiene y seguridad, en prevención de enfermedades 
profesionales y de accidentes del trabajo, de acuerdo a las características y 
riesgos propios, generales y específicos de las tareas que desempeña. 

Artículo 209. — La capacitación del personal deberá efectuarse por medio de 
conferencias, cursos, seminarios, clases y se complementarán con material 
educativo gráfico, medios audiovisuales, avisos y carteles que indiquen 
medidas de higiene y seguridad. 

Artículo 210. — Recibirán capacitación en materia de higiene y seguridad y 
medicina del trabajo, todos los sectores del establecimiento en sus distintos 
niveles: 

1. Nivel superior (dirección, gerencias y jefaturas). 

2. Nivel intermedio (supervisión de líneas y encargados). 

3. Nivel operativo (trabajadores de producción y administrativos). 

Artículo 211. — Todo establecimiento planificará en forma anual programas 
de capacitación para los distintos niveles, los cuales deberán ser 
presentados a la autoridad de aplicación, a su solicitud. 

Artículo 212. — Los planes anuales de capacitación serán programados y 
desarrollados por los Servicios de Medicina, Higiene y Seguridad en el 
Trabajo en las áreas de su competencia. 

Artículo 213. — Todo establecimiento deberá entregar, por escrito a su 
personal, las medidas preventivas tendientes a evitar las enfermedades 
profesionales y accidentes del trabajo. 

Artículo 214. — La autoridad nacional competente podrá, en los 
establecimientos y fuera de ellos y por los diferentes medios de difusión, 
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realizar campañas educativas e informativas con la finalidad de disminuir o 
evitar las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. 

Introducción 

El desarrollo de un Plan Anual de Capacitación debe estar / está  diferenciado de 

la Capacitación en el proceso de Inducción de una persona tanto sea contratada 

como incorporada. 

No es una mera formalidad el necesario desarrollo de la higiene y seguridad 

laboral, sino que es una necesidad racional de quien deba moverse en este 

mundo tecnológico en el que vivimos.  

Los cambios vertiginosos en las herramientas y la tecnificación de las empresas, 

hace cada vez más necesaria la capacitación constante y permanente y se debe 

considerar a la higiene y seguridad industrial con la misma preocupación con que 

se consideran los problemas de precios de venta, costos, producción, plazos y 

calidad. 

Hoy se requiere que el sujeto, todos los integrantes de una organización, estén 

preparados y acorde a las demandas del mercado, que puedan optimizar su 

trabajo, tener un rápido acceso a la información, mejorando la calidad laboral y 

minimizando el tiempo que deban aplicar a la realización de un trabajo. 

En base a este requerimiento es que se hace el diseño del Plan de Capacitación. 

Es de destacar que Ing. PROMI capacita a su personal y también al personal 

contratado manteniendo un mismo nivel de contenido y de exigencia a la 

participación.  

En la Capacitación en materia de Higiene y Seguridad el Trabajo se plantean 

como objetivos: 

- Contribuir fuertemente a la mejora continua en la prevención y eliminación de 

los riesgos laborales. 

- Trabajar permanentemente en la identificación de las necesidades en materia 

de capacitación en Higiene y Seguridad en el Trabajo del personal contratado 

o que se incorpore como efectivo a la organización. 

- Identificar los contenidos de la capacitación a dictar, con mas el presupuestar 

y resolver como disponer de los recursos, profesionales, técnicos y 
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económico, que son necesarios para poder llevar adelante un Plan de 

Capacitación, acorde a la cultura organizacional de Ing. PROMI 

Desarrollo: 

Como ya hemos dicho a varias oportunidades, la empresa, Ing. PROMI, es una 

empresa de servicios profesionales de ingeniería que desarrolla su actividad en 

el ámbito de la C.A.B.A. 

Es proveedor de Certificación, mantenimiento preventivo y correctivo y 

reparación de aparatos sometidos a presión, con fuego / llama  y sin llama, y sus 

respectivas instalaciones de servicio, también eléctricas y de fumistería.  

Necesidades relevadas de Capacitación: 

Las necesidades de mantener y reforzar la capacitación relevadas en las 

reuniones mantenidas, necesidades identificadas, resultaron ser respecto de: 

- La legislación vigente:  

 Ley 19587/72, Decreto Reglamentario 351/79;  

 Ley 24557/95, Decreto Reglamentario 170/96, 

Ambas Leyes y Decretos con sus respectivas ampliatorias y modificatorias 

- De  existir indicaciones del cliente, la Cía. de Seguros, donde por su instalación 

de aparato sometido a presión el cliente tome la cobertura obligatoria de riesgos.  

- Relevamiento de incidentes y accidentes, de existir registro cierto / verificable,  

ocurridos en el pasado, en las instalaciones de los clientes donde se desarrollan 

las tareas, en la realización de las distintas obras, sus actividades la empresa, y 

si los hubiera habido en la organización, con personal propio o contratado 

- De existir incorporación de nuevas maquinas / equipos  y adecuaciones que se 

producen en las instalaciones. 

Según está establecido en la normativa del G.C.A.B.A, debe ser informado a la 

Cía. de Seguros en la que está  contratada la cobertura obligatoria de la 

instalación, además de informar a la Municipalidad de la C.A.B.A. respecto de 

las modificaciones introducidas 

- De existir algún inconveniente en la identificación de problemas de interpretación 

y ejecución de los procedimientos para la realización de las tareas, definidos al 

momento de presupuestar los servicios, para el desarrollo de las actividades, 
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basado en normas de prevención de riesgos laborales. 

Esta identificación de problemas de interpretación se debe realizar diariamente, 

permanentemente, antes, durante y mientras se realiza la tarea encomendada, 

al impartir una directiva o realizar un señalamiento. 

- Respecto de los intereses relevados / registros que se van realizando respecto 

de desviaciones que se observan en el desarrollo de las tareas, como también 

las referidas a desvíos en el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad 

en el Trabajo 

Objetivos: 

Los objetivos generales del Plan de Capacitación propuesto se definen como: 

- Capacitar en los fundamentos básicos de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

- Favorecer la toma de conciencia acerca de los derechos y obligaciones tanto 

de los clientes, contratista, subcontratista, colaboradores de Ing. PROMI, 

Cía. De Seguros,  S.R.T. – Superintendencia de Riesgos en el Trabajo, 

A.R.T. – Aseguradoras de Riesgos en el Trabajo y en este caso en particular 

del G.C.A.B.A. – Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Metas:  

- Transmitir los conocimientos básicos necesarios sobre Higiene y Seguridad en el 

Trabajo que, en realidad, desde el punto de vista del estudio de las mismas y desde 

la óptica laboral, se comportan como un solo cuerpo de aplicación en la tarea diaria.  

- Capacitar, para la comprensión, en aquellos problemas en los puedan llegar a tener 

que desempeñarse el personal propio o contratados / subcontratados en el 

desempeño de su función y colaborar estrechamente en la solución práctica de los 

inconvenientes diarios de la Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

- Lograr una formación básica en los conceptos teóricos y prácticos de los Primeros 

Auxilios 

- Evitar que el personal que realiza una tarea, bajo la responsabilidad de 

conducción de Ing. PROMI, se encuentre expuesto a riesgos innecesarios de 

accidentes o de enfermedades crónicas al realizar la tarea para la que fue 

contratado. 
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- Uno de los objetivos que Ing. PROMI tiene presente es el de trabajar para 

fidelizar al proveedor, el Supervisor o el Oficial contratado y su Ayudante / 

Asistente, para lo cual es necesario / ver permanentemente sobre la 

continuidad y progreso en el trabajo. 

- Hacer foco, como se ha dicho, en los aspectos que resultan esenciales de 

Higiene y Seguridad en el desarrollo de la obra, en el trabajo. 

- Evaluar permanentemente las habilidades y destrezas del personal 

contratado verificando que la tarea encomendada sea acorde con las 

capacidades de la persona, sus antecedentes, formación, experiencia e 

intereses 

- La capacitación del personal, en lo referente a Higiene y Seguridad en el 

Trabajo, debe realizarse en horarios oportunos viendo por optimizar el uso 

del tiempo ya que es costo para Ing. PROMI y también es costo para el 

personal contratado y no lo es, en forma directa, para el cliente. 

Los objetivos de la capacitación a dictar a modo programado deben estar 

relacionados con los contenidos, entre ellos los siguientes: 

- Que sea valorada la importancia de la capacitación en Higiene y Seguridad 

en el Trabajo como herramienta para la prevención de siniestros, incidentes, 

accidentes y también para aumentar la capacidad y el conocimiento en la 

materia de modo interactivo entre todos los asistentes. 

-  Que se identifiquen los riesgos presentes en el desarrollo de las tareas. 

-  Que se comprenda la correcta aplicación de los diferentes procedimientos 

de Higiene y Seguridad para el desarrollo de las actividades. 

-  Que se desarrollen hábitos seguros en la ejecución de las tareas asignadas. 

-  Que se sepa usar de manera segura las maquinas y las herramientas. 

- Que se sepa operar los equipos sometidos a presión y/o sus instalaciones 

sobre los que se realizan las obras 

-  Que estén claras cuáles son las responsabilidades, derechos y obligaciones 

de todas las partes intervinientes, cliente, contratista, subcontratista, 

asistente, en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
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Contenidos de la Capacitación en materia de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo: 

Se  relevo en Ing. PROMI el estado en que se encuentra y los avances logrados 

en la capacitación en la materia, del modo más personalizado y detallado 

posible.  

Se documenta la información obtenida en cada legajo del personal / 

antecedentes. 

Se reviso con la Dirección de Ing. PROMI el interés en este sentido y se definió 

el modelo de capacitación y la metodología a desarrollar en la capacitación, 

detallando en alguna medida los contenidos previstos para el Plan Anual 

programando la actividad por secuencia de reuniones, Módulos.  

Esta situación, personal eventual, subcontratado, por obra, hace bien complicado 

el desarrollar y mantener el interés y el desarrollo que se programe sobre la 

capacitación en Higiene y Seguridad. 

El tiempo que se asigna a cada tema es de 1 (una) hora cada día de reunión, 

obra / trabajo, previendo avanzar en el temario a modo dinámico, según se 

presenten las oportunidades, razón por la cual se deben planificar las 

capacitaciones. 

Es necesario ser flexible al momento de realizar la programación, también el 

desarrollo, y se deben ajustar según las posibilidades de la conducción de Ing. 

PROMI y del personal contratado. 

Lineamientos estructurales del dictado:  

Se acuerda definir un primer programa, como tal, complementario o sustituto de 

la modalidad de charlas permanentes que hoy se lleva adelante.  

Se dictará por módulos. Teóricos / con algún componente práctico  

Este Programa / Plan comprende un conjunto de 8 Módulos. Un módulo podrá 

abarcar más de una reunión según se vea es necesario. 

Lo necesario no es respetar / cumplir los tiempos del Programa, sino que es 

lograr el objetivo de incorporación del concepto Higiene y Seguridad en el 

Trabajo por parte del instruido / capacitado  
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Prácticos: Se implementaran Actividades Prácticas al estilo Taller, donde los 

distintos grupos aplicaran los conocimientos teóricos adquiridos  

Metodología: 

Las estrategias metodológicas utilizadas para abordar la temática planteada, son 

las siguientes: 

- Técnicas Expositivas: exposición dialogada, que es una exposición alternada 

con preguntas dirigidas a todos los asistentes, contando, de ser posible, con 

la ayuda de material audiovisual. 

El objetivo al aplicar este tipo de estrategia es el de explicar los temas 

controlando la comprensión y así facilitar la presentación de nuevas ideas.  

- Se buscará incentivar la participación durante la reunión  

- Se aplicará la Técnica de Resolución de Problemas a través del estudio de 

casos, donde se analizará un caso real primero individualmente, luego en 

grupo, y por último se expondrán las conclusiones.  

- Desarrollar habilidades y destrezas con algún grado de complejidad y 

prepararlos para enfrentar situaciones críticas reales.  

Dentro de estas mismas técnicas se utilizarán las demostraciones y prácticas 

guiadas, con instructores experimentados, para el desarrollo de habilidades 

prácticas, ganar experiencia y confianza y conocer el ambiente real de la tarea.  

Contenidos: 

Módulo 1: Medicina Laboral y Ambiental. 

Definición. Historia. Campo de conocimiento. Objetivos. Estructura y Función de 

un Servicio Higiene y Seguridad en el Trabajo. La relación de los Servicios de 

Medicina Laboral con los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 

haciendo un desarrollo especial en lo referente a la situación de un Contratista y 

Subcontratista en la instalación de un cliente realizando una obra, tarea para la 

que fue contratado. 

Colaboración en la solución de problemas. Ley 19587/72  
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Ecología: definición e importancia. Ecología general y humana. Salud y 

enfermedad. Enfoque ecológico de la Medicina Laboral. Importancia de la acción 

en el campo de la Medicina Ambiental. 

Patología más común desde el punto de vista ambiental, externo y laboral. 

Opinión para mejorar las condiciones laborales modificadas por el ambiente. 

Módulo 2: Exámenes Médicos. La Prevención como fundamento 

Examen médico de ingreso y periódico. Aptitud laboral. Importancia de las 

aptitudes necesarias para ocupar un puesto. El examen pre ingreso,  definición 

de un Profesiograma en el pre ocupacional. Visión y colaboración.  

La dificultad para trabajar en equipo, para designar personal en el ingreso 

laboral. 

Examen Periódico en salud.  

De regreso al trabajo luego de una enfermedad corta y prolongada. Ausentismo 

laboral. El secreto profesional. 

Los tres conceptos básicos: Enfermedad del trabajo. Enfermedad profesional. 

Accidente de Trabajo. Papel de los profesionales en estos problemas. 

La educación del trabajador como prevención. Los tres pilares ejecutores: 

Servicios de Medicina, Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo y A.R.T. -

Aseguradora de Riesgo del Trabajo y/o Cía. de Seguros.  

Importancia de cada uno y la necesaria interrelación funcional para cumplir con 

los objetivos. La imprescindible programación de actividades entre los que 

realizarán la tarea. Medios para lograrlo. 

Módulo 3: Ergonomía. Conceptos Básicos. Prevención de Lesiones 

Laborales 

Definición. Estudio y aplicación en el trabajo.  

Como realizar un programa de ergonomía entre los médicos, el técnico en 

Higiene y Seguridad en el Trabajo, el supervisor o Jefe de Obra y el trabajador 

para optimizar la función y prevenir lesiones. 

Impacto económico en la empresa, cliente, contratista y subcontratista, ante la 

ejecución de estos programas. 
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Molestias más comunes que surgen en distintas actividades laborales. Máquinas 

y Herramientas. Fatiga física y psíquica. 

Los aspectos físicos y sociales del ambiente de trabajo, su incidencia en el 

trabajador. 

Las patologías músculo esqueléticas y neuropatías periféricas y la mecánica del 

desarrollo laboral. 

Módulo 4: La Exposición Laboral y su variada patología 

Trabajos realizados con: a) metales, b) sustancias químicas, c) solventes, d) 

plásticos, e) caucho, f) plaguicidas, g) gases, y otros inhalantes. 

Patología derivada, especialmente la toxicológica, aparatos y sistemas del 

organismo involucrados 

Lesiones por Riesgos Físicos: a) temperaturas extremas, b) electricidad, c) 

radiaciones, d) cambios en la presión atmosférica, e) ruidos, f) vibraciones.  

Enfermedades por contaminación biológica en el trabajo. 

Función del especialista en la prevención de enfermedades. Conocimiento de la 

mecánica de cada trabajo y discusión. 

Módulo 5: El Ambiente - Visión Médica y del Técnico en Higiene y 

Seguridad en el Trabajo 

Contaminación del aire: Fuentes fijas y móviles. Efectos de contaminantes 

tóxicos. 

Contaminación del aire interior: Síndrome del edificio enfermo. Tabaquismo y 

salud laboral; riesgos del tabaquismo pasivo y cáncer en el lugar de trabajo. 

Contaminación del agua: biológica, química. Fuentes industriales 

Los contaminantes ambientales más importantes: Asbesto, plomo, dioxina, 

bifenilos policlorados (BPC), plaguicidas y fertilizantes, radiación ionizante.  

Fuentes y efectos en la salud. 

Fugas químicas accidentales, lesiones. 
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Función médica y del técnico ante la contaminación ambiental. Trabajo en 

conjunto en especial educativo preventivo. Formación del Comité de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo. Integrantes, Responsables 

Módulo 6: Primeros Auxilios  

Interpretación conceptual médica de lesiones susceptibles de atención urgente y 

primaria.  

Descripción general de catástrofes y accidentes. Tipo de lesiones básicas que se 

producen por: Traumatismos, Cortaduras, Quemaduras, Electrocución, Shock, 

Intoxicaciones digestivas, respiratorias y dermatológicas.  

Lugar del cuerpo y gravedad de la lesión en: Cabeza y Cuello, Tórax, Miembros 

Superiores e Inferiores, Pelvis con Genitales.  

Manera de proceder del Médico Laboral, del Personal Paramédico, del Técnico 

en Higiene y Seguridad en el Trabajo y de aquellos que realizan los cursos de 

primeros auxilios ante una situación de urgencia. 

Módulo 7: Tarea Administrativa. Su Valor Ordenador de Rendimiento y 

Legal 

Legajo médico laboral. Desarrollo de la actividad  del Médico Laboral. Como 

cubrir la tarea administrativa y su valor. Las visitas médicas a domicilio. 

Integrante de Juntas Médicas y Comité de Higiene y Seguridad en el Trabajo.  

Exámenes médicos. Información y Estadísticas. Aplicación en los programas 

médicos de las empresas. 

Accidentes de trabajo y otras enfermedades. Libros necesarios para asentar 

novedades e indicaciones. Problemas legales. 

Relación en la empresa del contratado y subcontratado, con la estructura 

jerárquica de la misma, con el empleado y con el Técnico en Higiene y 

Seguridad en el Trabajo. Relación externa con entidades médicas de la 

especialidad, con la A.R.T. y con la S.R.T.  

El valor de escribir / construir documentación histórica de hechos, antecedentes,  

a los efectos de poder recurrir a ellos en el futuro.  
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Módulo 8: Presentación de un Trabajo  

Algunos de los temas propuestos son: a) Fuego, b) Servicios, c) Construcción, d) 

Trabajo en Metales u otros a propuesta de los asistentes.  

Se realizará una inspección simulada, con un chek list basado en la bibliografía 

básica – Ley 19587/72, Decreto Reglamentario Nº 351/79, Decreto Nº 1338/96, 

Normas actualizadas de la S.R.T. y Plan de Adecuación vigente en la instalación 

del cliente con la A.R.T. 

Bibliografía a utilizar para la Capacitación en Higiene y Seguridad en el 

Trabajo 

- Módulos de Seguridad e Higiene Industrial - I.A.S - Instituto Argentino de 

Seguridad  

- Módulos de Selección y Capacitación de Personal – I.A.S. - Instituto Argentino 

de Seguridad  

- Ley Nº 19587/72  Decreto Reglamentario 351/79  de Higiene y Seguridad en 

el Trabajo, con sus VII Anexos, sus ampliaciones / modificaciones.  

-       Ley 24557/95 – Riesgo del Trabajo – Decreto Reglamentario 170/96  

- Régimen de Contrato de Trabajo - Ley n° 20744/76 - Decreto Reglamentario 390/1976 

- Ley 24051/92 – Residuos Peligrosos – Decreto 831/93  

- Ordenanza 33677- Municipalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Modalidad de Trabajo: 

- Las reuniones para el desarrollo de los Módulos se harán en obra con una 

extensión máxima de una (1) hora por reunión.  

- Los asistentes trabajarán en forma individual y también grupal, con la guía 

permanente del Tutor, Gerente, Supervisor – Jefe de Obra o Profesional 

invitado / contratado para el dictado del Módulo  

- Se requerirá lectura de material, lectura previa.  

- Y de lograr despertar o desarrollar el interés en un tema y la convocatoria 

necesaria se solicitara la investigación  del Módulo de aprendizaje en forma 

teórica  
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Evaluaciones  

El avance de los temas en el desarrollo de la  materia será monitoreada por 

evaluaciones y se estará atento a realizar las adecuaciones de contenido / 

correcciones necesarias. 

La principal técnica de evaluación de la comprensión de los conocimientos 

teóricos es: la participación activa en la reunión, la utilización de definiciones 

conceptuales y la realización de preguntas. 

Con respecto a la parte práctica se realizarán en el lugar de la capacitación. 

Se llevará registro de lo logrado en cada carpeta de personal 

Técnicas Pedagógicas utilizadas 

Las Técnicas Pedagógicas  a utilizar serán:  

- Lectura y análisis de textos,  

- Técnicas Grupales  

- Clases expositivas dialogadas  

Cuadro esquemático       

           

Soportes y recursos auxiliares: 

Para lograr los objetivos planteados en el dictado la capacitación planificada, es 

necesario contar, como mínimo, con: 

- Computadora, Laptop  

- Rota folios 

- Papel / bolígrafos / marcadores de colores  

- Planilla de registro de asistencia a la capacitación. 

- Material didáctico organizado, láminas, fotografías, para un mejor 

seguimiento de la capacitación. 
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- Espacio físico donde desarrollar la reunión con capacidad para los asistentes 

/ participantes. Son grupos reducidos de 4 / 5, máximo 6 personas 

Tema este muy particular ya que las instalaciones de los clientes son 

contadas aquellas en las que disponen de este tipo de comodidad, pero 

siempre hay algún lugar / área donde se puede realizar 

Responsable de la Capacitación: 

El responsable del Programa de Capacitación anual en Ing. PROMI es el 

Director de la empresa y es él quien delega la autoridad al Gerente / Supervisor 

– Jefe de Obra de llevarlo adelante al que le asigna el grupo de trabajo / obra 

A lo largo del desarrollo del Plan deberá estar prevista la colaboración de 

Técnicos en Higiene y Seguridad en el Trabajo y para el caso de capacitaciones 

especificas, como pueden ser Primeros Auxilios o RCP – Reanimación Cardio 

Pulmonar, se contratará un profesional de la salud especializado en 

emergencias.  

Para las prácticas / simulacros de incendio se deberá prever contratar 

profesionales en el tema o bomberos capacitados, especializados en estas 

técnicas. 

Destinatarios: 

El Plan, como revisión de la modalidad de capacitación hoy existente va dirigido a 

la totalidad del personal, integrantes permanentes de la organización, pero en 

especial y por diversos / amplios y justificados motivos a los contratados y 

subcontratados. 

Distribución del tiempo: 

Hemos acordado con la Dirección de Ing. PROMI, al desarrollar el temario de los 

Contenidos, los Módulos, la Metodología, los Destinatarios, la Modalidad de 

Evaluación, etc., la realización de los mismos y su distribución se ha planificado a 

razón de, máximo, un Módulo por mes para así cubrir la época del año en que la 

actividad no es tan estresante, es más distendida, ya que los sistemas de 

calefacción no resultan imprescindibles. 

El tiempo que se estima para cada reunión es de 45 / 50 máximo por reunión.  
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Se dividirá al personal por los distintos grupos / especialidades, división que 

surge naturalmente desde la asignación de una determinada tarea en una obra. 

A esta modalidad de organización podríamos denominarla o encuadrarla en lo 

que sería la locación dinámica de recursos, convergente con las posibilidades de 

los participantes 

Hay que tener en cuenta que generalmente las obras incluyen un Oficial y uno o 

dos Ayudantes / Asistentes y no mas, el Supervisor – Jefe de Obra, responsable 

que Gerencia Técnicamente la obra y eventualmente también un representante 

del cliente. 

Conclusiones: 

Después de haber identificado y analizado las necesidades en capacitación en 

Higiene y Seguridad en el Trabajo, definiendo los objetivos generales y 

específicos del tema, plasmados de forma cronológica y detallada los contenidos 

de cada Módulo previstos para el desarrollo, se acuerda en primera instancia un 

Plan de Capacitación para ejecutar en el Programa Integral de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

Al finalizar la confección del Plan de Capacitación para el ejercicio 2014, el 

mismo ha sido elevado por escrito a la Dirección de Ing. PROMI para su 

aprobación y posterior puesta en práctica ahora como Plan Integral por un 

determinado período / tiempo. 

1.5. Inspecciones de seguridad 

En cada obra que adjudican y se realiza participa activamente la Dirección de 

Ing. PROMI.  

Asume él mismo la dirección de la obra o nomina un responsable, que podríamos 

identificar como el Jefe de Obra, de esa obra, que es quien la tendrá 

íntegramente a su cargo, técnicamente y será responsable de la conducción del 

personal que se contrate y subcontrate. 

Ya hemos dicho en la Etapa Nº 1 y en la Nº 2, de este Proyecto Integrador, que 

el hecho de Certificar mensualmente cada instalación, como obligación que 

emana de la Normativa vigente del G.C.A.B.A., da una visión permanente, 
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mensual, del estado de situación respecto de la Higiene y Seguridad de cada 

instalación, de cada cliente, de cada equipo sometido a presión y de sus 

sistemas relacionados. 

De cualquier modo antes de presupuestar una reparación, al recibir el pedido se 

hace una revisión específica al respecto para conformar la información registrada 

/ documentada. 

En esa revisión, no solo se releva a nivel de detalle la tarea a realizar para poder 

cotizar con certeza el esfuerzo, mano de obra a aplicar, también los materiales 

y/o componentes y/o accesorios que será necesario proveer para realizarla, se 

releva el estado de la instalación en lo que hace a su respaldo documental, 

habilitación, seguro, también respecto a las condiciones de Higiene y Seguridad 

en las que se deberá desarrollar la tarea. 

Actualizando la información en la base de datos respecto del seguro obligatorio, 

Cía. de Seguro, Nº de póliza y fecha de vencimiento  

Esta inspección, la de seguridad se hace / repasa cuantas veces la Dirección lo 

considera necesario.  

Las mismas se realizan para identificar las posibles causas de accidentes, 

riesgos ocupacionales y las condiciones de trabajo que rodean al personal 

cuando realizan sus actividades. 

Dicha inspección por Higiene y Seguridad se planificará y evaluará 

conjuntamente con la obra o tarea en particular a realizar. 

Al realizar la inspección se confeccionará un documento para definir / 

presupuestar la obra y se definirán las necesarias medidas de control. 

Durante la realización de la obra se verá por el cumplimiento de las medidas de 

control definidas al hacer la inspección. Se consignan en la orden de trabajo a 

entregar al Jefe de Obra  

Al finalizar la inspección se consignarán necesidades por faltas y por 

cumplimientos y se definirán las medidas necesarias de control.  
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Los puntos que no se cumplen o si se cumplen parcialmente las pautas de 

Higiene y Seguridad deberán ser gestionados con el cliente, con el área 

correspondiente, para resolverlas antes de comenzar la obra.  

Se buscará preferentemente solucionar en el momento, al detectarlos, los 

hallazgos que puedan tener una solución inmediata. 

Por otro lado también se deberá realizar un control de las medidas previendo 

posibles visitas, al momento de realizar la obra, de una Inspección de la 

M.C.A.B.A. o de la A.R.T. del cliente, también podría presentarse Metrogas o el 

ENARGAS, ya que son ellos los que periódicamente visitan / inspeccionan las 

instalaciones de los clientes, dependiendo el tamaño de la instalación, con el fin 

de realizar control y asesoramiento. También la S.R.T. podría inspeccionar. 

Por otra parte es necesario llevar a cabo inspecciones a los siguientes 

elementos, que son parte o necesidad importante al momento del desarrollo de 

las tareas en la obra adjudicada. 

 Extintores 

Se deberá verificar que hay instalados, según la Normativa, equipos contra 

incendio, extintores, en el lugar, ubicados adecuadamente, en cantidad, tipo, 

capacidad necesarios: 

 Áreas de trabajos con fuego o en caliente 

 Almacenamiento de combustibles y materiales inflamables de cualquier 

tipo  

 Riesgos de incendio por causas eléctricas 

 Instalación del cliente  

Lugar, espacio físico en donde se realizan las tareas.   

Con la obligación de Certificar los equipos sometidos a presión, uno de los Ítem 

importantes a revisar / inspeccionar con una cierta / determinada periodicidad, 

mensualmente, son los equipos o de corresponder las instalaciones contra 

incendio para verificar que cada uno de ellos está disponible y operable siempre, 

pero en especial al momento de realizar la obra contratada. 

 Vehículos 
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Los vehículos involucrados en la realización de una obra, desplazamiento del 

personal y transporte de las herramientas y todo otro elemento que se utilizará, 

es responsabilidad de cada uno, como si fuera un vehículo de uso personal y 

cada uno deberá asegurarse de que se encuentre en buen estado y que cuente 

con toda la documentación requerida para poder circular e ingresar a playas de 

estacionamiento de los clientes para cargar o descargar materiales / 

herramientas, además de contar con la habilitación necesaria de transportar 

tubos de oxigeno o acetileno sometidos a presión para el equipo e oxicorte. 

El área de Administración de Ing. PROMI, al contratar un Oficial, con su Ayudante 

/ Asistente, una persona, solicitará copia de la documentación del vehículo, 

habilitación para conducirlos, constancia del seguro a terceros con pago al día y 

la archivará en la carpeta / legajo de la persona, con una separata particular. 

 Herramientas 

Antes de dar inicio a una obra, además de la Capacitación necesaria de 

Inducción, y del desarrollo del Módulo de Higiene y Seguridad en el Trabajo, se 

inspeccionarán las herramientas a utilizar y los Elementos de Protección 

Personal – EPP, que esté en condiciones adecuadas de utilización será señalado 

de algún modo, etiquetas autoadhesivas de colores distintos según el mes del 

año, (colores diferentes mes a mes, etc.)  

El responsable de la obra procederá a revisar diariamente las herramientas y los 

EPP.  

Son estas verificaciones de su responsabilidad que de encontrar que no están en 

condiciones no autorizará el comienzo de la tarea prevista para ese día.  

De encontrarse alguna situación anómala, que incumpla, se debe: 

 Indicar que no se utilice, sea reemplazado. 

 Se retire de la obra para su reparación. De no poder ser reparado deberá 

ser desechado definitivamente y no volverá a ingresar a la obra 

 De ser un EPP debe ser retirado de la obra, el elemento que no cumpla, y 

será reemplazado por uno que cumpla antes de comenzar la jornada 

Se tendrá presente que son elemento propiedad del personal contratado 

por lo que su destrucción será de su responsabilidad y no de Ing. PROMI 
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 De producirse el desperfecto de la herramienta / EPP durante la 

realización de la tarea se deberá proceder a retirarlo de modo inmediato y 

reemplazarlo 

 El solicitar que sea desechado es una decisión del responsable de la obra, 

Jefe de Obra  y la cuadrilla formada está obligada a su estricto 

cumplimiento 

 Arnés y Cabo de Vida 

De ser utilizados en una obra, se ha dado el caso de ser necesario el ingreso de 

una persona al interior de una caldera, muchas veces se ingresa al interior de los 

termotanques, antes de cada uso, el personal que los vaya a utilizar hará una 

inspección visual de los arneses, cuerdas de seguridad, anclajes y cuerdas del 

arnés. 

En cada obra, al comenzarla, se deberá realizar, por personal calificado, una 

inspección visual, prestando atención a los siguientes ítems / elementos: 

costuras, hebillas, remaches, cuerdas del arnés, cabos de vida. 

La inspección observará el estado general de los dispositivos, los daños por 

corte, quemaduras.  

Quien realice la inspección deberá completar un registro de inspección de los 

arneses de seguridad e identificarlos. 

 Orden y Limpieza 

En forma diaria se deberán realizar verificaciones / inspecciones de orden y 

limpieza en la obra.  

Lo debe hacer el Supervisor - Jefe de Obra mientras se desarrolla la tarea y al 

finalizar la jornada. 

Es interesante llevar un registro escrito de las desviaciones que en este sentido 

se detecten, para incluir el  desarrollo del tema Orden y Limpieza en las 

reuniones / Módulos de Capacitación que se desarrollan diariamente. 

Antes de comenzar con la tarea diaria,  también se realizará el seguimiento de 

las acciones correctivas, indicándose responsables y fechas de seguimiento 

Análisis económico 
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El análisis económico es una parte fundamental de todo proyecto, en el se plasma / 

detalla la inversión necesaria para la realización completa / integral  de la propuesta 

planteada con los costos, donde se incluyen los costos de seguridad que 

correspondan. 

Es decir se imputaran los costos de los materiales, de los insumos y los suministros, 

los consumibles, la amortización del herramental a utilizar y los EPPP, la cartelería, 

extintores, costos de cursos / capacitación de inducción a la obra a realizar y el costo 

del cumplimiento del Plan Anual de Capacitación respecto de Higiene y Seguridad en 

el Trabajo. 

A estas consideraciones se deberán agregar los costos financieros de ejecución de 

la obra de la modalidad de pago propuesta, también se deberá imputar el costo de 

los seguros y garantías, de material y de la mano de obra, generando especialmente 

un fondo para hacer frente a imprevistos. 

1.6. Investigación de siniestros laborales 

Introducción 

Ing. PROMI, por las características de la tecnología que certifica y/o mantiene 

aplica mucho esfuerzo en realizar las Inspecciones de Seguridad descritas en el 

punto anterior, por certificar mensualmente, especialmente antes de emitir un 

presupuesto y lo repite antes de comenzar la obra una vez adjudicada. 

Diariamente, el Supervisor - Jefe de Obra hace, con especial dedicación, una 

revisión de las condiciones de Higiene y Seguridad por las tareas a desarrollar en 

ese día de trabajo 

Gracias a esto, como uno de los causales, es que, en todos los años de 

antecedentes de actividad ininterrumpida Ing. PROMI no ha sufrido accidentes 

para consignar y no ha necesitado realizar una investigación de un siniestro 

laboral. 

No se han registrado daños al patrimonio de los clientes.  

Tampoco se han producido accidentes in itínere al personal propio y/o del 

personal  contratado ni subcontratado.  

Es de interés recordar que los Oficiales con sus Asistentes / Ayudantes 

contratados para realizar una tarea en una obra, son figuras independientes que 

cuentan con su correspondiente póliza de seguro y sistema de asistencia en caso 
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de suceder un accidente y lo han informado por medio de copia de documentos 

actualizados que se archivan en los legajos personales. 

 Investigación  

Existen dos principios cardinales en la investigación de accidentes: 

Primer principio  

El 95% de los accidentes abarcan tanto actos inseguros como condiciones 

inseguras.  

Se debe buscar las causas, tanto las condiciones de peligro como las fallas 

humanas, pero en todos los casos, debe investigar primero las condiciones.  

Esto es cierto hasta en situaciones en las cuales es bien evidente que un acto 

inseguro fue la causa del accidente. 

Segundo principio 

Se debe creer y se tiene que convencer a los trabajadores también, de que el 

propósito de la investigación es aclarar los hechos, no buscar faltas.  

Este es el trabajo más difícil y crucial.  

Si los trabajadores creen que se está buscando a quien echarle la culpa, podrían 

encubrir informaciones para protegerse ellos mismos o a sus compañeros, 

obstaculizando así la investigación. 

En las conversaciones mantenidas con la Dirección de Ing. PROMI se estableció 

que en caso de suceder un siniestro se debería proceder de un modo 

determinado, Protocolo que se establecerá, pero que adicionalmente se deberá 

conformar un equipo de investigación, integrado por representante de Ing. 

PROMI, representante del cliente, representante del contratado, representante de 

la Cía. de Seguros del contratado, A.R.T. contratada por el cliente, Cía. de 

Seguros del cliente  y sería importante incorporar los servicios profesionales de 

un especialista en Higiene y Seguridad en el Trabajo, fundamentalmente por la 

complejidad administrativa ,técnica y legal que la situación puede desencadenar. 

Se desarrolla con la Dirección de Ing. PROMI el tema respecto de las 

responsabilidades Civiles y Penales en caso de suceder un siniestro, accidente, 

daño patrimonial o al personal y sus implicancias 
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Ese equipo, el cual investigará el evento, emitirá un informe final, informe de 

investigación de incidente 

Pasos a tener en cuenta 

- Formación del Equipo 

- Reconstrucción del Incidente 

Si la gravedad del incidente lo requiere se efectuará una reconstrucción.  

Habrá que tener en cuenta que si la reconstrucción se realiza en forma inmediata 

contribuiría a detectar los factores que lo desencadenaron, como actos y 

condiciones inseguras, es importante que durante la reconstrucción se 

encuentren presentes el involucrado si es posible, el superior inmediato y algún 

testigo. 

En el pasado se entendía, se pensaba, la idea de trabajo era que el trabajo debía 

estar / ser resultante de esfuerzos y también de provocar pena / sufrimiento. 

También se pensaba o se creía que la causa de los accidentes era la fatalidad, la 

mala suerte.  

Esta forma de pensar aun existe, tiene, por suerte pocos, pero algunos adeptos.  

El dejar de lado esta forma de pensar / teoría no dio paso a una más certera ya 

que se instalo la idea del acto inseguro y  según esta, era / es el propio 

trabajador el que provocaba su propio accidente, generalmente a causa de la 

falta de atención. 

Mucho pesan en estos análisis las conveniencias o no de las compañías de 

seguros, las A.R.T. 

La teoría del acto inseguro fue rebatida / discutida pero resultó tan cómoda que 

ha llegado hasta nuestros días.  

De esta forma la cultura dominante, aun entre los mismos trabajadores y 

especialistas es que son los actos inseguros la causa de los accidentes. 

Es decir, los trabajadores son los culpables de sus propios accidentes. 

Toda una forma de desvirtuar la esencia de la necesidad de protección del 

trabajador 
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Con la idea de acto inseguro aparece lo que se dice la “distracción” como causa 

que inmediatamente se invoca  

Pero pensemos que si se quisiera o se pudiera pedir / exigir a un trabajador que 

no se distraiga estaríamos pidiendo a los hombres, trabajadores, que se 

conduzcan como maquinas 

El incumplimiento de las normas, y las normas son muchas, por parte de los 

trabajadores también es sindicado como causa de los accidentes.  

Las modernas investigaciones han demostrado que el incumplimiento de las 

normas tiene su correspondencia con el desacuerdo del trabajador con ellas y en 

el hecho de que muchas veces los trabajadores muestran mayor confianza en 

sus propias estrategias,  y suelen tener razón. Su experiencia, la acumulada, 

supera los estudios teóricos que se pudieran hacer. 

Es para recordar que es muy difícil internalizar una norma sobre el trabajo, como 

cualquier internalización, de toda índole, mas si el trabajador mismo, quien debe 

hacer el trabajo, no ha colaborado en la definición 

Cuando la norma se diseña / define a espaldas del trabajador, en la oficina de 

métodos y tiempos, Ingeniería Industrial, está siendo pensada teóricamente para 

el trabajo prescripto y todos sabemos de las discrepancias / diferencias entre 

trabajo prescripto y trabajo que realmente se realiza.  

De ahí que la supervisión de la tarea deba ser permanente, no como control de 

resultado final. Se debe realizar una conducción permanente en todo el 

desarrollo de la obra, tarea por tarea. 

Para poder trabajar en la prevención es necesario tener en cuenta como 

premisas que: 

 Los trabajadores no son los causantes de los accidentes. Son sus  

víctimas / las víctimas.  

 Las investigaciones de los accidentes deben ir dirigidas a conocer en 

profundidad las causas / sus causas. No ser una cacería de brujas para 

encontrar al “Culpable”.  

No a la caza del o de los culpables 
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 Los incidentes, tampoco los accidentes, tienen una sola causa.  

Muchos incidentes no llegan a ser accidentes, producir daño. 

Igualmente deben ser estudiados ya que evidencian la falencia del 

sistema 

 Por cada 4 incidentes, se dice, se desencadena un accidente 

 La posibilidad para trabajar / diseñar la prevención es al momento de 

definir la secuencia, el método, para realizar el trabajo, la obra, diseñar 

que máquinas / herramientas serán utilizadas, los espacios / lugares de 

trabajo y fundamentalmente la organización del trabajo / obra a realizar 

 La peor alternativa / opción es dejar todo librado a la conducta del 

trabajador  

Los métodos sistémicos de investigación de accidentes, por ejemplo el 

propuesto, que se aplicaría en caso de ser necesario hacer una investigación, el 

del Árbol de Causas, permiten alcanzar / revelar la red causal de cada accidente, 

lo que facilitará luego, para el futuro, inmediato o mediato,  el diseño de medidas 

de prevención. 

No es bueno trabajar como H y S en el Trabajo después de un accidente.  

Se debe trabajar y hacerlo activamente en la prevención, además de hacerlo 

permanentemente, como un costo más en la producción de la empresa.  

Tanto como es un costo la calidad del producto o servicio que se entrega. 

El accidente según el método del Árbol de Causas 

 El accidente es esencialmente un síntoma del mal funcionamiento del 

sistema de trabajo. 

 El accidente obviamente es debido a la causalidad  y no a la 

casualidad. 

 El accidente no puede / no debe  ser explicado / justificado o explicado 

como una infracción a las normas de seguridad. 

El método del Árbol de Causas se basa en que existen múltiples causas en un 

accidente de trabajo y éstas son debidas / causadas básicamente por un mal 
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funcionamiento del sistema de trabajo, visto el sistema como una integralidad 

compuesta por diversos componentes. 

Un sistema, compuesto por un hombre  y una herramienta y/o una máquina, 

puede definirse como una combinación operatoria. Pueden ser de uno o varios 

hombres, con uno o varios elementos que interactúan para obtener resultados, 

teniendo en cuenta las exigencias del contexto. 

Un puesto de trabajo está constituido por una persona que trabaja y una máquina 

/ herramienta, ambos constituyen un sistema. 

Un equipo de trabajo podría estar formado por varios puestos de trabajo, así 

desde esa perspectiva podemos definir al accidente como:  

 “una consecuencia no deseada del funcionamiento del sistema, vinculada 

con la integridad corporal del elemento humano del sistema” 

Cómo es el método 

Hacemos una breve descripción respecto de cómo es el método al solo efecto de 

dejar documentado que es lo que se trató con la Dirección de Ing. PROMI y que 

es lo que se acordó que se debería realizar en caso de suceder un accidente en 

una de las obras que se realizan. 

Es de comentar que Ing. PROMI en general solo tiene un frente de obra, trabaja 

cliente por cliente, obra por obra secuencialmente y no atiende dos o más 

clientes simultáneamente en lo referente a mantenimiento preventivo / correctivo 

y  en reparaciones. 

El Método del Árbol es una técnica de aplicación para la investigación de 

accidentes basada en el análisis retrospectivo de las causas. 

A partir de un accidente ya sucedido, el árbol causal representa de forma gráfica 

la secuencia de causas que han determinado que el accidente se produzca. 

Veamos ahora las Etapas de Ejecución 

 Primera etapa: Recolección de la Información 

Es el punto de partida, esencial para una buena investigación del accidente.  
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Si la información recolectada no es buena, todo lo que venga después, a 

continuación, no servirá para el objetivo que se persigue que es resolver el origen 

/ motivo del accidente. 

Con esta recolección de información lo que se pretende es reconstruir  las 

circunstancias que se daban exactamente en el momento inmediatamente 

anterior al accidente y que permitieron o posibilitaron que sucediera. 

 Cuándo es oportuno hacer la investigación 

De suceder un accidente, la investigación debe ser realizada lo más pronto 

posible. Lo más adecuado es inmediatamente después del accidente. 

Aunque tal vez impactante, resulta adecuado hacerlo inmediatamente después 

del accidente.  

La o las víctima/s, los testigos no habrán olvidado nada y aún no habrán 

reconstruido la realidad, su realidad, razonando, a posteriori del accidente, sobre 

los hechos producidos.  

Lo mejor es lograr la colección / recolección de la información en caliente. 

 Dónde debe realizarse el relevamiento / recolección de la información 

Lo ideal, no siempre posible, es realizar la reconstrucción del accidente en el 

mismo lugar donde ocurrieron exactamente los hechos. 

 Quien debe hacerlo, recolectar la información 

La recolección de información debe realizarla una persona que tenga un muy 

buen conocimiento del trabajo que se realizaba y también un muy buen 

conocimiento / experiencia respecto a la forma habitual de ejecutarlo para poder 

detectar / captar lo que realmente ocurrió fuera de lo habitual. 

Aquí queda claro que es indispensable, al trabajar / investigar sobre un 

accidente, contar con la necesaria y suficiente experiencia en el tipo de trabajos, 

asociada a la cultura respecto de cómo realizar un trabajo, cambiante para cada 

personal contratado, y de la propia cultura al respecto de Ing. PROMI 

 Como hacerlo, como recolectar información 

- Es indispensable evitar la búsqueda de culpable o culpables. 
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- El objeto de la recolección de datos es buscar causas y no responsables. 

- La necesidad es recolectar “hechos concretos, además objetivos”, y “no 

interpretaciones o juicios de valor”.  

- Se deberán aceptar, al relevar información, solamente hechos que puedan 

/ pudieran ser probados.  

- Es de interés anotar / tomar nota / cuenta también de hechos permanentes 

que participaron, se puedan probar, en la generación del accidente 

- Es de importancia entrevistar a todas las personas que puedan aportar 

datos.  

Es necesario hacerlo así, por varios motivos, uno sería que las personas 

se sientan parte, que aumente su interés por la H y S en el Trabajo. 

- Es necesario recabar información del más variado tenor, razonablemente. 

Información de las condiciones materiales de trabajo, de las condiciones 

de organización del trabajo, de las tareas y de los comportamientos de los 

trabajadores.  

- Se puede empezar por ejemplo por la lesión y remontándose lo más lejos 

posible cuanto más nos alejemos de la lesión, mayor es la cantidad de 

hechos que afectan a la tarea. 

- El volumen de la unidad de información no debe ser excesivamente 

grande, desmesuradamente e innecesariamente grande.  

- Así se hace evidente que si se actuara sobre determinadas situaciones, lo 

más alejadas posibles del resultado final, se evitaría que sucediera 

 Calidad de la información  

Para la investigación de un accidente, el análisis debe ser riguroso, sin dejar 

espacio a interpretaciones o juicios de valor, que  cumpla con el objetivo, es 

decir, descubrir / determinar las causas reales que han producido el accidente. 

 Guía de observación 

En la recolección  de información, conviene utilizar un cuadro de observación. 

Cuadro que descompone la situación del trabajo en varios elementos: lugar de 
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trabajo, momento, tarea, máquinas y equipos, individuo, ambiente físico y 

organización. 

Recolección de la información 

Lugar de trabajo - En el momento del accidente 
- Normalmente 
- Variaciones 

Momento - En el momento del accidente 
- Normalmente 
- Variaciones 

Tarea - En el momento del accidente 
- Normalmente 
- Variaciones 

Máquinas y equipos - En el momento del accidente 
- Normalmente 
- Variaciones 

Individuo - En el momento del accidente 
- Normalmente 
- Variaciones 

Ambiente físico - En el momento del accidente 
- Normalmente 
- Variaciones 

Organización - En el momento del accidente 
- Normalmente 
- Variaciones 

 Segunda etapa: Construcción del Árbol 

Lo que se persigue con este método es hacer evidente y de forma gráfica las 

relaciones entre los hechos que han contribuido a la producción del accidente. 

“Hechos”  

Es necesario relacionar de manera lógica todos los hechos que tenemos en la lista, 

de manera que su encadenamiento a partir del último suceso, la lesión, nos de la 

secuencia real de cómo han ocurrido las cosas. 

El árbol se confecciona siempre de derecha a izquierda, de modo que una vez 

finalizado pueda ser leído de forma cronológica y fácil. 

En la construcción del árbol se utilizará un código: 

  

Hecho 

Hecho permanente 

Vinculación 

                              Vinculación aparente 

A partir de un suceso último, tarea encomendada por un superior, jefe de obra, 

supervisor, en definitiva el contratante, a realizar un trabajo,  se va sistemáticamente 

remontando, hecho tras hecho, mediante la formulación de preguntas: 
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 ¿Cuál es el último hecho? 

 ¿Qué fue necesario para que este último hecho sucediera? 

 ¿Fue necesario algún otro hecho más? 

Relación entre los hechos: 

 Si es en cadena:  

Para que se produzca el hecho (A) basta una sola causa (B). 

(A)  (B)  

 Si es en Conjunción:  

El hecho (A) tiene 2 ó varias causas (B) y (C), cada uno de estos hechos es 

necesario para que se produzca (A). 

(B)  

  (A) 

(C) 

 Si es Disyunción: Dos ó más hechos tienen una misma causa (C). (C) es 

necesario y suficiente para que se produzca (A) y (B), lo representamos de 

esta manera.   (A) 

(C) 

 (B) 

(A)   Y (B) son hechos independientes, no están directamente relacionados 

entre sí. Para que se produzca (A) no es necesario que se produzca (B). 

 

Administrar la información y explotar los árboles 

Tras colectar la información y la posterior construcción del árbol de causas se debe 

proceder a la explotación de los datos. 

Los datos procedentes del árbol de causas se pueden explotar interviniendo en dos 

niveles: 

a) Elaborando una serie de “medidas correctoras:  

Definir y decidir implementar medidas que buscan prevenir de manera 

inmediata y directa las causas que han provocado el accidente. 

Verificar los procedimientos de indicación de trabajos, a los Supervisores – 

Jefes de Obra, responsables de la obra. Entrenarlos en Supervisión Efectiva. 
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Revisar los elementos y herramientas de trabajo. 

Revisar y pedir al contratado la provisión de los EPP necesarios y ver por su 

correcto uso. 

Ajustar las comunicaciones con la A.R.T. del cliente / Cía. de Seguros del 

contratado y Cía. de Seguros del cliente. 

Ver por la protección individual y colectiva, indispensable en todo frente de 

obra. 

Ver por los recaudos efectivos en la contratación / subcontratación de 

terceros: Inducción, Capacitación en la tarea y en H y S en el Trabajo y en 

cumplimiento de los requisitos Administrativos, exigidos por el cliente y por 

Ing. PROMI, para poder dar comienzo y realizar la obra contratada. 

b) Elaborando una serie de medidas preventivas generalizadas:  

Definir y decidir implementar medidas que se dirijan al conjunto de todas las 

situaciones de trabajo. 

Revisar Normas y Procedimientos, protocolos, de trabajo 

Revisar en detalle las modalidades de contratación de terceros para la 

realización de tareas, más que en lo hecho en, por o como, en la medida 

correctora  

Interiorizar inmediatamente, lo antes posible, a la Dirección de Ing. PROMI del 

hecho sucedido en detalle, para dar tiempo a colaborar con la asistencia y 

tomar los recaudos que considere. 

Diseñar, para ser aprobado por la Dirección, Protocolos / Normas y 

Procedimientos para la realización de las tareas que contrata.  

Más al ser tareas que implican un riesgo importante 

Registros 

Las investigaciones que se realicen deben quedar registradas en un formulario 

preparado para eso.  

En caso de suceder accidentes se deben llevar registros estadísticos, haciendo una 

completa clasificación de los accidentes por: 

Parte 1 

a.- Nombre del accidentado, cargo / puesto, o nombre de todos los 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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accidentados con igual data 

b.- Edad, experiencia, cargo del o los accidentados 

c.- Supervisor del o los accidentados al momento de suceder 

d.- Cliente / instalación / área o sitio de trabajo en que ocurrió el suceso 

e.- Identificación, si los hubo, de los equipos / herramientas que sufrieron 

dañados 

f.- Fecha y hora del suceso 

Parte 2 

a.- Fuente del accidente 

b.- Tipo de accidente 

c.- Agente, elemento causante del accidente 

d.- Agente de la lesión 

e.- Tipo de lesión, diagnóstico presuntivo 

f.- Causas del accidente, condiciones y acciones, su estándares 

Parte 3 

a. Especificar las causas precisas del hecho 

b. Determinar las medidas que deben tomarse para evitar la repetición del 

accidente 

c. Análisis del accidente, medidas correctivas tomadas inmediatas y medidas 

que se tomará en el futuro. 

Parte 4 

Identificar quien / quienes realizaron la investigación 

Registrar a quien se entrega / envía copia de la investigación realizada y las 

conclusiones a que se ha arribado 

Principios de humanidad 

Puede suceder que un supervisor, Jefe de Obra, al comprender la importancia 

que tiene la investigación de un accidente, ponga todo su empeño en hacerlo 

y hacerlo lo mejor que le sea posible.  

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Pero hay que tener en cuenta que también suele existir el tipo de Supervisor, 

Jefe de Obra, que prioriza la producción, la realización de la obra, la 

finalización de la tarea encomendada, por sobre el accidentado. 

Sin embargo, hay principios que todos deberíamos recordar, tener presentes, 

coincidir y compartir, que le dan sentido a la seguridad, a la investigación de 

los accidentes. Son los principios humanitarios que nos recuerdan que en el 

fin de la prevención, es el de proteger al ser humano, al trabajador. 

Principios que no deben olvidarse: 

1.- La atención al lesionado, con todos los recaudos e implicancias que esto 

conlleva, así como las consecuencias del accidente sucedido. 

2.- Hay que reseñar que el respeto a o por las personas debe primar siempre, 

tanto en las acciones a tomar, como en la forma de tomarlas. 

Ninguna investigación que se deba realizar de un accidente es lo 

suficientemente importante como para dejar de lado alguno de estos 

principios. 

Acciones 

Una vez obtenidas las conclusiones finales del estudio realizado utilizando el Método 

del Árbol de Causas, se deberán decidir las acciones correctivas buscando, en todos 

los casos, la eliminación de las causas básicas de riesgo  encontradas. 

Todas las acciones correctivas que se decidan deberán tener, se le deberá asignar,  

una fecha para que estén cumplidas, objetivo, y un responsable o responsables de 

realizarlas. 

Es de comentar también que, en caso de ser / resultar necesario, se deberá proveer 

el recurso indispensable, económico y/o de programación / capacitación. 

En las acciones que identifiquen un nuevo peligro o control o cambios en los peligros 

o controles existentes, deberá realizarse la evaluación concreta y especifica de las 

medidas a tomar antes de su implementación. 

Las acciones a implementar deben ser apropiadas a la magnitud de los problemas y 

proporcional a los riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional - SySO encontrados. 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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Cualquier modificación de lo que sería el control operativo, deberá incorporarse a la 

documentación / planificación en la realización de la gestión integral, pero en 

especial en lo referente a H y S en el Trabajo. 

Esta es una etapa en la que se deberán evaluar las oportunidades de tomar 

acciones preventivas o realizar mejoras, en base al análisis realizado.  

Las acciones preventivas / las mejoras en H y S en el Trabajo se deberán incorporar 

al programa anual de capacitación. 
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1.7. Estadísticas de siniestros laborales 

La Estadística es la ciencia que estudia fenómenos, utilizando conjuntos de datos 

numéricos para deducir, inferir, a partir de ellos, una serie de consecuencias 

basadas en el cálculo de probabilidades.  

La Estadística de Siniestros o Accidentes Laborales lleva la Contabilidad de los 

accidentes que producen lesiones a los trabajadores. 

Se identifica las industrias, los clientes, las áreas, los puestos, las tareas, en que 

deben aplicarse acciones preventivas. 

Esta contabilización se hace por zona geográfica, por año y por mes. La realiza e 

informa la S.R.T. – Superintendencia de Riesgos en el Trabajo 

Las estadísticas representan experiencia masiva de individuos, no previenen 

accidentes pero proporcionan una base de información para elaborar Programas de 

Seguridad eficaces.  

Es necesario utilizar definiciones uniformes para lograr comparaciones significativas.  

Las estadísticas de siniestralidad laboral, la información, se utilizan para determinar 

y aplicar en el cálculo de las indemnizaciones.  

Desde ella o con ellas se negocian y establecen los cánones / primas que cobran las 

A.R.T. por la cobertura que dan en caso de accidente, (que no es el caso de Ing. 

PROMI ya que por la característica de su registración en la AFIP no puede contratar 

una A.R.T. y contrata directamente con una Cía. de Seguros), a los clientes que las 

contratan y se determinan las indemnizaciones que corresponden por un 

determinado daño sufrido por un trabajador. 

Las empresas están obligadas a contratar un seguro de accidente, un cobertura y/o 

pueden auto asegurarse, tomar una póliza de seguro, según su conformación y / o 

contratar una A.R.T. 

La A.R.T. se desenvuelve bajo la legislación de una Cía. de Seguros y presupuesta 

y  establece un costo por la cobertura que da. 

Ese valor está homologado por la S.R.T. 
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Hecho el relevamiento inicial, la empresa se compromete a un plan de adecuación. 

El contrato con la A.R.T. se renueva anualmente. 45 días antes de su finalización se 

debe completar y conformar un  nuevo relevamiento.  

De no cumplirse la totalidad de lo comprometido en el Plan de Adecuación, la A.R.T. 

puede presupuestar aumentar su prima. Esta situación debería ser homologada por 

la S.R.T. 

El término siniestralidad laboral hace referencia a la frecuencia con que se 

producen siniestros con ocasión o como consecuencia de la exposición a un riesgo 

al realizar un trabajo.  

Se distingue del término accidentabilidad laboral en que la muestra considerada, en 

el caso de la siniestralidad laboral, sólo incluye a los trabajadores con las 

contingencias profesionales aseguradas o las horas por estos trabajadas; y sólo 

contabiliza los sucesos para los que se ha establecido la actuación del seguro. 

Existen varios índices estadísticos de siniestralidad laboral para calcular la 

frecuencia con que se producen los siniestros. Cada uno de ellos relaciona el 

número de siniestros o sus consecuencias con el número de trabajadores o de horas 

trabajadas 

Índices de siniestros laborales 
 

Los índices se desarrollan para poder establecer comparaciones de forma directa 
entre categorías de una misma variable. 
Los índices que presentamos son los recomendados e indicados por la XIII 
Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo. 
La OIT - Organización Internacional del Trabajo recomienda que el cálculo de los 
índices sólo considere los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con 
baja laboral. 

 Índice de incidencia 
Expresa la cantidad de casos notificados por el hecho o en ocasión del trabajo 
en un período de 1 (un) año, por cada mil trabajadores cubiertos: 

Es un índice utilizado por su facilidad de cálculo.  
Representa la relación entre el número de accidentes registrados en un 
período y el número promedio de personas expuestas al riesgo considerado. 
Se utiliza como período de tiempo el año. 

Fórmula: 

   Nº total de accidentes x 103 

  I.I. =  
   Nº de personas expuestas  

http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Siniestro
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(Derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_estad%C3%ADstica
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Representando este índice el número de accidentes ocurridos por cada mil 
personas expuestas, siendo utilizado cuando no se conoce el número de 
horas/hombre trabajadas y el número de personas expuestas al riesgo es 
variable de un día a otro.  

 Índice de gravedad 
Los índices de gravedad calculados son dos, no excluyentes, pero sí 
complementarios: 

- Índice de pérdida 
El índice de pérdida refleja la cantidad de jornadas no trabajadas en el año, 
por cada mil trabajadores cubiertos: 

Fórmula: 

IP = 

Jornadas no 
trabajadas 

x 103  

Trabajadores 
cubiertos 

- Duración media de las bajas 
La duración media de las bajas indica la cantidad de jornadas no trabajadas en 
promedio, por cada trabajador damnificado, incluyendo solamente aquellos con baja 
laboral: 

Fórmula: 

B = 
Jornadas no trabajadas 

 

Trabajadores damnificados con baja laboral 

 
 Índice de incidencia en fallecidos 

Expresa la cantidad de trabajadores damnificados que fallecen por el hecho o 
en ocasión del trabajo en un período de un año, por cada un millón de 
trabajadores cubiertos, en ese mismo período. 

Fórmula: 

IM = 
Trabajadores fallecidos 

x 1.000.000  

Trabajadores cubiertos 

 
 Índice de letalidad 

Como se ve, difiere de la definición de índice de incidencia en fallecidos 
(mortalidad), ya que su denominador no es trabajadores cubiertos, sino casos. 

Fórmula:  

IL = 
Trabajadores fallecidos 

x 105  

Cantidad de casos totales 

 

 Tasa de frecuencia 
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Es la relación entre el número de accidentes registrados en un período y el total de 
horas/hombre trabajada durante el período considerado. 

La expresión utilizada para su cálculo es la siguiente: 

   Nº total de accidentes x 106 

  I.F. =   
   Nº total de horas/hombre trabajadas 

Representando este índice el número de accidentes ocurridos por cada millón 

de horas trabajadas. 

Para el cálculo se deben tener presentes las consideraciones siguientes: 

- sólo se deben considerar los accidentes ocurridos mientras exista exposición 

de riesgo. 

Se deberán excluir los accidentes in itínere 

- dado que el índice de frecuencia nos sirve de módulo para valorar el riesgo, 

las horas de trabajo (horas/hombre) deberán ser las reales trabajadas (total 

nómina - ausentismo + horas extra) 

- para una buena valorización de los riesgos, podemos calcular índices por 

zonas (planta - oficinas - total). 

- se deben considerar todos los accidentes con baja y sin baja. 

 Tasa de gravedad 

Se define este índice como la relación entre el número de jornadas perdidas 
por los accidentes durante un período y el total de horas/hombre trabajadas 
durante el período considerado. 

Para el cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 

    Nº de jornadas perdidas x 103 

   I.G. =  
    Nº total horas/hombre trabajadas 
Deben tenerse en cuenta para el cálculo las siguientes consideraciones: 

- Para el cálculo de las jornadas perdidas, se consideran los días naturales de todos 
los accidentes. 

- Para el cálculo del número de horas/hombre trabajadas, es lo mismo que para el 
índice de frecuencia. 

- Las jornadas pérdidas se determinan también, teniendo en cuenta la suma de días 
correspondientes a incapacidades parciales y permanentes, si las hubiere, y que se 
determinan por el Baremo. 

- Teniendo presente que al aplicar el Baremo se contabilizarán, además, las jornadas 

reales perdidas por esos accidentes. 

 Tasa de duración media 



 
 

PROYECTO FINAL INTEGRADOR 
 

298 
 

Este índice da idea del tiempo promedio que ha durado cada accidente. 

Se define como la relación entre las jornadas perdidas y el número de accidentes. 

Se calcula: 

    Jornadas perdidas 

   D.M. =  
    Nº de accidentes 
Por lo antes expuesto: 

- Tamaño de dotación de trabajadores, incorporados a la organización o 

contratados  

- Plazos por los que se los contrata. Entre 1 y 15 / 20 días hábiles como máximo. 

-  Cada obra es un nuevo contrato 

La no existencia hasta el momento de accidentes, hace que el tema Estadística de 

Siniestros Laborales, en Ing. PROMI, al igual que en muchas PyME y/o talleres de pequeña 

envergadura, con poco personal, no sea relevante. 

De suceder un accidente será uno cada muchos años, lo que hace la estadística irrelevante, 

carece de sentido, representatividad. 

Por otro lado, en una empresa, de suceder un accidente, la empresa le informa a la A.R.T. y 

la A.R.T. a la S.R.T. y es ese organismo el que genera las estadísticas, a todo nivel, en todo 

el territorio y para toda actividad 

1.8. Elaboración de normas de seguridad 

Todas las acciones que realiza Ing. PROMI para mejorar las condiciones de  

Higiene y Seguridad en el Trabajo pueden ser encuadradas como normas de 

seguridad. 

Hay normas internacionales que están apoyadas por leyes o normativa local y 

están orientadas a guardar la integridad física, psicofísica  y social de los 

trabajadores, además de proteger el patrimonio, los bienes de la empresa o 

público o ciudadanos en general y así podemos decir lograr un objetivo de 

desarrollo integral. 

Los principales puntos al desarrollar acciones, técnicas  o de ingeniería, 

administrativas de gestión y/o de procedimientos / protocolos y también de 

capacitación respecto de higiene y seguridad en el trabajo, son respecto de la 

prevención. 
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Los diferentes supervisores - Jefes de Obra, que tienen a su cargo transmitir 

normas y conocimientos a los grupos de trabajo deben procurar promover el 

apego / el cumplimiento de las normas, para así, al poder prevenir, poder 

anticipar y corregir posibles accidentes laborales. 

En el caso de Ing. PROMI son también sus normas las que hay que cumplir, pero 

también se debe ver por cumplir con las normas de los clientes y así  poder 

desarrollar trabajos en sus instalaciones, ser autorizados a ingresar y realizarlos.  

El poder prevenir los riesgos asociados a las tareas que se realizan y a las 

rutinarias laborales es muchas veces complicado, enfrenta antecedentes 

culturales de las personas y de las organizaciones. Muchas veces mal orientados 

por lo que se llama el sentido común. 

Las dificultades podemos relacionarlas con la necesidad de cambios de 

conducta, hábitos y costumbres. 

Además es necesario hacer que se tome conciencia, se entienda y se comparta,  

que para prevenir se tiene, como guía principal para poder hacer efectivas 

realmente las acciones, adherir y ver de cumplir con las normas de higiene y 

seguridad en el trabajo. 

Los encargados de desarrollar e implementar normas de seguridad deben relevar 

con cierta pauta sistemática / orden cada instalación y así observar en detalle las 

áreas y procesos que tienen curso simultáneamente. En especial en el caso de 

Ing. PROMI mientras deba realizarse una obra en la instalación de un cliente. 

Las verificaciones respecto de nuevas normas o modificaciones deben hacerse 

antes de sugerir e instruir sobre nuevas normas de higiene y seguridad o 

modificaciones a las mismas. 

Se deben reconocer y conocer en detalle los edificios de los clientes, sus 

instalaciones, las involucradas, en donde se desarrollará la actividad, tarea en 

una obra que fuera contratada.  
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Debemos comentar que por el tipo de reparaciones que hace Ing. PROMI suelen 

surgir imprevistos, ampliaciones de obra, que pueden también al detectarlas 

afectar a la seguridad. 

Cada sector, área,  puede tener seguramente distintos niveles de peligrosidad, 

por esa razón se deberá contar con diferentes medios o medidas de protección. 

Al realizar un recorrido detallado sobre las instalaciones, los que relevan las 

condiciones de Higiene y seguridad deben observar y determinar los medios de 

protección necesarios versus los disponibles, las carencias y las necesidades, 

que deben ser atendidas prioritariamente. Resueltas antes de comenzar 

No debe dejarse nada referido a H y S en el Trabajo librado al azar antes de 

comenzar la tarea. Al hacerlo después ya se produjo la exposición al riesgo. 

Al detectarlos se deben sugerir las mejoras y corregir las conductas, pero 

podemos decir que el tema, la situación, el desvió encontrado ya estará bajo 

control. 

Para asegurarnos respecto de las normas es indispensable verificar 

periódicamente, y así poder garantizar con mayor grado de seguridad, la 

fiabilidad de todos los medios de protección que hay implementados o los que se 

agregarán previo a dar comienzo de la obra. 

También es importante que el supervisor - Jefe de Obra y la cuadrilla que 

realizará el trabajo, en lo que podríamos llamar el proceso de inducción 

necesario en cada obra, en cada instalación,  revisen / recorran toda la 

instalación en general con el fin de habituarse a ella y poder actuar en caso de 

ocurrir un siniestro. Así, de producirse, minimizar los riesgos de daños. 

Al incorporarse, ingresar, a una instalación de un cliente para comenzar a realizar 

una obra se debe informar a todos los miembros del grupo que integran la 

cuadrilla que realizará el trabajo,  respecto de cómo deben prevenir y actuar en 

caso de emergencia. Es básico y fundamental, hace a la seguridad. 

En todos los casos, donde se realice una obra, desarrolle una tarea, un grupo de 

trabajo y se realice  una evaluación de las condiciones de higiene y seguridad, el 

Supervisor  - Jefe de Obra debe formar y organizar el grupo y de ser necesario 
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ver como resultaría la vinculación con el grupo del cliente para que se garantice 

la rapidez y eficacia en las acciones a emprender para el control de sobrevenir 

una emergencias, tener lugar un siniestro.   

Ing. PROMI está permanentemente recabando información respecto de las 

Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo en instalaciones de sus clientes, 

cuando deba realizar una obra, al momento de recibir el pedido de cotización de 

una obra, Normas que transmite a la cuadrilla que asigna a esa obra.   

Como normas básicas de Higiene y Seguridad en el Trabajo podemos listar, a modo 

referencial, no taxativo, ya que otras se podrían incorporar / agregar: 

- Es necesario mantener orden y limpieza en el lugar de trabajo.  

- El grupo debe estar habituado a pedir instrucciones al Supervisor - Jefe de Obra,  

antes de comenzar cada tarea y no hacer nada que no entienda acabadamente o de 

la que tenga dudas. 

- Ya lo dijimos en un punto anterior, pero vale la pena repetirlo, los elementos de 

protección personal son de uso obligatorio. Si bien no eliminan el daño, tampoco la 

exposición al riego, en general el accidente, de suceder el mismo, disminuyen el 

daño. 

- No es bueno prohibir como tal. Es necesario que se comprenda que transgresiones 

son equivalentes a riegos 

- En las instalaciones de equipos sometidos a presión, a las que Ing. PROMI asiste, 

no está permitido fumar. Salvo en lugares que el cliente tiene especialmente 

destinados a tal fin.  

La mayoría de estos equipos sometidos a presión alimentan su llama con gas 

natural.  

- Quienes realizan los trabajos en la obra, no es prudente que utilicen la ropa suelta, 

tampoco cadenas o anillos mientras los realizan. Menos aun si la tarea es cerca de 

elementos de máquinas en movimiento. 

- No es aconsejable dejar herramientas, repuestos o cualquier otro elemento, por 

pequeño que sea en lugares desde donde puedan caer o producir daños. Además 

de perderse. 
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Tampoco en el piso. 

- No es correcto arrojar para alcanzar herramientas o materiales. Lo adecuado es 

desplazarse y entregarlo en mano. 

- No se debe dificultar / obstruir el acceso a los elementos de lucha contra el fuego. 

Extintores 

- No hay que desplazarse sobre cañerías o parrales. Bajar y subir y caminar siempre 

por lugares seguros. 

- Si se trabaja en altura se debe usar el arnés de seguridad, que debe estar  

adecuadamente cerrado /atado. 

- Se deben evitar totalmente  las bromas que distraigan la atención mientras o 

durante la jornada de trabajo  

- Se debe hacer uso y también ser cuidadoso en la conservación de las herramientas 

y/o materiales que se utilicen durante la ejecución de un trabajo.  

- Es necesario respetar la señalética existente en las instalaciones de los clientes o 

la que se agregue con motivo de la obra  

- En caso de ocurrir un siniestro, sobrevenir una emergencia es necesario mantener 

la calma y proceder según las instrucciones recibidas, básicamente buscando al líder 

del grupo que es quien está más capacitado y es quien conducirá la situación. 

- No obstaculizar la atención de los accidentados.  

- Toda lesión sufrida en el trabajo debe ser denunciada ante el Supervisor dentro de 

la jornada de trabajo  

- El tratamiento de los residuos debe ser adecuado ya que es necesario para al 

finalizar disponer de ellos depositarlos en recipientes y desde el inicio poder ir 

previendo como se dispondrá de ellos, dependiendo del tipo de residuo de que se 

trate. 

- El hecho de poder mantenerse atento y concentrado en el trabajo que se está 

realizando, evita accidentes. Las distracciones también son producidas por motivos 

personales 

- No se deben quitar las protecciones de máquinas, herramientas o equipos.  
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- Las Normas deben ser respetadas por todos los trabajadores. Se deben adherir a 

ella de modo consiente 

 - En caso de suceder un siniestro o un accidente se debe pedir ayuda de inmediato. 

 

 

 
1.9. Prevención de siniestros en la vía pública -  Accidentes in 

Itínere 
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En el caso de Ing. PROMI los desplazamientos a los lugares de trabajo se producen 

bajo entera responsabilidad, costo y por su propio riesgo de quienes se desplazan. 

 

 

El desplazamiento de la Dirección está cubierto por un seguro de accidente y de vida 

al igual que el vehículo en el que se desplaza esta cubierto por una póliza contra 

todo riego. 

Los contratados están cubiertos por sus respectivas Cía. de Seguros, que asimilan la 

cobertura a la que daría una A.R.T. y han entregado copia de los comprobantes de 

pago actualizado a la Administración de Ing. PROMI 

Por lo expuesto no existe para Ing. PROMI el accidente in itínere como tal 

El accidente in itínere es el acontecimiento, siniestro, súbito y violento, inesperado,  

ocurrido en el trayecto entre el domicilio del trabajador, declarado, donde recibe las 

notificaciones, el particular,  y el lugar de trabajo, siempre y cuando no haya 

interrumpido o alterado dicho trayecto habitual por causas ajenas al trabajo. 

De necesitar alterarlo debe informarlo a la organización para la cual trabaja en 

relación de dependencia con anticipación.  

El trabajador podrá declarar, por escrito, ante el empleador, y éste dentro de las 

setenta y dos (72) horas debe hacerlo ante el asegurador, que el trayecto in itínere 

se verá modificado por razones de estudio, concurrencia a otro empleo o atención 

de familiar directo enfermo y no conviviente, debiendo el empleado presentar a 

requerimiento del empleador el certificado. Debe hacerlo dentro de los tres (3) días 

hábiles desde que fuera requerido. 

La mayor parte de los accidentes in itínere se originan a partir de errores humanos, 

al conducir, en especial los días lunes, al realizar el trayecto para ingresar al lugar de 

trabajo por la mañana. 

El objetivo podría ser entonces, hacer foco sobre las principales causas de 

accidentes viales al conducir, bicicleta, motocicleta y automóvil, mejorando la calidad 

de manejo. 
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Entonces una de las soluciones que se puede implementar es la capacitación en 

Manejo Seguro que minimiza los problemas en el tránsito y además previene los 

accidentes. 

Causas 

Al analizar las causas podemos encontrar que éstas pueden depender como 

decíamos de factores humanos y/o de factores técnicos. 

Los factores humanos están relacionados con el comportamiento en la vía pública. 

Entre las causas de un accidente in itínere podemos encontrar: 

 La imprudencia, 

 El cansancio, 

 Problemas físicos, 

 La negligencia,  

Los factores técnicos engloban aquellas causas relacionadas con: 

 El medio de transporte, 

 Las condiciones de uso de los caminos, 

 La señalización 

 

1.10 Planes de emergencias 

 

Podemos decir que Planes de Emergencia hacen a la preparación necesaria para 

enfrentar y resolver una emergencia, un siniestro o un accidente y así poder dar la 

mejor respuesta posible ante el hecho. 

Ing. PROMI tiene establecidos algunos procedimientos para actuar en caso de 

emergencia o de accidente. 

El objetivo de planificar es definir un modo de accionar para mitigar los perjuicios o 

daños que pudieran producirse. 

La efectividad  de la respuesta que se lograría es evaluada y revisada en cada obra, 

en conjunto con un representante del cliente, el personal contratado y por el 

Supervisor - Jefe de Obra de Ing. PROMI.  
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Se planifica haciendo consideraciones específicas referidas a la instalación en 

donde se desarrollará la obra contratada. 

De esas reuniones se asignan y consensuan roles de modo tal que queda claro para 

la cuadrilla de Ing. PROMI el procedimiento a seguir en caso de emergencia o 

accidente y fundamentalmente se identifica al coordinador por un lado de la cuadrilla 

pero más importante aun el coordinador por parte del cliente. 

Hay que tener en cuenta que en general las obras para las que contratan a Ing. 

PROMI se realizan en sótanos, primeros o segundos subsuelos, a donde se accede 

por escaleras, ocasionalmente también rampas, pero que en general están algo 

distantes del punto de trabajo. 

En esa ubicación además existen otros equipos que están en operación 

simultáneamente, mientras se desarrolla la obra, que no se detienen, otras calderas, 

termotanques, bombas de circulación, enfriadores, inclusive a veces próximo, 

separado por muros y puertas, transformadores de MT - Media Tensión a BT - Baja 

Tensión, que es la tensión con la que se distribuye dentro de la instalación, toda la 

edificación del cliente.   

Estos procedimientos y los roles son probados incluso mediante simulacros y de los 

resultados obtenidos se hace un registro escrito. Se analiza y de ser necesario se 

proponen y realizan ajustes para su mejoramiento. 

En algunos pocos casos pueden existir algún tipo de documento referido a 

requerimientos / procedimientos, planos, roles, de aplicación en situación de 

emergencias o accidentes y son provistos por el cliente con el objeto de coordinar 

acciones dentro de su instalación en caso de suceder un siniestro. 

Podemos significar que hay básicamente dos tipos de emergencias o accidentes y 
son: 
 

- Individuales: Los que involucran a una persona y  pueden llegar a exigir 
atención médica. 
 

- Colectivas: Que afectan al grupo que está en el área de la instalación 
donde se realiza una actividad 

 

En una emergencia individual se debe: 
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 Procurar los primeros auxilios 

 Avisar, recibir e informar a la ayuda externa que llega, respecto de los 

sucedido 

 Trasladar a la víctima al centro médico. El traslado debe ser realizado 

por personal entrenado para movilizar accidentados  

 Avisar a los familiares. Esta actividad en las empresas en general la 

realiza el área de R.R.H.H., en el caso de Ing. PROMI lo haría la 

Dirección. 

En una emergencia colectiva se debe: 

 Detectar el origen y accionar el sistema de alarma 

 Extinguir principios del siniestro  

 Avisar, recibir e informar a la ayuda externa que se recibe / llega 

respecto de lo sucedido 

 Evacuar el edificio, siguiendo las indicaciones del coordinador 

 

Organización ante una emergencia 

Para un correcto / adecuado proceder  en caso de una emergencia, debe haber un 

planeamiento previo que organice la acciones de tal modo que garantice el éxito de 

las acciones ante una contingencia.  

Al grupo humano se lo divide en líder, un suplente y el resto del personal 

El líder es, en caso de existir el líder ya nominado en el cliente, al cual se 

subordinara el Supervisor - Jefe de Obra de Ing. PROMI y a él el Oficial y Ayudante 

o/ Asistente 

Es difícil identificar al líder con una función o un cargo en la estructura del cliente, 

que, de existir, es muy cambiante de cliente en cliente 

Este líder será quien: 

 Valore la gravedad de la emergencia y actué / decida en consecuencia 

 Alerte y coordine los equipos de evacuación / auxilio que intervengan 

 Decidirá si corresponde la evacuación, la detención de la producción o de los 

otros equipos que están operativos en el área 
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 Es quien dará las indicaciones / ordenes / información necesaria al grupo de 

personas, a los que intervengan y a los que lleguen para asistir / atender la 

contingencia. Lo hará a viva voz y sus indicaciones deberán ser acatadas  

 Avisará, recibirá e informará a las ayudas externas los más claramente y 

concretamente posible 

 Ordenará el fin de la evacuación 

Con la evacuación hay que contemplar como decimos antes, que los 

procesos en marcha deben detenerse y este mismo líder es quien decidirá al 

respecto. 

Emergencia individual 

Lo esperable en el caso de la actividad de Ing. PROMI es la Emergencia Individual y 

en este caso los que está establecido, que es la directiva que se imparte al grupo al 

comenzar una obra, es que, de suceder una emergencia o un accidente: 

 Atender al herido 

 De existir informar al líder de la instalación del cliente y actuar según se haya 

acordado 

 Ver que se ordene que se avise a los teléfonos de emergencia, para la 

asistencia de un grupo de emergentología con  una ambulancia y equipo de 

apoyo necesario. 

 Comunicar a la Cía. de Seguros en este caso, de no a la A.R.T. para que el 

accidentado sea derivado al centro de atención médica / urgencia que 

corresponda según sean los habilitados, comunicándose al teléfono 

correspondiente. 

 Avisar a los familiares de la víctima. Esta acción la llevará adelante en caso 

del cliente su área de R.R.H.H., en caso de Ing. PROMI la Dirección 

Emergencia colectiva 

Si la contingencia, emergencia o accidente involucra a varas personas el líder 

deberá: 

 Recibir información respecto de lo sucedido de los grupos internos de 

emergencias 

 Valorar el riesgo de lo sucedido 
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 Coordinar para que se ordene que se emita la señal de alarma 

 Ordenar la evacuación y todas las acciones conexas. Cortar la energía 

eléctrica, detener equipos, cerrar las llaves de paso de gas, etc. 

 Verificará los cortes de la luz y gas generales 

 Saldrá a recibir e informar a las ayudas externas (cuadrilla interna, 

ambulancia o unidad e traslado, bomberos, policía, defensa civil, etc.) 

 Informará respecto del tiempo transcurrido, la situación, la cantidad de 

público, el sector y origen de la emergencia 

El rol de toda persona en la instalación de un cliente al momento de suceder una 

emergencia o un accidente será definido previamente por el propietario y llevado a la 

práctica por el líder del área, en un todo de acuerdo con las capacidades y 

responsabilidades asignadas y asumidas. 

El propietario será el responsable de capacitar en este sentido a su personal, 

asignar los roles y hacer actualizaciones de procedimientos y simulacros. 

Ing. PROMI asumirá con su personal y el personal contratado la obligación de 

capacitarlos y de atender la situación en caso de suceder una contingencia. 

Los posibles intervinientes / participantes en una situación de esta naturaleza, los 

contratados, darán su conformidad por escrito a la capacitación  e inducción recibida, 

firmando un documento al respecto. 

 

1.11. Legislación vigente  

 Ley 19.587/72 - Decreto Reglamentario 351/79 

La Ley 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y sus decretos 

Reglamentarios 351/79 y 1338/96, ampliaciones y modificatorios,  determinan las 

condiciones de higiene y seguridad en el trabajo que debe cumplir cualquier 

actividad a nivel nacional, sea esta rentable o no. 

Serán de cumplimiento obligatorio también la legislación provincial al respecto 

además las normas municipales, que es el caso de la M.C.A.B.A. 

Esta ley, a su vez establece la obligación de contar con un Servicio de Medicina 

Laboral y con un Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, servicios que 

http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Nacion/Leyes/Ley19587.htm
http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Nacion/Decretos/Dec00351-79-Cuerpo.htm
http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Nacion/Decretos/Dec01338-96.htm


 
 

PROYECTO FINAL INTEGRADOR 
 

310 
 

estarna a cargo de o a través de profesionales competentes en Medicina Laboral y 

en Higiene y Seguridad en el Trabajo. Ver Dec. Reg. 1338/96 

En líneas generales, las condiciones de higiene y seguridad que se deben 

cumplimentar y que el servicio de Medicina Laboral y el Servicio de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo, a través de su asesoramiento, (horas profesionales por 

semana), deben controlar con visitas periódicas y mediciones en planta, se 

encuentran relacionadas básicamente con: 

 Características constructivas de las instalaciones en general 

 Provisión de agua potable 

 Control de carga térmica 

 Contaminantes químicos en ambiente de trabajo 

 Control de radiaciones 

 Ventilación 

 Iluminación 

 Ruidos y vibraciones 

 Señalización 

 Instalaciones eléctricas 

 Máquinas y herramientas 

 Aparatos para izar 

 Aparatos que puedan desarrollar presión interna 

 Protección contra incendios 

 Equipos de protección personal 

 Capacitación del personal 

 Investigación de accidentes 

Resumen 

La Ley 19587/72 y el Decreto 351/79 con sus modificatorios y ampliaciones 

establecen las condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo de cumplimiento en 

http://www.estrucplan.com.ar/Servicios/Shml-Constructivas.htm
http://www.estrucplan.com.ar/Servicios/Shml-AguaPotable.htm
http://www.estrucplan.com.ar/Servicios/Shml-CargaTermica.htm
http://www.estrucplan.com.ar/Servicios/Shml-Contaminantes.htm
http://www.estrucplan.com.ar/Servicios/Shml-Radiaciones.htm
http://www.estrucplan.com.ar/Servicios/Shml-Ventilacion.htm
http://www.estrucplan.com.ar/Servicios/Shml-Iluminacion.htm
http://www.estrucplan.com.ar/Servicios/Shml-Ruidos.htm
http://www.estrucplan.com.ar/Servicios/Shml-Senalizacion.htm
http://www.estrucplan.com.ar/Servicios/Shml-InstalacionesElectricas.htm
http://www.estrucplan.com.ar/Servicios/Shml-Maquinas.htm
http://www.estrucplan.com.ar/Servicios/Shml-Aparatos.htm
http://www.estrucplan.com.ar/Aparatos.htm
http://www.estrucplan.com.ar/Servicios/Shml-Incendios.htm
http://www.estrucplan.com.ar/Servicios/Shml-EPP.htm
http://www.estrucplan.com.ar/Servicios/Shml-Capacitacion.htm
http://www.estrucplan.com.ar/Servicios/Shml-Accidentes.htm
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todo el territorio de la República Argentina y de aplicación a todo establecimiento y 

explotación que persiga o no fines de lucro, cualesquiera sean la naturaleza 

económica de las actividades, el medio donde ellas se ejecuten, el carácter de los 

centros y puestos de trabajo y la índole de las maquinarias, elementos, dispositivos o 

procedimientos que se utilicen o adopten.  

Tendrá como objeto proteger la vida, preservar y mantener la integridad sicofísica de 

los trabajadores; prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos 

centros o puestos de trabajo; estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de 

la prevención de los accidentes o enfermedades que puedan derivarse de 

la actividad laboral. 

Más puntualmente se refiere pautando que: 

- Las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo se ajustarán, en todo el 

territorio de la República, a las normas de la presente ley y de las reglamentaciones 

que en su consecuencia se dicten.  

Sus disposiciones se aplicarán a todos los establecimientos y explotaciones, 

persigan o no fines de lucro, cualesquiera sean la naturaleza económica de las 

actividades, el medio donde ellas se ejecuten, el carácter de los centros y puestos de 

trabajo y la índole de las maquinarias, elementos, dispositivos o procedimientos que 

se utilicen o adopten. 

- A los efectos de la presente ley, los términos establecimiento, explotación, centro 

de trabajo o puesto de trabajo designan todo lugar destinado a la realización o 

donde se realicen tareas de cualquier índole o naturaleza con la presencia 

permanente, circunstancial, transitoria o eventual de personas físicas y a los 

depósitos y dependencias anexas de todo tipo en que las mismas deban 

permanecer o a los que asistan o concurran por el hecho o en ocasión del trabajo o 

con el consentimiento expreso o tácito del principal.  

El término empleador designa a la persona, física o jurídica, privada o pública, que 

utiliza la actividad de una o más personas en virtud de un contrato o relación de 

trabajo. 

- Cuando la prestación de trabajo se ejecute por terceros, en establecimientos, 

centros o puestos de trabajo del dador principal o con maquinarias, elementos o 
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dispositivos por él suministrados, éste será solidariamente responsable del 

cumplimiento de las disposiciones de esta ley. 

- La higiene y seguridad en el trabajo comprenderá las normas técnicas y medidas 

sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan por objeto: a) 

proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores; 

b) prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de 

trabajo; c) estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de 

los accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral. 

- A los fines de la aplicación de esta ley considérense como básicos los siguientes 

principios y métodos de ejecución: a) creación de servicios de higiene y seguridad en 

el trabajo, y de medicina del trabajo de carácter preventivo y asistencial 

 Ley 24.557/95 – Decreto Reglamentario 170/96 

La Normativa de aplicación, resumen y los objetivos de la presente Ley Nacional, 

Decreto Reglamentario, ampliatorias y modificatorias.  

Al igual que la Ley 19587/72 es una Ley Nacional de aplicación en todo el territorio 

nacional, para todo tipo de actividad 

Resumen 

Enumeración / resumen de sus principales objetivos: 

1. La prevención de los riesgos y la reparación de los daños derivados del 

trabajo se regirán por esta LRT – Ley de Riesgos en el Trabajo 24557/95, su 

Decreto Reglamentario 170/96, modificatorias y complementarias. 

2. Son objetivos de esta Ley - LRT:  

a) Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos 

derivados del trabajo;  

b) Reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades 

profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado;  

c) Promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores 

damnificados;  

d) Promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de 

prevención y de las prestaciones reparadoras.  

3. Ámbito de aplicación. 

Están obligatoriamente incluidos en el ámbito de la LRT:  
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a) Los funcionarios y empleados del sector público nacional, de las provincias 

y sus municipios y de la Municipalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires;  

b) Los trabajadores en relación de dependencia del sector privado;  

c) Las personas obligadas a prestar un servicio de carga pública.  

d) El Poder Ejecutivo Nacional podrá incluir en el ámbito de la LRT a:  

Los trabajadores domésticos;  

Los trabajadores autónomos;  

Los trabajadores vinculados por relaciones no laborales;  

Los bomberos voluntarios.  

4. Seguro obligatorio y auto seguro. 

 Esta LRT rige para todos aquellos que contraten a trabajadores incluidos en 

su ámbito de aplicación.  

Los empleadores podrán autoasegurar los riesgos del trabajo definidos en 

esta ley, siempre y cuando acrediten con la periodicidad que fije la 

reglamentación;  

a) Solvencia económico-financiera para afrontar las prestaciones de 

ésta ley;  

b) Garanticen los servicios necesarios para otorgar las prestaciones de 

asistencia médica y las demás previstas en el artículo 20 de la presente 

ley.  

Quienes no acrediten ambos extremos deberán asegurarse obligatoriamente en una 

"Aseguradora de Riesgos del Trabajo – A.R.T." de su libre elección.  

El Estado Nacional, las provincias y sus municipios y la Municipalidad de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires podrán igualmente auto asegurarse. 

Obligaciones de las partes.  

1. Los empleadores y los trabajadores comprendidos en el ámbito de la LRT, así 

como las A.R.T. están obligados a adoptar las medidas legalmente previstas para 

prevenir eficazmente los riesgos del trabajo.  

A tal fin y sin perjuicio de otras actuaciones establecidas legalmente, dichas partes 

deberán asumir compromisos concretos de cumplir con las normas sobre higiene y 

seguridad en el trabajo. Estos compromisos podrán adoptarse en forma unilateral, 

formar parte de la negociación colectiva, o incluirse dentro del contrato entre la 
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A.R.T. y el empleador.  

 

2. (Apartado sustituido por art. 1, Decreto 1278/2000, B.O. 03/01/2001.) 

Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo deberán establecer exclusivamente para 

cada una de las empresas o establecimientos considerados críticos, de conformidad 

a lo que determine la autoridad de aplicación, un plan de acción que contemple el 

cumplimiento de las siguientes medidas: 

a) La evaluación periódica de los riesgos existentes y su evolución; 

b) Visitas periódicas de control de cumplimiento de las normas de prevención 

de riesgos del trabajo y del plan de acción elaborado en cumplimiento de este 

artículo; 

c) Definición de las medidas correctivas que deberán ejecutar las empresas 

para reducir los riesgos identificados y la siniestralidad registrada; 

d) Una propuesta de capacitación para el empleador y los trabajadores en 

materia de prevención de riesgos del trabajo. 

Las A.R.T. y los empleadores estarán obligados a informar a la S.R.T. o a las 

Administraciones de Trabajo Provinciales, según corresponda, la formulación y el 

desarrollo del plan de acción establecido en el presente artículo, conforme lo 

disponga la reglamentación. 

3. (Apartado sustituido por art. 1, Decreto 1278/2000, B.O. 03/01/2001.) 

A los efectos de la determinación del concepto de empresa crítica, la autoridad de 

aplicación deberá considerar especialmente, entre otros parámetros, el grado de 

cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad en el trabajo, así como el índice 

de siniestralidad de la empresa.  

4. (Apartado sustituido por art. 1, Decreto 1278/2000, B.O. 03/01/2001.) La A.R.T. 

controlará la ejecución del plan de acción y estará obligada a denunciar los 

incumplimientos a la S.R.T. - Superintendencia de Riesgos del Trabajo 

5. (Apartado sustituido por art. 1 del Decreto 1278/2000, B.O. 03/01/2001.) Las 

discrepancias acerca de la ejecución del plan de acción serán resueltas por la S.R.T. 

- Superintendencia de Riesgos del Trabajo.  

Recargo por incumplimientos 

1. Si el accidente de trabajo o la enfermedad profesional se hubiere producido como 

consecuencia de incumplimientos por parte del empleador de la normativa de 
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higiene y seguridad en el trabajo, éste deberá pagar al Fondo de Garantía, instituido 

por el artículo 33 de la presente ley, una suma de dinero cuya cuantía se graduará 

en función de la gravedad del incumplimiento y cuyo tope máximo será de treinta mil 

pesos ($ 30000). (Ver por actualización)  

2. La S.R.T. es el órgano encargado de constatar y determinar la gravedad de los 

incumplimientos, fijar el monto del recargo y gestionar el pago de la cantidad 

resultante.  

 

1.12. Bibliografía consultada 

- Ley 19.587/72 -Seguridad e Higiene y medicina en el trabajo 

- Decreto Reg. 351/79 de la Ley 19587/72  

- Decreto Reg. 1338/96 de la Ley 19587/72 

- Ley 24557/95 Riesgo del Trabajo 

- Decreto Reg. 170/96 de la Ley 24557/95 

- Ley Nacional Nro. 24449/95 - Tránsito y Seguridad Vial - Decreto Reg. 779/95 

y sus modificatorios -  

- Resolución MTySS Nro. 295/03 - Condiciones de Higiene del Ambiente 

Laboral 

- Ordenanza Municipal Nº 33677- Municipalidad de Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires 

- NAG - Normas Argentinas Mínimas de Seguridad para gas natural y otros gases 

por cañerías. 

- MAPFRE (1994). Manual de Higiene y Seguridad Industrial. 
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1.13  Anexos – Etapa Nº 3 

 Fuente: Materia: Seguridad en el I.A.S. – Instituto Argentino de Seguridad 
 

Cuadro Conceptual 
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 Res. 231 / 96 - Art. 21 

Los generadores de vapor se clasifican en tres categorías según el producto de su 

capacidad total en m3 por él número de atmósferas efectivas máximas a que 

funciones. 

Categorías: 1º mayor de 15, 2º comprendido entre 15 y 5, y 3º inferior a 5. 

Tratándose de generadores de vapor instalados en un mismo local y que tengan 

comunicación entre sí, para obtener un producto que defina la categoría, se tomará 

la suma de la capacidad de cada generador de vapor y la presión máxima de 

funcionamiento. 

 

 

 

 CLARIN 4/08/2009 
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COMPRENDEN A 750 MIL EMPLEADORES Y 7,7 MILLONES DE TRABAJADORES 

Accidentes laborales: rigen más exigencias a empresas 

Por: Ismael Bermúdez  

Desde ayer rige un nuevo reglamento por el cual las empresas deberán declarar a la 

Administradora de Riesgos del Trabajo (ART) si tienen o no riesgos laborales en sus 

establecimientos y si cumplen con las normas de seguridad e higiene. 

 

La obligación es para las nuevas pólizas y para las que se van renovando a medida que 

vencen los contratos. Los empleadores que no informen dentro de los 180 días de vigencia 

de la nueva póliza tendrán un recargo del 50% sobre el valor la cuota que estén pagando. 

 

La medida aprobada por la Superintendencia de ART, que dirige Juan González Gaviola, 

comprende a más de 750.000 empresas que aseguran a 7,7 millones de trabajadores. 

Además introduce precisiones sobre las obligaciones y responsabilidades, tanto de los 

empleadores como de las propias ART, a la hora de celebrar o de renovar el contrato. 

 

Así, según la Unión de ART, con estas medidas se avanza en la reglamentación de cómo se 

delimitan las responsabilidades porque "la obligación del empleador es cumplir con las 

normas vigentes en materia de prevención y la función de las Aseguradoras es asesorar y 

prestar sentencia técnica al empleador". 

 

No obstante, la Corte Suprema considera que hay una responsabilidad de las ART, por su 

rol de contralor, si se produce un accidente por causa de incumplimientos de las normas 

laborales. 

 

Ya las ART comenzaron a enviar a las empresas aseguradas los formularios que tienen el 

carácter de declaración jurada. Uno es el denominado "Relevamiento General de Riesgos 

Laborales" que contiene unas 160 preguntas donde además de constatar la situación del 

establecimiento se debe consignar un Plan de Regularización de los Incumplimientos, 

fijando los plazos para regularizarlos. También se crea un registro de cumplimiento de 

normas de salud, higiene y seguridad en el trabajo en la Gerencia de Prevención y Salud 

Laboral. Estas medidas se ponen en marcha en momentos en que el Gobierno está por 

convocar a empresarios, ART y sindicatos para modificar la actual ley, en gran parte 

declarada inconstitucional por la Corte Suprema.  

Del Libro de Seguridad y Salud Ocupacional  

Dr. Jorge Alfredo Cutuli 

  

mailto:ibermudez@clarin.com
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 Sistema I.A.S. para la Prevención de Accidentes 

 
 

 

 SEGURO OBLIGATORIO PARA CALDERAS 

Ordenanza 33677- Municipalidad de Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Artículo 1º - Los propietarios de las instalaciones destinadas a producir vapor o agua 

caliente ya sea con un fin industrial, de servicio o confort y de aceite caliente para 

calefacción de procesos, estarán obligados a contar con un seguro de 

responsabilidad civil que cubra los daños que podría producir el uso de las mismas, 

incluido la de almacenaje, transporte y quemado de combustible, a la persona y 

bienes de terceros 

Artículo 2º - El contrato se ajustará a las condiciones generales actualmente vigentes 

y a las que oportunamente dicte la Superintendencia de Seguros de la Nación, 

dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, 

sobre el particular. El Seguro podrá contratarse en cualquier ente asegurador oficial 

o privado, específicamente autorizado para tal fin por el citado organismo. 

Artículo 3º - El ente asegurador deberá comunicar a esta Municipalidad la 

contratación del seguro, el que se encontrará convalidado por un profesional que 

certifique que la instalación reúne las necesarias condiciones de seguridad. 

La falta de una nueva comunicación implicará que la póliza subsiste o ha sido 

renovada, conservando la instalación las primitivas condiciones de seguridad. 

Artículo. 4º - El profesional a que se refiere el artículo anterior deberá ser ingeniero 

en una de las siguientes especialidades; Civil, Industrial, Mecánica y/o Eléctrica, y 

encontrarse inscripto como Instalador de 1º categoría en esta Municipalidad. El 
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profesional citado, podrá ser reemplazado por un Técnico Mecánico o 

electromecánico egresado de una Escuela Nacional de Educación Técnica, una ex 

Escuela Industrial de la Nación, o de las Escuelas Técnicas "Raggio", en todos estos 

casos con un mínimo de (5) años en el ejercicio de la profesión y que se encuentre 

inscripto como Instalador de segunda categoría en este municipio, en los siguientes 

casos: 

a) Instalaciones de vapor de alta presión (presión de trabajo mayor que 300 g/cm2), hasta 7 

kg/cm2 con una producción hasta 800.000 kcal/hora. 

b) Instalaciones de vapor de baja presión ( presión de trabajo menor o igual que 300 g/cm2) y 

de agua caliente, con una producción de hasta 800.000 kcal/hora.  

En ningún caso un profesional podrá tener a su cargo más de cien (100) 

instalaciones. La tergiversación de hechos por parte del profesional dará lugar a 

sanciones similares a las previstas por el artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión 

en el uso de las firmas", inciso d) del Código de la Edificación.  

En el caso de tratarse de instalaciones que utilicen gas natural, también será exigible 

al profesional encontrarse inscripto como instalador ante la empresa Gas del Estado, 

la que en caso de tergiversación de hechos podrá aplicar las sanciones previstas 

para este tipo de infracciones por sus reglamentaciones.  

(Conforme texto Art.1º de la Ordenanza Nº 36.128, B.M. 16.385). 

Además las personas actuantes se hallan sujetos a las siguientes penalidades: 

a) Apercibimiento: 

1. por no concurrir a una citación en obra o a las oficinas de control; 

b) Multa: 

1. por no concurrir por segunda vez en un año a una citación en obra o a las oficinas de 

control; 

2. por no encontrarse actualizada y/o convalidada la planilla indicada en el Art. 2º del Decreto 

reglamentario de la Ordenanza Nº 33.677, con posterioridad a la fecha en que corresponda 

hacerlo y/o no haberse cumplido con el Art. 3º de ese Decreto; 

3. realización de ampliaciones o modificaciones sin conocimiento de los organismos de 

control, ello sin perjuicio de la sanción prevista al propietario en la legislación vigente; 

4. deficiencia en la conservación de la instalación y que a juicio de los entes de control sea 
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atribuible al mismo; 

c) Suspensión de tres meses a un año: 

1. por cinco multas por la misma causa en un período de un año; 

d) Suspensión de seis meses a dos años: 

1) por encontrarse afectada seriamente la seguridad de una instalación bajo su 

responsabilidad por causas atribuibles a su persona. 

La suspensión en la firma significará al profesional la imposibilidad de convalidar nuevas 

pólizas o la renovación de las existentes, hasta que la pena sea cumplida. Sin embargo podrá 

continuar con las instalaciones bajo su responsabilidad hasta la finalización del período en el 

cual tiene vigencia el contrato. 

e) Exclusión definitiva de los registros: 

1) por más de tres suspensiones por cualquier motivo en un período de un año o cinco 

durante un período de tres años. 

Artículo 5º - La certificación por parte del profesional, implica que se encuentran 

cumplidas las disposiciones municipales y de la Empresa Gas del Estado, referidas a 

seguridad y que tengan relación con la instalación, según normas a establecer en 

forma conjunta. 

Artículo 6º- Las comprobaciones efectuadas deberán ser volcadas en un informe, 

cuyo original deberá quedar en poder de la Compañía de Seguros y un duplicado en 

poder del asegurado. Esta Municipalidad podrá requerirlo a las partes en cualquier 

momento. 

Artículo 7º- Es obligación de la aseguradora comunicar de inmediato a la 

Municipalidad la interrupción de la relación contractual con el asegurado; la no 

continuación del profesional; la alteración de las condiciones de seguridad de la 

instalación y su ampliación, modificación o transformación. 

La falta de cumplimiento a tal obligación dará lugar a las sanciones que establezca 

la Superintendencia de Seguros de la Nación, organismo que también reglamentará 

la forma en que mantendrá actualizado el registro de compañías aseguradoras. 

Artículo 8º'- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de la presente 

ordenanza por parte de los propietarios, dará lugar a la clausura de la instalación, sin 

necesidad de intimación previa. 
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Artículo 9º- Las instalaciones térmicas e inflamables, siguen encontrándose sujetas a 

la habilitación que fija el Código de la Edificación, estando facultada para la 

realización de las inspecciones y controles que actualmente se encuentran previstos 

y los que en el futuro puedan determinarse. 

Las instalaciones de gas se encuentran sujetas a las mismas habilitaciones y 

controles que hasta el presente. 

El profesional actuante se encuentra obligado a concurrir a las oficinas municipales o 

a la obra cuando así le fuese requerido y efectuar las aclaraciones que sean del 

caso. 

Artículo 10º - Quedan exceptuados del cumplimiento de la presente Ordenanza: 

a) Los generadores de vapor con un volumen total no superior a veinticinco (25) litros; 

b) Las calderas tipo domésticas para agua caliente y/o calefacción de no más de 50.000 kcal/hora; 

c) Los calentadores de agua por acumulación (termotanques), de una capacidad no mayor de 

trescientos (300) litros. 

Asimismo los circuitos de las instalaciones térmicas de cualquier tipo de transporte 

del fluido a partir de la primera válvula de cierre ubicada con posterioridad al 

generador o del colector en el caso de contarse con dicho elemento y las máquinas 

y artefactos que reciben y utilizan el mismo. 

(Conforme texto Art. 1º de la Ordenanza Nº 36128, B.M 16385) 

VERIFICACIONES PERIÓDICAS Y TAREAS DE MANTENIMIENTO 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tareas a realizar - Frecuencia 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comprobación del funcionamiento del dispositivo de corte de 

combustible por bajo nivel de agua.................................................S 

Verificación del funcionamiento del sistema de carga de agua 

a la caldera.......................................................................................S 

Verificación del funcionamiento del dispositivo de 



 
 

PROYECTO FINAL INTEGRADOR 
 

327 
 

corte de combustible por falta de llama y/o ignición....................... S 

Verificación del funcionamiento de las válvulas de seguridad.........S 

Inspección del estado de las superficies de calentamiento.............M 

Verificación del funcionamiento de los dispositivos límites 

y operativos..................................................................................... M 

Inspección del sistema de suministro de combustible y quemador. M 

Control de las características del agua en los generadores 

de vapor de baja presión (en los de alta presión la operación 

debe ser mensual).............................................................................T 

Inspección de las entradas de aire a la sala de calderas..................T 

Limpieza de sedimentos....................................................................A 

Pruebas de la eficiencia de la combustión y tiraje.............................A 

Limpieza interna y externa de las superficies de calentamiento....... A 

Mantenimiento del equipo de combustión..........................................A 

Mantenimiento de los dispositivos de corte de combustible 

por bajo nivel de agua........................................................................A 

Mantenimiento de los dispositivos de corte de combustible 

por falta de llama y/o ignición.............................................................A 

Mantenimiento de los dispositivos límites y operativos......................A 

Recalibración de las válvulas de seguridad.................... ...................A 

Mantenimiento completo del sistema de control.................................A 

Verificación de espesores...................................................................D 

Prueba hidráulica a la presión fijada por el artículo 

Ensayos de Resistencia del Código de la Edificación 

para las Calderas de Alta Presión* y a 1,5 veces la presión de 

trabajo para las de baja presión y de agua caliente............................D 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referencias: 

*Ensayos de resistencias (vapor alta presión). 

S = semanal, M -- mensual; T = trimestral; A = anual y D = cada 10 años. 

 

DE SEGURO DE CALDERAS - Decreto Reglamentario 

ORDENANZA Nº 33.677 - B.M. 15.575 

Artículo 1º - La certificación por parte de un profesional, que permita a las entidades 

aseguradoras la concertación del seguro obligatorio de responsabilidad civil sobre 

las instalaciones de vapor y/o agua caliente y las de combustible que las alimentan 

implica que se hallen cumplidas como mínimo las siguientes condiciones: 

a) Las instalaciones se encuentran habilitadas por la Municipalidad de la Ciudad de 

Buenos Aires o con gestión de habilitación ante la misma. En este último caso el 

profesional certificante deberá ser el instalador. 

Cuando se use gas natural como combustible, deberá contarse con la habilitación de 

Gas del Estado S.E (Decreto 766). 

b) No se han alterado las condiciones que fijan las reglamentaciones municipales 

para el local de caldera, (Art.4.8.4.2).Los locales para calderas, incineradores y otros 

dispositivos térmicos del Código de Edificación). 

c) Se produce una entrada permanente y adecuada de aire por las ventilaciones del 

local, las que no deberán encontrarse obstruidas. 

d) El generador, durante una revisación interna (del lado del agua o de vapor) y 

externa (del lado del fuego), no deberá acusar la formación de incrustaciones, 

corrosiones, depósitos de sedimentos, picaduras, grietas, reducción de espesores o 

debilitamiento del material. 

La no existencia de pérdidas de fluido en el generador, tuberías, accesorios y 

dispositivos cerrados que lo utilizan. 

f) Existencia, correcto funcionamiento y estado de conservación de los instrumentos 

y dispositivos: manómetros, termómetros, nivel de agua, válvulas de seguridad, 
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sistema de alimentación, válvulas de vapor o agua caliente, grifos de extracción de 

fondo y verificación de agua, etc. 

Correcto estado de conservación y funcionamiento del dispositivo de corte del 

suministro de combustible por bajo nivel de agua, que deberá encontrarse instalado 

en los generadores de vapor cualquiera sea la presión de trabajo.  

Correcto estado de conservación y funcionamiento de otros dispositivos de control 

límites y operativos con que cuenta la instalación, como ser por alta presión del  

vapor, alta temperatura del agua, deficiente tiro, alta temperatura de los gases en la 

chimenea, alta o baja presión o temperatura del combustible, falta de energía 

eléctrica, etc. (Decreto 766). 

h) Correcto estado de conservación y funcionamiento del equipo de combustión y de 

los dispositivos de corte por falta de llama y de ignición. 

i) Correcto estado de conservación y ausencia de pérdidas en las instalaciones de 

almacenamiento y suministro del combustible al quemador del generador. 

j) Correcta eficiencia de la combustión y tiraje. Limpieza y falta de obstrucción en la 

conducción del humo. 

k) Correcto estado de conservación y funcionamiento de la instalación que recibe 

vapor. y/o agua caliente, incluido tanque de expansión, bombas de circulación y 

circuito de retorno. 

l) Ausencia de ruidos anormales durante el funcionamiento. 

m) Utilización de agua adecuada y/o convenientemente tratada para alimentación de 

la caldera. 

n) Cumplimiento de las disposiciones municipales y de Gas del Estado S.E. referidas 

a seguridad y que tengan relación con la instalación. 

Artículo 2º - En la sala de calderas deberá fijarse en lugar bien visible una planilla 

donde se asentarán las operaciones de verificación y mantenimiento realizadas. 

Estas operaciones y su frecuencia serán, como mínimas, las indicadas en planilla 

adjunta y que a todos sus efectos forma parte del presente decreto, sin perjuicio de 

todas aquellas otras que podría indicar el fabricante de la caldera o que por las 

características de la instalación sea necesaria efectuar a fin de garantizar el seguro 
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funcionamiento de la misma. Será obligación del profesional actuante convalidar 

trimestralmente dicha planilla, implicando ello que las comprobaciones previstas han 

dado resultados satisfactorios y se han realizado los mantenimientos 

correspondientes en ese lapso. 

Artículo 3º - Será obligación del profesional actuante impartir al personal que operará 

las instalaciones las instrucciones necesarias y suficientes para el correcto 

manipuleo y servicio de las mismas. Las instrucciones impartidas deberán indicarse 

y fijarse juntamente con la planilla indicada en el artículo 2º. 

Artículo 4º- La designación del profesional mencionado en el artículo 3º de la 

Ordenanza Nº 33.677 será efectuada por el propietario de las instalaciones. 

Será obligación del profesional designado comunicar de inmediato a la aseguradora 

la alteración de las condiciones de seguridad de la instalación bajo su 

responsabilidad, su ampliación, modificación o transformación, como también la 

interrupción de la relación contractual con el asegurado. La falta de comunicación de 

esta última circunstancia implicará mantener la responsabilidad sobre las 

instalaciones para los fines que fue designado. 

Artículo 5º- La comunicación por parte de las compañías de la contratación del 

seguro de calderas se hará ante la Mesa de Entradas de la Dirección de 

Fiscalización de Obras de Terceros, en formularios por duplicado que expresamente 

se habilitarán para tal. La comunicación deberá acompañarse con copias de la póliza 

y de la certificación prevista en el artículo lº, debiendo en esta última, figurar 

constancia de la designación y la información de las reparticiones competentes, que 

el firmante se halla en condiciones de ejercer su profesión. Los modelos de la 

comunicación y certificación indicados se incluyen como Anexos 1 y 2, 

respectivamente, del presente artículo y forman parte, a todos sus efectos, de este 

decreto. 

Artículo 6º - La obligación de comunicación de la aseguradora a la Municipalidad, 

prevista en el artículo 7º de la Ordenanza Nº 33.677, debe efectuarse en un plazo 

máximo de diez (10) días hábiles de producirse, en el caso de interrupción de la 

relación contractual. La comunicación de la alteración de las condiciones de 

seguridad de la instalación, su ampliación, modificación o transformación, debe 
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efectuarse en el mismo plazo máximo acordado a partir de recibirse la comunicación 

del profesional prevista en el artículo 4º, o eventualmente del propietario. 

Cuando la alteración de la seguridad implique un peligro inminente la comunicación 

deberá ser inmediata. 

Artículo 7º - Las aseguradoras deberán comunicar a la Municipalidad de la Ciudad 

de Buenos Aires la contratación del seguro en un plazo no mayor de treinta (30) días 

hábiles, contados a partir del momento de producirse la misma.  

 
ETAPA Nº 4 

 

1. Conclusión - Final o General del Proyecto Final 
Integrador 

 

1.1. Introducción 

Cuando a partir de hechos conocidos se obtiene un nuevo conocimiento se dice que 

se está obteniendo una conclusión. Todo proceso de razonamiento la genera.  

Las personas constantemente estamos obteniendo conclusiones. Por ejemplo para 

explicarse si va a llover o va a ser un día soleado.  

La realización del presente Proyecto Final Integrador supuso una primera fase de 

imposición en la empresa, de relevamiento, para entrar en tema, en la tecnología, en 

la cultura de la organización y en sus modos de planear, hacer y decidir.  

Fueron muchas horas de trabajo realizadas en contacto con otras personas de la 

organización y también, más en solitario, en trabajo individual de escritorio.  

Algunas veces fue posible llegar rápidamente a la información buscada, otras, 

después de una intensa búsqueda, manteniendo reuniones, realizando visitas a las 

instalaciones de los clientes mientras se realizaban las obras y haciendo  análisis en 

el escritorio, requirió duplicar el esfuerzo para lograrlo. 

En una segunda fase, cuando ya nos habíamos impuesto de la organización, 

comenzado a saber de la tecnología de su actividad, de su modo de trabajo y los 

datos estuvieron reunidos, la tarea fue depurarlos y, cuando fue necesario, 

verificarlos para comenzar a definir como  transcribirlos al informe a presentar.  
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Es decir, no toda la información recopilada debía ser incluida en el Proyecto Final 

Integrador a entregar como trabajo final. No resultaría conducente.  

Las conclusiones parciales a las que se arribó hechas en cada Etapa, la Nº 1 a la Nº 

3, fue la parte del trabajo donde al investigar teníamos la obligación de sintetizar los 

resultados de lo investigado, de tal modo que se pudieran apreciar los resultados 

obtenidos en esa Etapa del trabajo de investigación, con el alcance de los objetivos 

específicos trazados inicialmente.  

Es por eso que en esta Etapa de Conclusión Final no se van a incorporar nuevos 

elementos de discusión que no hayan sido tratados, lo cual no impide tomar en 

cuenta nuevas ideas que pudieran surgir como producto de las investigaciones 

realizadas y que de surgir serán incorporadas como aporte. 

La Conclusión es la parte final del proceso de investigación, pues allí queda 

plasmado, señalado y evaluado, lo más importante que se encontró en los 

desarrollos hechos previamente.  

No existen formas establecida de contenido de una Conclusión, por lo que en estas 

pretendemos volcar algunos tips que nos ayuden cuando analicemos, en conjunto 

con la Dirección de Ing. PROMI, la conclusión del proceso que se desarrolló.  

Para facilitar su comprensión los comentarios, los logros y la conclusión los 

volcaremos, tal vez sin respetar mucho una organización o secuencia, en forma de 

lista.  

Pretendemos que la Conclusión sea acorde a la importancia de los temas 

investigados y a los resultados obtenidos en cada una de las tres Etapa.  

Al redactar esta conclusión tuvimos en cuenta: 

- Agradecer la colaboración recibida por todos los sectores, el personal del plantel 

de Ing. PROMI, la Dirección y del personal contratado, poniéndolo por escrito en 

una nota que adjuntamos. 

 - Señalar los resultados encontrados según nuestro punto de vista, para elaborarlos 

y ajustarlos con la Dirección de Ing. PROMI en las próximas reuniones. 

- Pondremos en evidencia, igual que en las Etapas anteriores, como se han logrado 

los resultados  
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- Señalar la conclusión general / final como producto último de los relevamientos, los 

análisis, las reuniones mantenidas con todos los niveles de Ing. PROMI. 

- No mostraremos aquí las conclusiones de carácter parcial logradas en el desarrollo 

de la investigación en cada una de las Etapas. 

- De existir, resaltaremos aquello que no se haya podido evidenciar, que podemos 

presumir,  sospechar, para que otro profesional, en el futuro, en próximos trabajos, 

pueda abocarse a relevarlos, analizarlos y establecer conclusiones. 

- No se debe de olvidar que existe una gran relación entre la introducción de cada 

trabajo y la conclusión. 

- No debe olvidarse tampoco que, al igual que la introducción, la conclusión será 

expuesta en público leyéndola o presentándola, a personas que no son especialistas 

en el tema. Ni en termomecánica, ni en Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Nota:  

Esta conclusión no es para nada un resumen de las Conclusiones de las 

tres Etapas anteriores pretendemos que sea un cuerpo independiente 

per se. 

1.2. Desarrollo 

La Conclusión de este Proyecto Final Integrador - PFI es lo que podíamos pensar como una 

sección o capítulo final, de modo tal que resulten destacados los aspectos más importantes del 

desarrollo que logramos realizar.  

Tiene por objeto permitir una apreciación global de los resultados del trabajo.  

Por lo tanto podríamos decir que esta Conclusión es un corolario  o  consecuencia tan 

evidente que no necesita demostración y no es una ocasión para introducir elementos 

nuevos, en cuanto a la temática a considerar.  

Es cierto que en una conclusión  pueden aparecer  ideas "nuevas", como el “Acuerdo de 

Indemnidad” que proponemos e incorporamos en Anexo, pero la novedad de la misma sólo 

habrá de ser la que puede desprenderse de la síntesis, no la que surge de la consideración de 

elementos de juicio que no se habían presentado antes. 
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Para escribir la Conclusión se han tenido en cuenta los resultados que fueran obtenidos  en las 

investigaciones realizadas, junto con el análisis que se hizo para cada uno de ellos y los 

objetivos específicos del trabajo, tal como los que fueran planteados. 

Las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo, reparaciones,  de aparatos 

sometidos a presión, con llama y sin llama, y sus instalaciones accesorias, en 

termomecánica, fumistería, forman una parte importante en el desarrollo de los 

trabajos de Ingeniería PROMI Electromecánica – Ing. PROMI. 

No podemos decir que este, las tareas que se realizan, sea el motivo, pero si 

deberemos ver de su importancia, la necesidad de capacitar permanentemente al 

personal en lo referente a Higiene y Seguridad en el Trabajo, tanto el que pertenece 

al plantel de personal como a los contratados, como también el establecer un plan / 

método de permanente evaluación de las herramientas a utilizar en los trabajos a 

realizar. 

No hay registros de accidentes en el pasado de Ing. PROMI al desarrollar esta 

actividad en termomecánica, pero de igual modo creemos que existen puntos a 

considerar para trabajar en pos de la mejora continua y minimizar posibles fuentes 

de riesgo.  

Entonces decimos que: 

- Por desarrollarse la tarea en sitios confinados, subsuelos,  la mayor parte del 

tiempo, de la jornada laboral, se hace necesario contar con descansos 

periódicos, programados durante la jornada y deben ser de estricto 

cumplimiento.  

- Por el tipo de trabajo que se realiza, con metales, oxicorte, soldadura 

eléctrica, amolado, desbaste, etc., etc., es necesario que quienes realizan la 

tarea cuenten con la ropa y E.P.P adecuados. 

Ropa que además debe ser adecuada para la época del año, punto crítico 

según las propias palabras de los entrevistados. 

Entonces también debemos decir que para minimizar la probabilidad de incidentes / 

accidente, quienes realizan una tarea encomendada por Ing. PROMI deberán:  

- Conocer el equipo que repararán, sobre el que trabajarán, su diseño y su 

operación, sus instalaciones de servicio.  
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- Deberán estar habilitados como Foguistas para operarlos, por los organismos 

/ empresas intervinientes o prestadoras de alguno de los servicios, ejemplo 

MCABA, Gas, etc. 

- Conocer  las herramientas que utilizarán y además estar habituados a usarlas 

adecuadamente. 

- Participar en las capacitaciones que se dicten. Reuniones de capacitación, en 

obra, respecto a H y S en el Trabajo  

- Deberán demostrar habilidad y destreza en la realización de  las reparación / 

trabajo a realizar.  

- Contar con antecedentes adecuados 

La calificación mínima indica que quién realiza una tarea, del tipo de las que se 

realizan en este tipo de obra,  debe: 

- Tener una visión adecuada, con o sin lentes 

- Tener una audición adecuada, con o sin audífonos 

- No sufrir de ataques limitantes de epilepsia, vértigo, pánico o similares que los 

expongan a riesgo  

- Leer, comprender e interpretar los manuales, las tablas, las advertencias, los 

planos y los croquis que habitualmente se usan para documentar la instalación o 

explican la tarea a realizar 

- Demostrar conocimientos y actitud proactiva acerca de la detección de fallas 

existentes en el equipo a reparar y prevención o detección de las fallas 

potenciales que surgieran al ir realizando la obra contratada. 

- Demostrar que son capaces de discriminar partes y accesorios en malas 

condiciones y/o condiciones  peligrosas al verlos / probarlos. 

- Demostrar actitud positiva y preventiva hacia la higiene, seguridad y el orden. 

- Demostrar responsabilidad en los chequeos de rutina, diarios,  tanto al estado de 

las herramientas a utilizar como al sitio, espacio físico,  en donde se realizará la 

tarea. 

- No tener inconvenientes musculo esqueléticos preexistentes que interfieran con 

el trabajo para el que fuera contratado. 
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1.3. Objetivo del Proyecto General y Específico, que fuera 
propuesto / presentado y aprobada su ejecución por la 
Dirección de Ing. PROMI 

El Objetivo de este Proyecto, el que se propuso y fue aceptado que se realice por 

Ingeniería PROMI Electromecánica, fue desarrollar la Revisión y Análisis de las 

pautas de Higiene y Seguridad en el Trabajo a ser cumplidas al  contratar a un 

Oficial Mecánico – 1ra Categoría. 

El propósito era el de crear / revisar las condiciones para que el trabajador 

independiente, contratado para realizar la tarea, pudiera desarrollar su labor 

eficientemente y sin riesgos, evitando sucesos y daños que pudieran afectar su 

salud e integridad o dañar el patrimonio de la entidad, cliente, o afectar / contaminar 

el medio ambiente, y el interés era hacerlo para propiciar la elevación de la calidad 

de vida del trabajador y su familia. 

La intención fue establecer / mantener  / mejorar un programa en materia de 

prevención de riesgos laborales, integrado dentro del programa formativo general y 

dinámico de la organización, Ing. PROMI, convocando a asistir a las reuniones, que 

en este sentido se realizan, a distintos especialistas externos a la empresa, que se 

contratan. 

Como Objetivo General: 

Dijimos entonces, al presentar el Anteproyecto del Proyecto Final Integrador a Ing. 

PROMI, que el Objetivo General era el de crear / revisar / reafirmar estándares de 

seguridad ya en uso, aplicando controles continuos de vigilancia que ayudarían a 

evitar exposiciones a riegos de accidentes que produzcan enfermedades 

profesionales y/o  accidentes de trabajo, daños a personas, y/o daños a bienes de 

terceros y poder terminar estableciendo / revisando parámetros de mejoras 

continuas manteniendo y reforzando la realización de verificaciones permanentes en 

los puestos de trabajo.  

Como Objetivo Específico: 

Dijimos también que definíamos como Objetivo Especifico el Identificar los 

Factores de Riesgo existentes en el desarrollo de una de las tareas, concreta / 

especifica, de uno de los puestos de trabajo, para revisar y/o poner en práctica las 

Medidas de Control, Preventivas o Correctivas, Colectivas e Individuales,  
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Administrativas y de Ingeniería que mejoraran las condiciones de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo, viendo por el cuidado del medio ambiente.  

Se propuso a Ing. PROMI actuar en revisar la planificación, la organización y 

desarrollar reuniones / encuentros  de instrucción / capacitación / desarrollo de 

habilidades y destrezas específicas, para la formación / actualización del trabajador, 

y en pautas / normativa de H y S en el Trabajo, en el caso de ser contratado para 

una tarea específica y hacer al contratado participe activo de los planes de 

seguridad en la realización de su tarea. 

Era necesario propiciar que el contratado se desempeñe eficientemente al realizar la 

tarea encomendada sin poner en peligro su integridad y su salud y/o la de otras 

personas y/o causar daño a los bienes, en este caso de los clientes, y/o al público 

que asiste o transita por el cliente mientras se realiza la obra. 

La propuesta incluía el diseñar una adecuada y oportuna asistencia en emergencia, 

en caso de producirse un accidente en el trabajo o como prevención en el desarrollo 

de una enfermedad profesional. 

1.4. Comentarios / Logros / Conclusión 

Listamos a continuación logros y conclusión 

- Hemos logrado incorporar que en Ing. PROMI se valore aun más la influencia 

positiva que posee la adecuada atención y cumplimiento de la normativa en 

Higiene y Seguridad en el Trabajo en el desarrollo de sus actividades. 

- Hemos evidenciado lo interesante que resulta para la Dirección de Ing. 

PROMI contar con la asistencia periódica de un profesional en Higiene y 

Seguridad en el Trabajo a sus obras / instalaciones de sus clientes. 

- El hecho de haber realizado un adecuado relevamiento de la organización, de 

sus recursos técnicos y humanos, el haber consensuado con la Dirección de 

Ing. PROMI en la elección del puesto de trabajo a analizar, de haber visto por 

las condiciones generales, típicas en las instalaciones de los clientes, las 

CyMAT y el haber presentado y acordado un programa integral de prevención 

de riesgos, nos proporcionó el ascendiente intelectual necesario sobre la 

Dirección, que resulto importante y fue la base fundamental para poder actuar 
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sobre los puntos elegidos, riegos,  como ejes de este Proyecto, actuando 

donde se desarrolla la tarea; en un todo de acuerdo a lo estipulado en la 

legislación vigente, además de  verse por el manejo de cargas, ya que el 

manejo que se realiza de los materiales es manual. 

- A través del Programa Integral de Prevención de Riesgos Laborales se ha 

conseguido identificar un adecuado Sistema de Manejo de los Riesgos 

pendiente de definición pero a implementar. 

- Se ha trabajado codo a codo para  lograr fundamentar una correcta 

elaboración de Ing. PROMI de políticas en materia de Calidad, Medio 

Ambiente, Salud y Seguridad, aplicando las normativas, Leyes y Decretos 

Reglamentarios, Normas y Resoluciones vigentes, de cumplimiento 

obligatorio  y a ponerlas por escrito. 

Fue indispensable, para lograr esto, contar con el compromiso que tiene la 

Dirección de la empresa en la materia, H y S en el Trabajo, con quienes 

realizan las tareas. La Dirección lo manifiesta formalmente y lo hace 

personalmente. 

- Se logro elevar para someter a análisis, para aprobación, para su 

instrumentación, el documentar para comprometer al personal de forma 

fehaciente mediante firma de un documento al respecto, donde quedan 

estipuladas su responsabilidades relacionadas con el medio ambiente, la 

salud y la seguridad, liberando a Ing. PROMI de cualquier tipo de 

responsabilidad, deslindando, tal como corresponde, los derechos, 

obligaciones y responsabilidades de las partes.  

Respecto de este tema adjuntamos a esta Conclusión, en Anexo, para utilizar, 

ser suscripto por las partes,  un acuerdo tipo, borrador, “Acuerdo de 

Indemnidad”, que comentado con la Dirección de Ing. PROMI, resulto de 

interés y se encuentra en la etapa de revisión por parte de un Estudio de 

Abogados Laboralistas.  

El objeto es pensar en utilizarlo como un método más de coaccionar al 

personal que realiza una tarea para Ing. PROMI, en uno cualquiera de sus 

clientes. 
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- Se formalizo aún más la estructura de la organización de la empresa, el 

organigrama y la asignación de funciones, responsabilidades. Roles, 

Requisitos e Incumbencias. 

- Se relevó y analizó el procedimiento usado en Ing. PROMI para la selección e 

ingreso o contratación de personal. Reforzando la necesidad de tomarse un 

tiempo para la Inducción de quienes deberán realizar una tarea en la 

instalación de un cliente. 

- Se abordó la problemática de la Capacitación de Inducción y del Plan Anual 

de Capacitación en H y S en el Trabajo, de los exámenes de salud y de la 

provisión de ropa de trabajo.  

- Se propuso a la Dirección el modificar su esquema / modalidad de 

capacitación  y hacer un Plan Anual de Capacitación en temas relacionados 

con la Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

- Se trabajó sobre la metodología para la realización de inspecciones y 

auditorias, investigación de siniestros laborales, el accionar en caso de 

accidentes, la confección de estadísticas de accidentes y la implantación de 

normas de seguridad han sido abordadas a lo largo de este trabajo, como 

complemento de este programa integral.  

- Se trabajo sobre el tema del traslado del personal y de un plan de acción  del 

personal en caso de emergencias.  

- Se detectó que no existe personal calificado, con dedicación específica,  para 

realizar la función inherente a Higiene y Seguridad. Esta posición es 

seleccionada por la Dirección o por el  Supervisor -  Jefe de Obra  y es por lo 

general asignada a una persona sin formación ni experiencia específica. 

- No se aplican sanciones y/o penalizaciones por incumplimientos de 

procedimientos. Se hace hincapié en que es impropio prohibir y también 

sancionar por incumplimientos a quienes colaboran y enfrentan riesgos al 

realizar una tarea. Se debe trabajar para lograr el consenso, acuerdo 

conceptual.  

- Las señalizaciones de seguridad (advertencia, obligación, evacuación, y 

extinción incendios), en las instalaciones de los clientes, no son las suficientes 
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y/o se encuentran en mal estado, falta trabajar y redefinir la necesidad, 

reforzarla. 

- Los simulacros de siniestro / accidente no se realizan en las instalaciones de 

los clientes.  

- No hay contactos de los clientes con servicios externos, de medicina, defensa 

civil y bomberos con el fin de fijar pautas de entrenamiento y en caso de ser 

necesario acción conjunta.  

- El mantenimiento preventivo de las maquinarias, equipos y herramientas de 

mano, se detectó que son realizados ya en última instancia, es decir cuando 

colapsan, ya se encuentran averiados, cuando ya se encuentran al límite. 

Situación que se trabajará para corregir / mejorar. 

- El personal de planta no acostumbra a utilizar el equipo de protección 

personal E.P.P. completo. Siempre hay algún elemento que no se colocan o 

mal usan. 

- En las instalaciones de los clientes, en general los sectores destinados para la 

circulación, no están identificados, así tampoco los desniveles en las 

escaleras o superficies de transito. 

- De existir en los clientes el sector H & S en el Trabajo, no se encontró que 

realicen un control adecuado en sus instalaciones.  

- En instalaciones de los clientes no hay reuniones internas entre líder y 

personal de planta para analizar riesgos, hablar sobre seguridad, gestión u 

otros temas inherentes y la integración de personal externo / 3ros que realizan 

tareas.  

- Ya lo mencionamos con anterioridad en esta Conclusión pero es necesario 

repetir que hemos detectado que muchas veces los planes de mantenimiento, 

en relación a temas de higiene y seguridad, son realizados por personas sin 

conocimientos específicos en estos temas, pertenecen al área de 

Mantenimiento.  
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- La linternas usadas por personal de Ing. PROMI, mientras se realizan las 

tareas, no son antiexplosivas, tampoco la iluminación localizada, la adicional, 

que se coloca, de ser necesario, para hacer las reparaciones. 

- Un tratamiento adecuado de la calendarización / cronograma del proyecto nos 

permitió trabajar con calma pero activamente, punto por punto con la 

Dirección, según lo requerido optimizando los tiempos que se logró que nos 

asignaran. 

Por lo expuesto como corolario, Comentario / Logro / Conclusión, se vio que el 

conjunto de los temas desarrollados nos han marcado el camino por el cual debe 

transitar la organización, Ing. PROMI, en el futuro próximo en pro de la unificación de 

criterios en materia de Medio Ambiente, Salud y Seguridad, para todo el personal 

independientemente del puesto y lugar de trabajo. 

En definitiva platear un trabajo continuo en estos temas de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo. 

Como cierre final podemos decir que lo relevado en Ing. PROMI, como métodos, 

procedimientos, protocolos, registración, documentación, si bien podría ser 

perfectible, se continuará trabajando sobre ello, es adecuado y tiene a los 

trabajadores que realizan tareas en las obras que le contratan como subcontratistas, 

figuras independientes de Ing. PROMI, en un marco de seguridad y ausencia de 

riesgos permanentemente.   

1.5. Anexo – Etapa Nº 4 
 
 Renuncia de Responsabilidad, Asunción de Riesgo y Acuerdo de 

Indemnidad 
 
Renuncia: En consideración a ser permitido participar en cualquier manera en, a partir de ahora 
llamado “La Actividad”, yo,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(nombres y Apellido del empleado), DNI  
. . . . . . . . . . . . . . para mí mismo, mis herederos, representantes personales o asignados, por lo 
presente relevo, renuncio, descargo y acepto no demandar a:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . (Licenciado y/o Técnico Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo), DNI  . . . . . . . . . . . . . . . . . 
, Mat Prof.:  . . . . . . . . .,  empleados y representantes si los tuviera, de responsabilidad de todo 
reclamo, incluyendo la negligencia, resultando en heridas personales, accidentes o  enfermedades, 
inclusive la muerte y pérdida de propiedad originada, pero no limitada, por la participación / mi 
participación en La Actividad. 
 
Asunción de Riesgos: La participación en “La Actividad” lleva ciertos riesgos inherentes que no 
pueden ser eliminados a pesar del cuidado que es tomado para evitar heridas. Los riesgos 
específicos varían de una actividad a otra, pero los riesgos pueden incluir 1) heridas menores como 
rasguños, magulladuras, y torceduras 2) heridas mayores como lesiones a los ojos o pérdida de vista, 
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heridas de coyunturas o a la espalda, infartos y conmociones 3) heridas catastróficas, incluyendo 
parálisis y muerte. A más de todas las Psicosociales.   
(Siendo esta una lista descriptiva pero no taxativa / completa de las mismas). 
 
He leído los párrafos anteriores y sé, conozco, comprendo, entiendo y aprecio estos y otros riesgos 
que son inherentes en “La Actividad”. 
Yo afirmo que mi participación en “La Actividad” es voluntaria y que asumo inteligentemente 
/astutamente todos los tales riesgos. 
 
Indemnización y Eliminación de Responsabilidad: Yo,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.  (empleado),  también concuerdo en exonerar de responsabilidad a los  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 
. .. (Titulares / responsables legales de la obra) de cualquier y todos los reclamos, las acciones, las 
demandas, los procedimientos, los costos, los gastos, los daños y responsabilidades, inclusive los 
honorarios de abogados traídos como un resultado de mi participación en “La Actividad” y a 
reembolsarlos éstos costos en caso de incurrir en tales gastos. 
 
Derechos y Obligaciones: El firmante, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , (empleado), aún más, 
concuerda expresamente que la renuncia y la suposición precedente del acuerdo de riesgos son 
pensados tan amplios e inclusivos como es permitido por la ley y que si cualquier porción del mismo 
es tenida a inválido, es concordado que el equilibrio, sin embargo, continuará llena de fuerza y efecto 
legales. 
 
Reconocimiento de Comprensión: Yo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (empleado), he leído esta 
renuncia de obligación, suposición de riesgo, y acuerdo de indemnidad, comprendo completamente 
sus términos, y comprendo que estoy renunciando los derechos, inclusive mi derecho de demandar.  
 
Reconozco que firmo este acuerdo libremente y voluntariamente, y con mi firma indico que ésta es 
una renuncia completa e incondicional de toda la responsabilidad de la manera más amplia permitida 
por la ley. 
 
En  . . . . . . . . . , el . . .  de  . . . . . .  de 20. . . . ,  a las  . . . .. :. . . .  hs, se firman 2 (dos) ejemplares de 
un mismo tenor y aun solo efecto 
 
 
 

Firma del empleado 
Nombres y Apellido DNI 

Dirección Postal 
 
 

Firma del Responsable Legal de la Obra - Comitente 
Nombres y Apellido 

DNI 
Matricula Profesional 

CUIT 
(Copia para Archivo) 

 
 

Firma del Licenciado / Técnico Superior en Higiene y 
Seguridad en el Trabajo 

Nombres y Apellidos 
DNI 

Matricula Profesional 
CUIT 

 

 
 
 
 

Firma del Supervisor - Jefe de Obra 
Nombres y Apellido 

DNI 
Matricula Profesional 

CUIT 
(Copia para Archivo) 

 
 
 

Firma del Titular de Ingeniería PROMI Electromecánica 
Nombres y Apellido 

DNI 
Matricula Profesional 

CUIT 
(Copia para Archivo) 

 

 

 

 



 
 

PROYECTO FINAL INTEGRADOR 
 

343 
 

 

 NOTA de agradecimiento a Ingeniería PROMI Electromecánica, con copia a la 
Dirección de la Cátedra PFI – FASTA – Educación a Distancia 

 
 

Luján, abril de 2014 
 
Señores  
Ingeniería PROMI Electromecánica 
Aviadores Lilienthal 2630  
1684 – C. J. El Palomar - 3 de Febrero - Pcia. Bs. As 
 
 

 Atención: Ing. Aldo R. González – Director 
 
C/c: Ing. Carlos Nisenbaum – Director de Cátedra     

Proyecto Final Integrador - FASTA 
 
    Ref. : Conclusión del Proyecto Final Integrador 

 

De mi mayor consideración: 

Me dirijo a Ustedes con el objeto de entregarles la Etapa Final, la Conclusión, 

del Proyecto Final Integrador que hemos realizado. 

Esta entrega, que hacemos con un archivo adjunto en formato .pdf, la 

hacemos como anticipo, para que podamos en un futuro próximo, como ya esta agendado, 

revisarla y analizarla en una reunión con esa Dirección. 

Sería de interés poder mantener también una reunión de cierre, devolución 

con el Oficial Mecánico de 1ra. Categoría y su Ayudante / Asistente para cerrar con ellos el 

tema de Higiene y Seguridad en el Trabajo que fuimos desarrollando y poder agradecerles 

personalmente el haberse expuesto a este análisis, investigación de su actividad. 

De más está decir que estoy sumamente agradecido por haberme permitido 

incursionar en los detalles internos de esa organización y por las horas dedicadas a las 

reuniones mantenidas para imponerme de las modalidades de trabajo, análisis y decisión de 

esa organización de servicios profesionales de ingeniería. 

El haberlo hecho, con vuestra asistencia, desconociendo yo el tema de 

aparatos sometidos a presión, con llama y sin llama, obras en termomecánca, me ha 

permitido pretender algún grado de rigurosidad en las apreciaciones que hago, que sin esa 

asistencia hubiera sido imposible. 
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Por la presente les quiero manifestar mi agradecimiento y decirles que la 

Conclusión, esta Etapa, la realizo desde mi punto de vista, pero que sin duda requiere, como 

siempre, de una revisión y adecuación en conjunto con Ustedes. 

Por todo lo expuesto, muchas gracias nuevamente por asistirme y ayudarme 

a lograr la graduación como Licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo en la 

Universidad FASTA – Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomas de Aquino de Mar del 

Plata, donde cursé la carrera en la modalidad a distancia. 

A la espera de la última reunión de evaluación de la Conclusión, los saludo 

muy atentamente, 

 
Guillermo C. Castellanos 
DNI 7.801.230 
Alsina 1295 – Luján – 6700 Pcia de Bs. As. 

 


